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RESUMEN 
El presente proyecto de “Reforma del edificio para uso vivienda y bajo comercial situado en 
c/Cantón Pequeño, nº23” se redacta como Proyecto de Fin de Grado de la Escuela de 
Arquitectura Técnica de A Coruña, de la UDC, con Dña. Susana Robles, profesora del 
Departamento de Construcciones y Estructuras Arquitectónicas, Civiles y Aeronáuticas de la 
UDC como directora. 
El objeto del presente proyecto consiste en la rehabilitación y reforma del edificio existente 
con el fin de adaptarlo a las exigencias normativas vigentes, manteniendo el mismo uso tanto 
en la planta baja, hostelería, como en las plantas superiores, residencial. 
PALABRAS CLAVE 
Rehabilitación 
Edificación 
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ABSTRACT 
Under direction of Professor Ms Susana Robles Sánchez, member of the Constructions and 
Architectural, Civil and Aeronautical Structures Department, the project Rehabilitation of the 
building for residential use and commercial premises located in c / Cantón Pequeno, nº23" has 
been written with the aim of passing the Final Degree Project subject of Quantity Suveryor 
degree, which is taught in the School of Quantity Surveyors of A Coruña. 
The purpose of this project is the rehabilitation and reform of the existing building in order to 
adapt it to current regulatory requirements, the same use both on the ground floor, café shop, 
and on the upper floors, households. 
KEY WORDS 
Rehabilitation  
Edification  
living place  
Coffee shop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      TOMO I: MEMORIA   
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA CONSTRUCTIVA 
CUMPLIMIENTO DEL CTE 
CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
ANEJOS A LA MEMORIA 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
2 
 
TOMO I: MEMORIA 
 
TOMO I: MEMORIA .......................................................................................................... 2 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA ........................................................................................... 8 
1.1. Agentes ............................................................................................................................. 8 
1.2. Información previa ............................................................................................................ 9 
1.3. Descripción del proyecto ................................................................................................. 29 
1.4. Prestaciones del edificio ................................................................................................. 41 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA ..................................................................................... 48 
2.1. Demolición ...................................................................................................................... 48 
2.2. Sustentación del edificio ................................................................................................. 49 
2.3. Sistema estructural ......................................................................................................... 49 
2.4. Sistema envolvente ......................................................................................................... 50 
2.5. Sistema de compartimentación ...................................................................................... 51 
2.6. Sistemas de acabados ..................................................................................................... 56 
2.7. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones .............................................................. 59 
2.8. Equipamiento ................................................................................................................. 72 
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE ......................................................................................... 78 
3.1. Seguridad estructural ...................................................................................................... 78 
3.2. Seguridad en caso de incendio ........................................................................................ 78 
3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad .......................................................................... 85 
3.4. Salubridad ....................................................................................................................... 94 
3.5. Protección contra el ruido ............................................................................................. 117 
3.6. Ahorro de energía ......................................................................................................... 125 
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ................................ 150 
4.1. RD 29/2010 Normas de habitabilidad en viviendas en Galicia ....................................... 150 
4.2. Medidas de Accesibilidad y Supresión de Barreras para Personas de Movilidad Reducida
 159 
4.3. PEPRI - Plan especial de protección y reforma interior de la Ciudad vieja y la Pescadería, 
en A Coruña ............................................................................................................................... 165 
4.4. RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión ............................................ 167 
4.5. Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica de A Coruña .................... 168 
4.6. Ordenanza Reguladora de las Condiciones de Implantación de los Usos Vinculados con la 
Hostelería, Ocio y Comercio ...................................................................................................... 174 
4.7. Decreto 108/2006, del 15 de junio, por el que se establece la ordenación turística de los 
restaurantes y de las cafeterías de la Comunidad Autónoma de Galicia .................................... 179 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
3 
 
5. ANEJOS A LA MEMORIA ........................................................................................ 185 
5.1. ANEJO I: Instalación de electricidad .............................................................................. 185 
5.2. ANEJO II: Instalación de ventilación, calefacción y refrigeración ................................... 197 
5.3. ANEJO III: Instalación de ACS mediante calentamiento por energía solar térmica ........ 222 
5.4. ANEJO IV: Instalación de iluminación ............................................................................ 235 
5.5. ANEJO V: Estudio acústico del edificio .......................................................................... 282 
5.6. ANEJO VI: Estudio de gestión de residuos de la demolición .......................................... 327 
5.7. ANEJO VII: Eficiencia energética .................................................................................... 346 
5.8. ANEJO VIII: Plan de control de calidad .......................................................................... 354 
5.9. ANEJO IX: Estudio de Seguridad y Salud ........................................................................ 452 
6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               MEMORIA  DESCRIPTIVA  
AGENTES 
INFORMACIÓN PREVIA 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
6 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA ........................................................................................... 4 
1.1. Agentes ............................................................................................................................. 8 
1.1.1. Promotor ........................................................................................................... 8 
1.1.2. Proyectista ......................................................................................................... 8 
1.1.3. Otros técnicos ................................................................................................... 8 
1.2. Información previa ............................................................................................................ 9 
1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida ....................................................... 9 
1.2.2. Datos del emplazamiento ............................................................................... 10 
1.2.3. Entorno físico .................................................................................................. 11 
1.2.4. Normativa urbanística ..................................................................................... 13 
1.2.5. Otras normativas en su caso ........................................................................... 14 
1.2.6. Datos del edificio ............................................................................................. 15 
1.2.7. Informe de Patologías ..................................................................................... 20 
1.3. Descripción del proyecto ................................................................................................. 29 
1.3.1. Descripción general del edificio ...................................................................... 29 
1.3.2. Programa de necesidades ............................................................................... 29 
1.3.3. Uso característico del edificio y otros usos previstos ..................................... 30 
1.3.4. Relación con el entorno .................................................................................. 30 
1.3.5. Cumplimiento del CTE y otras normativas ...................................................... 31 
1.3.6. Normas de disciplina urbanísticas ................................................................... 37 
1.3.7. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y 
construidas, accesos y evacuación .................................................................................. 37 
1.3.8. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el proyecto ............................................................................... 39 
1.4. Prestaciones del edificio ................................................................................................. 41 
 
 
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
8 
 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El presente proyecto de “Reforma del edificio para uso vivienda y bajo comercial situado en 
c/Cantón Pequeño, nº23” se redacta como Proyecto de Fin de Grado de la Escuela de 
Arquitectura Técnica de A Coruña, de la UDC, con Dña. Susana Robles, profesora del 
Departamento de Construcciones y Estructuras Arquitectónicas, Civiles y Aeronáuticas de la 
UDC como directora. 
El objeto del presente proyecto consiste en la rehabilitación y reforma del edificio existente 
con el fin de adaptarlo a las exigencias normativas vigentes, manteniendo el mismo uso tanto 
en la planta baja, hostelería, como en las plantas superiores, residencial. 
Los propósitos generales de este proyecto son:  
- Subsanar las patologías presentes en el edificio, ya sean derivadas de incorrectas 
disposiciones constructivas o deterioro en materiales y elementos constructivos. 
 
- Dotar a la edificación de las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad 
exigidas por la normativa y adaptadas al programa de necesidades del cliente.   
 
- Conservar el aspecto original del inmueble, construido a mediados del siglo XX y cuyo 
abandono justifica el estado actual. Además, se tratará de recuperar, en la medida de 
lo posible, la arquitectura y disposiciones constructivas con que se construyó el edificio 
siempre en consonancia con las nuevas técnicas. 
 
- Al tratarse de un PFG, se obvia que el edificio está protegido por Patrimonio y se 
redacta igualmente como un Proyecto de Fin de Grado en Arquitectura Técnica. 
1.1. Agentes 
1.1.1. Promotor 
El presente “Proyecto de rehabilitación del edificio” se redacta como- Proyecto Fin de Grado – 
del Grado en Arquitectura Técnica de A Coruña, de la UDC. 
1.1.2. Proyectista 
Ivana López Alvelo, Estudiante de Grado en Arquitectura Técnica, de la UDC. 
1.1.3. Otros técnicos 
Director de Obra 
Ivana López Alvelo, Estudiante de Grado en Arquitectura Técnica, de la UDC. 
Autor del estudio básico de seguridad y salud 
Ivana López Alvelo, Estudiante de Grado en Arquitectura Técnica, de la UDC.  
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1.2. Información previa 
1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
El edificio a rehabilitar se encuentra en  la calle cantón pequeño o cantón de Lacy, una de las 
áreas más significativas de la estructura urbana de la ciudad de A Coruña, es una zona con 
sucesivos rellenos de tierras ganadas al mar a través de los siglos. 
El edificio se encuentra en una manzana caracterizada durante el siglo XIX por una ocupación 
perimetral de las parcelas para edificios de bajo comercial, vivienda en la planta alta, y una 
utilización agrícola en su zona interior. 
Para la lectura de la estructura del edificio es un elemento determinante el ancho de la 
parcela, ancho que viene ligado a los medios técnicos constructivos (muros medianeros de 
carga y forjado de vigas de madera). La unidad urbanística resultante es una manzana con un 
frente compacto en las zonas de contacto con el espacio público. 
Si bien a lo largo del siglo XIX la manzana no sufre transformaciones ni cambios importantes en 
la parcelación, en el año 1885 el arquitecto Vitino Alonso realiza una remodelación del edificio 
objeto de estudio que consiste fundamentalmente en la REEDIFICACIÓN y ELEVACIÓN del 
edificio existente aumentando alturas, así como transformando su frente incorporando las 
tradicionales galerías acristaladas a la fachada. 
En los años posteriores la zona sufre importantes cambios tanto en la utilización del área, que 
pasa a convertirse en sede de grupos financieros como en la tipología edificatoria. 
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A partir de los años 70 y amparándose en el P.G.O.U. del año 1968 toda la banda en contacto 
del casco con espacios públicos (Jardines de Méndez Núñez) es objeto de una transformación 
total que se apoya en la clasificación de Z-B que el PGOU le otorga. Siguiendo esta normativa la 
zona de la Pescadería no se incluyó dentro del Casco Antiguo como área a proteger.1 
En 1998 el edificio fue catalogado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la 
Ciudad Vieja y Pescadería de A Coruña. Actualmente este Plan ha sido revisado, adaptado  y 
aprobado definitivamente, el 26 de enero de 2015. (Se tiene en cuenta para la realización de 
este proyecto, la protección del inmueble a pesar de tratarse de un Proyecto de Fin de Grado 
en Arquitectura Técnica). 
 
1.2.2. Datos del emplazamiento 
 
El solar al que pertenece el edificio se encuentra en calle Cantón Pequeño, nº23, en A Coruña. 
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 8420011NJ4081N0001IR 
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
LOCALIZACIÓN Calle Cantón Pequeño nº23, 15003, A Coruña 
USO PRINCIPAL Residencial 
AÑO CONSTRUCCIÓN 1950 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 874 m² 
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA  285 m² 
TIPO DE FINCA Parcela construida sin división horizontal 
 
 
El solar, que cuenta con una superficie en planta aproximada de 285 m², tiene configuración 
rectangular formando parte de una Manzana cerrada. 
Límites del solar: 
- NE: Medianera con edificios colindantes 
- SE: Fachada principal y acceso al edificio hacia calle Cantón Pequeño  
- SO: Medianera  con edificios colindantes 
- NO: Patio de manzana 
 
 
                                                          
1
 (COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, 1981) 
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1.2.3. Entorno físico 
La parcela, de planta rectangular  tiene una superficie de 285 m2. La edificación tienen una 
superficie construida de 874 m2 divididos en cuatro alturas. Se trata de un suelo urbano 
consolidado; situado en el casco antiguo del Ayuntamiento de A Coruña. 
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Coordenadas geográficas: 
Latitud: 40º  42’  46.021’’ (43.3669258) 
Longitud: 74º  0’  21.388’’ (-8.4045213) 
 
Coordenadas UTM (WGS84): 
X: 548246.73              Huso: 29 
Y: 4801734.75        
       
Está situada en una zona portuaria a una distancia del mar de 220,00 m y a una altura sobre el 
nivel del mar de 31,00 m. 
La edificación consta de un acceso, situado en la fachada principal, en la planta baja hacia la 
calle Cantón Pequeño, de acceso peatonal. Considerándose la fachada principal, la fachada SE. 
Cuenta con los siguientes servicios urbanísticos: 
 Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública. 
 Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de 
abastecimiento, y cuenta con canalización para la acometida prevista situada en el 
Frente SE del solar 
 Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el Frente SE del solar, a la cual 
se conectará la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 
 Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la 
línea de distribución en baja tensión. 
 
El clima de La Coruña es un clima oceánico mediterráneo. Al tratarse de una localidad costera, 
tiene un clima marítimo que impide que exista una gran diferencia de temperatura entre las 
distintas estaciones del año. Tiene una humedad anual media cercana al 70%. 
Al estar situado cerca del mar, el grado de humedad es elevado en esta zona,  datos a tener 
muy en cuenta en la rehabilitación de la envolvente. 
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1.2.4. Normativa urbanística 
 
- Ley  7/2015, de 30 de octubre, Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de A Coruña (P.X.O.M.) 
- Plan especial de protección y reforma interior de la Ciudad vieja y la Pescadería, en A 
Coruña, aprobado el 26 de enero de 2015. (P.E.P.R.I.) 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
LEYENDA 
 
FICHA URBANÍSTICA (PXOM) 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO SUELO URBANO CONSOLIDADO 
CALIFICACIÓN ZONIFICACIÓN ZONA-SUBZONA PS 
DENOMINACIÓN PEPRI 
USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL 
ÁMBITOS CÓDIGO API Q19 
DENOMINACIÓN CIUDAD VIEJA 
PESCADERIA 
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1.2.5. Otras normativas en su caso 
MARCO NORMATIVO 
ESTATALES 
Ley 38/1999 de 5 de noviembre, LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo Código Técnico de la Edificación 
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación. 
R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 
R.D. 1627/97, de 24 de octubre, de seguridad y salud en las obras de construcción. 
AUTONÓMICAS 
Ley 8/2012 , de 29  de junio, de Vivienda de Galicia 
Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia 
Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el Régimen Jurídico de la producción de gestión de residuos y el 
registro general de productores y gestores de residuos en Galicia 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, que se desarrolla en el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, de zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas en Galicia. 
Real decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 
Orden de vivienda 561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 
D. 74/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, para su adaptación a la Directiva 95/16/CE. 
D. 174/2005 por el que se regula el Régimen Jurídico de la producción de gestión de residuos y el registro general de 
productores y gestores de residuos en Galicia 
D. 232/93, do 30 de setembro, polo que se regula o control de calidade na edificación na Comunidade Autónoma de 
Galicia. Modificado por D. 31/2011, do 17 de febreiro, polo que se regulan as condicións xerais exixibles para o 
exercicio da actividade das entidades e dos laboratorios de ensaios para o control de calidade da edificación e a súa 
inscrición no rexistro correspondente 
Decreto 90/2008 de 24 de abril, modifica el decreto 157/2006, del 7 de septiembre, de Rehabilitación  y Renovación 
de Calidade de Vivendas no medio rural e en conxuntos históricos de Galicia. 
MUNICIPALES 
Ordenanza Municipal A Coruña. Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Documento Refundido de la 
ordenanza de protección contra la contaminación acústica de A Coruña .( 11 agosto de 2014, BOP 151) 
Ordenanza Municipal A Coruña. Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. 
Reguladora de las condiciones de implantación de los usos vinculados con la hostelería, ocio y comercio.(11 agosto de 
2014, BOP 151) 
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1.2.6. Datos del edificio  
 
Descripción general 
La parcela en la que se encuentra el edificio está ocupada en su totalidad por el mismo. Se 
trata de un edificio de 5 plantas sobre rasante. 
La planta baja está destinada a cafetería y las cuatro plantas superiores a uso residencial 
vivienda. 
La edificación dispone en su fachada principal de un acceso a las plantas superiores y un 
acceso al local. 
El local dispone de una terraza hacia la fachada posterior limitada por el patio de manzana, 
mientras que las plantas superiores disponen de un patio interior. 
La comunicación vertical del edificio se realiza mediante un núcleo de escaleras al que se 
accede desde el portal. 
 
Distribución interior 
Planta Baja: Local de pública concurrencia 
Se accede al local  por la entrada principal situada en calle cantón pequeño. Esta entrada de 
acceso al local se encuentra a una cota de +0,10 m y es de acceso peatonal. 
Al entrar nos encontramos un espacio abierto destinado a terraza, atravesando la misma, 
llegamos a la zona de cafetería que dispone a mano izquierda de la cocina y a continuación la 
barra que se extiende hasta el fondo del local donde se encuentran a mano izquierda los 
aseos. A continuación  nos encontramos la salida a la terraza situada en el patio de manzana y 
que dispone a mano izquierda de un almacén. 
Planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª: Residencial vivienda 
Todas las plantas presentan una distribución similar. 
Para acceder a las plantas superiores, se accede al edificio  por la entrada situada en calle 
cantón pequeño. Esta entrada de acceso al edificio se encuentra en la parte izquierda de la 
fachada y está situada a una cota de +0,10 m desde la acera. 
A través de esta entrada principal accedemos al portal del edificio, nos encontramos con un 
pasillo de 6,30 m de  longitud y 1,24 m de ancho hasta llegar al primer tramo de escaleras de 
4,80 m de longitud, el segundo tramo discurre hacia la derecha, accediendo así al hall de la 
planta primera. De frente nos encontramos con la puerta de acceso a la vivienda y a mano 
derecha continúa la escalera, que a partir de esta planta estará formada por tres tramos entre 
la planta segunda-tercera y entre tercera-cuarta. 
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La entrada a la vivienda da acceso al distribuidor. Hacia la derecha nos encontramos con el 
comedor, una estancia que da acceso a las galerías de la fachada principal y hacia la izquierda 
nos encontramos con un largo pasillo que discurre pegado a la fachada medianera NE, a lo 
largo del mismo a mano izquierda se encuentran por orden: la cocina, el baño, el tendal y dos 
habitaciones, todas ellas, estancias rectangulares de dimensiones similares, siendo el tendal el 
de menor profundidad, debido al patio interior.  
Pegado a la fachada medianera SO y entre el baño la habitación principal y el tendal se 
encuentra un patio interior que dota de iluminación y ventilación natural a las tres estancias. 
Al final del pasillo nos encontramos una puerta que nos lleva a la última estancia de la 
vivienda, el salón, que dispone en todo el frente de la fachada NO de una galería hacia el patio 
de manzana.  
Sistema estructural existente 
Estructura vertical 
Los muros medianeros son muros de carga, de mampostería ordinaria tomada con mortero de 
cal con un espesor medio de 0,60 m y que servirán de apoyo para el entramado horizontal, 
salvando una luz aproximada de 6,00 m. 
Estructura horizontal 
Entramado de madera formado por vigas de principales de Tea de escuadría 15 x 30 cm con 
viguetas de pino rojo de 10 x 20 cm dispuestas cada 50 cm, con un entablado de duelas de 
madera pino de 15 x 2,5 cm, con juntas machihembradas y clavadas con puntillas galvanizadas 
de cabeza perdida de 55 mm de longitud, taponadas con cera. 
Estructura de cubierta 
Cubierta de madera de par e hilera a cuatro aguas con una pendiente aproximada del 20%. 
Formada por una estructura de madera y una cubrición de chapa de fibrocemento tipo gran 
onda. 
Envolvente 
Fachadas 
Fachada principal SE  
Muro de mampostería ordinaria con dos huecos de paso de 1,00 x 2,50 m hacia la galería que 
se repiten en todas las plantas. 
Fachada medianera SO 
Muro de mampostería ordinaria colindante con el nº 22 de la misma calle, siendo este una 
altura superior. 
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Fachada posterior NO 
Fachada constituida por cristalera en su totalidad. 
Fachada medianera NE 
Muro de mampostería ordinaria colindante con el nº 24 de la misma calle, siendo este de una 
altura similar. 
Carpintería exterior 
Las carpinterías exteriores de la fachada principal ocupan la totalidad de la misma y están 
constituidas por galerías de madera con ventanas deslizantes de guillotina incorporadas en las 
mismas. 
Así mismo las carpinterías correspondientes al patio interior están compuestas por ventanas 
de madera con apertura de guillotina, con vidrio simple fijado con masilla y sin junquillos. 
La puerta de entrada al edificio tanto del portal como del local comercial son de hierro forjado 
constituida por dos hojas de apertura hacia el exterior. 
Sistema de compartimentación 
Particiones interiores 
Las divisiones interiores de las diferentes platas están realizadas a base de tabiques de fábrica 
de ladrillo hueco simple, revestido a ambas caras con mortero de cemento con un espesor 
total de conjunto de 6 cm. 
Carpintería interior 
La carpintería interior está compuesta por puertas de paso de madera maciza de roble 
barnizado natural, de hoja simple, fijadas al premarco con un marco visto de madera maciza y 
tapajuntas, los herrajes de cuelgue y seguridad son de latón.  
Acabados 
Suelos 
En toda la planta baja el pavimento es de baldosa hidráulica de 20x20 cm, a excepción de la 
cocina, donde el acabado es un pavimento de terrazo de grano medio de 45x45 cm. En ambos 
casos se han tomado con cemento cola. El pavimento de la cocina presenta un deterioro 
elevado debido al mal uso y escaso mantenimiento. 
En las plantas superiores el pavimento está constituido por baldosas cerámicas tanto en baños 
como en cocina y entablado de madera directo sobre el forjado en el resto de estancias. 
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Paramentos verticales 
En la plata baja el muro de mampostería tiene acabado visto y las particiones pintura al 
temple. En plantas superiores tanto muro como particiones tienen acabado pintado sobre 
revestimiento base continuo. Los cuartos húmedos están alicatados con azulejo cerámico 
blanco de 20x20cm 
Techos 
En todas las plantas y estancias se emplea el mismo acabado, un falso techo con barrotillos de 
madera pintado con pintura de cal blanca. En algunas partes de la zona de viviendas, parte de 
este falso techo se ha venido abajo como consecuencia de las humedades y del mal estado del 
mismo. 
 
Planta de distribución Planta Baja  
                                                                                                                                                                
Cuadro de superficie Planta Baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERFICIES PLANTA BAJA 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL 
TERRAZA 19,67 
ZONA DECAFETERÍA 93,07 
COCINA 8,68 
ASEOS 9,21 
ALMACÉN 11,47 
PATIO 96,20 
PORTAL 16,82 
SUP. ÚTIL TOTAL 255,12 
SUP CONSTRUIDA 285,00 
ZONA 
CAFETERIA 
TERRAZA 
PORTAL 
PATIO 
ASEOS ALMACÉN COCINA 
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Planta de distribución planta 1ª,2ª,3ª y 4ª 
 
 
 
Cuadro de superficies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERFICIES PLANTA 1ª-2ª-3ª-4ª 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL 
COMEDOR 38,90 
DISTRIBUIDOR 23,65 
COCINA 9,96 
BAÑO 3,98 
HABITACIÓN 2 8,68 
HABITACIÓN 1 9,78 
HABITACIÓN 3 11,22 
SALÓN 29,61 
HALL PLANTA 5,57 
SUP. ÚTIL TOTAL 135,78 
SUP CONSTRUIDA 150,00 
SUPERFICIES TOTALES EDIFICIO 
PLANTA SUPERFICIE ÚTIL 
PLANTA BAJA 255,12 
PLANTA PRIMERA 135,78 
PLANTA SEGUNDA 135,78 
PLANTA TERCERA 135,78 
PLANTA CUARTA 135,78 
ELEMENTOS COMUNES 68,00 
SUP. ÚTIL TOTAL 866,24 
SUP CONSTRUIDA 874,00 
SALÓN 
HAB.3 
COMEDOR 
 COCINA HAB. 2 
BAÑO 
HAB.1 
ESCALERAS  
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1.2.7. Informe de Patologías  
 
El proceso patológico es la evolución del deterioro de un elemento constructivo que forma 
parte de una edificación. Su origen es un mal, que por unas causas determinadas (tales como 
la falta de mantenimiento) evoluciona, manifestándose primero través de una sintomatología 
y degenerando más tarde si no se detiene el proceso en unas lesiones o daños. Para estudiar 
dichas patologías, primero se observarán, para finalmente poder dar con la causa. 
De tal forma que habrá que tener en cuenta los puntos siguientes de estudio: 
 Compara con los materiales primitivos, las propiedades físico-químicas de las zonas 
dañadas. 
 Realizar un estudio de la evolución de los materiales. 
  Analizar la influencia de las condiciones climáticas de la zona donde se ubica el edifico. 
  Las causas del deterioro pueden ser diversas y se podría decir que ilimitadas al existir 
infinidad de agentes y factores que las provocan. Siendo las más habituales 
o Mala calidad de los materiales. 
o Agresión de agua de lluvia y humedad ambiente. 
o Agresión de agentes biológicos. 
o Agresión de contaminación atmosférica. 
o Deterioro por la acción humana. 
o Acumulación de sustancias superficiales. 
En este apartado describiremos las principales patologías, así como la intervención que se 
llevará a cabo sobre las mismas, que nos encontramos en la construcción existente. Las 
lesiones afectan a elementos de la envolvente, estructurales y acabados, teniendo como causa 
principal el estado de abandono y falta de conservación junto con las técnicas constructivas 
empleadas. Si a ello sumamos la carencia de protección de dichos elementos obtenemos el 
estado de deterioro en que se encuentran.  
Baremos de clasificación de las fichas patológicas: 
Riesgo: 
 Baja: cuando no hay peligro en la estabilidad del elemento. 
 Media: no hay peligro en la estabilidad del elemento pero la patología está avanzada. 
 Alta: cuando hay peligro de colapso del elemento. 
Urgencia de intervención: 
 Baja: El estado de la patología está comenzando. 
 Media: El estado de la patología está en una fase intermedia, se debe actuar pero no 
con urgencia 
 Alta: El estado de la patología es muy avanzado y se debe actuar sobre ella de 
inmediato. 
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Grado de la lesión:  
 Bajo, aquel que afecta levemente a los elementos y que basta con una intervención de 
escasa entidad para solucionar la lesión 
 Medio, cuando los elementos requieren una intervención mayor que la anterior pero 
no es necesaria su sustitución 
 Grave, implica la sustitución, o una intervención compleja, debido a un avanzado 
deterioro pero no supone riesgo para los usuarios del inmueble;  
 Muy grave, donde es necesaria la sustitución inmediata del elemento ya que supone 
un riesgo alto de utilización. 
Nivel de exposición:  
 Elementos protegidos, aquellos que no están directamente en contacto con el 
ambiente exterior;  
 Elementos desprotegidos, aquellos que cuentan con algún tipo de sistema o elemento 
que los resguarda.  
FICHA TIPO: 
FICHA TÉCNICA DE PATOLÓGIAS                                                                                  00 
DATOS GENERALES 
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE  
SITUACIÓN DE LA LESIÓN  
ELEMENTO O SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LESIÓN 
TIPO DE LESIÓN  
ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 
SI NO POSIBLES CAUSAS 
RIESGO Bajo Medio Alto  
GRADO DE LA LESIÓN Bajo Medio Grave 
Muy 
Grave 
NIVEL DE EXPOSICIÓN Protegido  Desprotegido 
SITUACIÓN FOTOGRAFÍA 
                      
ACTUACIÓN 
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FICHA TÉCNICA DE PATOLÓGIAS                                                                                  01 
DATOS GENERALES 
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE Calle Cantón Pequeño, nº 25, A Coruña 
SITUACIÓN DE LA LESIÓN Fachada patio de manzana 
ELEMENTO O SISTEMA CONSTRUCTIVO Galería de madera  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LESIÓN 
TIPO DE LESIÓN Origen abiótico  
ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO POSIBLES CAUSAS 
RIESGO Bajo Medio Alto Falta de mantenimiento y de tratamiento de 
la madera frente a la incidencia de agentes 
atmosféricos.(Fotodegradación) 
Alto contenido en humedad de la madera, 
muy expuesta. 
GRADO DE LA LESIÓN Bajo Medio Grave 
Muy 
Grave 
NIVEL DE EXPOSICIÓN Protegido  Desprotegido 
SITUACIÓN FOTOGRAFÍA 
                                
ACTUACIÓN 
 
Sobre el Elemento: Se prevé la sustitución de todas las carpinterías exteriores porque, además de las 
distintas patologías que presentan, las existentes no ofrecen unas adecuadas prestaciones termoacústicas. 
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FICHA TÉCNICA DE PATOLÓGIAS                                                                                  02 
DATOS GENERALES 
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE Calle Cantón Pequeño, nº 25, A Coruña 
SITUACIÓN DE LA LESIÓN Entramado de madera: Forjado Planta 3ª, 4ª. 
ELEMENTO O SISTEMA CONSTRUCTIVO Entablado de madera  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LESIÓN 
TIPO DE LESIÓN Origen abiótico y Biótico 
ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO POSIBLES CAUSAS 
RIESGO Bajo Medio Alto Pudrición por humedad y ataque de insectos 
xilófagos. 
GRADO DE LA LESIÓN Bajo Medio Grave 
Muy 
Grave 
NIVEL DE EXPOSICIÓN Protegido  Desprotegido 
SITUACIÓN  FOTOGRAFÍA 
               
             
 
ACTUACIÓN 
 
Sobre el Elemento: Sustitución de los elementos dañados y aplicación de tratamiento protector fungicida y 
contra insectos xilófagos. Barniz especial intumescente homologado. 
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FICHA TÉCNICA DE PATOLÓGIAS                                                                                  03 
DATOS GENERALES 
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE Calle Cantón Pequeño, nº 25, A Coruña 
SITUACIÓN DE LA LESIÓN Cubierta 
ELEMENTO O SISTEMA CONSTRUCTIVO Cobertura y canalones  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LESIÓN 
TIPO DE LESIÓN Roturas de placas, filtraciones de agua, aparición de musgos, líquenes. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO POSIBLES CAUSAS 
RIESGO Bajo Medio Alto Falta de mantenimiento tanto en cubierta 
como en canalones 
GRADO DE LA LESIÓN Bajo Medio Grave 
Muy 
Grave 
NIVEL DE EXPOSICIÓN Protegido  Desprotegido 
SITUACIÓN  FOTOGRAFÍA 
               
 
 
 
ACTUACIÓN 
Actuación2 sobre elementos:  
-Sustitución de placas de fibrocemento dañadas  
-Restitución y protección de la junta del canal perimetral en contacto con el muro de medianería para 
evitar filtraciones. 
 
                                                          
2
 (COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, 1995) 
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FICHA TÉCNICA DE PATOLÓGIAS                                                                                  04 
DATOS GENERALES 
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE Calle Cantón Pequeño, nº 25, A Coruña 
SITUACIÓN DE LA LESIÓN Fachada principal 
ELEMENTO O SISTEMA CONSTRUCTIVO Galería de madera  
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LESIÓN 
TIPO DE LESIÓN Origen abiótico 
ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO POSIBLES CAUSAS 
RIESGO Bajo Medio Alto Falta de mantenimiento y de tratamiento de 
la madera frente a la incidencia de agentes 
atmosféricos.(Fotodegradación) 
Alto contenido en humedad de la madera, 
muy expuesta. 
GRADO DE LA LESIÓN Bajo Medio Grave 
Muy 
Grave 
NIVEL DE EXPOSICIÓN Protegido  Desprotegido 
SITUACIÓN FOTOGRAFÍA 
  
 
ACTUACIÓN 
 
Sobre el Elemento: Se prevé la sustitución de todas las carpinterías exteriores porque, además de las 
distintas patologías que presentan, las existentes no ofrecen unas adecuadas prestaciones termoacústicas. 
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FICHA TÉCNICA DE PATOLÓGIAS                                                                                  05 
DATOS GENERALES 
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE Calle Cantón Pequeño, nº 25, A Coruña 
SITUACIÓN DE LA LESIÓN Patio interior 
ELEMENTO O SISTEMA CONSTRUCTIVO Carpinterías de madera 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LESIÓN 
TIPO DE LESIÓN Origen abiótico 
ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO POSIBLES CAUSAS 
RIESGO Bajo Medio Alto Debido a filtraciones por agua de lluvia por la 
incidencia del sol y abandono total del 
mantenimiento. GRADO DE LA LESIÓN Bajo Medio Grave 
Muy 
Grave 
NIVEL DE EXPOSICIÓN Protegido  Desprotegido 
SITUACIÓN  FOTOGRAFÍA 
               
 
 
 
ACTUACIÓN 
 
Sobre el Elemento: Se prevé la sustitución de todas las carpinterías exteriores, porque, además de las 
distintas patologías, las existentes no ofrecen unas adecuadas prestaciones térmicas, acústicas y 
humídicas. 
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FICHA TÉCNICA DE PATOLÓGIAS                                                                                  06 
DATOS GENERALES 
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE Calle Cantón Pequeño, nº 25, A Coruña 
SITUACIÓN DE LA LESIÓN Patio interior 
ELEMENTO O SISTEMA CONSTRUCTIVO Acabado de muros 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA LESIÓN 
TIPO DE LESIÓN Grietas en tabiquería y revestimiento 
ELEMENTO ESTRUCTURAL SI NO POSIBLES CAUSAS 
RIESGO Bajo Medio Alto  
GRADO DE LA LESIÓN Bajo Medio Grave 
Muy 
Grave 
NIVEL DE EXPOSICIÓN Protegido  Desprotegido 
SITUACIÓN  FOTOGRAFÍA 
               
 
 
 
 
ACTUACIÓN 
 
Se  cosera la grieta con grapas de acero inoxidable en el sentido perpendicular al de la dirección de la 
grieta y se realizará un saneado del enfoscado en la zona afectada con mortero de cemento armado con 
interposición de malla de fibra de vidrio. 
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Además del análisis realizado se tendrá en cuenta la catalogación de los elementos protegidos 
por el Plan Especial de Reforma Interior de la ciudad vieja y pescadería, como se puede ver en 
la siguiente ficha: 
 
Siendo elementos catalogados y por tanto protegidos: 
- Galerías 
- Muros 
- Forjados de madera 
- Sistema vertical de comunicación 
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1.3.  Descripción del proyecto   
1.3.1. Descripción general del edificio 
 
Se trata de la rehabilitación un edificio, compuesto por planta baja de uso pública concurrencia 
y planta 1-º, 2ª, 3ª y 4ª de uso residencial vivienda. 
En la intervención que se pretende llevar a cabo, se respeta la estructura de muros de 
mampostería ordinaria de las fachadas tanto medianeras como la principal, las escaleras 
originales se mantendrán, se conservarán las piezas de alicatado del portal y en cuanto a el 
entramado horizontal de madera y la cubierta se mantendrán las estructuras y se sustituirá el 
entablado y la cubrición que se encuentre en mal estado. 
Se demolerán todas las particiones interiores y se realizara una nueva distribución del espacio.  
Se eliminaran todos los revestimientos de los muros de mampostería mediante picado, para su 
posterior limpieza y colocación de  trasdosado autoportante de cartón-yeso. 
Se realizarán las siguientes actuaciones: 
- Se instalará un ascensor eléctrico en el hueco de las escaleras que dará servicio a la 
planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª que será accesible para personas de movilidad reducida.  
- Se sustituirán todas las carpinterías exteriores. 
- Se realiza la renovación de todas las instalaciones: entre ellas el suministro de agua, 
suministro de gas, suministro de energía eléctrica y acceso a los servicios de 
telecomunicación audiovisuales y de información. 
1.3.2. Programa de necesidades 
 
El programa de necesidades que se recibe por parte del promotor para la redacción del 
presente proyecto se refiere a la rehabilitación del edificio existente, subsanando los 
desperfectos del  mismo, adecuando la distribución interior del  mismo y mejorando sus 
condiciones de funcionalidad y habitabilidad para un uso de pública concurrencia en la planta 
baja y residencial vivienda en las plantas superiores. De acuerdo a esto, el programa elaborado 
será el siguiente: 
 Vivienda 
 
o Planta 1ª,2ª,3 y 4ª: 
 
- Salón- comedor 
- Cocina 
- Baño 
- 1 Habitación doble con baño incorporado 
- 1 Habitación simple 
- Tendal lavadero 
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 Local de pública concurrencia 
 
o Planta baja 
 
- Terraza  
- Zona de cafetería 
- Cocina 
- Aseo PMR 
- Aseo damas 
- Aseo caballeros 
- Almacén 
- Terraza exterior 
Se incorporarán las instalaciones necesarias para satisfacer las necesidades de confort y 
accesibilidad conforme a la normativa vigente. 
 
1.3.3. Uso característico del edificio y otros usos previstos 
 
Se mantendrá el uso actual. 
-Planta baja: Local de pública concurrencia. Cafetería. 
-Planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª: Residencial vivienda. 
 
1.3.4. Relación con el entorno 
 
El edificio objeto de estudio está situado en el casco histórico de la  ciudad de A Coruña, siendo 
uno de los pocos edificios aún sin reformar de la calle Cantón pequeño. 
Su fachada principal contiene las galerías tradicionales de la zona pero debido a su estado de 
deterioro y abandono no están en armonía con los edificios del entorno. Dado que se trata de 
un edificio catalogado,  que entra en el radio de acción del Plan Especial de reforma Interior de 
la zona de Pescadería y ciudad vieja de A Coruña, las intervenciones que se llevarán a cabo 
serán para devolverle su valor arquitectónico original, teniendo en cuenta que se trata de un 
Proyecto de Fin de Grado en Arquitectura Técnica. 
Se sitúa en una zona dedicada a la actividad comercial y hostelera por lo que la reforma del 
local de pública concurrencia estaría en consonancia con la misma. 
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1.3.5. Cumplimiento del CTE y otras normativas  
  APLICACIÓN 
DB CAPÍTULOS /ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Residencial 
vivienda 
Pública 
concurrencia 
DB SE: 
Seguridad 
estructural 
   
 SE 1: Resistencia y estabilidad ; SE 2: Aptitud al servicio 
 
Art. 1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas. 
“Los preceptos del DB-SE son aplicables a todos los tipos de edificios, incluso a los de carácter 
provisional.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: no se trata de obra nueva y en  este   proyecto no 
se realizan actuaciones de este tipo. 
 
No aplicable No aplicable 
 
SE-AE: Acciones en la edificación 
 
Art. 1.1 Ámbito de aplicación. 
“El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones sobre los 
edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante 
y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en este proyecto no se realizan actuaciones de este 
tipo 
 
Aplicable Aplicable 
 
SE-A: Estructuras de acero 
 
Art. 1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
“Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados con acero 
en edificación. No se contemplan, por tanto, aspectos propios de otros campos de la construcción 
(puentes, silos, chimeneas, antenas, tanques, etc.).Tampoco se tratan aspectos relativos a elementos 
que, por su carácter específico, requieren consideraciones especiales. 
 
No aplicable No aplicable 
 
SE-F: Estructuras de fábrica 
 
Art 1.1 Ámbito de aplicación 
“El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad estructural de muros 
resistentes en la edificación realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, comparadas con las 
dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como fábricas de ladrillo, bloques 
de hormigón y de cerámica aligerada, y fábricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan 
armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado. 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en este proyecto no se realizan actuaciones de este 
tipo. 
No aplicable No aplicable 
 
SE-M: Estructuras de madera 
 
Art. 1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
“1 El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad de los elementos 
estructurales de madera en edificación.” 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en este proyecto no se realizan actuaciones de este 
tipo. 
No aplicable No aplicable 
 
SE-C: Cimentaciones 
 
Art. 1.1 Ámbito de aplicación. 
“El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al 
servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo de edificios, en 
relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento propiamente dicho, que 
regula en los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o la 
instrucción EHE.” 
No se realizan intervenciones en estos elementos. 
 
No aplicable No aplicable 
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DB CAPÍTULOS /ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Residencial 
vivienda 
Pública 
concurrencia 
DB SI: 
Seguridad 
en caso 
de 
incendio 
 
Art. II Ámbito de aplicación. 
“El ámbito de aplicación de este DB es el que se 
establece con carácter general para el conjunto del 
CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los 
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el “Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales””. 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: 
en el presente proyecto se encuentra dentro de las 
edificaciones incluidas en el art. 2 (Parte 1) del CTE; 
 
SI 1 Propagación interior Aplicable Aplicable 
SI 2 Propagación exterior Aplicable Aplicable 
SI 3 Evacuación de ocupantes Aplicable Aplicable 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios Aplicable Aplicable 
SI 5 Intervención de los bomberos Aplicable Aplicable 
    SI 6 Resistencia al fuego de la estructura Aplicable Aplicable 
 
 
DB CAPÍTULOS /ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Residencial 
vivienda 
Pública 
concurrencia 
DB SUA: 
Seguridad 
de 
utilización y 
accesibilidad 
 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
II Ámbito de aplicación. 
“El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en el artículo 2 de la Parte 1.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de un local comercial 
y se encuentra dentro de las edificaciones incluidas en el art. 2 (Parte 1) del CTE; 
 
Aplicable Aplicable 
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento Aplicable Aplicable 
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento Aplicable Aplicable 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada Aplicable Aplicable 
 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
 
1 Ámbito de aplicación. 
“Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie2. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de un local comercial 
cuya máxima ocupación será de 90 personas. 
 
No aplicable No aplicable 
 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
1 Piscinas. 
“Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle. 
2 Pozos y depósitos. 
“Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con las suficiente 
rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto no se realiza ninguna 
actuación destinada a piscinas pozos o depósitos 
 
 
 
 
 
 
No aplicable 
 
 
No aplicable 
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SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
1 Ámbito de aplicación 
“Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una vivienda 
unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto no se realiza ninguna 
actuación destinada a aparcamiento 
 
 
 No aplicable 
 
 No aplicable 
 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 
1 Ámbito de aplicación 
“Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto Ne< Na. 
  
No aplicable No aplicable 
 
SUA 9 Accesibilidad 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
“Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de un local comercial 
donde se prevé un flujo de personas de carácter habitual. 
 
Aplicable Aplicable 
 
DB CAPÍTULOS /ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Residencial 
vivienda 
Pública 
concurrencia 
DB HE: 
Ahorro de 
energía 
 
HE 0 Limitación del consumo energético 
 
1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es de aplicación en:  
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;  
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 
permanente y sean acondicionadas. 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de una rehabilitación 
integral, sin ampliación. 
 
No aplicable No aplicable 
 
HE 1 Limitación de la demanda energética 
 
1 Ámbito de aplicación 
“Esta Sección es de aplicación en: 
 a) edificios de nueva construcción; 
 b) intervenciones en edificios existentes:· ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el 
volumen construido;· reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a 
cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;· cambio de uso. 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de una rehabilitación 
integral, sin ampliación. 
 
Aplicable Aplicable 
 
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
“Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrollas actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.” 
 
Aplicable Aplicable 
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HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
1 Ámbito de aplicación 
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, en 
cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de 
eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio 
para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos 
sistemas;  
 
Se renueva y modifica la  instalación. 
 
Aplicable Aplicable 
 
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
1 Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es de aplicación a: a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se 
reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso 
característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 
l/d;” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de una rehabilitación 
integral de la edificación. 
 
 
Aplicable Aplicable 
 
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
“Esta Sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se 
produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 1.1 cuando se 
superen los 5.000 m2 de superficie construida;  
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos 
en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. Se considerará que la superficie 
construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: no se trata de ninguno de los usos indicados en la tabla 
1.1. 
 
 
No aplicable No aplicable 
 
 
DB CAPÍTULOS /ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Residencial 
vivienda 
Pública 
concurrencia 
DB HR: 
Protección 
frente al 
ruido 
 
HR: Protección frente al ruido 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
2d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando 
se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los 
edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o acabado 
interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de una rehabilitación 
integral, se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE. 
 
Aplicable Aplicable 
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DB CAPÍTULOS /ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Residencial 
vivienda 
Pública 
concurrencia 
DB HS: 
Salubridad 
 
HS 1 Protección frente a la humedad 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
“Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 
que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con 
el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares 
colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. 
Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de una rehabilitación 
íntegra, se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE. 
 
Aplicable Aplicable 
 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 
 “1.1 Ámbito de aplicación 
1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a 
otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto no se trata de  un edificio de 
nueva construcción. 
 
No aplicable No aplicable 
 
HS 3 Calidad del aire interior 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
“1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 
los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y 
los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los 
vehículos. 
2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 
condiciones establecidas en el RITE.” 
 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto de un local comercial; por 
consiguiente cumpliremos las condiciones establecidas en RITE 
Aplicable  No aplicable 
 
HS 4 Suministro de agua 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
“Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 
instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos 
receptores existentes en la instalación. 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de una rehabilitación 
íntegra, se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE; 
 
Aplicable Aplicable 
 
HS 5 Evacuación de aguas 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
“Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran 
incluidas cuando se amplía el número ola capacidad de los aparatos receptores existentes en la 
instalación.” 
 
Según el mismo, se llega a la siguiente conclusión: en el presente proyecto se trata de una rehabilitación 
integral, se encuentra dentro del ámbito de aplicación del CTE; 
 
Aplicable Aplicable 
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Cumplimiento de otras normativas específicas 
REGLAMENTO APLICACIÓN 
 
R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE). 
Según DB-HS3: Para el local comercial ¨se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 
condiciones establecidas en el RITE” 
Aplicable 
 
R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 
Se diseña una nueva instalación eléctrica 
Aplicable 
 
Ley 8/2012,  de 25 de junio, de Vivienda de Galicia. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación objetivo y territorial. 
“1. La presente ley se aplica a todo edificio cuyo destino, total o parcialmente, sea el residencial de vivienda, 
tanto de nueva construcción como proveniente de actuaciones de rehabilitación, renovación o reforma, desde 
el momento en que se inicia la promoción y durante su vida útil, con independencia de su carácter libre o 
protegido. “ 
Según la misma se aplica a nuestro caso por tratarse de una rehabilitación para uso vivienda. 
Aplicable 
 
RD 29/2010 Normas de habitabilidad en viviendas en Galicia 
 “Artículo 8º.-Actuaciones en edificios existentes. 
A.2. Obras de adecuación funcional de edificio:  
A.3. Obras de adecuación funcional de vivienda:  
A.5. Obras de remodelación de vivienda“ 
 
Aplicable 
 
RD 35/2000 Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad de Galicia 
 
“Artículo 2º.-Ámbito de aplicación. El presente reglamento es de aplicación a todas las actuaciones llevadas a 
cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así como por las personas 
individuales, en materia de planeamiento, gestión o ejecución urbanística; nueva construcción, rehabilitación o 
reforma de edificaciones” 
 
Aplicable 
 
PEPRI : Plan especial de protección y reforma interior de la Ciudad vieja y la Pescadería, en A Coruña 
 
El edificio se encuentra bajo la protección de este Plan por lo que es de aplicación 
 
Aplicable 
Ordenanza Municipal A Coruña. Área demedio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Documento Refundido 
de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica de A Coruña .( 11 agosto de 2014, BOP 151) 
Aplicable 
Ordenanza Municipal A Coruña. Área demedio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Reguladora de las 
condiciones de implantación de los usos vinculados con la hostelería, ocio y comercio.(11 agosto de 2014, BOP 
151) 
Aplicable 
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1.3.6. Normas de disciplina urbanísticas 
 
El proyecto de rehabilitación del edificio situado en calle Cantón Pequeño, nº 23, cumple con 
las determinaciones de la normativa urbanística de aplicación expuesta anteriormente, 
(apartado 1.2.4. 
1.3.7. Descripción de la geometría del edificio, volumen, 
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación 
 
Distribución interior 
Planta Baja: Local de pública concurrencia 
Se accede al local  por la entrada principal situada en calle cantón pequeño. Esta entrada de 
acceso al local se ha solucionado con una rampa de acceso salvando el desnivel de 10,0 cm. 
Al entrar nos encontramos un espacio abierto destinado a terraza, atravesando la misma, 
llegamos a la zona de cafetería que dispone a mano izquierda de la barra que se extiende hasta 
el fondo del local donde se encuentran la cocina que da acceso al almacén y a continuación a 
mano izquierda un distribuidor que da acceso a los aseos de hombres, mujeres, así como un 
aseo adaptado para personas de movilidad reducida. Al fondo del local  nos encontramos la 
salida a la terraza situada en el patio de manzana. 
Planta 1ª, 2ª, 3ª  y  4ª: Residencial vivienda 
Todas las plantas presentan una distribución similar. 
Para acceder a las plantas superiores, se mantendrá el acceso al edificio inicial. Esta entrada se 
soluciona  con una rampa de acceso salvando el desnivel de 10 cm. 
A través de esta entrada principal accedemos al portal del edificio, se mantendrán  las 
escaleras actuales y se instala un ascensor en el hueco de las mismas, accediendo así a los 
distribuidores de las plantas superiores. De frente nos encontramos con la puerta de acceso a 
la vivienda y a mano derecha continúa la escalera, que a partir de esta planta estará formada 
por tres tramos entre la planta segunda-tercera y entre tercera-cuarta. 
La entrada a la vivienda da acceso al distribuidor. Hacia la derecha nos encontramos con el 
salón-comedor, una estancia que da acceso a las galerías de la fachada principal y hacia la 
izquierda nos encontramos con un largo pasillo que discurre pegado a la fachada medianera 
NE, a lo largo del mismo a mano izquierda se encuentran por orden: la cocina, el tendal-
lavadero, una habitación simple y el baño principal.  
Pegado a la fachada medianera SO y entre la cocina, la habitación simple y el tendal se 
encuentra un patio interior que dota de iluminación a las tres estancias. 
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Al final del pasillo nos encontramos una puerta que nos lleva a la última estancia de la 
vivienda, la habitación principal, dentro de la misma a mano izquierda se dispone de una zona 
de vestidor y un baño propio. 
 
Planta Baja 
Planta tipo 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
   
Cuadros de superficies 
 
 
SUPERFICIES PLANTA BAJA 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL 
PATIO 91,60 
ASEO PMR 4,65 
ASEO DAMAS 5,60 
ASEO CABALLEROS 4,15 
DISTRIBUIDOR 3,90 
ALMACÉN 3,93 
COCINA 6,94 
CAFETERÍA 88,43 
TERRAZA 19,67 
PORTAL 16,82 
SUP. ÚTIL TOTAL 245,69 
SUP CONSTRUIDA 285,00 
SUPERFICIES PLANTA 1ª-2ª-3ª-4ª 
ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL 
SALÓN-COMEDOR 38,90 
DISTRIBUIDOR 19,06 
COCINA 19,15 
TENDAL-LAVADERO 3,31 
HABITACIÓN 1 24,00 
BAÑO 1 6,10 
HABITACIÓN 2 14,06 
BAÑO 2 3,71 
HALL EDIFICIO 6,25 
SUP. ÚTIL TOTAL 134,54 
SUP CONSTRUIDA 150,00 
PATIO ZONA CAFETERÍA PASILLO 
ASEO PMR ASEO C 
ASEO PMR 
ALMACÉN 
COCINA 
TERRAZA 
PORTAL 
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Accesos: Se mantendrán los accesos al edificio y huecos de fachada originales. 
 
1.3.8. Descripción general de los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas a considerar en el proyecto 
 
Los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto. Se 
entiende como, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos 
sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del 
terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc. 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. 
Particiones Descripción del sistema 
Partición 1 
 
T1-Tabiquería divisoria de local, portal y hall de edificio: tabique de ladrillo 
perforado de 11,5 cm enlucido y pintado a una cara y alicatado a otra. 
 
 
Partición 2 
 
T2- Tabiquería divisoria interior del local: tabique de cartón yeso placa 
estándar formando una disposición de 15+70+15 en mm, donde 70 es la 
cámara interior y en ella se alojan 5 cm de lana de roca, acabado pintado  y 
alicatado a otra. 
SUPERFICIES TOTALES 
PLANTA SUPERFICIE ÚTIL 
PLANTA BAJA 245,69 
PLANTA PRIMERA 134,54 
PLANTA SEGUNDA 134,54 
PLANTA TERCERA 134,54 
PLANTA CUARTA 134,54 
ELEMENTOS COMUNES 68,00 
SUP. ÚTIL TOTAL 851,15 
SUP CONSTRUIDA 874,00 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
40 
 
Partición 3 
T3- Tabiquería divisoria interior de la vivienda: tabique de cartón yeso placa 
estándar formando una disposición de 15+70+15 en mm, donde 70 es la 
cámara interior y en ella se alojan 5 cm de lana de roca, acabado pintado  y 
alicatado a otra. 
 
Partición 4 
T4- Tabiquería divisoria interior de la vivienda: tabique de cartón yeso placa 
estándar formando una disposición de 15+70+15 en mm, donde 70 es la 
cámara interior y en ella se alojan 5 cm de lana de roca, acabado pintado en 
ambas caras. 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 
Carpinterías 
exteriores 
Las carpinterías se proyectan en aluminio blanco con doble acristalamiento 
y rotura de puente térmico. 
 
SISTEMAS DE ACABADOS 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el 
edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la 
elección de los mismos. 
 
 
Revestimientos 
interiores 
Descripción del sistema 
Revestimiento 1 
 
Pintura al temple en planta baja: en zona de cafetería. En plantas 1ª, 2ª, 
3ª y 4ª: en salón, habitaciones y distribuidor. 
 
Revestimiento 2 
 
Alicatado de piezas de gres porcelánico en planta baja: Aseos, cocina y 
almacén. En plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª: en cocina, baños y lavaderos. 
 
Revestimiento 3 
  Enfoscado de mortero hidrófugo de 2 cm de espesor. En la fachada del 
patio de manzana 
 
Solados Descripción del sistema 
Solado 1 
 
Pavimento de solado continuo de microcemento en la zona de cafetería  
 
Solado 2 
 
Pavimento de baldosas de gres en cuartos húmedos  
 
Solado 3 
Entablado de madera machihembrado, barnizado en planta 1ª ,2ª ,3ª y 
4ª: en salón, distribuidor y habitaciones. 
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A la hora de la elección de los acabados se siguieron criterios de durabilidad, resbaladicidad y 
fácil limpieza. 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud 
y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 
Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de 
Salubridad, y cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los 
apartados específicos de los siguientes Documentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 
 
SISTEMA DE SERVICIOS 
Abastecimiento de 
agua 
Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión 
suficientes. 
 
Evacuación de aguas Existe red de alcantarillado municipal disponible para su 
conexionado en las inmediaciones del solar. 
 
Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el 
esquema de distribución “TT”, para una tensión nominal de 
230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 
Hz. Instalación eléctrica para alumbrado y tomas de corriente 
para aparatos electrodomésticos y usos varios del inmueble. 
 
Recogida de basuras El municipio dispone de sistema de recogida de basuras diario. 
 
 
1.4.  Prestaciones del edificio 
 
Seguridad: 
 DB-SE (Seguridad Estructural): “De tal forma que no se produzcan en el edificio, o 
partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio”. 
 
 DB-SI (Seguridad en caso de incendio): “De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
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dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos 
de extinción y rescate”.   
 
 DB-SUA (Seguridad de utilización): “De tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas”. 
 
Habitabilidad: 
 DB-HS (Salubridad): Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que 
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos”. 
 
 DB-HR (Protección frente al ruido): “De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades”. 
 
 
 DB-HE (Ahorro de energía y aislamiento térmico): “De tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio”. 
“Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
 
Funcionalidad: 
 Utilización: “De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio”. 
 
 Accesibilidad: De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA GALICIA” 
 
 
 Acceso a los servicios: de telecomunicación audiovisual y de información, según lo 
establecido en su normativa específica. 
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Limitaciones de uso del edificio: 
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en proyecto. La dedicación de sus 
dependencias e instalaciones será aquella a la especificada, no llevando a cabo acciones sobre 
el edificio que puedan alterar las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. Únicamente podrán realizarse dichas intervenciones bajo el requerimiento 
de un nuevo proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de una nueva licencia. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  
2.1. Demolición 
En el proyecto se prevé la demolición de los elementos constructivos cuya reutilización resulte 
inviable, ya sea por el grado de deterioro que presentan o por su incompatibilidad con la 
nueva configuración en la distribución de estancias. 
2.1.1. Fases de demolición 
Cubierta 
Debido a la presencia de fibrocemento con amianto como material de cubrición de la cubierta, 
es necesario que la demolición de la cubierta de este espacio la haga una empresa autorizada, 
inscrita en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), conforme a un plan 
específico de trabajos con riesgo de amianto. Dicha empresa se encargará del desmontaje, 
identificación, transporte y entrega a vertedero autorizado. 
Carpinterías 
Se desmontará toda la carpintería del inmueble, tanto interior como exterior. Los trabajos se 
llevarán a cabo desde el interior hacia el exterior, comenzando por las guarniciones, luego las 
hojas y por último los marcos. Esta intervención en todas las carpinterías se realizará de 
manera que no se vea alterada la estabilidad del elemento estructural en que se apoya y sin 
romper elementos cortantes tales como vidrios. En ese caso, se procederá a la rotura por 
piezas cuyo tamaño permita su manejo por una persona. 
Durante la ejecución de estos trabajos se comprobará que las carpinterías no estén 
soportando cargas de los muros debido al mal estado del dintel correspondiente, teniendo, en 
ese caso, que proceder a apuntalar el hueco previo a la intervención. 
Aparatos sanitarios 
Se retirarán todos los aparatos sanitarios de los baños así como el fregadero de la  cocina, 
procediendo también al desmontaje de la misma. 
Tabiquería interior 
Se demolerán los tabiques interiores. El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba 
hacia abajo. Se incluye en el derribo los revestimientos con que cuenten los tabiques, 
demoliendo la totalidad del conjunto. 
Revestimientos 
Se picarán los revestimientos interiores en su totalidad, dejando el muro de piedra limpio de 
estos. Este trabajo requiere una técnica muy delicada, por lo que será realizado por 
especialistas para evitar daños en la piedra. 
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Pavimentos y soleras 
Se demolerá el pavimento de las plantas superiores realizado con un entablado de madera. En 
la planta baja se retirarán la totalidad de los pavimentos, incluyendo el material de agarre. 
Gestión de residuos 
Como anejo a esta memoria se presenta un Plan de Gestión de Residuos, donde se identifican 
y cuantifican los residuos previstos durante la obra, con indicación de su tratamiento. 
 
2.2. Sustentación del edificio 
 
No se proyecta ningún cambio en la sustentación del edificio, con lo cual no procede la 
descripción del mismo. 
 
2.3. Sistema estructural 
 
2.3.1. Estructura portante 
No se proyecta ningún cambio o modificación en la estructura original del edificio; 
manteniendo la estructura portante, formada por muros de mampostería ordinaria. 
2.3.2. Estructura horizontal 
No se proyecta ningún cambio o modificación en el sistema portante: entramado horizontal de 
madera que está formado por vigas principales de escuadría 15 x 30 cm con viguetas de 10 x 
20 cm dispuestas cada 50 cm. 
Se repondrá la totalidad del entablado de duelas de madera de roble de 15 x 2,5 cm, con 
juntas machihembradas y clavadas con puntillas galvanizadas de cabeza perdida de 55 mm de 
longitud. 
 
 
 
1. Entablado de duelas de madera de roble de 15 x 2,5 cm 
2. Vigas principales de escuadría 15 x 30 cm 
3. Viguetas de 10 x 20 cm dispuestas cada 50 cm 
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2.4. Sistema envolvente 
 
2.4.1. Cerramientos exteriores 
Los cerramientos exteriores se trasdosarán por su interior con un trasdosado semidirecto de 
placas de yeso laminado de 15 mm fijados a montante de acero galvanizado de perfil omega 
dispuesto cada 40 cm. 
 
           
 
2.4.2. Huecos verticales 
Se repondrá la totalidad de la carpintería exterior que estará formada por perfil de aluminio 
con rotura de puente térmico, lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo de 
película seca, con cinco hojas centrales y dos laterales practicables con apertura oscilo-
batiente y doble acristalamiento laminado templado con cámara 4+4/14/6 mm. 
 
2.4.3. Cubierta 
Cubierta de madera de par e hilera a cuatro aguas con una pendiente del 20%: Se repondrán 
las placas de fibrocemento deterioradas (aproximadamente en un 30% del total) y se añadirá 
posteriormente una cubrición de teja cerámica curva. Por el año de construcción del inmueble 
presumiblemente las placas de fibrocemento existentes estarán fabricadas con amianto, por lo 
que su retirada se hará mediante empresa registrada en el RERA. 
                       
1. Pares de madera existentes  de 10 x 20 cm 
2. Placa de fibrocemento tipo gran onda 300 x 110 cm 
3. Teja cerámica curva 40 x 15 cm 
1. Muro de mampostería ordinaria:                                               50-80 cm. 
2. Montante omega 90/50 de chapa de acero galvanizado:          1,3 cm.     
3. Placa de yeso laminado                                                                    1,5 cm. 
 
Limitación de demanda 
energética 
   Um: 1,78 W/m²K 
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2.5. Sistema de compartimentación 
 
Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva 
con especificación de su comportamiento ante el fuego, su aislamiento acústico y otras 
características que sean exigibles, en su caso. 
 
2.5.1. Particiones 
 
Plantas de distribución: 
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Particiones Descripción del sistema 
 
Partición 1 
          
 
T1-Tabiquería divisoria de local, portal y hall de edificio: 
 Tabique de ladrillo perforado de 11,5 cm enlucido y pintado a una cara y 
alicatado a otra. 
1. Alicatado con baldosa cerámica  
2. Ladrillo cerámico perforado, % huecos < 45%; 24,0 x 11,5 x 10,0 cm                            
3.Pintura plástica  
 Espesor total:       14,5 cm 
 
Limitación de demanda 
energética 
Um: 2.04 W/m²K 
Masa superficial: 49.67 kg/m² 
Protección frente al 
ruido 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 44.0(-2; -9) dB 
Seguridad en caso de 
incendio 
Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 
Resistencia al fuego: EI 90 
  
 
 
Partición 2 
 
           
 
T2- Tabiquería divisoria interior del local:  
Tabique de cartón yeso placa estándar formando una disposición de 
15+70+15 en mm, donde 70 es la cámara interior y en ella se alojan 5 cm de 
lana de roca, acabado pintado y alicatado a otra. 
1 Alicatado con baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 
cementoso normal, C1 0.7 
2 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 
3 MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 5.0 
4 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 
5 Alicatado con baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 
cementoso normal, C1 
0.7 
 Espesor total:       11,4 cm        
 
Limitación de demanda 
energética 
Um: 0.52 W/m²K 
Masa superficial: 49.67 kg/m² 
Protección frente al 
ruido 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 
Seguridad en caso de 
incendio 
Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 
Resistencia al fuego: EI 90 
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Partición 3 
 
 
 
T3- Tabiquería divisoria interior de la vivienda:  
Tabique de cartón yeso placa estándar formando una disposición de 
15+70+15 en mm, donde 70 es la cámara interior y en ella se alojan 5 cm de 
lana de roca, acabado pintado  y alicatado a otra. 
1. Alicatado con baldosa cerámica  
2. Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  
3. MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]  
4. Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  
5. Pintura plástica  
 Espesor total:            11,00 cm 
 
Limitación de demanda 
energética 
Um: 0.46 W/m²K 
Masa superficial: 49.67 kg/m² 
Protección frente al 
ruido 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 
Seguridad en caso de 
incendio 
Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 
Resistencia al fuego: EI 90 
 
 
 
 
 
 
Partición 4 
    
 
 
T4- Tabiquería divisoria interior de la vivienda: 
 Tabique de cartón yeso placa estándar formando una disposición de 
15+70+15 en mm, donde 70 es la cámara interior y en ella se alojan 5 cm de 
lana de roca, acabado pintado en ambas caras. 
1. Pintura plástica  
2. Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  
3. MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]  
4. Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  
5. Pintura plástica  
 Espesor total:            10,00 cm 
 
Limitación de demanda 
energética 
Um: 0.40 W/m²K 
Masa superficial: 49.67 kg/m² 
Protección frente al 
ruido 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 
Seguridad en caso de 
incendio 
Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 
Resistencia al fuego: EI 90 
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Se adjunta documentación complementaría del Catálogo de Elementos Constructivos del 
CTE.3 
 
                                                          
3
 (Fomento, 2011) 
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2.5.2. Huecos interiores 
Se sustituirá toda la carpintería interior compuesta por puertas de paso de madera maciza de 
roble barnizado natural, de hoja simple, fijadas al premarco con un marco visto de madera 
maciza de roble y tapajuntas, así como los herrajes de cuelgue y seguridad de latón. 
2.6. Sistemas de acabados 
ACABADOS PLANTA BAJA 
ESTANCIA SUELOS  PAREDES TECHOS 
ASEO PMR 
S1          Baldosa de gres porcelánico        
               antideslizante 
Alicatado de gres porcelánico 
60x60 Gris mate /Pintura 
plástica lisa mate RAL 9010 
T2        Techo continuo liso de 
            yeso laminado  
ASEO DAMAS 
S1          Baldosa de gres porcelánico        
              antideslizante 
Alicatado de gres porcelánico 
60x60 Gris mate / Pintura 
plástica lisa mate RAL 9010 
T2        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
ASEO 
CABALLEROS 
S1          Baldosa de gres porcelánico        
               antideslizante 
Alicatado de gres porcelánico 
60x60 Gris mate / Pintura 
plástica lisa mate RAL 9010 
T2        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
DISTRIBUIDOR S2          Microcemento 
Pintura plástica lisa mate RAL 
9010 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
ALMACÉN 
S1          Baldosa de gres porcelánico        
               antideslizante 
Alicatado de gres porcelánico 
60x60 Gris mate 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
COCINA 
S1          Baldosa de gres porcelánico        
               antideslizante 
Alicatado de gres porcelánico 
retificado 30x90 Blanco brillo 
T2       Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
CAFETERÍA S2          Microcemento 
Pintura plástica lisa mate RAL 
9010 /Mamposteria vista 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
TERRAZA  S3          Baldosas de hormigón 
Mortero Monocapa acabado 
raspado color gris. 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
PORTAL S4          Baldosas de mármol 
Alicatado original / Pintura 
plástica lisa mate RAL 9010 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
ACABADOS PLANTA 1ª-2ª-3ª-4ª 
ESTANCIA SUELOS PAREDES TECHOS 
SALÓN-
COMEDOR 
S5        Tarima de madera maciza natural   
             de espesor 19 mm 
Pintura plástica lisa mate 
RAL 7047 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado  
DISTRIBUIDOR 
S5        Tarima de madera maciza natural   
             de espesor 19 mm 
Pintura plástica lisa mate 
RAL 7047 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
COCINA 
S6         Baldosa de gres porcelánico        
              antideslizante 
Alicatado de gres 
porcelánico 60x60 Gris 
mate 
T2        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
TENDAL-
LAVADERO 
S6         Baldosa de gres porcelánico        
              antideslizante 
Alicatado/ Pintura plástica 
lisa mate RAL 9010 
T2        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
HABITACIÓN 1 
S5        Tarima de madera maciza natural   
             de espesor 19 mm 
Pintura plástica lisa mate 
RAL 9010 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
BAÑO 1 
S6         Baldosa de gres porcelánico        
              antideslizante 
Alicatado de gres 
porcelánico 60x60 Gris 
mate 
T2        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
HABITACIÓN 2 
S5        Tarima de madera maciza natural   
             de espesor 19 mm 
Pintura plástica lisa mate 
RAL 7047 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
BAÑO 2 
S6         Baldosa de gres porcelánico        
              antideslizante 
Alicatado de gres 
porcelánico 60x60 Gris 
mate 
T2        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
HALL EDIFICIO S7        Baldosa de mármol 
Pintura plástica lisa mate 
RAL 9010 
T1        Techo continuo liso de 
            yeso laminado 
PATIO INTERIOR S8        Cubrición vegetal Mortero monocapa - 
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Acabados suelo 
Planta baja 
Descripción del sistema 
S 1     
 
S1- Baldosa de gres porcelánico antideslizante 
Solado de gres porcelánico de dimensiones 60x60x1 cm 
monocolor gris claro antideslizante, tomado con adhesivo 
cementoso flexible sobre recrecido de mortero de cemento y 
mortero de autonivelación. 
1. Baldosa de gres porcelánico antideslizante 10 mm 
2. Adhesivo cementoso  5 mm 
3. Mortero de nivelación 3 mm 
4. Mortero de recrecido 92 mm 
          Espesor total:      110 mm 
 
S 2 
 
S2- Microcemento 
Suelo continuo de microcemento aplicado sobre recrecido de 
mortero y mortero de nivelación. 
1. Microcemento 2 mm 
2. Mortero de nivelación 2 mm 
3. Mortero de recrecido 106 mm 
          Espesor total:      110 mm 
 
S 3 
 
S3- Baldosa de granito 
Suelo de placas de granito blanco cristal de dimensiones 
90x45x3 cm acabado apomazado tomado con adhesivo 
cementoso flexible sobre recrecido de mortero de cemento y 
mortero de autonivelación. 
1. Baldosa granito 30 mm 
2. Adhesivo cementoso 5 mm 
3. Mortero de nivelación 2 mm 
4. Mortero de recrecido 73 mm 
          Espesor total:      110 mm 
 
S 4 
 
 
S4- Baldosas de mármol 
Suelo de placas de marmol blanco tratado al ácido de 
dimensiones 90x45x3 cm tomado con adhesivo cementoso 
flexible sobre recrecido de mortero de cemento y mortero de 
autonivelación. 
1. Baldosa de mármol 30 mm 
2. Adhesivo cementoso 5 mm 
3. Mortero de nivelación 2 mm 
4. Mortero de recrecido 73 mm 
          Espesor total:      110 mm 
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Acabados suelo 
Planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 
Descripción del sistema 
S 5 
   
 
S5- Tarima de madera maciza natural de espesor 13 mm 
Tarima flotante monolama de madera maciza de roble de 
dimensiones 20x120x1,3 cm, machihembrada y encolada con junta 
biselada, colocada sobre lámina de polietileno de celda cerrada. 
1. Tarima de madera maciza natural  13 mm 
2. Lámina de polietileno espumado no reticulado y de celda cerrada 2 mm 
3. Entablado  
          Espesor total:      15 mm 
 
S 6 
   
 
 
 
S6- Baldosa de gres porcelánico antideslizante 
 Solado de gres porcelánico de dimensiones 60x60x1 cm monocolor 
gris claro antideslizante, tomado con adhesivo especial de a base de 
polímero. 
1. Gres porcelánico   10 mm 
2. Adhesivo 5 mm 
3. Entablado  
          Espesor total:      15 mm 
 
S 7 
 
S7- Baldosas de gres porcelánico 
Solado de gres porcelánico de dimensiones 60x60x1 cm imitación 
piedra natural, tomado con adhesivo especial a base de polímero 
1. Gres porcelánico   10 mm 
2. Adhesivo 5 mm 
3. Entablado  
          Espesor total:     15 mm 
 
 
S 8
 
 
S8-  Baldosa de gres porcelánico 
 Solado de gres porcelánico de dimensiones 60x60x1 cm imitación 
baldosa terrazo, tomado con adhesivo especial a base de polímero 
1. Gres porcelánico   10 mm 
2. Adhesivo 5 mm 
3. Entablado  
          Espesor total:     15 mm 
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Acabado techo 
 
Descripción del sistema 
T 1 
         
 
T1- Techo continuo liso de yeso laminado estandar 
Falso techo continuo a base de placas de yeso laminado 
estándar 13 mm fijadas cada 50 cm a estructura suspendida 
oculta de acero galvanizado de altura variable. Panelado 
superiormente con lana mineral de roca  40 mm espesor 40 
Kg/m3. Incluso tratamiento de juntas entre placas y acabado 
visto pintura plástica lisa satinada RAL 9010 
1. Pintura plástica lisa  - - 
2. Placa yeso laminado 13 mm 
3. Aislamiento termoacústico de lana de roca 40 mm 
Espesor total:       53 mm 
 
T 2 
         
 
T2- Techo continuo liso de yeso laminado impregnado 
 Falso techo continuo a base de placas de yeso laminado 
impregnado 13 mm fijadas cada 50 cm a estructura 
suspendida oculta de acero galvanizado de altura variable. 
Panelado superiormente con lana mineral de roca  40 mm 
espesor 40 Kg/m3. Incluso tratamiento de juntas entre placas 
y acabado visto pintura plástica lisa satinada RAL 9010 
1. Pintura plástica lisa  - - 
2. Placa yeso laminado 13 mm 
3. Aislamiento termoacústico de lana de roca 40 mm 
Espesor total:       53 mm 
 
  
 
2.7. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
 
2.7.1. Fontanería 
 
Datos de partida 
Obra de rehabilitación de un edificio de viviendas. 
Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
Objetivos a cumplir 
Disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
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posibles retorno que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro 
y el control del caudal del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente estarán dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 
gérmenes patógenos. 
Prestaciones 
Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato según la 
tabla 2.1 de DB HS 4 Suministro de agua: 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 
Tipo de aparato Qmin AF (m³/h) Qmin A.C.S. (m³/h) Pmin (m.c.a.) 
Lavabo 0,10 0,065 15 
Ducha 0,20 0,10 15 
Bañera 0,30 0,20 15 
Inodoro con Fluxor 1,25 - 15 
Bidé 0,10 0,065 15 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 15 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 15 
Lavavajillas industrial 0,25 0,20 15 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 15 
Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 
Bases de cálculo 
Diseño y dimensionado de la instalación según apartados 3 y 4 de DB HS 4, y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE. Se detallará el cálculo en el anejo correspondiente, Anejo 5.3. 
Instalaciones y en sus planos correspondientes. 
Descripción y características 
La instalación constará de: 
Planta baja: 
- Cocina: 1 fregadero  y 1 lavavajillas. 
- Zona cafetería: 1 fregadero. 
- Aseo Mujeres: 1 lavabo y 1 inodoro. 
- Aseo Hombres: 1 lavabo y 1 inodoro. 
- Aseo PMR: 1 lavabo y 1 inodoro. 
Planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª: 
- Cocina: 1 fregadero  y 1 lavavajillas. 
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- Baño 1: 1 lavabo, 1 inodoro y 1 bañera. 
- Baño 2: 1 lavabo, 1 inodoro y 1 ducha. 
Los elementos que componen la instalación son los siguientes: 
▪ Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
▪ Llave de corte general. 
▪ Filtro de la instalación. 
▪ Contador en armario o en arqueta. 
▪ Llave de paso. 
▪ Grifo o racor de prueba. 
▪ Válvula de retención. 
▪ Llave de salida. 
▪ Tubo de alimentación. 
▪ Instalación particular interior formada por: llave de paso, derivaciones de A.F. y A.C.S., 
ramales de enlace de A.F. y A.C.S., y punto de consumo). 
El trazado de la Instalación de A.F. parte de la llave de paso y del contador, ubicados en 
armario en la el portal del edifico. Se atenderá a las condiciones particulares que indique la 
compañía suministradora. 
Acometida: 
La instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua, que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del 
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 
corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30 x 30 x 30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
Tubos de alimentación: 
Instalación de alimentación de agua potable, formada por tubo de polietileno de alta densidad 
banda azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor. 
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Instalaciones particulares: 
Tubería para instalación interior, colocada superficialmenteo empotrada en tabiqueria, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PEX). 
Se dispondrá horizontalmente, oculta bajo falso techo. Cuando discurran por exteriores o 
locales no calefactados se aislarán con coquillas flexibles de espuma elastomérica de 20 mm de 
espesor. 
Dispondrá de llave de corte general en cada derivación a vivienda y bajo comercial. Se 
dispondrán llaves de paso en cada local húmedo, y antes de cada aparato de consumo, según 
se indica en el Plano de Instalación de Fontanería. 
La producción de A.C.S. se realizará mediante calderas individuales para producción de agua 
con un acumulador, conectado al depósito acumulador solar como equipo de apoyo, y 
equipado con un sistema de regulación y control automático de la temperatura del agua. 
 
2.7.2. Saneamiento 
 
Datos de partida 
La red de saneamiento del edificio será separativa .Se garantiza la independencia de las redes 
de aguas pluviales y residuales. Cota del alcantarillado público por debajo de la cota 
evacuación, por lo que la evacuación se realizará por gravedad. 
Objetivos a cumplir 
Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente de 
las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
Prestaciones  
La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que faciliten 
la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los apropiados para los 
caudales previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento y reparación, y 
dispondrá de un sistema de ventilación adecuado que permita el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos. 
Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 
Descripción y características 
Instalación de evacuación de aguas pluviales y aguas residuales mediante arquetas y colectores 
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general, que 
constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 
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Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán prefabricadas 
registrables de PVC. Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de dirección, según se 
indica en el Plano de Saneamiento. Los colectores enterrados de evacuación horizontal se 
ejecutarán con tubo de PVC SN4, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), según se 
indica en el Plano de Saneamiento. 
Las bajantes serán de PVC sanitario con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas). 
Las bajantes de pluviales se conectarán a la red de evacuación horizontal mediante arquetas a 
pié de bajante. 
El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m. 
Se utilizará un sistema de ventilación mediante ventilaciones verticales a cubierta desde cada 
planta para asegurar el funcionamiento de los cierres hidráulicos. 
 
2.7.3. Electricidad 
 
Datos de partida 
Obra destinada a uso residencial y bajo comercial. 
Sup. Útil destinada a zona comercial: 124,86 m2 
Sup. Útil destinada a zona residencial: 328,60 m2 
Nº total de plantas: 4 
Suministro por la red de distribución existente, disponiendo de una acometida aérea. 
Objetivos a cumplir 
El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la seguridad de 
las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las 
perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la 
eficiencia económica de la instalación. 
Prestaciones Suministro eléctrico en baja tensión para alumbrado, tomas de corrientes y 
aparatos electrodomésticos y usos varios del local de pública concurrencia. 
Bases de cálculo 
Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto 
de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. Se 
detallará el cálculo en el anejo correspondiente, Anejo 5.3. Instalaciones y en sus planos 
correspondientes. 
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Descripción y características 
Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para 
alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios de un local 
comercial en planta baja y residencial en plantas superiores, alimentadas por una red de 
distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para una tensión 
nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de la instalacion de enlace será: 
Para locales comerciales y oficinas: 
Para el cálculo de la potencia en locales y oficinas, al no disponer de las potencias reales 
instaladas, se asume un valor de 100 W/m², con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y 
coeficiente de simultaneidad 1. 
La instalación a ejecutar comprende: 
Acometida 
Se dispondrá de una acometida de tipo aérea conforme a la ITCBT- 11. 
Caja General de Protección (CGP) 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas 
generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los 
usuarios. La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Local comercial 
En la entrada del local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que 
contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, y varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos 
de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
Derivación individual (DI) 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de 
mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de 
neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 
conectadas a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones 
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de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán 
conectados a la red registrable de tierra del edificio. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
Instalación Interior 
Formada por circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un 
conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de 
Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica.  
Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de 
empalme y/o de derivación. 
 
2.7.4. Pararrayos 
 
Se exige la instalación de un sistema de protección frente al rayo desarrollado en el anejo 
correspondiente. Por tanto, se dispone la colocación de un pararrayos tipo Franklin, con punta 
múltiple formada por pieza central, vástago principal y cuatro laterales, con semiángulo de 
protección de 55° para un nivel de protección 3 según la sección 8 del DB SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad (CTE), fabricado en acero inoxidable de 16 mm de diámetro según 
UNE-EN 62305-1, incluso pieza de adaptación cabezal mástil y acoplamiento cabezal-mástil-
conductor, de latón, para mástil de 1 1/2" y bajante interior de pletina conductora de 30x2 
mm. Se detallará el cálculo en el anejo correspondiente, Anejo 5.3. Instalaciones y en sus 
planos correspondientes. 
 
2.7.5. Energía solar térmica 
 
Datos de partida 
Zona climática: I 
Consumo medio diario: 300 l 
Disposición de los captadores: Integrados en cubierta. 
Latitud del emplazamiento: 40° 42' 46'' 
Latitud del emplazamiento: 74° 10' 21.388’’  
Angulo de inclinación de los captadores: 30º 
Fuente energética de apoyo: Electricidad. 
 
Objetivos a cumplir 
Disponer de los medios adecuados para que una gran parte de las necesidades energéticas 
derivadas de la demanda de agua caliente sanitaria se cubra mediante la incorporación de 
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sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura 
adecuada a la radiación solar global del emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
local comercial. 
 
Prestaciones 
Contribución solar mínima anual: 30% 
Caudal de la demanda: 300 litros/día 
Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC 
 
Bases de cálculo 
Diseño y dimensionado de la instalación según DB HE 4, Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
 
Descripción y características 
Se proyecta un sistema de captadores solares, con los captadores solares en la cubierta 
paralelos al faldón, y el resto de los componentes en el interior del edificio. 
Existen elementos y edificios colindantes próximos que pueden proyectar sombras sobre los 
captadores, por lo que se considerará unas pérdidas por sombras del 20% igual al límite 
máximo permitido por CTE. 
 
 
2.7.6. Instalaciones térmicas 
 
Datos de partida  
Obra de rehabilitación de edificio de viviendas y bajo comercial. 
Instalación de gas conectada a caldera mixta para la producción de ACS 
Objetivos a cumplir 
Disponer de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización, con objeto de conseguir un 
uso racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto económicas como de 
protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos básicos que 
deben cumplirse en el edificio, y todo ello durante un periodo de vida económicamente 
razonable. 
Prestaciones  
El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, 
eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.  
Condiciones interiores de bienestar térmico: 
- Temperatura operativa en verano: 23 a 25 ºC 
- Temperatura operativa en invierno: 21 a 23 ºC 
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Bases de cálculo 
Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. Se detallará el cálculo 
en el anejo correspondiente, Anejo 5.3. Instalaciones y en sus planos correspondientes. 
Descripción y características 
La fuente energética de apoyo para la producción de agua caliente sanitaria se realizará 
mediante caldera mixta de gas. 
 
2.7.7. Gas 
 
Datos de partida 
Obra de rehabilitación de edificio de viviendas y bajo comercial. 
Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
Objetivo 
El objetivo es que todos los elementos de la instalación de gas cumplan las exigencias de 
Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ICG01 a ICG11). 
Bases de cálculo 
El dimensionado de la instalación receptora de gas es efectuado según los criterios 
establecidos en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias (ICG01 a ICG11), aprobado por el Real Decreto 
919/2006, de 28 de julio, según el cual: 
Las instalaciones receptoras de gas con suministro a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar se realizarán conforme a la norma UNE 60670:2005. 
Se detallará el cálculo en el anejo correspondiente, Anejo 5.3. Instalaciones y en sus planos 
correspondientes. 
Descripción y características 
La acometida se hará por la fachada principal. En la fachada principal se instalará un armario 
empotrado de contadores y llave de corte general según dispone Gas Natural. 
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2.7.8. Ventilación 
 
Datos de partida  
Local comercial en planta baja compuesto de: 
1 zona de terraza, 1 cafetería, 1 aseo señoras, 1 aseo caballeros, 1 aseo PMR, 1 cocina, 1 
almacén, 1 patio. 
 
Planta de usos residencial: 
1 galería, 1 salón comedor, 1 cocina, 1 tendal, 1 baño, 2 habitaciones, 1 aseo, 1 distribuidor. 
 
Objetivos a cumplir 
Disponer de medios para que los recintos del local comercial puedan ventilar adecuadamente, 
de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
Bases de cálculo  
Los datos correspondientes con diseño y dimensionado de la instalación según DB HS3 y 
Reglamento de Instalaciones 
Térmicas del Edificio (RITE) se aportan en el plano correspondiente del Proyecto. Se detallará 
el cálculo en el anejo correspondiente, Anejo 5.3. Instalaciones y en sus planos 
correspondientes. 
 
Descripción y características 
 
Planta baja: Se realizará la renovación del aire mediante dos conductos, uno de impulsión de 
aire exterior y otro de expulsión de aire viciado. 
Planta superiores: La renovación de aire se realizara mediante admisión natural a través de los 
huecos de fachada (ventanas con microventilación) y extracción desde los locales húmedos, 
donde se dispone de extracción mecánica. 
 
 
2.7.9. Alumbrado emergencia 
 
En la planta destinada a uso Local Comercial se limitará el riesgo de daños a las personas como 
consecuencia de una iluminación inadecuada en caso de emergencia o de fallo del alumbrado 
normal. Se dispone de alumbrado de emergencia en cada una de las puertas de los distintos 
recintos, indicando en todo momento el lugar de salida según DB SU 4. 
 
En la zona residencial se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se 
realizarán en base a DB SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
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2.7.10. Protección contra incendios 
 
Datos de partida  
 
Zona de uso Local Comercial 
Sup. Útil Cafetería: 245,69 m². 
Nº total de plantas: 1 
Altura máxima de evacuación descendente: 0,00 m. 
 
Zona residencial 
Sup. Útil por planta: 134,54 m².  
Nº total de plantas: 4 
Altura máxima de evacuación descendente: 12,00 m 
 
Objetivos a cumplir 
Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción de un incendio. 
 
Prestaciones  
Dotación de un extintor portátil en cada planta. 
Dotación de extintores de CO en recintos cuadros eléctricos. 
 
Bases de cálculo  
Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m de recorrido desde todo origen de evacuación. Se detallará 
el cálculo en el anejo correspondiente, Anejo 5.3. Instalaciones y en sus planos 
correspondientes. 
 
Descripción y características 
Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B situado en cada planta. 
 
 
2.7.11. Medios de elevación 
 
La instalación del elevador se realizará según proyecto, memoria, pliego de condiciones, el 
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
Descripción del sistema. 
Se opta por la instalación de un ascensor eléctrico sin sala de máquinas y hueco reducido, para 
garantizar un alto nivel de confort a los usuarios y eliminar las barreras arquitectónicas. 
Descripción del elevador. 
Elevador para una carga de 350 Kg/4 personas con accionamiento eléctrico sobre la parte 
superior del hueco del ascensor y velocidad en el recorrido de 1 m/s 
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Cuenta con doble embarque a 90º con puertas en cabina y en piso automáticas telescópicas 
laterales de dos hojas de acero inoxidable. 
La cabina modelo tienen unas dimensiones de 1430 x 1430 mm (ancho x fondo), construida 
con chapa galvanizada forrada de melanina y paño lateral de cristal. Bajo techo abatible de 
chapa plastificada negra perforada de metacrilato blanco opal y piso con madera de álamo 
oscuro. 
Pasamanos, entrecalle, botonera vertical y perfilería decorativa en acero inoxidable y espejo 
de dimensiones 1/3 vertical de la lama posterior. 
Cabina con luz temporizada. 
Señalizaciones. 
Maniobra automática universal simple: 
a) En pisos. Dispone de un pulsador luminoso que se enciende al estar el equipo ocupado. 
b) En cabina: Dispone de un pulsador para cada parada, sistema de comunicación 
bidireccional, abrir puertas e indicador electrónico de posición. 
Sistemas de seguridad. 
Cuenta con los siguientes sistemas de seguridad: 
a) Faldón de seguridad incorporado en la cabina. 
b) Sistema de nivelación para evitar desniveles entre el suelo de cabina y planta. 
c) Sistemas de bajada en caso de corte de flujo eléctrico. 
d) Sistema de acuñamiento. Dispositivo automático que vigila la seguridad del usuario 
actuando de forma inmediata ante la rotura de uno de los cables de suspensión. 
e) Válvula paracaídas de actuación en caso de fuga o rotura del circulo oleodinámico. 
f) Presostato de sobrecarga. Impide el arranque de la cabina si la carga es excesiva. 
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Capacidad 
personas 
Velocidad 
(m/s) 
Carga 
Q (Kg) 
Accesos Cabina Puertas 
Luz (E) 
Foso 
K 
Recorrido de seguridad 
U 
4 1.0 320 Dos 90º 1430 1430 700 1200 3600 
 
2.7.12. Telecomunicaciones 
 
Se prevé la instalación de un sistema individual de captación, distribución y toma de señales de 
Televisión y Radio en Frecuencia Modulada. 
Se dispone la instalación de un sistema individual de Telefonía Básica y Digital. Se han colocado 
2 tomas de teléfono, 4 tomas de TV y 2 puntos de acceso a red LAN por planta. 
La instalación se realizará de manera que todos sus elementos queden a una distancia mínima 
de 5 cm de las instalaciones de agua, electricidad y calefacción. 
El diseño y dimensionado de la instalación se realiza según el vigente Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
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telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (R.D. 401/2003, de 4 de abril). 
 
2.8. Equipamiento 
 
2.8.1. Baños y aseos 
El equipamiento de los aseos de la Planta Baja (zona comercial) estará compuesto por 
lavamanos e inodoros. Las características y dimensiones de los aparatos sanitarios son las 
siguientes: 
Aseos Mujeres y Hombres: 
 Inodoro suspendido compacto modelo Meridian de Roca con tanque alto color blanco 
480 x 360 mm. 
 
 Lavamanos modelo Diverta sobre encimera de Roca en color blanco de 470 x 440 mm. 
Grifería tipo mezclador monomando Monodin de Roca con acabado cromado.   
Aseos PMR: 
 Inodoro modelo Access de Roca con tanque bajo color blanco 670 x 380 mm. 
 Lavamanos angular modelo Access de Roca en color blanco de 470 x 440 mm. Grifería 
tipo mezclador monomando Monodin de Roca con acabado cromado. 
 
El equipamiento de los aseos y baños de las Planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª (zona residencial) estará 
compuesto por lavamanos, inodoros, ducha y bañera. Las características y dimensiones de los 
aparatos sanitarios son las siguientes: 
Baño 1: 
 Inodoro suspendido compacto modelo Meridian de Roca con tanque alto color blanco 
480 x 360 mm. 
 Lavamanos angular modelo Meridian de Roca en color blanco de 350 x 350 mm. 
Grifería tipo mezclador monomando Basin de Roca con acabado cromado. 
 Bañera modelo Princess de Roca en color blanco de 1700 x 700 mm. 
Baño 2: 
 Inodoro suspendido compacto modelo Meridian de Roca con tanque alto color blanco 
480 x 360 mm. 
 Lavamanos angular modelo Meridian de Roca en color blanco de 350 x 350 mm. 
Grifería tipo mezclador monomando Basin de Roca con acabado cromado. 
 Plato de ducha de Stonex modelo Helios de Roca en color blanco 1200 x 900 mm. 
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2.8.2. Cocinas 
El equipamiento de las cocinas estará compuesto por los siguientes electrodomésticos: placa 
vitrocerámica, campana extractora, horno, lavavajillas y frigorífico con congelador. 
Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta más escurridor, con grifería monomando con 
acabado cromado. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
3.1. Seguridad estructural 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I 
de CTE).  
No se realizan intervenciones de carácter estructural, por lo tanto esta disposición no es de 
aplicación. 
 
3.2. Seguridad en caso de incendio 
 
Debido a que se realizarán obras de reforma en las que se mantiene el uso, este DB debe 
aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga 
una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en el DB. 
Los principales usos que se proyectan para el edificio y su correspondencia con los definidos en 
el Anejo A de Terminología del DB SI son: 
USO SEGÚN EL PROGRAMA USO SEGÚN DB SI 
Planta baja : Cafetería Pública concurrencia 
Planta 1ª, 2ª, 3ª y 4ª : Viviendas Residencial Vivienda 
Bajo cubierta Zona de Ocupación Nula 
 
3.2.1. Sección SI 1: Propagación interior 
 
1.  Compartimentación en sectores de incendio 
El edificio tiene uso principal Residencial vivienda y la planta baja es una zona de uso Pública 
concurrencia que no excede una ocupación de 500 personas, por lo que el conjunto del edificio 
podría constituir un único sector de incendio,  pero debido a la titularidad diferenciada y el 
régimen no subsidiario de la zona de pública concurrencia,  se considerará ésta un sector de 
incendio diferenciado del uso principal. 
Según la tabla 1.2 del DB SI S1, la Resistencia al fuego  de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio será la siguiente. 
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1.2 Resistencia al fuego  de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio 
Elemento 
Resistencia al  fuego  
Plantas sobre rasante en edificio con altura de evacuación 
h ≤ 15m 
Paredes y techos que separan el sector 
considerado del resto del edificio siendo su 
uso previsto: 
 
Residencial vivienda EI 60 
Pública concurrencia EI 90 
Puertas de paso entre sectores de incendio 
EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte 
cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de 
independencia y de dos puertas 
 
2.  Locales y zonas de riesgo especial 
Según la tabla 2.1 del DB SI S1, la cocina de la planta baja (zona de pública concurrencia) se 
considerará zona de riesgo especial bajo ya que la potencia instalada se encuentra entre 20 y 
30 Kw, los aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de 
provocar ignición suman una potencia total de 29 Kw. 
Las características que cumple según la tabla 2.2 del DBSI S2 son las siguientes 
Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en el edificio 
Características Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes techos que separan la zona del resto del edificio EI 90 
Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local ≤25m 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación. 
La compartimentación contra incendios será continua en los espacios ocultos, cámaras, falsos 
techos, el paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación se realizará 
mediante sellado con espuma intumescente. 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
Los elementos constructivos utilizados cumplirán las condiciones de reacción al fuego de la 
tabla 4.1 de DBSI 1 Propagación interior. 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
Techos y paredes C-s2, d0 
Suelos EFL 
Materiales de construcción y revestimiento interior
1
 A1 y A1FL
 
1
 Son en su mayoría  piezas de arcilla cocida, pétreas, cerámicas, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales 
“R.D. 110/2008 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
80 
 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple 
las condiciones exigidas, se realiza mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE 
la justificación se realiza mediante Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma 
UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad 
no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa. 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT.2002). 
3.2.2. Sección SI 2: Propagación exterior 
 
1.  Medianerías y fachadas 
Los elementos verticales separadores de otro edificio, muros de mampostería ordinaria 
trasdosados, tienen una resistencia al fuego EI 240, superiores a EI 120. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 
fachada entre dos sectores de incendio, los puntos de sus fachadas que no son al menos EI 60 
deben estar separados d=0,50 m, como mínimo, en función del ángulo α formado por los 
planos exteriores de dichas fachadas, en este caso el ángulo (α) es de 180º. 
Los edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no son al 
menos EI 60 cumplirán la distancia de 0,25 m hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas 
fachadas, siendo la distancia mínima entre huecos de fachada de 0,50 m. 
 
2. Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ésta tendrá 
una resistencia al fuego REI 60.  
El material de revestimiento, teja cerámica curva, que ocupa más del 10% del revestimiento, 
será EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente excede de 1 m. 
 El lucernario del patio interior, pertenece a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
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3.2.3. Sección SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
1.  Compatibilidad de los elementos de evacuación 
El establecimiento de Pública Concurrencia está integrado en un edificio cuyo uso previsto 
principal es distinto del suyo, por lo que cumple las siguientes condiciones: 
Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro están situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el 
capítulo 1 de la Sección 1 del DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de 
emergencia de otras zonas del edificio. 
2.  Cálculo de la ocupación 
 
 
3.  Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
PLANTA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTA (USO RESIDENCIAL): 
En el uso residencial hay una salida en planta en cada planta ya que la ocupación no excede de 
100. Situada en el arranque de la escalera no protegida cumpliendo según Anexo A: 
Salida de planta 
Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien en 
otra planta diferente: 
1 El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que 
el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1,30 m².  
USO M2/OCUPACIÓN OCUPACIÓN 
RESIDENCIAL POR PLANTA  Y VIVIENDA 20 8 
TOTAL RESIDENCIAL 32 
USO M2/OCUPACIÓN OCUPACIÓN 
CAFETERIA 1,5 80,33 
BARRA 10 1,76 
ASEO PMR 2 2,32 
ASEO CABALLEROS 2 2,07 
ASEO DAMAS 2 2,80 
COCINA 10 0,59 
ALMACÉN 40 0,03 
TOTAL PÚBLICA CONCURRENCIA 90 
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PLANTA BAJA (LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA): 
En la planta baja habrá dos salidas en planta una que coincide con la salida del edificio a la vía 
pública y otra salida en planta a un espacio exterior seguro (patio trasero) cumpliendo según 
anexo A: 
Espacio exterior seguro 
Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que 
cumple las siguientes condiciones: 
1 Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad. 
2 Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada 
salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m² dentro de la zona delimitada 
con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya 
evacuación esté prevista 
Siendo P en nuestro caso 99 cumple la superficie (0,5P=49,5m) y la zona delimitada (0,1P=9,9) ya que el 
patio tiene una superficie de 91,60 m y una profundidad de 12,00 m desde la salida. 
4.  Dimensionado de los medios de evacuación 
En la zona de uso residencial la ocupación por planta es de 8, la máxima ocupación en zonas 
comunes sería de 32 por lo tanto: 
-Puertas y pasos serán de 0,80 m de ancho. 
-Pasillos 1,20 m de ancho. 
-Escaleras no protegidas para evacuación descendente de 1,00 m de ancho. 
En la zona de pública concurrencia la ocupación es de 99: 
-Puertas y pasos serán de 0,80 m de ancho. 
-Pasillos 1,60 m de ancho 
La capacidad para la escalera no protegida de evacuación descendente será de 160. 
5.  Protección de las escaleras 
La  escalera no es protegida ya que la altura de evacuación es menor de 14 m y el uso previsto 
es Residencial vivienda. 
Obligatoriedad de adecuar una escalera al instalar un ascensor 
La instalación en el edificio existente de un ascensor no obliga a reformar la escalera para 
adecuarla al grado de protección que le correspondería conforme a la tabla 5.1 debido a que: 
-   la obra no varía la configuración ni las dimensiones de la escalera, y 
-  no reduce de forma apreciable las condiciones preexistentes de seguridad contra incendios. 
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Se deben adecuar las condiciones de seguridad de la escalera en cuanto a la instalación de 
alumbrado de emergencia y extintores. 
6.  Puertas situadas en recorridos de evacuación 
La puerta de salida del edificio de la zona residencial en la que se considera que las personas 
en su mayoría están familiarizadas con la puerta considerada, serán de apertura mediante 
manilla conforme a la norma UNE-EN 179:2009, mientras que en la zona de pública 
concurrencia, éstas abrirán en sentido de la evacuación mediante una puerta abatible que abra 
y mantenga la puerta abierta, ya que está situada en un recinto con una ocupación prevista 
para más de 50 ocupantes. 
7.  Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988. 
Se dispondrán señales con rótulo “SALIDA” en las dos puertas de salida de la zona de pública 
concurrencia y se señalizará el recorrido de evacuación. 
8.  Control del humo de incendio 
No es necesaria la instalación de sistema de control de humo ya que en uso residencial no es 
necesario y en pública concurrencia no supera las 1000 personas. 
9.  Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
No es aplicable a nuestro caso ya que el edificio de uso Residencial Vivienda no tiene una 
altura de evacuación superior a 28 m y en la zona de pública concurrencia no es superior a 10 
m. 
3.2.4. Sección SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
 
Las instalaciones de protección contra incendios tanto en el uso residencial como en el bajo de 
uso pública concurrencia serán: 
Extintores portátiles de eficacia 21A-113B. Uno a 15 m de recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual, extintores, se señalizarán 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño será de 210 x 210 mm 
debido a que la distancia de observación de la señal no excede de 10,00 m. 
Las señales son fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 
establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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3.2.5. Sección SI 5: Intervención de los bomberos 
 
1.  Condiciones de aproximación y entorno (1) 
El vial previsto para la aproximación de los vehículos de bomberos cumple las siguientes 
condiciones, dispuestas en el punto 1.1 (CTE DB SI 5): 
- Posee una anchura mínima libre de 3,50 m. 
- Su altura mínima libre o gálibo es superior a 4,50 m. 
- Su capacidad portante es igual o superior a 20 kN/m². 
- En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una 
corona circular de radios mínimos 5,30 y 12,50 m, dejando una anchura libre para 
circulación de 7,20 m. 
Dada la altura de evacuación del edificio (13,50 m), se ha previsto un espacio de maniobra para 
los bomberos que cumple las siguientes condiciones en las fachadas del edificio donde se 
sitúan los accesos: 
- Posee una anchura mínima libre de 5,00 m. 
- Queda libre en una altura igual a la del edificio. 
- La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio es menor 
que 23,00 m, como corresponde a la altura de evacuación del edificio (comprendida 
entre 9,00 y 15,00 m). 
- La distancia máxima hasta los accesos al edificio no es mayor que 30,00 m. 
- La pendiente máxima es inferior al 10%. 
- La resistencia al punzonamiento del suelo, incluyendo las tapas de registro de 
canalizaciones de servicios públicos mayores de 0,15 m x 0,15 m, es superior a 100 kN/ 
20 cm Ø. 
- Se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos que pudieran obstaculizar la maniobra de los vehículos de bomberos, 
incluyendo elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que 
puedan interferir con las escaleras. 
2.  Accesibilidad por fachada 
En las fachadas en las que están situados los accesos del edificio, existen huecos en cada 
planta que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 
incendios. Para esa labor, dichos huecos cumplen las condiciones siguientes: 
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- La altura del alféizar respecto del nivel de planta a la que se accede no es superior a 
1,20 m. 
- Sus dimensiones horizontal y vertical son como mínimo de 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. 
- La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos, previstos 
para el acceso, no es superior a 25,00 m medidos sobre la fachada, 
- No existen en dichos huecos elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al 
interior del edificio, exceptuando los posibles elementos de seguridad que se 
dispongan en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no sea superior a 
9,00 m. 
 
3.2.6. Sección SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
1. Generalidades 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores 
de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de los Anejos B, C, D, E y F del DB-SI. 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
Residencial Vivienda R60 
Pública concurrencia R90 
 
3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
3.3.1. Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de las zonas de uso Residencial 
Público y Pública Concurrencia, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este 
apartado. 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo 
con lo establecido en la tabla: 
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Acabado Situación Zona 
Clase 
exigida 
Clase en 
proyecto 
Baldosa de gres 
porcelánico antideslizante 
Aseos 
Bar 
Zona interior húmeda con pendiente < 6% 2 2 
Microcemento Bar Zona interior seca con pendiente < 6% 1 2 
Baldosas de hormigón 
Patio 
exterior 
Zona exterior 3 3 
Baldosas de mármol Portal Zona interior seca con pendiente < 6% 1 2 
Baldosas de mármol 
Hall de 
planta 
Zona interior seca con pendiente ≥ 6% o 
escalera 
2 2 
 
2 Discontinuidades en el pavimento 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumple las condiciones siguientes: 
-No hay juntas que presenten un resalto de más de 4 mm.  Los elementos salientes del nivel 
del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión no sobresalen del pavimento más de 12 
mm  
- El suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 
cm de diámetro. 
- En zonas de circulación no existe  ningún escalón aislado, ni dos consecutivos. 
3 Desniveles 
3.1 Protección de los desniveles 
No existen desniveles de más de 55 cm que exijan la disposición de barreras de protección. 
No existe riesgo de caídas en ventanas, todas ellas con barreras de protección en la carpintería 
de altura superior a 80 cm. 
La barandilla de la escalera es de 90 cm de altura medida desde la línea de inclinación definida 
por los vértices de los peldaños. Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que 
permita ser escalable, no tiene aberturas que permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm, y el 
barandal inferior está a una distancia máxima de 5 cm de la línea de inclinación de la escalera. 
En las zonas de uso público no existen diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que 
sean susceptibles de causar caídas. 
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3.2 Características de las barreras de protección 
3.2.1 Altura 
Las barreras de protección constituidas por las galerías tienen una altura de 1,10 m en todos 
los huecos de fachada de cota superior a 0,55 m. 
3.2.2 Resistencia 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza  
horizontal de 0,8 KN/m, como establece el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE para 
edificios de uso residencial. 
4 Escaleras de uso general 
En la escalera del edificio: en tramos rectos, la huella mide 29 cm > 28 cm.  
En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm < 18 cm < 18,5 cm. 
 
La huella H y la contrahuella C cumplen a lo largo de la escalera la relación siguiente: 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
54 cm ≤ 65 ≤ 70 cm 
La escalera de uso general del proyecto contempla las siguientes características: 
- Ancho de tramos de 1,00 m. 
- Contrahuella de 0,18 m 
- Huella de 0,29 m. 
- Superficie meseta  7,38 m2. 
- Altura pasamos a 0,90 m. 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
Los acristalamientos que se encuentran a una altura de más de 6,00 m sobre la rasante 
exterior con vidrio transparente son practicables de apertura oscilo-batiente, permitiendo su 
limpieza desde el interior. 
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3.3.2. Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 
 
1 Impacto 
1.1 Impacto con elementos fijos 
Con elementos fijos en proyecto: 
- Altura libre de pasos 2,25 m > 2,20 m. 
- Altura libre de puertas 2,03 m > 2,00 m.  
No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
Con elementos frágiles 
 Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de un 
acristalamiento laminado que resiste sin romper un impacto nivel 2. 
Las partes vidriadas de cerramientos de duchas dispondrán de un acristalamiento laminado o 
templado que resiste sin romper un impacto nivel 3. 
 
 
 
3.3.3. Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
en recintos 
 
- Las puertas de los baño y de los aseos dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el 
exterior, (mediante la posibilidad de accionamiento de la condena en puertas desde el 
exterior). 
- Los baños de las  viviendas, tendrán iluminación controlada desde su interior. 
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3.3.4. Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
En cada zona se dispone una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, medida a nivel del suelo. 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
2 Alumbrado de emergencia 
2.1 Dotación 
El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro. 
 Las señales de seguridad; 
 Los itinerarios accesibles. 
2.2 Posición y características de las luminarias 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en los siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 
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3.3.5. Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación 
 
 EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación 
facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y 
contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
En el presente proyecto se trata de un local comercial cuya máxima ocupación será de 90 
personas por lo que no es de aplicación. 
 
3.3.6. Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 
piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
En el presente proyecto no se realiza ninguna actuación destinada a piscinas pozos o 
depósitos, por lo que no es de aplicación. 
 
3.3.7. Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo 
a los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. En el presente proyecto no se realiza ninguna actuación destinada a 
aparcamiento, por lo que no es de aplicación. 
 
3.3.8. Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la 
acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
1 Procedimiento de verificación 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
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Ng = 1,5 nº impactos /año, km²(A Coruña) 
3H = 17,18 x 3 = 51,54 m 
Ae = 14962,4 m² 
Ne = 1,50 x 14962,4 x 0,5 x 10 - 6 = 0,0112218 
Tabla 1.1 Coeficiente C1 
Situación del edificio C1 
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5 
Rodeado de edificios más bajos 0,75 
Aislado 1 
Aislado sobre una colina o promontorio 2 
 
4 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
    
   
        
      
Siendo: 
C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; 
C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; 
C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; 
C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio,                                                                   
conforme a la tabla 1.5. 
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Tabla 1.2 Coeficiente C2 
 Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 
Estructura metálica 0,5 1 2 
Estructura de hormigón 1 1 2,5 
Estructura de madera 2 2,5 3 
 
Tabla 1.3 Coeficiente C3 
Edificio con contenido inflamable 3 
Otros contenidos 1 
 
Tabla 1.4 Coeficiente C4 
Edificios no ocupados normalmente 0,5 
Usos Pública concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 
Resto de edificios 1 
 
Tabla 1.5 Coeficiente C5 
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible o pueda 
ocasionar un impacto ambiental grave 
5 
Resto de edificios 1 
 
Na = 1,83 x 10-3=0,00183 
2 Tipo de instalación exigido 
1 La eficacia E requerida para una instalación de protección contra en rayo se determina 
mediante la siguiente fórmula: 
E =   
  
  
 
2 La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las 
características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B: 
E = 0,84  
 
Tabla 2.1 Componentes de la instalación 
Eficiencia requerida Nivel de protección 
E > 0,98 1 
0,95 < E < 0,98 2 
0,80 < E < 0,95 3 
0 < E < 0,80
(1)
 4 
(1)
Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria 
Nivel de protección 3 
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3.3.9. Sección SUA 9 Accesibilidad 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 
Se instalará un ascensor accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las 
plantas que no sean de ocupación nula, con las de entrada accesible al edificio.  
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 
El edificio de uso Residencial Vivienda dispondrá de un itinerario accesible que comunique el 
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible) con 
las viviendas, con las zonas de uso comunitario. 
1.2 Dotación de elementos accesibles 
1.2.1 Servicios higiénicos accesibles 
Se dispone de: 
a) Un aseo accesible de uso compartido para ambos sexos en local de pública concurrencia. 
b) Un baño accesible en todas las viviendas de la zona de uso residencial vivienda. 
1.2.2 Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible.  
1.2.3 Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
2.1 Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
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2.2 Características 
1 Las entradas al edificio accesible, los itinerarios accesibles, y los servicios higiénicos 
accesibles se señalizan mediante SIA. 
2 El ascensor accesible se señalizará mediante SIA. Asimismo, contará con indicación en Braille 
y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba 
derecha en sentido salida de la cabina. 
3 Los servicios higiénicos de uso general del local de pública concurrencia se señalizarán con 
pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
 
3.4. Salubridad 
 
3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 
producción de daños. 
 
cc 
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3.4.1.1. Muros en contacto con el terreno 
 
Grado de impermeabilidad: 1 
Según la tabla 2.1 del DB HS1. Siendo la presencia de agua baja, es decir, el suelo en contacto 
con el terreno está por encima del nivel freático; para cualquiera que sea el coeficiente de 
permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad resultante es 1. 
Condiciones de las soluciones constructivas: I2+D5 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se han obtenido de acuerdo con la tabla 
2.2 del DB, resultando: I2+D5. Condiciones que se cumplen en el presente proyecto. A 
continuación se describen: 
I2: La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura 
impermeabilizante. 
D5: Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la 
cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red 
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior. 
Solución constructiva 
Edificación sin muros de sótano. No se proyectan sistemas de contención. Las aguas de lluvia 
de la cubierta se recogerán con canalones y bajantes vistas que se conectarán a las arquetas 
de la red general de saneamiento el municipio de A Coruña. 
Condiciones de los puntos singulares  
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
Paso de conductos  
Los pasatubos se dispondrán de forma que entre en ellos y los conductos exista una holgura 
que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos a diferenciales entre muro 
y conducto. La fijación del conducto al muro debe ser con elementos flexibles. Se dispondrá un 
impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y 
el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
Esquinas y rincones 
En los encuentros entre dos planos impermeabilizados se colocará una banda o capa de 
refuerzo de mismo material impermeabilizante con un ancho de 15 cm como mínimo y 
centrada en la arista. 
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3.4.1.1. Suelos 
 
Grado de impermeabilidad: 2 
Se obtiene en la tabla 2.3. Para una presencia de agua baja y suponiendo, como situación más 
desfavorable, una permeabilidad del terreno superior a 10-5 cm/s cualquiera que sea el 
coeficiente de permeabilidad del terreno, resulta un grado de impermeabilidad 2. 
Solución constructiva 
Tipo de muro: De gravedad 
Tipo de suelo: Solera  
Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 
Condiciones de la solución constructiva: Según tabla 2.4, DB HS 1: C2+C3+D1 
C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 
C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada 
del mismo. 
D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe 
disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 
 
3.4.1.2. Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 4 
Zona pluviométrica: II 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 16,00 m. 
Zona eólica: C 
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E0 
Grado de exposición al viento: V2 
 
Solución constructiva 
Cerramiento de fachadas: Mampostería de piedra al exterior y trasdosado de yeso laminado al 
interior con perfilería. 
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Condiciones de la solución constructiva: Según tabla 2.7, DB HS 1: B2+C2+J2+N2 
B2: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se 
consideran como tal los siguientes elementos:  
- cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja 
principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante; 
C2: Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
J2: Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las 
juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes 
características: 
- cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más 
rico. 
N2: Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera 
como tal un enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo 
de 15 mm o un material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del 
mismo espesor. 
 
3.4.1.3. Cubierta 
 
Grado de impermeabilidad 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre 
que se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 
  
Solución constructiva 
 
- Sistema de formación de pendientes 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa 
de impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua 
mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado. En este caso, las placas de 
fibrocemento deben tener una pendiente mínima del 10%. 
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- Impermeabilización con un sistema de placas 
1 El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les 
sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como 
zona eólica, tormentas y altitud topográfica. 
2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las 
mismas, así como de la zona geográfica del emplazamiento del edificio. 
- Tejado 
1 Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El 
solapo de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve 
de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona 
eólica, tormentas y altitud topográfica. 
2 Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su 
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de 
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. 
 
3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de 
tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida 
selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
“1.1 Ámbito de aplicación 
1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en 
ellos” 
No es de aplicación para obras de rehabilitación, solo para obras de nueva construcción. 
 
3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3: 
El  edificio dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal, de 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
99 
 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 
producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 
combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas. 
Esta sección se aplica, en la zona de uso residencial. 
Para el local de pública concurrencia, se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE. 
 
3.4.3.1. Uso Residencial privado 
 
Caracterización y cuantificación de la exigencia 
1 En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente 
para conseguir que en cada local la concentración media anual de CO2 sea menor que 900 ppm 
y que el acumulado anual de CO2 que exceda 1.600 ppm sea menor que 500.000 ppm·h, en 
ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C. 
2 Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los 
contaminantes no directamente relacionados con la presencia humana. Esta condición se 
considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por local habitable 
en los periodos de no ocupación. 
3 Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una 
ventilación de caudal constante acorde con la tabla 2.1. 
4 En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los 
contaminantes que se producen durante su uso, de forma independiente a la ventilación 
general de los locales habitables. Esta condición se considera satisfecha disponiendo de un 
sistema en la zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo de 50 l/s. 
 
Tipo de vivienda 
Tabla 2.1 Caudal mínimo qv en l/s 
Locales secos Locales húmedos 
Dormitorio 
principal 
Dormitorio 
secundario 
Sala de estar y 
comedor 
total 
Mínimo 
en total 
Mínimo por 
local 
total 
2 dormitorios 
8 4 8 20 24 7 24 
9 5 10 24    
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
100 
 
Aberturas de ventilación 
Tabla 4.1. Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm
2
 
A
b
e
rt
u
ra
s 
d
e
 v
e
n
ti
la
ci
ó
n
 Estancia 
Dormitorio 
principal 
Dormitorio 
secundario 
Sala de estar y 
comedor 
Baño 1 Baño 2 Cocina 
Aberturas de 
admisión 
4.9 =36 4.5 =20 4.8 =32 - - - 
Aberturas de 
extracción 
- - - 4.7 =28 4.7 =28 4.7 =28 
Aberturas de 
paso 
70 cm
2
  
 8.9 =72 
70 cm
2
  
 8.5 =32 
70 cm
2
  
 8.8 =64 
70 cm
2
   
8.7 =56 
70 cm
2
   
8.7 =56 
70 cm
2 
 8.7 =56 
Aberturas 
mixtas 
- - - - - - 
 
Conductos de extracción 
Zona térmica X 
Planta Caudal en el tramo Clase de tiro Secciones del conducto de extracción en cm
2
 
1ª 24 T-2 1 x 400 
2ª 48 T-2 1 x 400 
3ª 70 T-3 1 x 625 
4ª 94 T-3 1 x 625 
 
Diseño  
Condiciones generales de los sistemas de ventilación 
Viviendas 
1 Las viviendas disponen de un sistema general de ventilación híbrida: 
 
a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los 
dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas 
y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre 
los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso; 
b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada 
a un uso diferente de las aberturas correspondientes; 
c) como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o aperturas 
fijas de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una permeabilidad al 
aire según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1; no obstante, cuando las 
carpinterías exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 
pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas de apertura; 
d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente 
con el exterior; 
e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m; 
f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de 
paso entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el 
compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el 
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que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada la zona de 
cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el 
local menos contaminado; 
g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse 
a una distancia del techo menor que 200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina 
vertical mayor que 100 mm; 
h) un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y 
trasteros. 
2 Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar disponen de un sistema 
complementario de ventilación natural. Para ello se dispone una ventana exterior practicable o 
una puerta exterior. 
3 Las cocinas disponen de un sistema adicional específico de ventilación con extracción 
mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello se dispone un extractor 
conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la 
vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este 
conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una 
válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté 
funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco. 
 
3.4.3.2. Local comercial 
 
Se proyecta para todo el local comercial una ventilación mecánica, según RITE, Reglamento de 
instalaciones térmicas del edificio. 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente. La exigencia de calidad 
térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la 
instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se 
mantienen dentro de los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 
Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 
Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
 
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el 
proyecto: 
Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Bar 24 21 50 
Baño calefactado 24 21 50 
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Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2. 
Categorías de calidad del aire interior 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será como mínimo la siguiente: 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
IDA 4 (aire de calidad baja) 
Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto 
de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 
Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 
Por recinto 
(m³/h) 
IDA / IDA min. 
(m³/h) 
Fumador 
(m³/(h·m²)) 
Baño calefactado 2.7 54.0 Baño calefactado 
Cocina 7.2   Cocina 
Almacén     Local sin climatizar 
Bar     IDA 3 NO FUMADOR No 
 
 Filtración de aire exterior 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación 
ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 
  
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 
1.4.2.5 para filtros previos y finales. 
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Clases de filtración: 
Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 
 
Aire de extracción 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que 
la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de 
la zona ocupada. 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada 
uno de los recintos de la instalación: 
Referencia Categoría 
Bar AE 2 
 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3. 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4. 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE 
conforme a su documento básico. 
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3.4.4. HS 4 Suministro de agua 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de 
gérmenes patógenos. 
1.- Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de suministro 
1.1.- Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C 
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 
siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 
Tipo de aparato 
Qmin AF 
(l/s) 
Qmin A.C.S. 
(l/s) 
Pmin 
(m.c.a.) 
Lavabo 0.10 0.065 12 
Inodoro con fluxómetro 1.25 - 15 
Fregadero industrial 0.30 0.200 12 
Lavavajillas industrial 0.25 0.200 12 
Bañera de 1,40 m o más 0.30 0.200 12 
Bidé 0.10 0.065 12 
Ducha 0.20 0.100 12 
Lavadora doméstica 0.20 0.150 12 
Fregadero doméstico 0.20 0.100 12 
Lavavajillas doméstico 0.15 0.100 12 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 
 
1.2.- Presión mínima 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
- 10 m.c.a para grifos comunes. 
- 15 m.c.a para fluxores y calentadores. 
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1.3.- Presión máxima 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 35 m.c.a.  
2.- Diseño de la instalación 
2.2.- Esquema. Instalación particular 
 
 
Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han 
comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la 
siguiente formulación: 
  
Factor de fricción 
 
  
siendo: 
  
e: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 
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Pérdidas de carga 
 
  
siendo: 
  
Re: Número de Reynolds 
er: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s
2
] 
  
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 
se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
  el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 
'Condiciones mínimas de suministro'. 
  establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
criterio seleccionado (UNE 149201): 
  
Tuberías de acometida y de alimentación 
 
  
siendo: 
  
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
  
Montantes e instalación interior 
 
  
siendo: 
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Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
 
siendo: 
  
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  
  determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 
el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
  elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
Tuberías metálicas: entre 0,50 y 1,50 m/s. 
Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 2,50 m/s. 
  obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
 
 
 
2.3.- Comprobación de la presión 
 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 
los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en 
todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 
acuerdo con lo siguiente: 
  se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la 
producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación 
donde es conocida la pérdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
  se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de 
las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la 
presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura 
geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 
 
 
 
 
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
108 
 
2.4.- Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro 
dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
  
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavabo --- 16 
Inodoro con fluxómetro --- 40 
Fregadero industrial --- 20 
Lavavajillas industrial --- 20 
Bañera de 1,40 m o más --- 20 
Bidé --- 16 
Ducha --- 16 
Lavadora doméstica --- 20 
Fregadero doméstico --- 16 
Lavavajillas doméstico --- 16  
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Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme 
al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los 
siguientes valores: 
  
Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25  
  
 
 
2.5.- Redes de A.C.S. 
 
2.5.1.- Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para 
redes de agua fría. 
 
2.5.2.- Redes de retorno 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
  se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 
forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
  los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
  
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
1/2 140 
3/4 300 
1 600 
1
1/4
 1100 
1
1/2
 1800 
2 3300  
  
 
2.5.4.- Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
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2.5.5.- Dilatadores 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y 
para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en 
los montantes. 
 
2.6.- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación  
2.6.1.- Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
 
2.6.2.- Grupo de presión 
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la siguiente expresión: 
 
  
siendo: 
  
V: Volumen del depósito [l] 
Q: Caudal máximo simultáneo [dm
3
/s] 
t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.] 
  
  
Cálculo de las bombas 
El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y 
parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas 
de caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada 
momento y siempre constante. 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 
reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas 
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y cuatro para más de 30 
dm3/s. 
El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado 
por el uso y necesidades de la instalación. 
La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
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Cálculo del depósito de presión 
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas 
del grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido 
entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 
El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente: 
 
  
siendo: 
  
Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l] 
Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 
Va: Volumen mínimo de agua [l] 
Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.] 
 
2.7.- Dimensionado 
 
2.7.1.- Acometidas 
 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2  
 
Cálculo hidráulico de las acometidas 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(l/s) 
K 
Q 
(l/s) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
1-2 5.69 6.83 23.20 0.11 2.66 0.00 35.20 40.00 2.74 1.54 29.50 26.96 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 
2.7.2.- Tubos de alimentación 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según ISO 15875-2 
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(l/s) 
K 
Q 
(l/s) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
2-3 0.77 0.93 23.20 0.11 2.66 0.00 32.60 40.00 3.19 0.31 26.96 26.66 
3-4 2.27 2.72 23.20 0.11 2.66 0.30 32.60 40.00 3.19 0.90 47.81 46.62 
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Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(l/s) 
K 
Q 
(l/s) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
  
  
 
2.7.3.- Grupos de presión 
 
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de 
regulación electrónica potencia nominal total de 4,4 kW (3). 
 
Cálculo hidráulico de los grupos de presión 
Gp 
Qcal 
(l/s) 
Pcal 
(m.c.a.) 
Qdis 
(l/s) 
Pdis 
(m.c.a.) 
Vdep 
(l) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
3 2.66 21.16 2.66 21.16 24.00 26.66 47.81 
  
Abreviaturas utilizadas 
Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño 
Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana 
Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada 
Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida 
  
  
 
2.7.4.- Baterías de contadores 
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Cálculo hidráulico de las baterías de contadores 
Bat 
Dbat 
(mm) 
Ni Nf 
A 
(m) 
Dvalv 
(mm) 
Y 
(m) 
Dcont 
(mm) 
Jent 
(m.c.a.) 
Jind 
(m.c.a.) 
Jt 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
4 40.00 5 2 0.92 50.00 0.08 20.00 0.50 10.00 10.50 46.62 36.12 
  
Abreviaturas utilizadas 
Bat Batería de contadores divisionarios Dcont Diámetro de los contadores 
Dbat Diámetro de la batería Jent Pérdida por entrada 
Ni Número de contadores Jind Pérdida por contador 
Nf Número de filas Jt Pérdida total (Jent + Jind) 
A Ancho del área de mantenimiento Pent Presión de entrada 
Dvalv Diámetro de la válvula de retención Psal Presión de salida 
Y Alto de la válvula de retención     
  
  
 
2.7.5.- Montantes  
2.7.5.1.- Montantes 
 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
  
Cálculo hidráulico de los montantes 
Tramo 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(l/s) 
K 
Q 
(l/s) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
Planta 4 
4-5 22.42 26.90 4.15 0.38 1.59 15.71 32.60 40.00 1.91 3.40 36.12 16.51 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
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2.7.6.- Instalaciones particulares  
2.7.6.1.- Instalaciones particulares 
 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 
Tramo Ttub 
Lr 
(m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(l/s) 
K 
Q 
(l/s) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
5-6 Instalación interior (F) 8.00 9.60 4.15 0.38 1.59 0.00 32.60 40.00 1.91 1.21 16.51 15.30 
6-7 Instalación interior (F) 0.14 0.17 1.31 0.48 0.63 0.00 20.40 25.00 1.93 0.04 15.30 15.26 
7-8 Instalación interior (F) 0.19 0.22 1.16 0.51 0.59 0.00 20.40 25.00 1.80 0.05 15.26 15.22 
8-9 Instalación interior (F) 2.60 3.12 1.01 0.54 0.55 -1.71 20.40 25.00 1.67 0.55 15.22 16.37 
9-10 Instalación interior (C) 3.00 3.60 1.01 0.54 0.55 1.71 20.40 25.00 1.67 0.64 15.37 13.03 
10-11 Instalación interior (C) 0.35 0.42 0.81 0.59 0.48 0.00 16.20 20.00 2.33 0.19 13.03 12.84 
11-12 Instalación interior (C) 3.66 4.39 0.56 0.69 0.39 0.00 16.20 20.00 1.87 1.28 12.84 11.56 
12-13 Instalación interior (C) 3.10 3.72 0.17 0.99 0.16 0.00 16.20 20.00 0.79 0.23 11.56 10.83 
13-14 Cuarto húmedo (C) 1.19 1.43 0.17 0.99 0.16 0.00 12.40 16.00 1.35 0.32 10.83 10.51 
14-15 Puntal (C) 3.77 4.52 0.10 1.00 0.10 -1.91 12.40 16.00 0.83 0.42 10.51 12.00 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: llave abonado vivienda (Vivienda) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha  
  
 
 
2.7.6.2.- Producción de A.C.S. 
  
 
Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 
Referencia Descripción 
Qcal 
(l/s) 
llave abonado vivienda  Caldera eléctrica para calefacción y ACS 0.55 
llave abonado local comercial Caldera eléctrica para calefacción y ACS 0.58 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qcal Caudal de cálculo 
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3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías. 
1.- Descripción general 
Objeto: Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales. Sin drenajes de aguas 
correspondientes a niveles freáticos. 
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 
Capacidad de la red:  
Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 300 mm. 
Pendiente: 1,5 % 
Capacidad: 50 litros/s 
2.- Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
Características de la red de evacuación del edificio 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores 
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general, que 
constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 
2.1.- Red de aguas residuales 
Red de pequeña evacuación 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso 
(privado o público). 
Planta Baja: Pública concurrencia. 
Tipo de aparato sanitario Unidades de 
desagüe 
Uso público 
Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) 
Uso público 
Lavabo 2 40 
Inodoro con fluxómetro 10 100 
Fregadero industrial  2 40 
Lavavajillas industrial 6 50 
Lavadora industrial  6 50 
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Planta 1ª, 2ª, 3ª, 4ª: Residencial vivienda 
Tipo de aparato sanitario Unidades de 
desagüe 
Uso privado 
Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) 
Uso privado 
Lavabo 1 32 
Ducha  2 50 
Bañera 3 40 
Inodoro con fluxómetro 8 100 
Lavadora 3 40 
Fregadero doméstico  6 50 
Lavavajillas doméstico 6 50 
 
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea 
superior a 1,5 m. 
2.2.- Partes de la red de evacuación 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada aparato de cocina. 
Bote sifónico: Plano registrable aseos de planta baja. Colgado registrable en baños de planta 
alta. 
Bajantes pluviales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.  
Situación: Exterior por fachadas. Registrables 
Bajantes fecales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Interior por patinillos. No registrables. 
Colectores 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Situación: Tramos enterrados bajo el forjado de saneamiento de planta baja. No registrables. 
Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables. 
Tramos colgados bajo el entramado, saneamiento de planta primera. 
Arquetas 
Material: Prefabricada de PVC-U. 
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Situación: A pie de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica. 
Red separativa, no se unifican las redes de aguas fecales y pluviales, éstas serán canalizadas 
mediante colectores a la red pública. 
Registros 
En Bajantes: En cambios de dirección, a pie de bajante. 
En colectores colgados: Registros en cada encuentro y cada 15 m. Los cambios de dirección se 
ejecutarán con codos a 45º. 
En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 
En el interior de cuarto húmedos: Accesibilidad por falso techo. 
Registro de sifones individuales por la parte inferior. 
Registro de botes sifónicos por la parte superior. 
El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 
Ventilación: Mediante un sistema de válvulas de aireación de bajantes 
 
3.5. Protección contra el ruido 
El ámbito de aplicación de esta disposición solo afecta a la zona de uso Residencial Vivienda 
(Planta 1ª, 2ª,3ª y 4ª) y no al Local de Pública Concurrencia (Planta Baja). 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que 
el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del 
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante 
de los recintos. 
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3.5.1. Valores límite de aislamiento 
3.5.1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas y la cubierta, que 
conforman cada recinto del edificio deben tener, en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 
- En los recintos protegidos: 
Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso: 
La protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso en 
edificios de uso residencial privado, índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la 
tabiquería será menor que 33 d BA 
“El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro 
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no 
sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no 
será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no 
será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA”. 
- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 
actividad: 
“El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será 
menor que 55 dBA”. 
- Protección frente al ruido procedente del exterior: 
“El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será 
menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores 
del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de 
diciembre, de la zona donde se ubica el edificio”. 
El valor del índice de ruido día Ld, puede obtenerse en las administraciones competentes o 
mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. 
Cuando se prevea que algunas fachadas, tales como fachadas de patios de manzana cerrados o 
patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o entornos tranquilos, no van a estar 
expuestas directamente al ruido de automóviles, aeronaves, de actividades industriales, 
comerciales o deportivas, se considerará un índice de ruido día, LD, 10 dBA menor que el 
índice de ruido día de la zona. 
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- En los recintos habitables 
La protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso, 
en edificios de uso residencial privado, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, 
de tabiquería no será menor de 33 Dba. 
La protección frente al ruido generado en los recintos no pertenecientes a la misma unidad de 
uso, el aislamiento acústico a ruido aéreo, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso o que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será 
menos que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
Cuando sí compartan puertas ventanas y sean edificios de uso Residencial (público o privado) u 
hospitalario, el índice global de reducción acústica, ponderado A,RA, de éstas no será menor 
que 20 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A,RA, del cerramiento ni será 
menor que 50 dBA. 
- En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios 
El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una 
medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento 
acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será 
menor que 50 Dba. 
 
3.5.1.2. Aislamiento acústico a ruido de impactos 
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los 
elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumplan las indicaciones 
siguientes. 
- En los recintos protegidos 
La protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de 
uso, el nivel global de presión de ruido de impactos L’ Nt,W, ,en un recinto protegido colindante 
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB. 
Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes 
horizontalmente con una escalera. 
La protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad, 
el nivel global de presión de ruido de impactos, L’ Nt,W ,en un recinto protegido colindante 
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad 
o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 Db. 
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- En los recintos habitables 
La protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad, 
el nivel global de presión de ruido de impactos, L’ Nt,W  , en un recinto colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con el recinto de actividad o con un 
recinto de instalaciones no será mayor que 60 d B. 
 
3.5.2. Valores límite de tiempo de reverberación 
No es aplicable en edificios de uso “Residencial Vivienda” 
 
3.5.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones 
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los 
recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 
aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente 
los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en las cubiertas y zonas 
exteriores anejas, será tal que ene l entorno del equipo y en los recintos habitables y 
protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. 
 
1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 
aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 
3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica 
estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
  
Tabiquería:   
Tipo 
Características 
en proyecto exigido 
Tabique PYL 100/600(70) LM 
m (kg/m²)= 27.2   
RA (dBA) = 45.0       33  
Tabique PYL 100/600(70) LM 
m (kg/m²)= 38.7   
RA (dBA) = 45.0       33  
Tabique PYL 100/600(70) LM 
m (kg/m²)= 50.2   
RA (dBA) = 45.0       33   
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Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier recinto no 
perteneciente 
Protegido 
Elemento base 
m (kg/m²)= 122.4 
DnT,A = 50 dBA  50 dBA 
a la unidad de uso(1) 
Tabique de una hoja, con 
trasdosado en una cara 
RA (dBA)= 40.9 
(si los recintos no 
comparten 
Trasdosado 
    
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no 
perteneciente 
  
Puerta o ventana 
No procede 
a la unidad de uso(1)   
(si los recintos 
comparten puertas 
Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De instalaciones 
  
Elemento base     
No procede 
      
Trasdosado 
    
  
De actividad 
  
Elemento base     
No procede 
      
Trasdosado 
    
  
Cualquier recinto no 
perteneciente 
Habitable 
Elemento base 
m (kg/m²)= 122.4 
DnT,A = 52 dBA  45 dBA 
a la unidad de uso(1) 
Tabique de una hoja, con 
trasdosado en una cara 
RA (dBA)= 39.5 
(si los recintos no 
comparten 
Trasdosado 
RA (dBA)= 15 
puertas ni ventanas) 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
Cualquier recinto no 
perteneciente 
  
Puerta o ventana 
No procede 
a la unidad de 
uso(1)(2) 
  
(si los recintos 
comparten puertas 
Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De instalaciones 
  
Elemento base     
No procede 
        
  Trasdosado 
    
    
De instalaciones 
  
Puerta o ventana 
No procede 
(si los recintos   
comparten puertas Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De actividad 
  
Elemento base     
No procede 
        
  Trasdosado 
    
    
De actividad (si 
  
Puerta o ventana 
No procede los recintos 
comparten 
  
puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede 
    
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario  
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Elementos de separación horizontales entre: 
Recinto 
emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier 
recinto 
Protegido 
Forjado 
m (kg/m²)= 85.5 
DnT,A = 50 dBA  50 dBA 
no 
perteneciente 
a 
entablado 
RA (dBA)= 39.0 
la unidad de 
uso(1) 
Ln,w (dB)= 75.0 
  Suelo flotante RA (dBA)= 13 
  Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de espesor. 
Tarima de madera para interior 
Lw (dB)= 33 
L'nT,w = 50 dB  65 dB Techo suspendido RA (dBA)= 0 
Falso techo registrable D149.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
Lw (dB)= 0 
De 
instalaciones 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
De actividad 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
Cualquier 
recinto 
Habitable 
Forjado 
m (kg/m²)= 106.7 
DnT,A = 45 dBA  45 dBA 
no 
perteneciente 
a 
entablado 
RA (dBA)= 39.0 
la unidad de 
uso(1) 
Suelo flotante 
RA (dBA)= 13 
  
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de espesor. 
Solado de baldosas cerámicas 
colocadas en capa fina 
  Techo suspendido 
RA (dBA)= 0 
Falso techo registrable D149.es 
"KNAUF" de placas de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
De 
instalaciones 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
De actividad 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
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Elementos de separación horizontales entre: 
Recinto 
emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
      
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
  
Medianeras: 
Emisor Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Exterior Habitable (Zona común) muro trasdos - TR1.1 D2m,nT,Atr = 61 dBA  40 dBA  
  
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 
Ruido 
exterior 
Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Ld =  70 dBA Protegido (Estancia) 
Parte ciega: 
D2m,nT,Atr = 35 dBA  32 dBA 
fachada mamposteria - TR1.1 
Huecos: 
Ventana de doble acristalamiento aislaglas 
"control glass acústico y solar", 4/6/4 
Ld =  70 dBA Protegido (Dormitorio) 
Parte ciega: 
D2m,nT,Atr = 37 dBA  37 dBA 
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con 
trasdosado autoportante - Trasdosado 
autoportante Optima Vario "ISOVER" de 
placas de yeso laminado 
Huecos: 
Ventana de doble acristalamiento aislaglas 
"control glass acústico y solar", 4/6/4  
  
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los 
valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), 
mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 
  
Tipo de 
cálculo 
Emisor 
Recinto receptor 
Tipo Planta Nombre del recinto 
Ruido aéreo 
interior entre 
elementos 
Recinto fuera de la unidad de 
uso 
Protegido 
Planta 
baja 
bar (Restaurantes) 
de separación 
verticales 
Recinto fuera de la unidad de 
uso 
Habitable Planta 1 cocina (Cocina) 
Ruido aéreo 
interior entre 
elementos 
Recinto fuera de la unidad de 
uso 
Protegido Planta 1 
Salón comedor (Salón / 
Comedor) 
de separación 
horizontales 
Recinto fuera de la unidad de 
uso 
Habitable Planta 1 habitación 3 (Galería) 
Ruido de 
impactos en 
elementos de 
separación 
horizontales 
Recinto fuera de la unidad de 
uso 
Protegido 
Planta 
baja 
cocina (Cocina) 
Ruido aéreo exterior en medianeras 
Habitable (Zona 
común) 
Planta 
baja 
portal (Zaguán) 
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y 
suelos en contacto con el aire exterior 
Protegido Planta 1 
Salón comedor (Salón / 
Comedor) 
Protegido Planta 1 habitación 1 (Dormitorio)  
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2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y DE LA 
ABSORCIÓN ACÚSTICA 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 
tiempo de reverberación y de absorción acústica, calculados mediante el método de cálculo 
general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorción 
acústica medios de cada paramento. 
  
Tipo de recinto: bar, vestibulo (Restaurantes, Distribuidor), Planta baja Volumen, V (m3): 359.26 
Elemento Acabado 
S 
Área, 
(m²) 
m Absorción 
Coeficiente de absorción acústica 
acústica medio (m²) 
500 1000 2000 m m · S 
Solera 
Solado de baldosas cerámicas de 
gres esmaltado 
112.44 0.01 0.02 0.02 0.02 2.25 
Entablado 
Falso techo registrable de placas de 
yeso laminado 
106.81       0.00 0.00 
Muro trasdosado 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < 
d < 900 
136.91 0.05 0.09 0.07 0.07 9.58 
Fachada 
mamposteria 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < 
d < 900 
7.62 0.05 0.09 0.07 0.07 0.53 
Tabique PYL 
100/600(70) LM 
Placa de yeso laminado Standard (A)  45.87 0.05 0.09 0.07 0.07 3.21 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
Fábrica de ladrillo cerámico 
perforado 
45.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.45 
Ventana 
Ventana de doble acristalamiento 
aislaglas "control glass acústico y 
solar", 4/6/4 
7.92 0.18 0.12 0.05 0.12 0.95 
Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 6.61 0.06 0.08 0.10 0.08 0.53 
Fachada cara vista 
de hoja de fábrica, 
con trasdosado 
autoportante 
Habito HBT 13 "PLACO" 2.61 0.05 0.09 0.07 0.07 0.18 
Objetos(1) 
Tipo 
Área de absorción acústica 
AO,m · N 
equivalente media, 
AO,m (m²) 
  500 1000 2000 AO,m 
  
  
  
    
Absorción aire(2) 
Coeficiente de atenuación del 
aire 
  
500 1000 2000  
Sí, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 8.62 
A, (m²) 
 
26.31 
Absorción acústica del recinto resultante 
T, (s) 
 
2.2 
Tiempo de reverberación resultante 
Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 
A (m²)=      = 0.2 · V 
Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 
T (s)= 0.9  0.9 exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  4· ·mm V
1( )mm

m
, , ,
1 1
· 4· ·
n N
m i i O m j m
i j
A S A m V
 
   
0,16 V
T
A
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3.6. Ahorro de energía 
3.6.1. HE 0 Limitación del consumo energético 
1.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
1.1.- Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable. 
Cep,edificio = 36.57 kWh/(m²·año)  Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S = 52.49 kWh/(m²·año) 
  
donde: 
Cep,edificio: Valor calculado del consumo energético de energía primaria no renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,lim: Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de calefacción, 
refrigeración y ACS, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 
Cep,base: Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, para la zona climática de invierno 
correspondiente al emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 50.00 kWh/(m²·año). 
Fep,sup: Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable (tabla 2.1, CTE DB 
HE 0), 1500. 
Su: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 603.47 m².  
  
 
1.2.- Resultados mensuales. 
 
1.2.1.- Consumo energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras representa el balance entre el consumo energético del edificio y 
la demanda energética, mostrando de forma visual la eficiencia energética del edificio, al 
representar gráficamente la compensación de la demanda mediante el consumo. 
En el semieje de ordenadas positivo se representan, mes a mes, los distintos consumos 
energéticos del edificio, separando entre vectores energéticos de origen renovable y no 
renovable, y mostrando para éstos últimos tanto la energía final consumida como el montante 
de energía primaria necesaria para generar dicha energía final en punto de consumo. 
En el semieje de ordenadas negativo se representa, mes a mes, la demanda energética del 
edificio, separada por servicio, distinguiendo la demanda de calefacción, la de refrigeración y la 
de agua caliente sanitaria. 
 
 CGN 
 CElec 
 
CSola
r T 
 DC 
 DR 
 DACS 
 
 
  
En la siguiente tabla se expresan, de forma numérica, los valores representados en la gráfica 
anterior, mostrando, para cada vector energético utilizado, la energía útil aportada, la energía 
final consumida y la energía primaria equivalente, añadiendo también los totales para el 
consumo de energía final y energía primaria de origen renovable y no renovable, así como los 
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valores de todas las cantidades ponderados por la superficie útil de los espacios habitables del 
edificio, en kWh/(m²·año). 
    
Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kWh) 
Jun 
(kWh) 
Jul 
(kWh) 
Ago 
(kWh) 
Sep 
(kWh) 
Oct 
(kWh) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Año 
    
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)
) 
EDIFICIO (Su = 603.47 m²; V = 1334.0 m³) 
Demanda 
energética 
C 2856.
4 
2116.
2 
1700.
0 
1070.
5 641.4 -- -- -- -- 
281.
0 
1494.
9 
2547.
2 
12707.
5 21.1 
R -- -- -- -- -- 0.1 69.3 40.0 15.9 -- -- -- 125.3 0.2 
ACS 517.0 467.0 517.0 500.3 517.0 500.
3 
517.
0 
517.
0 
500.
3 
517.
0 500.3 517.0 6087.5 10.1 
TOTA
L 
3373.
5 
2583.
2 
2217.
0 
1570.
8 
1158.
5 
500.
5 
586.
3 
557.
0 
516.
3 
798.
0 
1995.
2 
3064.
2 
18920.
4 31.4 
Solar 
térmica 
EAACS 155.1 140.1 155.1 150.1 155.1 150.1 155.1 155.1 150.1 155.1 150.1 155.1 1826.3 3.0 
EF 155.1 140.1 155.1 150.1 155.1 150.1 155.1 155.1 150.1 155.1 150.1 155.1 1826.3 3.0 
%DAC
S 
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0   
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 2856.4 2116.2 1700.0 1070.5 641.4 -- -- -- -- 281.0 1494.9 2547.2 12707.5 21.1 
EAACS 361.9 326.9 361.9 350.2 361.9 350.2 361.9 361.9 350.2 361.9 350.2 361.9 4261.3 7.1 
EF 3498.2 2655.5 2241.2 1544.3 1090.6 380.7 393.4 393.4 380.7 698.8 2005.5 3162.0 18444.4 30.6 
EPren 17.5 13.3 11.2 7.7 5.5 1.9 2.0 2.0 1.9 3.5 10.0 15.8 92.2 0.2 
EPnr 4162.9 3160.1 2667.0 1837.7 1297.8 453.0 468.1 468.1 453.0 831.5 2386.6 3762.8 21948.8 36.4 
Electricida
d 
(fcep = 1.954) 
EAR -- -- -- -- -- 0.1 69.3 40.0 15.9 -- -- -- 125.3 0.2 
EF -- -- -- -- -- 0.1 34.6 20.0 8.0 -- -- -- 62.7 0.1 
EPren -- -- -- -- -- 0.0 14.3 8.3 3.3 -- -- -- 25.9 0.0 
EPnr -- -- -- -- -- 0.1 67.7 39.1 15.6 -- -- -- 122.5 0.2 
Cef,total 
3653.
3 
2795.
6 
2396.
3 
1694.
4 
1245.
7 
530.
9 
583.
1 
568.
5 
538.
8 
853.
9 
2155.
6 
3317.
1 
20333.
3 33.7 
Cep,ren 172.6 153.4 166.3 157.8 160.6 
152.
0 
171.
4 
165.
3 
155.
3 
158.
6 160.1 170.9 1944.4 3.2 
Cep,nr 
4162.
9 
3160.
1 
2667.
0 
1837.
7 
1297.
8 
453.
2 
535.
8 
507.
2 
468.
6 
831.
5 
2386.
6 
3762.
8 
22071.
2 36.6  
donde: 
Su: Superficie habitable del edificio, m². 
V: Volumen neto habitable del edificio, m³. 
DC: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de calefacción, kWh. 
DR: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de refrigeración, kWh. 
DACS: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de ACS, kWh. 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
EA: Energía útil aportada, kWh. 
EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 
EPren: Consumo energético de energía primaria de origen renovable, kWh. 
EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 
%D: Porcentaje cubierto de la demanda energética total del servicio asociado por el vector energético de origen 
renovable. 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Cep,ren: Consumo energético total de energía primaria de origen renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año).  
  
 
1.2.2.- Resultados numéricos del consumo energético por zona habitable y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados del consumo energético para cada vector 
energético utilizado en cada zona habitable del edificio, mostrando la energía útil aportada, la 
energía final consumida, y la energía primaria equivalente, mes a mes, junto con el total anual 
y su ponderación por m² de superficie habitable. 
Para los vectores energéticos de origen renovable, se muestra también el porcentaje de la 
demanda energética satisfecha correspondiente al servicio asociado a dicho vector energético. 
Se incluyen también las demandas energéticas correspondientes a los servicios de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria, así como los totales para el consumo de energía final y 
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los de energía primaria de origen renovable y no renovable en cada una de las zonas de cálculo 
del edificio. 
    
Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kWh) 
Jun 
(kWh) 
Jul 
(kWh) 
Ago 
(kWh) 
Sep 
(kWh) 
Oct 
(kWh) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Año 
    
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)
) 
Vivienda 1 (llave abonado vivienda - Planta 1) (Su = 134.79 m²; V = 295.1 m³) 
Demanda 
energética 
C 624.0 466.
4 
378.
3 
238.
8 
147.
3 -- -- -- -- 57.1 
321.
0 554.1 
2786.
9 20.7 
R -- -- -- -- -- -- 7.8 6.5 0.9 -- -- -- 15.2 0.1 
ACS 129.3 116.
7 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
125.
1 129.3 
1521.
9 11.3 
TOTA
L 753.2 
583.
2 
507.
6 
363.
9 
276.
5 
125.
1 
137.
0 
135.
8 
126.
0 
186.
3 
446.
0 683.3 
4324.
0 32.1 
Solar 
térmica 
EAACS 38.8 35.0 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 456.6 3.4 
EF 38.8 35.0 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 456.6 3.4 
%DAC
S 
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0   
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 624.0 466.4 378.3 238.8 147.3 -- -- -- -- 57.1 321.0 554.1 2786.9 20.7 
EAACS 90.5 81.7 90.5 87.6 90.5 87.6 90.5 90.5 87.6 90.5 87.6 90.5 1065.3 7.9 
EF 776.6 595.8 509.6 354.7 258.4 95.2 98.3 98.3 95.2 160.4 444.0 700.6 4187.1 31.1 
EPren 3.9 3.0 2.5 1.8 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 2.2 3.5 20.9 0.2 
EPnr 924.1 709.0 606.4 422.1 307.5 113.3 117.0 117.0 113.3 190.8 528.4 833.7 4982.7 37.0 
Electricida
d 
(fcep = 1.954) 
EAR -- -- -- -- -- -- 7.8 6.5 0.9 -- -- -- 15.2 0.1 
EF -- -- -- -- -- -- 3.9 3.3 0.5 -- -- -- 7.6 0.1 
EPren -- -- -- -- -- -- 1.6 1.3 0.2 -- -- -- 3.2 0.0 
EPnr -- -- -- -- -- -- 7.6 6.4 0.9 -- -- -- 14.9 0.1 
Cef,total 815.4 
630.
8 
548.
3 
392.
2 
297.
2 
132.
7 
141.
0 
140.
4 
133.
2 
199.
1 
481.
6 739.4 
4651.
3 34.5 
Cep,ren 42.7 38.0 41.3 39.3 40.1 38.0 40.9 40.6 38.2 39.6 39.7 42.3 480.7 3.6 
Cep,nr 924.1 
709.
0 
606.
4 
422.
1 
307.
5 
113.
3 
124.
6 
123.
4 
114.
2 
190.
8 
528.
4 833.7 
4997.
6 37.1 
    
    
Vivienda 2 (llave abonado vivienda - Planta 2) (Su = 134.79 m²; V = 295.1 m³) 
Demanda 
energética 
C 463.6 336.
9 
264.
5 
165.
1 93.7 -- -- -- -- 31.8 
224.
0 406.0 
1985.
6 14.7 
R -- -- -- -- -- -- 10.7 8.5 1.6 -- -- -- 20.8 0.2 
ACS 129.3 116.
7 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
125.
1 129.3 
1521.
9 11.3 
TOTA
L 592.8 
453.
7 
393.
8 
290.
2 
222.
9 
125.
1 
139.
9 
137.
7 
126.
7 
161.
1 
349.
1 535.2 
3528.
2 26.2 
Solar 
térmica 
EAACS 38.8 35.0 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 456.6 3.4 
EF 38.8 35.0 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 456.6 3.4 
%DAC
S 
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0   
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 463.6 336.9 264.5 165.1 93.7 -- -- -- -- 31.8 224.0 406.0 1985.6 14.7 
EAACS 90.5 81.7 90.5 87.6 90.5 87.6 90.5 90.5 87.6 90.5 87.6 90.5 1065.3 7.9 
EF 602.2 455.1 385.9 274.6 200.2 95.2 98.3 98.3 95.2 132.9 338.7 539.6 3316.2 24.6 
EPren 3.0 2.3 1.9 1.4 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.7 2.7 16.6 0.1 
EPnr 716.6 541.5 459.2 326.8 238.2 113.3 117.0 117.0 113.3 158.2 403.0 642.2 3946.3 29.3 
Electricida
d 
(fcep = 1.954) 
EAR -- -- -- -- -- -- 10.7 8.5 1.6 -- -- -- 20.8 0.2 
EF -- -- -- -- -- -- 5.3 4.2 0.8 -- -- -- 10.4 0.1 
EPren -- -- -- -- -- -- 2.2 1.8 0.3 -- -- -- 4.3 0.0 
EPnr -- -- -- -- -- -- 10.4 8.3 1.6 -- -- -- 20.3 0.2 
Cef,total 641.0 
490.
1 
424.
6 
312.
1 
238.
9 
132.
7 
142.
5 
141.
4 
133.
5 
171.
7 
376.
2 578.4 
3783.
2 28.1 
Cep,ren 41.8 37.3 40.7 38.9 39.8 38.0 41.5 41.0 38.3 39.4 39.2 41.5 477.4 3.5 
Cep,nr 716.6 
541.
5 
459.
2 
326.
8 
238.
2 
113.
3 
127.
4 
125.
3 
114.
8 
158.
2 
403.
0 642.2 
3966.
6 29.4 
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Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kWh) 
Jun 
(kWh) 
Jul 
(kWh) 
Ago 
(kWh) 
Sep 
(kWh) 
Oct 
(kWh) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Año 
    
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)
) 
    
    
Vivienda 3 (llave abonado vivienda - Planta 3) (Su = 134.79 m²; V = 295.1 m³) 
Demanda 
energética 
C 472.5 343.
5 
269.
2 
167.
8 94.7 -- -- -- -- 33.1 
230.
2 414.5 
2025.
6 15.0 
R -- -- -- -- -- -- 12.4 9.3 2.1 -- -- -- 23.8 0.2 
ACS 129.3 116.
7 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
125.
1 129.3 
1521.
9 11.3 
TOTA
L 601.8 
460.
3 
398.
4 
292.
9 
224.
0 
125.
1 
141.
6 
138.
6 
127.
2 
162.
4 
355.
3 543.8 
3571.
3 26.5 
Solar 
térmica 
EAACS 38.8 35.0 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 456.6 3.4 
EF 38.8 35.0 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 456.6 3.4 
%DAC
S 
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0   
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 472.5 343.5 269.2 167.8 94.7 -- -- -- -- 33.1 230.2 414.5 2025.6 15.0 
EAACS 90.5 81.7 90.5 87.6 90.5 87.6 90.5 90.5 87.6 90.5 87.6 90.5 1065.3 7.9 
EF 611.9 462.2 390.9 277.5 201.3 95.2 98.3 98.3 95.2 134.4 345.4 548.9 3359.7 24.9 
EPren 3.1 2.3 2.0 1.4 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.7 2.7 16.8 0.1 
EPnr 728.2 550.0 465.2 330.3 239.6 113.3 117.0 117.0 113.3 159.9 411.1 653.2 3998.1 29.7 
Electricida
d 
(fcep = 1.954) 
EAR -- -- -- -- -- -- 12.4 9.3 2.1 -- -- -- 23.8 0.2 
EF -- -- -- -- -- -- 6.2 4.7 1.0 -- -- -- 11.9 0.1 
EPren -- -- -- -- -- -- 2.6 1.9 0.4 -- -- -- 4.9 0.0 
EPnr -- -- -- -- -- -- 12.1 9.1 2.0 -- -- -- 23.2 0.2 
Cef,total 650.7 
497.
3 
429.
7 
315.
1 
240.
1 
132.
7 
143.
3 
141.
8 
133.
7 
173.
1 
383.
0 587.7 
3828.
2 28.4 
Cep,ren 41.8 37.3 40.7 38.9 39.8 38.0 41.8 41.2 38.4 39.4 39.3 41.5 478.3 3.5 
Cep,nr 728.2 
550.
0 
465.
2 
330.
3 
239.
6 
113.
3 
129.
1 
126.
1 
115.
3 
159.
9 
411.
1 653.2 
4021.
3 29.8 
    
    
Vivienda 4 (llave abonado vivienda - Planta 4) (Su = 134.79 m²; V = 295.1 m³) 
Demanda 
energética 
C 806.9 591.
8 
473.
8 
293.
9 
176.
5 -- -- -- -- 87.6 
446.
3 729.6 
3606.
4 26.8 
R -- -- -- -- -- 0.1 38.3 15.7 11.3 -- -- -- 65.4 0.5 
ACS 129.3 116.
7 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
129.
3 
125.
1 
129.
3 
125.
1 129.3 
1521.
9 11.3 
TOTA
L 936.2 
708.
5 
603.
0 
419.
0 
305.
8 
125.
2 
167.
6 
144.
9 
136.
4 
216.
8 
571.
4 858.9 
5193.
7 38.5 
Solar 
térmica 
EAACS 38.8 35.0 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 456.6 3.4 
EF 38.8 35.0 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 38.8 37.5 38.8 37.5 38.8 456.6 3.4 
%DAC
S 
30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0   
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 806.9 591.8 473.8 293.9 176.5 -- -- -- -- 87.6 446.3 729.6 3606.4 26.8 
EAACS 90.5 81.7 90.5 87.6 90.5 87.6 90.5 90.5 87.6 90.5 87.6 90.5 1065.3 7.9 
EF 975.4 732.1 613.3 414.6 290.2 95.2 98.3 98.3 95.2 193.5 580.2 891.4 5077.9 37.7 
EPren 4.9 3.7 3.1 2.1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 2.9 4.5 25.4 0.2 
EPnr 1160.7 871.2 729.8 493.4 345.4 113.3 117.0 117.0 113.3 230.3 690.5 1060.8 6042.7 44.8 
Electricida
d 
(fcep = 1.954) 
EAR -- -- -- -- -- 0.1 38.3 15.7 11.3 -- -- -- 65.4 0.5 
EF -- -- -- -- -- 0.1 19.2 7.8 5.6 -- -- -- 32.7 0.2 
EPren -- -- -- -- -- 0.0 7.9 3.2 2.3 -- -- -- 13.5 0.1 
EPnr -- -- -- -- -- 0.1 37.5 15.3 11.0 -- -- -- 63.9 0.5 
Cef,total 
1014.
2 
767.
1 
652.
1 
452.
2 
329.
0 
132.
8 
156.
3 
145.
0 
138.
3 
232.
3 
617.
8 930.2 
5567.
2 41.3 
Cep,ren 43.7 38.7 41.8 39.6 40.2 38.0 47.2 42.5 40.3 39.7 40.4 43.2 495.5 3.7 
Cep,nr 
1160.
7 
871.
2 
729.
8 
493.
4 
345.
4 
113.
4 
154.
5 
132.
4 
124.
3 
230.
3 
690.
5 
1060.
8 
6106.
6 45.3 
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Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kWh) 
Jun 
(kWh) 
Jul 
(kWh) 
Ago 
(kWh) 
Sep 
(kWh) 
Oct 
(kWh) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Año 
    
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)
) 
    
    
Zona habitable 1 (Su = 16.19 m²; V = 48.0 m³) 
Demanda 
energética 
C 260.8 208.
7 
186.
1 
133.
1 87.3 -- -- -- -- 52.2 
162.
1 240.2 
1330.
4 82.2 
TOTA
L 260.8 
208.
7 
186.
1 
133.
1 87.3 -- -- -- -- 52.2 
162.
1 240.2 
1330.
4 82.2 
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 260.8 208.7 186.1 133.1 87.3 -- -- -- -- 52.2 162.1 240.2 1330.4 82.2 
EF 283.4 226.9 202.3 144.6 94.9 -- -- -- -- 56.7 176.2 261.1 1446.1 89.3 
EPren 1.4 1.1 1.0 0.7 0.5 -- -- -- -- 0.3 0.9 1.3 7.2 0.4 
EPnr 337.3 270.0 240.8 172.1 112.9 -- -- -- -- 67.5 209.7 310.7 1720.9 
106.
3 
Cef,total 283.4 
226.
9 
202.
3 
144.
6 94.9 -- -- -- -- 56.7 
176.
2 261.1 
1446.
1 89.3 
Cep,ren 1.4 1.1 1.0 0.7 0.5 -- -- -- -- 0.3 0.9 1.3 7.2 0.4 
Cep,nr 337.3 
270.
0 
240.
8 
172.
1 
112.
9 -- -- -- -- 67.5 
209.
7 310.7 
1720.
9 
106.
3 
    
    
Zona habitable 2 (Su = 12.03 m²; V = 26.3 m³) 
Demanda 
energética 
C 58.2 44.2 34.8 20.5 12.6 -- -- -- -- 5.4 28.4 51.5 255.5 21.2 
TOTA
L 58.2 44.2 34.8 20.5 12.6 -- -- -- -- 5.4 28.4 51.5 255.5 21.2 
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 58.2 44.2 34.8 20.5 12.6 -- -- -- -- 5.4 28.4 51.5 255.5 21.2 
EF 63.3 48.0 37.8 22.3 13.7 -- -- -- -- 5.8 30.8 56.0 277.8 23.1 
EPren 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 -- -- -- -- 0.0 0.2 0.3 1.4 0.1 
EPnr 75.3 57.1 45.0 26.5 16.4 -- -- -- -- 7.0 36.7 66.6 330.5 27.5 
Cef,total 63.3 48.0 37.8 22.3 13.7 -- -- -- -- 5.8 30.8 56.0 277.8 23.1 
Cep,ren 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 -- -- -- -- 0.0 0.2 0.3 1.4 0.1 
Cep,nr 75.3 57.1 45.0 26.5 16.4 -- -- -- -- 7.0 36.7 66.6 330.5 27.5 
    
    
Zona habitable 3 (Su = 12.03 m²; V = 26.3 m³) 
Demanda 
energética 
C 42.0 30.5 22.6 12.5 6.8 -- -- -- -- 2.8 18.0 36.2 171.5 14.3 
TOTA
L 42.0 30.5 22.6 12.5 6.8 -- -- -- -- 2.8 18.0 36.2 171.5 14.3 
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 42.0 30.5 22.6 12.5 6.8 -- -- -- -- 2.8 18.0 36.2 171.5 14.3 
EF 45.6 33.1 24.6 13.6 7.3 -- -- -- -- 3.1 19.6 39.4 186.4 15.5 
EPren 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -- -- -- -- 0.0 0.1 0.2 0.9 0.1 
EPnr 54.3 39.4 29.3 16.2 8.7 -- -- -- -- 3.7 23.3 46.9 221.8 18.4 
Cef,total 45.6 33.1 24.6 13.6 7.3 -- -- -- -- 3.1 19.6 39.4 186.4 15.5 
Cep,ren 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -- -- -- -- 0.0 0.1 0.2 0.9 0.1 
Cep,nr 54.3 39.4 29.3 16.2 8.7 -- -- -- -- 3.7 23.3 46.9 221.8 18.4 
    
    
Zona habitable 4 (Su = 12.03 m²; V = 26.3 m³) 
Demanda 
energética 
C 44.5 32.2 23.8 13.0 7.0 -- -- -- -- 3.0 19.5 38.6 181.6 15.1 
TOTA
L 44.5 32.2 23.8 13.0 7.0 -- -- -- -- 3.0 19.5 38.6 181.6 15.1 
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 44.5 32.2 23.8 13.0 7.0 -- -- -- -- 3.0 19.5 38.6 181.6 15.1 
EF 48.3 35.0 25.9 14.2 7.6 -- -- -- -- 3.2 21.2 41.9 197.4 16.4 
EPren 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -- -- -- -- 0.0 0.1 0.2 1.0 0.1 
EPnr 57.5 41.7 30.8 16.9 9.1 -- -- -- -- 3.8 25.2 49.9 234.9 19.5 
Cef,total 48.3 35.0 25.9 14.2 7.6 -- -- -- -- 3.2 21.2 41.9 197.4 16.4 
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Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kWh) 
Jun 
(kWh) 
Jul 
(kWh) 
Ago 
(kWh) 
Sep 
(kWh) 
Oct 
(kWh) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Año 
    
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)
) 
Cep,ren 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -- -- -- -- 0.0 0.1 0.2 1.0 0.1 
Cep,nr 57.5 41.7 30.8 16.9 9.1 -- -- -- -- 3.8 25.2 49.9 234.9 19.5 
    
    
Zona habitable 5 (Su = 12.03 m²; V = 26.3 m³) 
Demanda 
energética 
C 84.0 62.0 46.9 25.8 15.6 -- -- -- -- 8.0 45.4 76.4 364.0 30.3 
R -- -- -- -- -- -- 0.2 -- -- -- -- -- 0.2 0.0 
TOTA
L 84.0 62.0 46.9 25.8 15.6 -- 0.2 -- -- 8.0 45.4 76.4 364.2 30.3 
Gas 
natural 
(fcep = 1.19) 
EAC 84.0 62.0 46.9 25.8 15.6 -- -- -- -- 8.0 45.4 76.4 364.0 30.3 
EF 91.3 67.3 51.0 28.1 16.9 -- -- -- -- 8.7 49.3 83.0 395.7 32.9 
EPren 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 -- -- -- -- 0.0 0.2 0.4 2.0 0.2 
EPnr 108.7 80.1 60.7 33.4 20.1 -- -- -- -- 10.4 58.7 98.8 470.9 39.1 
Electricida
d 
(fcep = 1.954) 
EAR -- -- -- -- -- -- 0.2 -- -- -- -- -- 0.2 0.0 
EF -- -- -- -- -- -- 0.1 -- -- -- -- -- 0.1 0.0 
EPren -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- -- 0.0 0.0 
EPnr -- -- -- -- -- -- 0.1 -- -- -- -- -- 0.1 0.0 
Cef,total 91.3 67.3 51.0 28.1 16.9 -- 0.1 -- -- 8.7 49.3 83.0 395.8 32.9 
Cep,ren 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 -- 0.0 -- -- 0.0 0.2 0.4 2.0 0.2 
Cep,nr 108.7 80.1 60.7 33.4 20.1 -- 0.1 -- -- 10.4 58.7 98.8 471.0 39.2  
donde: 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
V: Volumen neto de la zona habitable, m³. 
DC: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de calefacción, kWh. 
DR: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de refrigeración, kWh. 
DACS: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de ACS, kWh. 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
EA: Energía útil aportada, kWh. 
EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 
EPren: Consumo energético de energía primaria de origen renovable, kWh. 
EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 
%D: Porcentaje cubierto de la demanda energética total del servicio asociado por el vector energético de origen 
renovable. 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Cep,ren: Consumo energético total de energía primaria de origen renovable, kWh/(m²·año). 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año).  
  
 
2.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 
 
2.1.- Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de A Coruña (provincia de A Coruña), 
con una altura sobre el nivel del mar de 31 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE 
DB HE 1, la zona climática C1. 
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la 
demanda energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, 
mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático 
(fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de 
Fomento. 
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2.2.- Demanda energética del edificio. 
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía 
primaria no renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación de consumo 
energético HE 0 para edificios de uso residencial o asimilable, corresponde a la suma de la 
energía demandada por los servicios de calefacción, refrigeración y ACS del edificio. 
  
 
2.2.1.- Demanda energética de calefacción y refrigeración. 
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora y de 
forma separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen el modelo térmico 
del edificio, se obtiene mediante la simulación anual de un modelo zonal del edificio con 
acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método completo simplificado en base horaria 
de tipo dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cumpliendo con los requisitos 
impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de determinar el cumplimiento de la 
exigencia básica de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1. 
Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda 
energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del 
edificio. 
Zonas habitables Su 
(m²) 
Dcal Dref 
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Vivienda 1 (llave abonado vivienda - Planta 1) 134.79 2786.9 20.7 15.2 0.1 
Vivienda 2 (llave abonado vivienda - Planta 2) 134.79 1985.6 14.7 20.8 0.2 
Vivienda 3 (llave abonado vivienda - Planta 3) 134.79 2025.6 15.0 23.8 0.2 
Vivienda 4 (llave abonado vivienda - Planta 4) 134.79 3606.4 26.8 65.4 0.5 
Zona habitable 1 16.19 1330.4 82.2 -- -- 
Zona habitable 2 12.03 255.5 21.2 -- -- 
Zona habitable 3 12.03 171.5 14.3 -- -- 
Zona habitable 4 12.03 181.6 15.1 -- -- 
Zona habitable 5 12.03 364.0 30.3 0.2 0.0 
  603.47 12707.5 21.1 125.3 0.2  
donde: 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 
2.2.2.- Demanda energética de ACS. 
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas 
habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4 de CTE DB HE 4 
y el documento de 'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER', 
que remiten a la norma UNE 94002 para el cálculo de la demanda de energía térmica diaria de 
ACS en función del consumo de ACS diario por zona. 
El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una 
temperatura de referencia de 60°C, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del 
edificio proyectado, de valores: 
  
Ene 
(°C) 
Feb 
(°C) 
Mar 
(°C) 
Abr 
(°C) 
May 
(°C) 
Jun 
(°C) 
Jul 
(°C) 
Ago 
(°C) 
Sep 
(°C) 
Oct 
(°C) 
Nov 
(°C) 
Dic 
(°C) 
Temperatura del agua de red 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0  
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La demanda diaria obtenida se reparte por horas, conforme al perfil a tal efecto, publicado en 
el documento citado anteriormente, para añadirse al cálculo horario del consumo energético 
como vector horario anual de demanda energética de ACS a satisfacer, para cada zona, 
mediante los sistemas técnicos disponibles en el edificio. 
Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para 
cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias, el porcentaje de la demanda 
cubierto por energía renovable, y el restante a satisfacer mediante energías no renovables. 
Zonas habitables QACS 
(l/día) 
Su 
(m²) 
DACS 
%AS 
(%) 
DACS,nr 
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Vivienda 1 (llave abonado vivienda - Planta 1) 79.8 134.79 1521.9 11.3 30.0 1065.3 7.9 
Vivienda 2 (llave abonado vivienda - Planta 2) 79.8 134.79 1521.9 11.3 30.0 1065.3 7.9 
Vivienda 3 (llave abonado vivienda - Planta 3) 79.8 134.79 1521.9 11.3 30.0 1065.3 7.9 
Vivienda 4 (llave abonado vivienda - Planta 4) 79.8 134.79 1521.9 11.3 30.0 1065.3 7.9 
  319.2 539.16 6087.5 10.1 30.0 4261.3 7.9  
donde: 
QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día. 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh/(m²·año). 
%AS: Porcentaje cubierto por energía solar de la demanda energética de agua caliente sanitaria, %. 
DACS,nr: Demanda energética de ACS cubierta por energías no renovables, kWh/(m²·año).  
  
 
2.3.- Descripción de los sistemas de aporte del edificio. 
  
Tipo Energía Capn,C 
(kW) 
Capn,R 
(kW) 
Su 
(m²) 
Cef 
Pmo 
(W/m²) REA Ke REAc   
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Sistema de referencia 
Equipo para calefacción y ACS C+ACS Gas natural ∞ -- 603.47 18444.4 30.6 3.5 0.92 1 0.92 
Equipo para refrigeración R Electricidad -- ∞ 551.19 62.7 0.1 1.3 2.00 3.1814 0.63 
      ∞ ∞ 603.47 18507.0 30.7   0.92   0.92  
donde: 
Tipo: Servicios abastecidos por el equipo técnico (C=Calefacción, R=Refrigeración, ACS= Agua caliente sanitaria). 
Energía: Vector energético principal utilizado por el equipo técnico. 
Capn,C: Capacidad calorífica nominal total del equipo técnico, kW. 
Capn,R: Capacidad frigorífica nominal total del equipo técnico, kW. 
Su: Superficie útil habitable acondicionada asociada al equipo técnico, m². 
Cef: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
Pmo: Potencia media operacional del equipo técnico, W/m². 
REA: Rendimiento estacional anual del equipo técnico. 
Ke: Coeficiente de emisiones del vector energético. 
REAc: Rendimiento estacional anual corregido del equipo técnico.  
  
 
2.4.- Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados. 
Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para 
cada vector energético utilizado en el edificio, se han obtenido del documento 'Factores de 
emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final 
consumidas en el sector edificios en España', borrador propuesta de Documento Reconocido 
publicado por el IDAE con fecha 3/03/2014, conforme al apartado 4.2 de CTE DB HE 0. 
Vector energético 
Cef,total 
fcep 
Cep,nr 
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Gas natural 18444.4 30.6 1.19 21948.8 36.4 
Electricidad 62.7 0.1 1.954 122.5 0.2  
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donde: 
Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 
fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 
Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año).  
  
 
2.5.- Procedimiento de cálculo del consumo energético. 
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía 
primaria del edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se realiza una 
simulación anual por intervalos horarios de un modelo zonal del edificio, en la que, hora a 
hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada 
zona del modelo térmico, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la 
energía útil aportada, la energía final consumida, y la energía primaria equivalente, 
desglosando el consumo energético por equipo, sistema de aporte y vector energético 
utilizado. 
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, al 
considerar los siguientes aspectos: 
  
  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
  la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los requisitos 
establecidos en CTE DB HE 1; 
  la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos 
establecidos en CTE DB HE 4; 
  el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de producción 
y aporte de calor, frío y ACS; 
  la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con los 
factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no 
renovables; 
  y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la 
parcela del edificio. 
 
3.6.2. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 
El objetivo de este documento es determinar la demanda energética de calefacción y 
refrigeración necesaria para mantener el edificio por un periodo de un año en las condiciones 
operacionales definidas en el apartado 4.2 de esta Sección del DB HE, cuando se somete a las 
solicitaciones interiores y exteriores que se describen en los apartados 4.1 y 4.2. El 
procedimiento de cálculo consistirá en analizar el edificio objeto y comparar la demanda de 
éste con la de un edificio referencia, pudiendo permitir obtener separadamente la demanda 
de calefacción y la de refrigeración. 
El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, 
respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o 
superior al establecido en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de 
referencia para edificios de otros usos, en % 
Zona climática de 
verano 
Carga de las fuentes internas 
Baja Media Alta Muy alta 
1.2 25% 25% 25% 10% 
3.4 25% 20% 15% 0% 
*No debe superar la demanda límite de edificio de referencia 
 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que 
se ubican, según la zona climática establecida en el apéndice B “zonas climáticas” de la norma 
y de la carga interna en sus espacios. 
Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados. La zona climática de 
cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla B.1 del Apéndice B 
del DB HE en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la altura de 
referencia de la capital de su provincia. 
- La provincia del proyecto es: A CORUÑA, 
- Altitud sobre el nivel del mar: 35 m 
- Percentil para invierno: 97.5 % 
- Temperatura seca en invierno: 3.80 °C 
- Humedad relativa en invierno: 90 % 
- Velocidad del viento: 5.2 m/s 
- Temperatura del terreno: 7.40 °C 
- Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
- Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
- Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
- Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
- Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 
- Porcentaje de mayoración de cargas (invierno): 0 % 
 
La zona climática resultante es C1 
Parámetros característicos de la envolvente 
Según apéndice D “definición del edificio de referencia”. DB_HE 
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Valores característicos de la envolvente térmica. 
 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de 
los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia 
no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la 
zona climática en la que se ubique el edificio. 
Condensaciones. 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en 
su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que 
puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos 
de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 
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Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores 
que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma 
significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su 
vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior 
a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
Verificación de la limitación de demanda energética. 
Se realizarán los cálculos mediante los documentos de apoyo del DB HE: 
- DA DB-HE/1: Cálculo de parámetros característicos de la envolvente. 
- DA DB- HE/2: Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales de 
los elementos. 
- DA DB-HE/3: Puentes térmicos 
 
3.6.3. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, R.I.T.E. Su cumplimiento se justifica a continuación y, en consecuencia, se verifica con 
ello el cumplimiento de la esta Sección del HE. 
 
1.2.- Exigencia de eficiencia energética 
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 
generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
1.2.1.1.- Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la 
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas 
de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente 
térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
1.2.1.2.- Cargas térmicas 
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
conjuntos de recintos: 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
137 
 
Refrigeración  
Conjunto: BAR 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructur
al 
(kcal/h) 
Sensible 
interior 
(kcal/h) 
Total 
interior 
(kcal/h) 
Sensible 
(kcal/h) 
Total 
(kcal/h) 
Caudal 
(m³/h) 
Sensible 
(kcal/h) 
Carga 
total 
(kcal/h) 
Por 
superfici
e 
(kcal/(h·
m²)) 
Sensible 
(kcal/h) 
Máxima 
simultánea 
(kcal/h) 
Máxima 
(kcal/h) 
BAR 
Planta 
baja 
190.84 8824.84 12244.84 9286.14 12706.14 3258.91 -2244.08 2730.36 136.42 7042.06 15436.50 15436.50 
COCINA 
Planta 
baja 
-26.26 220.46 305.63 200.03 285.20 48.50 -36.82 28.07 46.51 163.21 239.30 313.27 
Total   3307.4 Carga total simultánea   15675.8   
 
Calefacción 
Conjunto: BAR 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(kcal/h) 
Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 
Máxima simultánea 
(kcal/h) 
Máxima 
(kcal/h) 
BAR Planta baja 2251.89 3258.91 14919.61 151.75 17171.50 17171.50 
ASEO PMR Planta baja 67.50 54.00 247.22 65.91 314.71 314.71 
ASEO MUJERES Planta baja 104.30 54.00 247.22 60.48 351.52 351.52 
ASEO HOMBRES Planta baja 53.37 54.00 247.22 69.51 300.58 300.58 
COCINA Planta baja 107.12 48.50 222.03 48.87 329.16 329.16 
Total   3469.4 Carga total simultánea   18467.5   
 
Conjunto: viviendas 
Recinto Planta 
Carga interna 
sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga 
total 
(kcal/h) 
Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 
Máxima 
simultánea 
(kcal/h) 
Máxima 
(kcal/h) 
baño1 Planta 1 54.61 54.00 123.61 22.05 178.22 178.22 
baño2 Planta 1 37.46 54.00 123.61 39.66 161.07 161.07 
cocina Planta 1 325.53 142.65 326.54 32.91 652.07 652.07 
pasillo Planta 1 390.99 54.31 124.31 25.62 515.30 515.30 
habitación 2 Planta 1 232.35 39.55 181.06 28.22 413.41 413.41 
habitación 1 Planta 1 461.81 69.08 316.26 30.41 778.07 778.07 
Salón comedor Planta 1 710.48 106.53 487.70 30.37 1198.18 1198.18 
baño1 Planta 2 23.17 54.00 123.61 18.16 146.78 146.78 
baño2 Planta 2 21.11 54.00 123.61 35.64 144.72 144.72 
cocina Planta 2 243.48 142.65 326.54 28.77 570.02 570.02 
pasillo Planta 2 309.46 54.31 124.31 21.57 433.77 433.77 
habitación 2 Planta 2 173.57 39.55 181.06 24.21 354.63 354.63 
habitación 1 Planta 2 360.02 69.08 316.26 26.43 676.28 676.28 
Salón comedor Planta 2 550.87 106.53 487.70 26.32 1038.57 1038.57 
baño1 Planta 3 23.17 54.00 123.61 18.16 146.78 146.78 
baño2 Planta 3 21.11 54.00 123.61 35.64 144.72 144.72 
cocina Planta 3 243.48 142.65 326.54 28.77 570.02 570.02 
pasillo Planta 3 309.46 54.31 124.31 21.57 433.77 433.77 
habitación 2 Planta 3 173.57 39.55 181.06 24.21 354.63 354.63 
habitación 1 Planta 3 360.02 69.08 316.26 26.43 676.28 676.28 
Salón comedor Planta 3 550.87 106.53 487.70 26.32 1038.57 1038.57 
baño1 Planta 4 118.03 54.00 123.61 29.89 241.64 241.64 
baño2 Planta 4 68.76 54.00 123.61 47.37 192.37 192.37 
cocina Planta 4 475.98 142.65 326.54 40.50 802.52 802.52 
pasillo Planta 4 545.53 54.31 124.31 33.30 669.84 669.84 
habitación 2 Planta 4 345.47 39.55 181.06 35.95 526.54 526.54 
habitación 1 Planta 4 660.30 69.08 316.26 38.17 976.55 976.55 
Salón comedor Planta 4 1013.91 106.53 487.70 38.06 1501.62 1501.62 
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Conjunto: viviendas 
Recinto Planta 
Carga interna 
sensible 
(kcal/h) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga 
total 
(kcal/h) 
Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 
Máxima 
simultánea 
(kcal/h) 
Máxima 
(kcal/h) 
Total   2080.5 
Carga total 
simultánea   
15536.9   
 
En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la 
instalación. 
1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos 
de recintos. 
Refrigeración: 
  
Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
BAR 10.94 11.49 13.17 14.89 16.84 14.54 18.23 18.17 17.00 15.43 12.13 11.24 
 
 
 
Calefacción: 
Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
BAR 21.48 21.48 21.48 
VIVIENDAS 18.07 18.07 18.07 
 
1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
1.2.2.1.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
1.2.2.2.- Redes de tuberías 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de 
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
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1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de 
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
1.2.3.1.- Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
THM-C1: 
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
THM-C2: 
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 
THM-C3: 
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
THM-C4: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 
THM-C5: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 
Conjunto de recintos Sistema de control 
BAR THM-C1 
VIVIENDAS THM-C1 
 
1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la 
tabla 2.4.3.2. 
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Categorí
a 
Tipo Descripción 
IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 
Control por 
presencia 
El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 
Control por 
ocupación 
El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire 
interior 
 
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
 1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del 
apartado 1.2.4.5 
1.2.4.1.- Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener 
un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, 
considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de 
funcionamiento. 
1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables del apartado 1.2.4.6 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la 
exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la 
justificación de su documento básico. 
1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 
energía convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
• El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la 
energía eléctrica por "efecto Joule". 
•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen 
fósil en las instalaciones térmicas. 
1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de 
energía. 
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1.3.- Exigencia de seguridad 
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y 
frío del apartado 3.4.1. 
1.3.1.1.- Condiciones generales 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
1.3.1.2.- Salas de máquinas 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los 
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto 
según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 
1.3.1.3.- Chimeneas 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se 
realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y 
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio 
de ventilación. 
1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 
1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 
1.3.2.1.- Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
Potencia térmica nominal 
(kW) 
Calor Frio 
DN 
(mm) 
DN 
(mm) 
P  70 15 20 
70 < P  150 20 25 
150 < P  400 25 32 
400 < P 32 40 
 
1.3.2.2.- Vaciado y purga 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y 
total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro 
mínimo según la siguiente tabla:  
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Potencia térmica nominal 
(kW) 
Calor Frio 
DN 
(mm) 
DN 
(mm) 
P  70 20 25 
70 < P  150 25 32 
150 < P  400 32 40 
400 < P 40 50 
 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el 
volumen de dilatación de  fluido. 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 
incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de 
ariete del RITE. 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
1.3.2.5.- Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, 
unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de 
aire del RITE. 
1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del 
apartado 3.4.3. 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es 
de aplicación a la instalación térmica. 
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1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 
3.4.4. 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de 
los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
 
3.6.4. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
El edificio dispondrá de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
Valor de eficiencia energética de la instalación 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 
mediante la siguiente expresión: 
 
Siendo: 
P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]. 
S la superficie iluminada [m2]. 
Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux]. 
 
Valores límite de eficiencia energética de la instalación: 
Zonas de actividad diferenciada VEEI límite 
Local comercial 8,0 
Zonas comunes edificio 4,0 
Potencia máxima permitida de iluminación 15 W/m2 en el edificio. 
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2. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN 
 
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y 
regulación con las siguientes condiciones: 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose 
los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. 
Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro 
eléctrico. 
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 
detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado. 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y 
de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte 
de luz natural de las luminarias en todos los locales, en las dos primeras líneas paralelas de 
luminarias situadas a una distancia inferior a 2 metros de la ventana. 
 
3.6.5. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Esta Sección es de aplicación a: 
Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el 
edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico 
del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria(ACS) superior a 50 l/d. 
Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática 
y de la demanda de ACS. 
Cuantificación de la exigencia 
Contribución solar mínima para ACS  
En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a 
una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir 
las necesidades de ACS. 
En nuestro caso la demanda total de ACS del edificio está entre 50-5.000 (l/día) y la zona 
climática es la I por lo tanto la contribución solar mínima anual para ACS es del 30%. Su cálculo 
se justifica en el anejo correspondiente. 
Dimensionaremos nuestra instalación de A.C.S. por energía solar térmica, para abastecer casi 
la totalidad del consumo. Dimensionaremos un sistema de energía auxiliar basado en una 
caldera eléctrica de 100 l de capacidad. 
Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la 
energía necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación 
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solar. La energía auxiliar se aplicará en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de 
captadores. 
El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema de 
energía auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el 
equipo será capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera 
permanente, con independencia de cuál sea la temperatura del agua de entrada al citado 
equipo. 
3.6.6. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
Esta disposición, no es de aplicación. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y 
DISPOSICIONES 
 
4.1. RD 29/2010 Normas de habitabilidad en viviendas en Galicia  
 
Artículos que afectan al presente proyecto 
Artículo 8º.-Actuaciones en edificios existentes. 
A los efectos de este decreto, y con objeto de determinarla aplicación de las normas NHV-2010 
a las actuaciones previstas en este capítulo, se establecen los siguientes tipos de actuaciones 
en edificios existentes que implican el cumplimiento de las mismas: 
 
A.2. Obras de adecuación funcional de edificio: son las obras que afectan a los elementos 
comunes de la edificación y que tienen por objeto proporcionar al edificio mejores condiciones 
en lo relativo a los requisitos básicos del Código técnico de la edificación o mejorar sus 
condiciones de accesibilidad y que no están incluidas en ninguno de los otros apartados de 
este artículo. 
 
A.3. Obras de adecuación funcional de vivienda: son obras realizadas en el interior de una 
vivienda existente que tienen por objeto proporcionar a ésta mejores condiciones en lo 
relativo a los requisitos básicos del Código técnico de la edificación sin alterar su distribución 
interior. 
 
A.5. Obras de remodelación de vivienda: son aquellas que, realizadas dentro de los límites de 
la vivienda original, tienen por objeto la variación de la distribución interior de ésta para 
adecuarla a las necesidades de los usuarios, mejorar las condiciones relativas a los requisitos 
básicos del Código técnico de la edificación o mejorar sus condiciones de accesibilidad. 
 
Artículo 9º.-Condiciones generales aplicables a las actuaciones de rehabilitación y 
ampliación de edificios y viviendas existentes. 
 
1. Las obras de rehabilitación o ampliación de edificios y viviendas existentes deberán cumplir, 
en los términos establecidos en los artículos siguientes del presente capítulo, con las 
determinaciones de las normas NVH-2010 de este decreto o con las determinaciones del 
anexo de habitabilidad al Plan especial al que se hace referencia en el capítulo VI si el edificio 
está emplazado en un ámbito de planeamiento con anexo de habitabilidad aprobado de 
acuerdo con el mencionado capítulo. 
 
2. En cualquier caso, en las actuaciones reguladas en el presente capítulo, no será exigible: 
a) El cumplimiento de aquellas determinaciones del anexo I al presente decreto (normas NHV-
2010) que resulten incompatibles con el cumplimiento de las determinaciones de la normativa 
de protección del patrimonio. 
b) Las condiciones establecidas en el apartado I.B. del anexo I al presente decreto (normas 
NHV-2010) cuando la edificación en cuestión esté incluida en áreas reguladas por instrumentos 
urbanísticos de protección, incluidos catálogos, que regulen dichos aspectos. 
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3. Para poder acogerse, según lo indicado en los distintos artículos de este capítulo, al trámite 
de excepción regulado en el capítulo V, será preciso justificar la imposibilidad del 
cumplimiento estricto de todas las determinaciones aplicables según el tipo de actuación de 
que se trate. 
 
Artículo 11º.-Obras de adecuación funcional de edificios. 
c) Se instale un nuevo ascensor, se elimine uno existente o se modifique su posición en el 
edificio. 
 
Artículo 12º.-Obras de adecuación funcional de viviendas. A las obras de adecuación funcional 
de viviendas no les será exigible el cumplimiento de las normas NHV-2010. 
 
Artículo 13º.-Obras de remodelación de edificios. 
1. Las obras de remodelación de edificios deberán cumplir con las determinaciones de las NHV-
2010 o con las del anexo de habitabilidad aprobado de acuerdo con el trámite regulado en el 
capítulo VI. 
2. Esta exigencia queda limitada a las viviendas objeto de las obras. También será de aplicación 
a los elementos comunes del edificio en los casos en los que se altere sustancialmente la 
distribución de los elementos comunes del edificio según lo dispuesto en el artículo 11º punto  
 
3. Cuando el edificio carezca de ascensor, será preciso instalar uno que dé acceso a las plantas 
situadas por encima de la tercera planta desde el nivel de acceso al edificio siempre que se 
incremente el número de viviendas existentes con acceso en dichas plantas. 
 
4. Justificadamente podrá solicitarse la no aplicación de algunas de las determinaciones de las 
NHV- 2010 o del anexo de habitabilidad al Plan especial siguiendo el procedimiento de 
excepcionalidad establecido en el capítulo V, de acuerdo con la regulación de los criterios y 
con los límites establecidos en el anexo II de este decreto. 
 
Artículo 14º.-Obras de remodelación de viviendas. 
1. En las obras de remodelación de vivienda, cuando la rehabilitación proyectada de la vivienda 
no incremente el número de estancias existentes en la misma, no será exigible el 
cumplimiento de las normas de habitabilidad (NHV-2010) recogidas en el anexo I a este 
decreto, cuando se cumpla que: 
A) La vivienda cuente con un espacio reservado para cocinar en el que exista la posibilidad de 
instalar una cocina, un frigorífico, una encimera de 1,20m 
× 0,60 cm y cuente con la instalación de un fregadero y la preinstalación precisa para conectar 
directamente un aparato para el lavado de ropa. 
B) La vivienda cuente con una cámara sanitaria cerrada e independiente del resto de las 
dependencias de la vivienda en la que exista, por lo menos un lavabo, un inodoro y una ducha 
o bañera. 
C) La vivienda cumpla con los siguientes apartados del anexo I del presente decreto: 
C.1. Apartado I.A.1.1. Condiciones de vivienda exterior. 
C.2. Apartado I.A.1.2. Soleamiento, luz natural y relación con el exterior. 
C.3. Apartado I.A.2.1. Condiciones de acceso e indivisibilidad de las viviendas. 
C.4. Apartado I.A.2.4.1. Alturas libres mínimas. 
C.5. Apartado I.A.4. Dotación mínima de instalación de la vivienda.  
C.6. Apartado I.A.5. Salubridad. 
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ANEXO I 
NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS NHV-2010 
 
El presente proyecto cumple con la Normativa establecida en el Decreto 29/2010, de 4 de Marzo, por el que se 
aprueban las Normas del Hábitat Gallego,  que regula las condiciones que han de cumplir las viviendas (A), los 
edificios de viviendas (B) y el entorno de los anteriores (C). 
 
I.A. VIVIENDA 
I.A.1 CONDICIONES DE DISEÑO, CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
Características 
de las 
viviendas 
Las piezas vivideras de estar, estar-comedor y estar-
cocina tienen iluminación natural y relación directa con el 
exterior a través de calles y plazas públicas o patios de 
manzana de ØH* 
SÍ SÍ 
Las piezas vivideras cocina, dormitorios, etc. tienen 
iluminación natural y relación exterior a través de los 
espacios del punto anterior, o a través de patios interiores 
previstos en el apartado II.B.3 de estas normas. 
SÍ SÍ 
Soleamiento 
Alguna de las piezas vivideras disfruta de sol directo 
SÍ SÍ 
Luz natural 
Toda pieza vividera tiene luz solar producida durante el día 
por medio de una ventana situada en el plano vertical de la 
fachada. 
SÍ SÍ 
Sup. mín. de la ventana para recibir luz solar en las piezas 
vivideras 
1/8 de la 
superficie útil de 
la pieza 
Pieza 
vividera 
Sup.  
útil 
1/8 s.útil 
En 
proyecto 
Salón 
comedor 
40,80 5,0 5,1 
Hab. 1 
24,00 3,0 10,3 
 
Sup. mín. de la ventana para recibir luz solar de las piezas 
vivideras, cuando éstas se iluminan a través de una 
terraza cubierta de profundidad superior a 2 m. y menor de 
3 m. (long. terraza ≥ profundidad) 
1/6 de la 
superficie útil de 
la pieza 
Pieza 
vivi
era 
Sup.  
útil 
1/6 
sup. útil 
En 
proyecto 
Hab. 2 14,08 2,3 3,5 
Cocina 19,76 3,4 3,5 
 
Sup. mín. de ventana para luz solar de las piezas 
vivideras, cuando éstas se iluminan a través de una 
galería de profundidad máxima de 1,50 m. 
1/6 de la sup. útil Pieza 
vividera 
Sup.  
útil 
1/6 
sup. útil 
En 
proyecto 
Salón 
comedor 40,80 6,8 7,00 
 
Se mantiene la 
envolvente 
Superficie mínima de la ventana para luz solar cuando la 
profundidad de la pieza medida perpendicularmente a la 
fuente de iluminación natural es superior a: x>7,50 m. 
1/6 de la sup. útil Pieza 
vividera 
Sup.  
útil 
1/6 
sup. útil 
En 
proyecto 
Salón 
comedor 40,80 6,8 7,00 
 
x≤1,5 el ancho 
de la pieza 
Al menos el estar, estar-comedor, comedor, estar-cocina y 
cocina tienen iluminación natural a través de ventanas 
situadas en el plano vertical de fachada. 
SÍ SÍ 
Relación con 
el exterior 
El diseño, forma y disposición de las ventanas garantiza la 
relación visual con el espacio exterior desde el interior de 
la vivienda 
SÍ SÍ 
Altura de la parte inferior de la ventana en el estar de la 
vivienda (excepto en las viviendas de planta baja) 
≤ 0,45 m  1,10 m 
Calidad 
ambiental y 
sostenibilidad 
Existe ventilación cruzada y se cumple el DB-HS 3 
la superficie real de ventilación será, como mínimo, 1/3 de 
la superficie mínima de iluminación 
SÍ 
Pieza  
Sup 
ilum 
Sup de vent 
(1/3 sup. Ilum) 
En 
proyec
o 
Salón  5,0 1,7 5,1 
Cocina 2,4 0,8 2,4 
Hab 1 3,0 1,0 4,8 
Hab2 1,8 0,6 2,4 
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I.A.2 CONDICIONES ESPACIALES 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
Piezas vivideras Independientes entre sí. El camino hacia ellas desde el 
acceso de la vivienda no utiliza como paso exclusivo otra 
pieza que no sea un pasillo 
SÍ SÍ 
Acceso al cuarto 
de baño  
A través de los espacios de comunicación. Si la vivi. 
dispone de otros cuartos de aseo, éstos pueden tener 
acceso exclusivo desde un dormit. 
SÍ SÍ 
Altura libre 
mínima 
Entre 
pavimento y 
techo acabados 
Vestíbulos, pasillos, aseos, baños 2,20 m 2,60 m 
Resto de la vivienda 2,50 m 2,60 m 
La altura anterior se puede reducir a 2,20 
m en el 30% de la sup. útil siempre que 
se alcance el volumen previsto de la 
pieza. 
30% NO APLICA 
 
I.A.3  CONDICIONES DIMENSIONALES, FUNCIONALES Y DOTACIONALESI 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
 
 
 
 
ÁREA DE DÍA 
 
Condiciones 
generales 
Ámbito destinado a estar, otro a cocina y 
otro a comedor SÍ SÍ 
Sup. útil min. del área de día en vivi. de 2 
D o de sup. útil tot. ≤ 60 m
2
 23,00 m
2
 60,56 m
2
 
Sup. útil min. del área de día en vivi. de 2 
D o de sup. útil tot. ≤ 60 m
2
 18,00 m
2
 40,80 m
2
 
Estar-comedor 
Lado del cuadrado a inscribir (en 
contacto con alineación oficial) 3,30 m 3,30 m 
Ancho libre mínimo entre paramentos 2,50 m 5,38 m 
Cocina 
Superficie útil mínima de la cocina en 
viviendas de 1 y 2 dormitorios 7,00 m
2
 19,76 m
2
 
Ancho libre mínimo entre paramentos 1,80 m 4,00 m 
Ancho libre mínimo entre bancadas de 
muebles de cocina 1,20 m 2,50 m 
Longitud mínima del frente del mesado 
3,60 m 6,00 m 
Iluminación natural directa al exterior 
(nunca a través de área de lavado o de 
patio-tendedero) 
SÍ SI 
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PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
ÁREA DE 
NOCHE 
Dormitorios 
Ha de existir, por lo menos, un dormitorio doble SÍ SÍ 
Dobles 
Superficie útil mínima 12,00 m
2
 24,00 m
2
 
Lado del cuadrado a inscribir (en 
contacto con línea de fachada) 
2,70 m 3,53 m 
Ancho libre mínimo entre paramentos 2,70 m 3,53 m 
Espacios de acceso admiten 
distancias inferiores a 2,70 m, pero 
no computan a efectos de sup. mín. 
(salvo que sirvan como acceso 
directo a almacenamiento personal o 
baños/aseos complementarios del 
dormitorio, hasta un máximo de 10% 
de la S.útil del dorm.) 
SÍ SÍ 
Individuales 
Superficie útil mínima 8,00 m
2
 14,80 m
2
 
Ancho libre mínimo entre paramentos 2,00 m 3,50 m 
Espacios de acceso admiten 
distancias inferiores a 2,00 m, pero 
no computan a efectos de sup. mín. 
(salvo que sirvan como acceso 
directo a almacenamiento personal o 
baños/aseos complementarios del 
dormitorio, hasta un máximo de 10% 
de la S.útil del dorm.) 
SÍ SÍ 
Almacenamiento 
personal 
Superficie del espacio de almacenamiento personal 
0,75 m
2
 por 
ocupante 
2,25 m
2
 
Altura del espacio de almacenamiento personal 2,20 m 2,50 m 
Situación del espacio de almacenamiento personal 
Vestidor 
Pasillos 
Pasillos 
 
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
155 
 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
 
Á
R
E
A
S
 C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IA
S
 
  
Cuarto de 
baño 
obligatorio 
Existencia de un cuarto de baño 
SÍ SÍ 
Superficie útil mínima 
5,00 m2 6,10 m2 
Distancia mínima entre paramentos enfrentados 
1,60 m 1,90 m 
Puede convertirse en adaptado para personas de 
movilidad reducida 
SÍ SÍ 
Cuarto de 
aseo 
Distancia mínima entre paramentos enfrentados 
1,20 m 1,90 m 
Área de 
lavado 
Existencia de un área de lavado 
SÍ SÍ 
Pieza autónoma con acceso desde el los espacios de 
comunicación, desde los cuartos de baño o cocina. 
SÍ SÍ 
Superficie útil mínima 
2,00 m2 4,31 m2 
Dispondrá de acceso directo al patio-tendedero a través 
de un hueco de dimensiones mínimas de 1,00x1,00 m y 
antepecho de 1,10 m 
SÍ SÍ 
Patio-
tendedero 
Existe patio vertical ventilado con aire procedente del 
exterior 
SÍ SÍ 
Dimensiones mínimas 
1,00 x 2,00 m 2,40 x 2,50 m 
Cubierto por un lucernario con  transparencia nominal del 
90 %. Sup  mín. de ventilación equivalente al 0,40 de la 
sup. en planta del mismo 
SÍ SÍ 
Conducto de entrada de aire en la parte inferior del patio 
con una superficie mínima de 0,20 m
2
, que tomará el aire 
del exterior 
SÍ SÍ 
Conductos de ventilación/extracción “reducen” la 
superficie mínima establecida o ventilan directamente al 
patio-tendedero 
NO NO 
Tratamiento de las fachadas del patio-tendedero con 
materiales que potencian la luminosidad y garantizan 
durabilidad y limpieza 
SÍ SÍ 
Tendedero contiguo a fachada cerrado (protege vistas 
desde el exterior) 
SI SÍ 
Pasillos Ancho libre mínimo entre paramentos 
1,00 m 1,00 m 
Puertas de 
paso 
Ancho libre mínimo 
0,80 m 0,80 m 
Altura libre mínima 
2,03 m 2,03 m 
Espacio de 
acceso 
interior 
(vestíbulo) 
Lado del cuadrado a inscribir en contacto con la puerta 
de entrada y libre de obstáculos (esta sup. se puede 
incluir dentro de la sup. útil min. del estar, comedor si el 
acceso a la vivi se realice de forma directa al área de día) 
1,50 m 3,00 m 
Espacio de 
almacenamie
nto general 
Existe un espacio para almacenamiento general (podrá 
agruparse con lo previsto para el almacenamiento 
personal) 
SÍ SÍ 
Superficie 0,60 m2 /ocupante 0,80 m2 /ocupante 
Altura mínima 
2,20 m 2,20 m 
Situación 
Pasillos/vestíbulos 
Pasillos/vestíbulos 
Independiente 
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Otras piezas 
Pieza > 6,00 m
2
: mismas condiciones exigidas que al 
dormitorio individual 
SÍ SÍ 
Instalaciones 
Accesibilidad para mantenimiento y renovación 
SÍ SÍ 
Red interior de agua fría, calefacción, agua caliente, 
evacuación, electricidad, antena de TV y teléfono, 
interfonía, acondicion. de aire 
SÍ SÍ 
Equipos y 
aparatos 
Cocina 
Se cumple lo establecido 
por el decreto 
SÍ SÍ 
Cuartos de baño y aseo 
Se dispone bañera o 
ducha, lavabo, inodoro y 
preinstalación de bidet 
SÍ 
SÍ 
Área de lavado 
Se cumple lo establecido 
por el decreto 
SÍ 
SÍ 
 
I.B. EDIFICIO 
 
 
I.B. INTEGRACIÓN E IMPLANTACIÓN 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
El edificio cumple con las normas de aplicación directa de la LOUGA SÍ SÍ 
El edificio se adapta lo máximo posible al perfil natural del terreno SÍ SÍ 
Formas, materiales y colores de la edificación armonizan con los valores de su entorno SÍ SÍ 
En entornos urbanos de calidad, se respetan las características volumétricas, tipológicas y de 
implantación existentes. Se mantiene la integración ambiental 
SÍ SÍ 
 
I.B.1 CONDICIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL ESPACIO EXTERIOR 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
La edificación se diseña de forma integral y armónica, tanto en fachadas como en cubiertas, y 
en cualquier otro elemento de la envolvente 
SÍ SÍ 
Los bajos estarán rematados de  forma que garanticen que el posterior remate de los locales 
comerciales no deteriore la imagen de la edificación en su conjunto 
SÍ SÍ 
Medianeras permanentes vistas disponen de un tratamiento acorde con el diseño de la 
envolvente del resto del edificio 
SÍ NO APLICA 
Retranqueos 
Preservan el soleamiento, iluminación natural y relación con el espacio 
exterior de las piezas vivideras de las viviendas lindantes 
SÍ SÍ 
Profundidad ≤ 2,00 m NO APLICA 
Distancia mínima perpendicular desde la vivienda lindante hasta el inicio del 
retranqueo 
≥ 2,00 m NO APLICA 
Vuelos 
Preservan el soleamiento, iluminación natural y relación con el espacio 
exterior de las piezas vivideras de las viviendas lindantes 
SÍ SÍ 
Longitud que sobresalen con respecto a la fachada de la edificación ≤ 1,00 m 1,00 m 
Cubierta independiente de la general del edificio SÍ NO 
Distancia de retranqueo respecto a la edificación colindante ≥ 1,50 m NO APLICA 
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I.B.2 PATIOS INTERIORES 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
Patios 
interiores 
A los que ventilen o iluminen escaleras, cuartos de aseo, despensas o 
trasteros interiores de vivienda 
R* ≥ 1/6 H* 2,50 > 2,00 m 
D* ≥ 2,00 m 2,50 > 2,00 m 
A los que ventilen o iluminen otras dependencias de las viviendas 
R* ≥ 1/3 H* 2,50 =2,50m 
D* ≥ 4,00 m 5,00 m > 4,00 
Patios 
abiertos a 
fachada 
A los que den dormitorios o estancias 
L* ≥ 1/4 H* 12,00 > 3,00m 
L* ≥ 4,00 m 12,00 > 4,00 m 
P* ≤ L* 10,00 <12,00 m 
A los que no den ni dormitorios ni estancias 
L* ≥ 1/4 H* No aplica 
L* ≥ 4,00 m No aplica 
P* ≤ 1,5 L* No aplica 
Los patios no ventilan garajes, ni locales en los que se realicen actividades clasificadas en 
D.133/2008 de evaluación ambiental, salvo que sean exclusivos para su ventilación. 
SÍ SÍ 
 
I.B.3 ESPACIOS COMUNES 
PARÁMETRO NORMATIVA PROYECTO 
Portal 
Incorpora placa de identificación del edificio SÍ SÍ 
Incorpora dispositivo de comunicación y apertura automática  SÍ SÍ 
Acceso único para viviendas y locales (excepto compatibilidad vivi.-trabajo) NO NO 
Distancia entre el plano de la puerta de acceso (retranqueado) y el plano de 
alineación de fachada 
≥ 1,20 m NO APLICA 
Altura mínima libre zaguán 2,40 m 2,60 m 
Ancho mínimo libre puerta de acceso 0,90 m 0,90 m 
Altura mínima libre puerta de acceso 2,20 m 2,20 m 
Embocadura de acceso al portal aporta luz natural SÍ SI 
Lado del cuadrado a inscribir (en contacto con la zona de acceso y no 
barrible por la puerta) 
2,40 m 2,40 m 
Ancho mínimo libre portal 1,50 m 1,50 m 
Altura mínima libre portal 3,00 m 3,10 m 
Recorrido adaptado desde puerta de acceso hasta  ascensores  SÍ SI 
Existencia de espacio para casilleros postales SÍ SI 
Área de acceso a ascensores, 
escaleras y huecos de ascensores 
Ancho libre mínimo 1,50 m 1,50 m 
Altura libre mínima 2,40 m 2,60 m 
Rectángulo a inscribir en planta 2,40 x 1,50 m 2,40 x1,50 m 
Escaleras 
Altura libre mínima 2,40 m 2,60 m 
Ancho libre mínimo entre paramentos para escaleras de un tramo 1,20 m NO APLICA 
Ancho libre mínimo entre paramentos para escaleras de dos tramos 2,40 m 3,40 m 
Ancho libre mínimo de peldaños 1,00 m 1,00 m 
Ancho libre mínimo de mesetas intermedias y descansillos 1,00 m 2,00 m 
Ventilación según DB-SI de Seguridad en caso de Incendio del CTE SÍ SI 
NO se exige 
ascensor 
Iluminación natural en el núcleo de escaleras: 
- huecos (≥ 1 m²) a fachada, ó 
- huecos (≥ 1 m²) a patio interior, ó 
- lucernario cenital de superficie ≥ 2/3 de la superficie de 
la caja de escalera cumpliendo las condiciones. 
SÍ 
SÍ 
Hueco libre y continuo en toda la altura del edificio 
(i/sótanos). Se puede inscribir un cuadrado de lado mín. 
1,60 m para la instalación futura de ascensor 
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SÍ se exige 
ascensor 
Iluminación natural y/o artificial en núcleo de escaleras SÍ SÍ 
Espacios de 
comunicación 
Acceso a las viviendas a través de un espacio público o de uso común SÍ SÍ 
Altura libre mínima del espacio de acceso a las viviendas 2,40 m 2,60 m 
Existencia, en cada planta, de un espacio libre de obstáculos en el que se 
pueda inscribir un rectángulo de dimensiones mínimas 2,40 x 1,50 m 
SÍ SI 
Ancho libre mínimo entre paramentos enfrentados 1,50 m 2,00 m 
Pasillo ≥15 m de long. total, se iluminará naturalmente por un paramento 
traslúcido de un patio ≥ de 2 x 2 m. Para longitudes mayores patio similar por 
cada fracción inferior o igual a 15 m. 
SÍ SÍ 
Ancho libre mínimo de las puertas de entrada a las viviendas 0,80 m 0,80 m 
Altura libre mínima de las puertas de entrada a las viviendas 2,20 m 2,20 m 
Ascensores 
Existencia de ascensor(es) si el recorrido interior en el edificio supone subir o 
bajar un desnivel ≥ 10,75 m por el interior 
SÍ SÍ 
Instalación de un ascensor por cada 20 viviendas o fracción SÍ SÍ 
Existencia de dos ascensores (mínimo) si existe un desnivel ≥ 25 m SÍ SÍ 
Existencia de ascensor (o hueco de ascensor, si es el caso) en los sótanos 
con garaje y/o trasteros y en el bajocubierta con trasteros 
SÍ SÍ 
Continuidad física (espacios comunicados entre sí) entre ascensor, 
desembarco de éste en cada planta y núcleo de escaleras 
SÍ SÍ 
Espacios 
comunitarios 
Espacio(s) comunitario(s) de uso múltiple 
para la comunidad de propietarios; sólo en 
promociones a partir de 50 viviendas 
Sup. útil mínima de 1 m²/ 
vivienda y características de 
pieza vividera  
SÍ SÍ 
Recintos para instalaciones; sólo en edificios 
comunitarios 
Independientes para los 
equipos de medida  
SÍ SÍ 
Recintos para almacenamiento de residuos 
sólidos según DB-HS 2 del CTE 
Con acceso desde espacios 
comunitarios  
SÍ SÍ 
 
I.B.6 DOTACIÓN DE INSTALACIONES 
Instalaciones  
Instalación de fontanería SÍ SÍ 
Instalación eléctrica SÍ SÍ 
Instalación de saneamiento SÍ SÍ 
Instalación de telecomunicaciones SÍ SÍ 
Instalación de interfonía y de alumbrado común SÍ SÍ 
Instalación de tratamiento y reutilización de aguas SÍ SÍ 
Instalación de paneles solares SÍ SÍ 
Instalación de ascensores SÍ SÍ 
Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria SÍ SÍ 
Instalación de ventilación SÍ SÍ 
Instalación de otras energías renovables SÍ SÍ 
Las instalaciones y cuartos de contadores no interfieren en los espacios 
comunes previstos en esta normativa 
SÍ SÍ 
Instalaciones comunes no invade espacios privativos de viv y trasteros SÍ SÍ 
Discurren por espacio común de la edificación, accesible y señalado, sin 
interferencia con otros elementos constructivos que puedan deteriorar el nivel 
de confort acústico de las viviendas 
SÍ SÍ 
 
* D: Diámetro del círculo que se podrá inscribir en el patio en toda su altura. 
H: Altura del patio, medida desde el suelo acabado de la primera planta que ventile e ilumine a través del mismo hasta la coronación 
superior del paramento vertical más alto que lo delimite. 
R: Distancia desde el paramento en que se sitúen huecos de ventilación e iluminación hasta el paramento vertical enfrentado. 
L: Longitud del frente del patio abierto a la vía pública o a patio de manzanas. 
P: Profundidad del patio abierto, medida normalmente al plano de fachada. 
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I.C. ENTORNO 
 
Teniendo en cuenta que en estos ámbitos de aplicación la ordenación está detallada por el planeamiento municipal, 
las determinaciones contempladas en el apartado I.C.1 de estas normas tienen un carácter subsidiario en su 
aplicación 
 
 
4.2. Medidas de Accesibilidad y Supresión de Barreras para 
Personas de Movilidad Reducida 
 
NORMATIVA 
 Lei 8/1997, do 20 de Agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 
Autónomade Galicia”. 
 Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios”. Real Decreto 556/89 de 19 de 
mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.” 
 RD 35/2000 Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad de Galicia. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 2º.-Ámbito de aplicación. El presente reglamento es de aplicación a todas las 
actuaciones llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma de Galicia por entidades públicas o 
privadas, así como por las personas individuales, en materia de planeamiento, gestión o 
ejecución urbanística; nueva construcción, rehabilitación o reforma de edificaciones; 
transporte y comunicación. 
 
 
4.2.1. Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en los edificios 
de uso público. 
 
ANEXO 1 
CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD 
Base 2 
2.1 Itinerarios en edificios de uso público. 
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2.1.1. Acceso desde la vía pública. 
Condición Adaptado Practicable En proyecto 
Las puertas de paso serán de dimensiones tales que dejen un paso 
libre de una anchura mínima de 0,80m y de altura mínima 2,00m. 
- - Cumple 
Frente a las puertas, a ambos lados, deberá existir un espacio libre (sin 
ser barrido por el giro de la hoja) que permita inscribir un círculo de 
un diámetro mínimo de: 
1,50 m 1,20 m 
Cumple 
Adaptado 
Todas las puertas que se sitúen en un itinerario adaptado o 
practicable deberán llevar en su parte inferior un zócalo de 0,30m de 
altura. 
- - Cumple 
Si las puertas son de cristal deberán además disponer de una franja de 
color contrastado, situada horizontalmente a una altura de 1,50m y de 
una anchura de 5cm como mínimo. 
 - Cumple 
 
2.1.2. Comunicación horizontal. 
Condición Adaptado Practicable En proyecto 
Los corredores que coincidan con vías de evacuación tendrán un 
ancho mínimo de: 
1,80 m 1,50 m Adaptado. Cumple 
Con estrechamientos puntuales que dejarán como mínimo: 1,20 m 1,00 m Adaptado. Cumple 
Los restantes pasillos tendrán un ancho mínimo de: 1,20 m 1,00 m Adaptado. Cumple 
Con estrechamientos puntuales que dejarán como mínimo: 0,90 m 0,90 m Adaptado. Cumple 
La altura libre mínima de corredores y pasillos será de: 2,20 m 2,10 m Adaptado. Cumple 
En cada planta deberá existir un espacio libre de giro que permita 
inscribir un círculo de diámetro mínimo de: 
1,50 m 1,20 m Adaptado. Cumple 
En los cambios de dirección el ancho debe permitir inscribir un 
círculo de diámetro mínimo de: 
1,20 m 1,20 m Adaptado. Cumple 
 
2.1.3. Pavimentos. 
Condición Adaptado Practicable En proyecto 
Los pavimentos serán antideslizantes. - - 
Cumple, 
atendiendo a las 
clases de 
resbaladicidad del 
CTE 
También se producirán cambios de textura cuando existan 
interrupciones, desniveles, obstáculos y zonas de riego, con 
objeto de avisar a invidentes. 
- - 
Se coloca en el 
arranque de las 
escaleras con 
banda señalizadora 
visual y táctil según 
criterios del CTE. 
Las losetas de pavimento quedarán perfectamente enrasadas, 
admitiéndose diferencias de nivel, que serán de arista 
redondeada o achaflanada 45º, de una altura máxima de: 
2 cm 3 cm Cumple 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
161 
 
2.1.4. Niveles de accesibilidad exigidos para edificios de uso público de nueva construcción 
Condición Adaptado Practicable En proyecto 
Comercial. Bares/restaurantes >50 plazas itinerario y aseos 
adaptados 
- - Cumple 
2.3. Servicios. 
2.3.1. Servicios higiénicos. 
Condición Adaptado Practicable En proyecto 
A. Dimensión mínima. 
Los aseos deberán permitir la aproximación frontal al lavabo y lateral 
al inodoro, permitiendo en el espacio libre de obstáculos hasta una 
altura de 70 cm un giro de diámetro igual o superior a: 
1,50 m 1,20 m 1,50 Cumple 
B. Puertas. 
Las puertas de los aseos, salvo que la dimensión de los mismos sea tal 
que permita el giro antes señalado fuera del espacio barrido por la 
puerta, deberán abrir hacia el exterior. 
- - 
La puerta del 
aseo adaptado 
es corredera 
Su dimensión será tal que dejarán un espacio libre mínimo de: 0,80 m 0,80 m Cumple 
Dispondrán de un tirador de presión o palanca para apertura y de un 
asa horizontal situadas a una altura del suelo que no será: 
Mayor de: 
Menor de: 
1,20 m 
0,90 m 
1,30 m 
0,80 m 
Cumple 
C. Lavabos. 
Los lavabos emplazados en aseos adaptados o practicables serán sin 
pedestal ni mobiliario inferior para permitir la aproximación frontal de 
la silla, debiendo existir un espacio mínimo de aproximación de 
0,80m. 
- - Cumple 
La altura superior del lavabo será de: 0,85 m 0,90 m 0,90 Cumple 
La grifería será de presión o palanca. - - Palanca  
D. Inodoros. 
Dispondrán de barras a ambos lados del inodoro, siendo abatible 
aquella que se sitúe al lado por el que exista un espacio libre mínimo 
de 0,80 m para realizar la aproximación. 
- - Cumple 
Las barras se situarán a una altura del suelo de: 0,70 m 0,80 m Cumple 
Y del nivel del asiento de: 0,20 m 0,25 m Cumple 
Los pulsadores y mecanismos estarán situados a una altura que no 
será: 
Mayor de: 
Menor de: 
1,20 m 
0,90 m 
1,30 m 
0,80 m 
Cumple 
E. Pavimentos. 
Los pavimentos serán antideslizantes y cuando existan rejillas tendrán 
los espacios entre barras menores de 1 cm. 
- - 
Cumple clases 
resbaladicidad 
del CTE 
F. Señalización. 
Los aseos reservados para las personas con movilidad reducida 
dispondrán de un letrero, de tamaño 0,10×0,10 m, con el símbolo 
internacional de accesibilidad, situado encima del tirador de apertura 
a una altura del suelo de 1,20m. 
- - Cumple 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
162 
 
 
2.3.4. Mobiliario. 
Condición Adaptado Practicable En proyecto 
Cuando para la utilización del mobiliario sea necesario realizar una 
aproximación frontal con la silla, como es el caso de cabinas 
telefónicas, cajeros, etc. deberá existir delante del mismo un espacio 
libre de obstáculos a nivel del suelo, como mínimo de: 
1,20×0,80m 1,00×0,80m Cumple 
B. Situación de pulsadores y mecanismos. 
Los pulsadores y mecanismos estarán situados a una altura que no 
será: 
Mayor de: 
Menor de: 
1,20 m 
0,90 m 
0,90 m 
0,80 m 
Se colocarán a 
una altura 
de1,00 m 
C. Zonas de atención al público. 
En las zonas destinadas a la atención de personas con movilidad 
reducida las dimensiones serán: 
Altura no mayor de: 
 Anchura de la zona de atención: 
0,85 m 
0,80 m 
0,90 m 
0,80 m 
Cumple 
Deberán estar libres hasta una altura de 0,70m para permitir el 
acceso con silla de ruedas. 
- - Cumple 
D. Mobiliario especial y señalización. 
Los elementos adosados a las paredes que se sitúen en itinerarios 
adaptados o practicables, cuando vuelen más de 0,15myse 
encuentren a una altura inferior a 2,20 m, deberán contar con un 
elemento fijo perimetral en su proyección a una altura de 0,15 m del 
suelo para permitir su detección por invidentes. 
- - 
No existen 
elementos 
adosados a 
paredes que 
vuelen más de 
0,15 m 
Todos los elementos de mobiliario que estén adaptados deberán 
disponer de la correspondiente señalización para facilitar el uso a 
personas con movilidad reducida o discapacidad visual o acústica. 
Para ello se utilizarán señales de pavimento de color y textura 
diferenciada y señales luminosas o acústicas. 
- - 
Se señaliza 
todo el 
mobiliario 
adaptado 
Cuando las características de complejidad de las circulaciones lo 
exijan se deberá señalizar un circuito con cambio de textura en el 
pavimento o por medio de barandillas u otro elemento continuo de 
color contrastante. 
- - Cumple 
 
4.2.2. Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en los edificios 
de uso residencial 
Los itinerarios que se emplacen en edificios, instalaciones y servicios de titularidad privada y 
uso residencial deberán reunir como mínimo la condición de practicable, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en esta base. 
ANEXO 1 
CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD 
Base 4 
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4.1. Entradas. 
Condición Practicable En proyecto 
Acceso practicable - cumple 
Podrá permitirse la existencia de un único escalón, en la zona en contacto con acera y el portal del edificio, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
el escalón no supera la altura de 12 cm. < 12cm   Cumple. 10 cm  
Que entre el escalón y la puerta del portal, exista un espacio de profundidad 
como mínimo de 1,20 m. 
1,20 m Cumple. 6,00 m 
Las puertas de paso, serán de dimensiones tales que dejarán un paso libre de 
una anchura mínima de 0,80 m, y de altura mínima 2,00 m. 
Ancho 0,80 m 
Altura 2,10 m 
Ancho 0,90 m 
Altura 2,20 m 
4.2. Espacios comunes. 
Condición Practicable En proyecto 
La altura libre mínima de corredores y pasillos será de: 2,10 m 
Min. 2,60 
cumple 
El ancho mínimo de los pasillos será de: 1,20 m 1,20 cumple 
y cuando se produzcan estrechamientos dejarán un paso libre como mínimo de: 0,90 m cumple 
En cada planta deberá existir un espacio libre de giro que permita inscribir un 
círculo de diámetro mínimo: 
1,50 m cumple 
Delante de la puerta del ascensor debe existir un espacio libre de giro que 
permita inscribir un círculo de diámetro mínimo: 
1,50 m cumple 
En los cambios de dirección el ancho debe permitir inscribir un círculo de 
diámetro mínimo: 
1,20 m cumple 
Las puertas de entrada a vivienda serán de dimensiones tales que dejarán un 
paso libre de una anchura mínima de 0,80 m, y de altura mínima 2,00 m. 
- cumple 
B. Ascensores. 
Condición Practicable En proyecto 
B.1. Dimensiones. 
El ancho mínimo interior de un ascensor será: 0,90 m Cumple 1,40 m 
La profundidad mínima interior de un ascensor será: 1,20 m Cumple 1,40 m 
La superficie mínima interior de un ascensor será: 1,20 m Cumple 1,96 m 
Las puertas serán automáticas con un zócalo de 40 cm, y dejarán un paso libre 
como mínimo de: 
0,80 m Cumple 0,80 m 
B.2. Otras características. 
Las cabinas estarán niveladas con el pavimento exterior, admitiéndose una 
tolerancia de 1 cm. 
- Cumple 
Dispondrán de un pasamano interior, de diseño anatómico, colocado a una altura 
de 0,90 m, con sección equivalente a un tubo de 3 a 5 cm de diámetro y separado 
del paramento como mínimo de 4 cm. 
- Cumple 
La separación entre la cabina y el pavimento exterior será como máximo 2 cm. - Cumple 
Las botoneras interiores se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 
metros. Se recomienda la colocación de botoneras horizontales, con botones con 
señalización en relieve y situadas en el centro de un lateral. 
- Cumple 
La señalización en el exterior de la situación del ascensor se situará a una altura 
comprendida entre 1,10 y 1,30 m y será en relieve. 
- Cumple 
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C. Escaleras. 
Las escaleras situadas en estos itinerarios deberán cumplir las determinaciones establecidas en 
la base 2.2 para escaleras practicables, excepto en lo relativo al cambio de color del pavimento 
en el borde la huella. 
Condición Adaptado Practicable En proyecto 
Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario peatonal adaptado o practicable deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
A. Diseño. 
Las escaleras deberán tener preferiblemente tramos rectos. - - Cumple 
B. Anchura mínima. 
El ancho mínimo de las escaleras integradas en itinerarios 
peatonales será: 
1,20 m 1,00 m Cumple 1,00 m 
C. Peldaños. 
La altura máxima de la tabica será: 17 cm 18 cm 18 cm 
La dimensión de la huella será la que resulte de aplicar la 
fórmula: 
2t+h=62-64 
cm 
2t+h=62-64 
cm 
Cumple. 64 cm  
Tramo máximo sin rellano será el que salve un desnivel de: 2,50 m 2,50 m Cumple 
La dimensión mínima del rellano será: 1,20 m 1,00 m Cumple 
En las escaleras no habrá discontinuidad entre la huella y la 
tabica y el perfil será redondeado o achaflanado con 
inclinación de la tabica hacia el interior de 15º. 
- - Cumple 
D. Barandillas. 
Las barandillas deberán estar colocadas en ambos lados de la 
escalera. Si su anchura es superior a 3,00m, deberá colocarse 
una barandilla central. 
- - 
Cumple. Barandilla 
a ambos lados 
El diámetro de los tubos de las barandillas deberá estar 
comprendido entre 3 y 5cm(o sección antómica equivalente) y 
estará libre de resaltes. 
- - Cumple 
Las barandillas deberán estar colocadas separadas de los - - Se separa de los 
1,40 m 
1,40 m 
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paramentos, como mínimo 4 cm y se prolongarán 
horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y45cm. 
paramentos 5cm y 
se prolonga 
horizontalmente 
35cm 
La barandilla deberá situarse a una altura comprendida entre 
90 y 95 cm, siendo recomendable la colocación de otra 
segunda barandilla a una altura comprendida entre 65 y 70 
cm. 
- - 
La Barandilla se 
sitúa a una altura 
de 90cm 
E. Otras características. 
La iluminación nocturna de una escalera adaptada o 
practicable será de como mínimo de 10 luxes. 
- - Cumple 
El pavimento de las escaleras adaptadas, deberá ser 
antideslizante con cambio de color en el borde de la huella. Se 
diferenciará mediante contraste de textura y color, al inicio y 
final de la escalera, en un tramo de 1,00 metro. 
- - 
Para la clase de 
resbaladicidad se 
aplican los criterios 
del CTE. Se 
colocará una franja 
de pavimento 
visual y táctil de 
1,00 m. 
Los espacios bajo las escaleras deberán estar cerrados o 
protegidos cuando su menor de 2,20 m. 
- - Cumple 
 
D. Otras características. 
En los elementos no definidos en esta base se estará a las determinaciones del presente 
código para el concepto de practicable. 
 
 
4.3. PEPRI - Plan especial de protección y reforma interior de la 
Ciudad vieja y la Pescadería, en A Coruña 
 
ANEXO DE HABITABILIDAD. XANEIRO 2015  
El Plan Especial propone un catálogo básico de edificaciones y elementos sujetos a  normativa 
de protección con efectos previstos en la legislación urbanística, y en particular en la Sección 
50 del Capítulo IX del Reglamento de Planeamiento en relación con lo establecido por el art. 46 
de la Ley 8/1995 del 30 de octubre de Patrimonio Cultural de Galicia. Este catálogo básico 
abarca al 65% de los edificios, diferenciándose los 5 niveles de protección: 
Catalogación básica del edificio 
D. Edificios de características tipológico-compositivas de especial significación arquitectónica 
y ambiental, en ellos, se trata no tanto de su protección integral, como de su rehabilitación 
con respecto a sus características arquitectónicas por canto constituyen la substancia edificada 
del conjunto histórico. 533 edificios. 
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4. UMBRAL MÍNIMO DE HABITABILIDAD. 
 
4.1. CONDICIONES DE VIVENDA EXTERIOR. 
Toda vivienda deberá cumplir las condiciones de vivienda exterior, entendiendo por tal aquella 
que tenga al menos la estancia mayor en todos los casos, y como mínimo otra estancia cuando 
la vivienda cuente con más de una, con huecos aptos para la ventilación e iluminación a un 
espacio exterior de calidad. 
En aquellos casos donde se justifique debidamente su imposibilidad, dadas las dimensiones o 
geometría de la parcela, se considera suficiente la iluminación y ventilación de la segunda 
estancia a través de los patios interiores mínimos establecidos no apartado 4.3. del presente 
Anexo. 
 
4.2. ESPACIO EXTERIOR DE CALIDAD 
Es el constituido por las calles, plazas o espacios libres públicos a los que dé frente la parcela 
edificable. Igualmente se considera espacio exterior privado de calidad a los patios de 
cuarterón accesibles por motivos de seguridad desde los espacios comunes de la edificación, o 
bien abiertos a otros espacios públicos. El espacio exterior de calidad es el indicado en el plano 
que acompaña al presente Anexo. 
 
4.3. CONDICIONES DE LOS PATIOS INTERIORES 
Los patios interiores, sean abiertos o cerrados, se dimensionaran en función del uso de las 
piezas que ventilen e iluminen a través de ellos. Estas dimensiones serán las establecidas en el 
Decreto 29/2010 de Normas de Habitabilidad de Viviendas de Galicia. 
Para los efectos del presente Anexo, y  en su ámbito de aplicación, podrán mantenerse las 
características y dimensiones de los patios interiores existentes. 
Para los efectos del presente anexo, y en su ámbito de aplicación, podrán mantenerse las 
características y dimensiones de los patios existentes siempre que no se incremente el número 
de estancias vivideras del edificio que en cada planta del mismo los utilizan como fuentes de 
iluminación y ventilación. 
 
4.4. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS EDIFICACIONES 
En el ámbito de aplicación del presente Anexo deberán justificarse debidamente la 
imposibilidad de cumplimento de los estándares mínimos de accesibilidad de las edificaciones 
establecidos en las siguientes determinaciones: 
Condición Proyecto 
Acceso. 
El edificio deberá tener acceso directo desde el espacio exterior público o a través de una 
parcela de su propiedad.  
Cumple 
La puerta de acceso al edificio tendrá una anchura libre mínima de 0,90 m y no invadirá en 
ningún caso el espacio público.  
Cumple 
Ámbito interior. 
Es obligatorio que exista un recorrido practicable para personas con movilidad reducida. Cumple 
El portal deberá tener una altura libre mínima de 2,40 m e permitirá a inscripción en planta 
de un círculo de 1,20 m de diámetro libre de obstáculos.  
Cumple 
Áreas de acceso a ascensores e escaleras. 
Las áreas de acceso a escaleras y ascensores deberá admitir a inscripción en planta de un 
círculo de 1,20 m de diámetro libre de obstáculos y tener una altura mínima de 2,40 m. 
Cumple 
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Cuando el edificio carezca de ascensor, será preciso instalar uno que dé acceso a las plantas 
situadas por encima de la tercera planta desde el nivel de acceso al edificio siempre que se 
incremente el número de viviendas existentes con acceso en dichas plantas. 
Cumple. Se instala 
ascensor pero no 
se incrementa el 
número de 
viviendas 
Escaleras. 
El ancho mínimo entre paramentos para una escalera de un tramo será de 1,10 e, si es de 
dos tramos será de 2,20  e a altura mínima será de 2,20. 
Escalera de tres 
tramos. 
Espacios de comunicación. 
El acceso a las viviendas habrá de efectuarse a través de un espacio público o de uso común 
con una altura libre mínima de 2,40 m, y deberá permitir la inscripción en planta de un 
círculo de 1,20 m de diámetro. El resto de determinaciones serán de obligado cumplimiento.  
Cumple 1,50 m 
 
 
 
4.5. CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS 
 
Condición Proyecto 
En el ámbito de aplicación del presente Anexo, las obras de remodelación de viviendas en sus diferentes categorías 
no les será exigible el cumplimento de las normas de habitabilidad siempre y cuando se cumpla que: 
La vivienda cuente con un espacio reservado para cocinar en el que exista la posibilidad de instalar 
una cocina, frigorífico, mesado de 1,20 m x 0,60 m, y cuente con la instalación de un vertedero e 
preinstalación necesaria para conectar directamente un aparato para lavar ropa. 
Cumple 
La vivienda cuente con una cámara sanitaria cerrada e independiente del resto delas dependencias 
de la vivienda en la que exista, por lo menos un lavabo, un inodoro y una ducha o bañera. 
Cumple 
A vivienda cumpla con los siguientes puntos: 
I.A.1.1. Condiciones de vivienda exterior conforme a lo establecido en el presente Anexo. Cumple 
I.A.2.1. Condiciones de acceso e indivisibilidad das viviendas. Cumple 
I.A.2.4.1.Alturas libres mínimas compatibles con las normas de protección del Plan Especial. Cumple 
I.A.4. Dotación mínima de instalación de la vivienda. Cumple 
 
 
4.6. EXCEPCIONALIDADES 
En los casos en los que se justifique a imposibilidad del cumplimento de las determinaciones 
del presente Anexo de habitabilidad del Plan Especial, o de las normas de habitabilidad 
vigentes, podrá solicitarse la no aplicación de algunas de las determinaciones antes indicadas 
siguiendo el procedimiento de excepcionalidad establecido en el capítulo V de las NHV-2010. 
 
4.4. RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión 
La instalación eléctrica se realizará conforme a lo establecido en el RD 842/2002 de 2 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión. Su aplicación se 
ve reflejada en el Anexo Instalación Eléctrica. 
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4.5. Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
A Coruña 
 
DOCUMENTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA DE A CORUÑA.  
 
A continuación se justifica el cumplimiento de todos los requisitos de la presente ordenanza 
en lo relativo al LOCAL COMERCIAL 
 
  
4.5.1. OBJETO Y FINALIDAD  
 
La prevención, control y corrección de la contaminación acústica en sus formas más 
significativas: ruidos y vibraciones, dentro del término municipal de A Coruña, ya sean de 
titularidad pública o privada, con la finalidad de proteger la salud de sus ciudadanos y 
contribuir a mejorar la calidad medioambiental de la Ciudad.  
La presente Ordenanza se aprueba en ejercicio de la competencia municipal que en materia de 
protección del medioambiente le atribuye el artículo 25.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de bases de régimen local así como el artículo 6 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido.  
 
 
4.5.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
 
Todas las actividades, instalaciones, establecimientos, edificaciones, equipos, maquinaria, 
obras, vehículos y, en general, cualquier otro foco o comportamiento individual o colectivo 
que en su funcionamiento, uso o ejercicio genere cualquier tipo de contaminación acústica 
dentro del término municipal de A Coruña, de conformidad con las competencias que tenga 
atribuidas por la legislación europea, estatal, autonómica o local.  
Las actividades e instalaciones autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza, deberán adecuar sus niveles de aislamiento acústico en los supuestos 
establecidos en la disposición transitoria única.  
 
 
4.5.3. NIVELES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
169 
 
4.5.4. NIVELES SONOROS AMBIENTALES  
 
 
 
4.5.5. 4.4.5. EMISORES ACÚSTICOS FIJOS  
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4.5.6. LÍMITES DE NIVELES SONOROS TRANSMITIDOS A LOCALES 
ACÚSTICAMENTE COLINDANTES. 
 
Toda instalación, establecimiento, actividad o comportamiento deberá respetar los límites de 
transmisión a locales acústicamente colindantes, detallados en la siguiente tabla, en función 
del uso del local receptor y medidos conforme al Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre.  
 
Para pasillos, aseos y cocina, los límites serán 5 dBA superiores a los indicados para el local al 
que pertenezcan.  
Para zonas comunes, los límites serán 15 dBA superiores a los indicados para el uso 
característico del edificio al que pertenezcan. En el caso de locales de uso sanitario, residencial 
u hospedaje esas tolerancias se aplicarán sobre los límites correspondientes a estancias.  
Estos límites se considerarán cumplidos, cuando los valores de los índices acústicos evaluados 
conforme a los procedimientos establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 
de octubre, o norma que lo sustituya, no excedan en ningún caso en 5 dBA o más el límite de 
aplicación fijado en la Tabla anterior  
 
 
4.5.7. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y SUS INSTALACIONES 
RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.  
 
- Condiciones de las edificaciones frente al ruido y vibraciones.  
 
Los elementos constructivos de las nuevas edificaciones y sus instalaciones tendrán unas 
características adecuadas de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico DB-HR de 
Protección frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación.  
Las modificaciones y el mantenimiento de las edificaciones deberán hacerse de modo que 
éstas no experimenten una reducción de las condiciones de calidad acústica preexistente.  
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- Licencias de nueva construcción de edificaciones.  
 
La autorización para la construcción de nuevas edificaciones deberá otorgarse de forma que 
exista correspondencia entre el tipo de Área acústica donde vaya a realizarse y el uso a que se 
destine la edificación.  
En el caso de que se pretenda la construcción de edificios en zonas donde los niveles 
ambientales existentes sean superiores a los objetivos que corresponden al uso proyectado, la 
concesión de la Licencia quedará condicionada a que en el proyecto presentado se incluya el 
incremento de los valores de aislamiento acústico en los paramentos exteriores previsto en el 
Documento Básico DB-HR de Protección frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación 
que garantice que en el interior del edificio se respeten los niveles objetivo de calidad acústica 
compatibles con el uso pretendido.  
Para la obtención de la Licencia de Primera Ocupación de los inmuebles y funcionamiento del 
aparcamiento, así como para la obtención de la licencia de actividad y presentación de 
comunicaciones previas, será obligatorio aportar un informe de ensayo que justifique que se 
cumplen “in situ” con los aislamientos acústicos exigidos y que las instalaciones comunes del 
edificio no producen en las viviendas niveles sonoros “in situ” superiores a los valores límites 
establecidos. Estos ensayos podrán ser realizados por las mismas entidades a las que se refiere 
el artículo 33, apartado 1, letra b). Para comprobar el cumplimiento de lo indicado 
anteriormente se realizarán mediciones o cálculos “in situ” del aislamiento acústico de las 
edificaciones y actividades conforme a las normas ISO y demás condicionantes sobre 
Evaluación de la Contaminación Acústica.  
 
 
4.5.8. CONDICIONES EXIGIBLES A ACTIVIDADES COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIO.  
 
- Adecuación de las actividades a las disposiciones de esta Ordenanza.  
 
Las actividades sujetas a Licencia, declaraciones responsables, comunicación previa u otras 
figuras de intervención administrativa deberán cumplir en todo momento con las normas 
vigentes en materia de contaminación acústica, sin perjuicio de la aplicación de los periodos 
transitorios que se establecen en la Disposición Transitoria de la presente Ordenanza.  
Con carácter previo a la concesión de la Licencia municipal o admisión de las comunicaciones 
previas y declaraciones responsables, la documentación técnica exigible para la implantación 
de actividades públicas o privadas deberá incluir los estudios o informes técnicos, exigidos en 
la presente Ordenanza, especialmente el Estudio Acústico que permitan estimar los efectos 
que la realización de esa actividad cause sobre el medio ambiente y justifiquen el 
cumplimiento de los requisitos técnicos en materia de contaminación acústica, respetando de 
ese modo los límites impuestos en la presente Ordenanza.  
En el curso del procedimiento que se siga para la tramitación de las licencias, comunicaciones 
previas y declaraciones responsables cuyo objeto sea la implantación de una actividad en la 
que se proyecten instalaciones de reproducción sonora susceptibles de producir ruidos, se 
controlará y exigirá el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza  
A las actividades legalmente implantadas a la entrada en vigor de esta ordenanza al amparo de 
la preceptiva licencia, comunicación previa o declaración responsable cuyas instalaciones no 
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cumplan con lo dispuesto en la presente Ordenanza, aún de forma sobrevenida, se les 
requerirá la adopción de las medidas correctoras que sean necesarias para el funcionamiento 
de la actividad , instalaciones o elementos que proceda en las condiciones previstas por esta 
norma, dentro de los plazos que establece la disposición transitoria única.  
La adaptación del establecimiento y sus instalaciones a las condiciones previstas en la 
ordenanza determinará su actualización, circunstancia que recogerá expresamente el acto 
administrativo por el que se aprueban las nuevas medidas correctoras.  
La inobservancia de la exigencia municipal para el cumplimiento de la normativa de aplicación 
en materia de protección acústica determinará el cese del uso de las instalaciones o del local 
foco de la contaminación acústica en tanto no sean adoptadas las medidas correctoras 
ordenadas en el correspondiente expediente de reposición de la legalidad.  
Sin perjuicio de la tramitación del procedimiento sancionador que proceda de acuerdo a la 
infracción cometida. 
- Clasificación de actividades a efectos de condiciones de insonorización.  
Los locales donde se desarrollen las actividades recreativas, de ocio, restauración, hostelería y 
de espectáculos públicos, a los efectos de determinar las condiciones de insonorización que 
deben cumplir, se clasifican en los Grupos, establecidos en el Decreto 292/2004 que regula el 
Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en nuestro caso:  
- GRUPOI.A. Restaurante, Bar y Café Bar, Cafetería y Salón Banquete. Actividades, todas 
ellas, sin equipos de reproducción o amplificación sonora, a excepción de aparatos de 
televisión y radio, con niveles sonoros de hasta 75dBA.  
 
La implantación de nuevas instalaciones en un local con una actividad en funcionamiento para 
el cambio de clasificación dentro del mismo grupo, se realizará a medio de la correspondiente 
comunicación previa a la que se acompañará la documentación técnica que describa 
pormenorizadamente las mismas y justifique el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
En todo caso, se adjuntará el informe sobre las medidas correctoras dispuestas para la 
insonorización del establecimiento y el certificado de las mediciones acústicas que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza.  
 
 
4.5.9. VESTÍBULO ACÚSTICO, VENTANAS Y HUECOS AL EXTERIOR.  
 
En este local se dispone de vestíbulo acústico estanco y eficaz en las puertas de acceso a la 
actividad desde el exterior de la edificación, dotado de doble puerta con sistema de 
recuperación para garantizar que dichas puertas se encuentren cerradas cuando no esté 
accediendo público, y con una distancia mínima entre los arcos de la zona de barrido por las 
hojas de las puertas de 1 metro, si las hojas cerradas son paralelas, y de 0,5 metros si son 
perpendiculares y 1,50 para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión de 
barreras.  
Este local no tendrá ventanas ni huecos practicables, exceptuando los de ventilación y 
evacuación de emergencia, que deberán reunir las condiciones adecuadas de aislamiento y 
cuya utilización quedará limitada a estos supuestos. En todo caso, la renovación del aire de los 
locales se realizará mediante la instalación de sistemas de ventilación forzada que cumplan las 
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exigencias establecidas en la reglamentación de instalaciones térmicas en edificios u otras 
disposiciones de aplicación.  
 
4.5.10. OBRAS Y ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR RUIDO.  
 
En las obras y trabajos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y ampliación o derribo  
de edificios, construcciones e instalaciones o infraestructuras, así como las que se realicen en 
la vía pública, no se autorizará la utilización de maquinaria que no se ajuste a la legislación 
vigente en cada momento o no sean utilizadas en las condiciones correctas de funcionamiento.  
El Concello de A Coruña promoverá el uso de maquinaria y equipos de baja emisión acústica e 
incluirá este tipo de maquinaria en el ámbito de la contratación pública de obras, suministros y 
prestaciones de servicios (limpieza pública, recogida de residuos sólidos urbanos, 
mantenimiento de parques y jardines, etc). De igual forma, procederá de forma progresiva a la 
eliminación de bandas rugosas existentes procediendo a su sustitución por otros elementos 
que garanticen la señalización de los límites de velocidad. A tales efectos, incorporará 
cláusulas específicas al respecto en los Pliegos de Cláusulas de Prescripciones Técnicas de las 
contrataciones que se lleven a cabo.  
Los sistemas o equipos complementarios y auxiliares, tales como grupos electrógenos, 
utilizados en cualquier tipo de obra, deberán ser los técnicamente menos ruidosos y su 
manipulación será la más correcta para evitar la contaminación acústica, utilizando los mismos 
niveles que en los casos de la maquinaria empleada al aire libre.  
Todos los equipos y maquinaria susceptibles de producir ruidos y vibraciones empleados en las 
obras y trabajos a que se refiere el apartado 1 de este artículo deberán cumplir lo establecido 
en la normativa sectorial que resulte de aplicación y, en particular, la maquinaria de uso al aire 
libre, con las prescripciones del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, o 
norma que lo sustituya. La utilización de todos los sistemas o equipos complementarios será la 
más adecuada para reducir la contaminación acústica.  
Se prohíbe la realización de obras que transmitan algún tipo de ruido o vibración al interior de 
viviendas o locales, desde las 21.00 horas hasta las 8.00 h, en días laborales.  
Se regirán por lo dispuesto en la ordenanza municipal de residuos y limpieza viaria, la retirada 
de los contenedores de la construcción y demolición así como los de vidrio, debiéndose 
realizar, en todo caso, antes de las 22:00h, sin que, en ningún caso, puedan permanecer en la 
vía pública los sábados, domingos o festivos, a excepción que los mismos se encuentres en un 
vallado de obra.  
El Ayuntamiento podrá eximir a los titulares de las obras, del cumplimiento de todas o algunas 
de las obligaciones indicadas en este artículo, en los siguientes casos:  
Obras de reconocida urgencia.  
 Aquellas cuya demora en su realización pudiera comportar peligro de hundimiento, 
corrimiento, inundación explosión o riesgo de naturaleza análoga.  
 Obras que por sus características no resulten convenientes ejecutarse durante el 
período diurno. Tendrán publicidad previa y seguimiento por la Policía Local mientras 
estos trabajos se encuentren en ejecución.  
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 Aquellas operaciones en las que de forma razonada, sea técnicamente inviable cumplir 
las limitaciones acústicas determinadas. Tendrán publicidad previa y seguimiento por 
la Policía Local mientras estos trabajos se encuentren en ejecución.  
 
La Autorización municipal para estos supuestos se concederá, previa solicitud, en la que se 
especificará horario, duración, período de actuación, maquinaria utilizada y memoria 
justificativa de la necesidad de la exención del cumplimiento de la Ordenanza. El contenido de 
la autorización establecerá la forma en que el responsable de la obra deberá comunicar a la 
población más afectada, tanto la autorización como las posibles condiciones impuestas. La 
autoridad velará para que esta información a la ciudadanía se haga efectiva por los medios del 
artículo 5.1 de la presente Ordenanza, garantizando que el mensaje llegue a sus destinatarios. 
 
4.6. Ordenanza Reguladora de las Condiciones de Implantación de 
los Usos Vinculados con la Hostelería, Ocio y Comercio 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 1. OBJETO.  
1. –El objeto de esta ordenanza es el establecimiento de las condiciones que habrán de 
cumplir los establecimientos públicos para el desarrollo de las actividades vinculadas a la 
hostelería, restauración, ocio y recreativa. 
2. –Se aplicarán las determinaciones de esta ordenanza a los locales en los que se proyecte la 
implantación y ejercicio de actividades en los que se expidan bebidas y alimentos de todo tipo 
para consumir en el establecimiento y espacios anexos, se desarrollen o no otras actividades 
con carácter principal o complementario en el mismo establecimiento, como en el caso de las 
Asociaciones Culturales, Centros de Actividades Culturales a implantar por particulares, 
Sociedades Gastronómicas, Clubes de Fumadores, Centros de ocio y de actividades recreativas, 
pastelerías, panaderías y jamonerías y similares con estancias asimilables a los de la hostelería 
del grupo I.  
3. –Se observarán en los establecimientos comerciales, con independencia del procedimiento 
de tramitación al que se sujete la implantación de la actividad o servicio, los requisitos 
establecidos en esta ordenanza en los casos en los que complementariamente se presten 
servicios asimilables a los previstos en alguna de las categorías del art. 2.  
Artículo 2. CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES.  
1. El local donde se desarrollen las actividades recreativas, de ocio, restauración, hostelería sin 
perjuicio de la observancia de la establecida por el Catálogo de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia, se clasifica en el siguiente 
grupo:  
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– GRUPO I. A. Restaurante (2.7.1), Bar y Café Bar (2.7.2), Cafetería (2.7.3) y Salón de Banquete 
(2.7.1.1). Actividades, todas ellas, sin equipos de reproducción o amplificación sonora, a 
excepción de aparatos de televisión y radio, con niveles sonoros de hasta 75 dBA.  
 
CAPÍTULO I. 
REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 
Artículo 3. INSTALACIONES.  
1. –Los proyectos técnicos que documenten la ejecución de las obras e implantación de las 
actividades que se pretendan deberán justificar el cumplimiento de la normativa técnica de 
aplicación, código técnico de la edificación y de la legislación que establece las condiciones y 
requisitos de las instalaciones. Una vez ejecutadas las obras e instalaciones se aportará la 
documentación justificativa de su conformidad con lo proyectado.  
2. –Sin perjuicio de la justificación de las instalaciones eléctricas, climatización, de protección 
contra incendios y contaminación acústica, el proyecto de actividad recogerá también la 
descripción de las instalaciones de fontanería y saneamiento reflejándose su diseño, 
distribuciones en planta, trazado, secciones y materiales utilizados. La justificación 
reglamentaria de dichas instalaciones se efectuará en el correspondiente Proyecto de Obras. 
 3. –Cuando los servicios técnicos municipales consideren deficiente o confusa la justificación o 
acreditación de las instalaciones planteada por el solicitante, emitirán el correspondiente 
informe técnico en el que se concretarán los extremos que deberán ser subsanados. El 
contenido del informe se recogerá en el requerimiento del que se dará traslado al interesado 
para que lo cumplimente en el plazo que a tal fin se señale. 
 
Artículo 4. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA.  
1. –Para la instalación de calefacción en los establecimientos públicos podrá utilizarse como 
fluido calefactor agua y aire caliente, así como acumuladores eléctricos. Todo ello de acuerdo 
con las condiciones técnicas que, en cada caso, se establezcan reglamentariamente. 
 2. –En el proyecto de actividad se dará cuenta, tanto en la memoria como en la descripción 
gráfica, de las características técnicas y ubicación de los diferentes elementos que configuren 
la instalación.  
 
Artículo 5. EVACUACIÓN DE HUMOS, GASES.  
La evacuación de humos se realizará a través de chimenea estanca y exclusiva que se 
canalizará a la cubierta.  
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Artículo 6. CLIMATIZACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.  
1. –La ventilación o renovación ambiental podrá realizarse de forma natural o mecánica, con 
las limitaciones que en cada caso se establezcan. 
 2. –Se justificará la renovación ambiental o mecánica, mediante el cumplimiento del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, así como la normativa sectorial de 
aplicación de obligado cumplimiento.  
3. –La disposición de las rejillas y equipos de ventilación, así como las de climatización 
cumplirán las determinaciones previstas por el Plan General y el planeamiento de desarrollo 
así como las condiciones estéticas determinadas por el entorno urbano.  
Artículo 7. ALTURAS MÍNIMAS DE LOS LOCALES.  
1.–En nuevas edificaciones, para poder albergar alguna de las actividades sujetas a la presente 
Ordenanza, los locales ubicados deberán disponer, en su estado final, de acuerdo con los usos 
proyectados en los establecimientos las alturas mínimas siguientes:  
Condición Norma En proyecto 
zona de uso público 2,80 m 2,60* 
cocinas y obradores 2,50 m 2,60 
aseos  2,20 m 2,60 
*Atendiendo a la configuración estructural de las edificaciones construidas con anterioridad a 1982, podrán 
reducirse las cotas en zona de uso público en planta baja hasta 2,50 m.  
Artículo 8. MOBILIARIO. 
 1. –El mobiliario que se disponga en los establecimientos será estable y seguro, debiéndose 
retirar y sustituir en otro caso. No obstaculizará los recorridos de evacuación ni las salidas de 
emergencia.  
2. –Al menos una de las mesas que se dispongan en el establecimiento será accesible. Se 
dispondrá además de otra por cada 10 mesas. A tal efecto se contabilizarán las dispuestas en 
el exterior. Se consideran accesibles las mesas que permitan la aproximación frontal sin 
obstáculos de 80 cm., con altura inferior no menor a 70 cm y superior no mayor de 85 cm. La 
profundidad bajo la mesa libre de obstáculos debe ser de 60 cm. mínimo. 
Artículo 9. CONDICIONES DE ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS.  
1. –El acceso al establecimientos se ajusta a lo establecido por la normativa de accesibilidad y 
el Código Técnico de la edificación. 
2. –Se utilizan materiales y elementos antiresbalantes. 
3. –Cuando no fuesen autorizables las obras necesarias de acondicionamiento para dotar de 
las condiciones de accesibilidad legalmente previstas en aplicación del régimen de protección 
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de la fachada del edificio de acuerdo a su catalogación, se dispondrá en el establecimiento de 
una rampa portátil para su utilización por las personas con movilidad reducida si lo 
necesitasen. Esta disponibilidad deberá anunciarse en la entrada del establecimiento con un 
indicativo SIA. 
 
 Artículo 10. AFORO. 
1.- Se calcula el aforo del establecimiento de acuerdo con lo establecido en el apartado 2, 
cálculo de la ocupación, de la Sección SI 3, evacuación de ocupantes, del Documento Básico SI, 
seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación. Las actividades englobadas 
en el Grupo I de hostelería y restauración se dispondrán en el establecimiento de mesas y sillas 
al menos en un 50% del citado espacio. 
 
 2.- Con la finalidad de justificar el cumplimiento del aforo se podrá disponer en el 
establecimiento de un aparato de control del acceso de personas al local que disponga del 
correspondiente mecanismo de emisión de datos. 
La disposición del citado aparato será obligatoria en establecimientos con un aforo autorizado 
de 150 o más personas, en nuestro caso el aforo (90), es menor por lo que no se instalará el 
mecanismo.  
 
Artículo 11. CONDICIONES DE LAS COCINAS Y OBRADORES.  
1. –Las superficies de las paredes y suelos serán impermeables y antideslizantes, no 
absorbentes, no tóxicas y fáciles de limpiar y desinfectar. Los techos estarán diseñados, 
construidos y acabados de tal forma que impidan la acumulación de suciedad y reduzcan la 
condensación, la formación de moho y el desprendimiento de partículas. Las uniones vistas 
entre paredes, y entre paredes y suelos no formarán ángulos ni aristas vivas.  
2. –Los alimentos expuestos en la barra estarán convenientemente cubiertos, y conservados a 
la temperatura adecuada, debiendo disponer de la instalación necesaria al efecto: vitrinas 
refrigeradoras o caloríficas, según el alimento se conserve en frío o en calor.  
 
USO M2/OCUPACIÓN OCUPACIÓN 
CAFETERIA 1,5 80,33 
BARRA 10 1,76 
ASEO PMR 2 2,32 
ASEO CABALLEROS 2 2,07 
ASEO DAMAS 2 2,80 
COCINA 10 0,59 
ALMACÉN 40 0,03 
TOTAL PÚBLICA CONCURRENCIA 90 
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Artículo 12. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
1. Dispondrá de tres servicios higiénicos abiertos al público, dotados de aseo y ante-aseo, y 
otro que observará la normativa vigente en materia de accesibilidad.  
2. –Se entiende por aseo el recinto donde se ubica el inodoro y por ante-aseo el espacio previo 
al aseo que lo independiza del resto del local, evitando su comunicación con recintos de 
manipulación, almacenamiento o consumo de alimentos. En el ante-aseo se ubicarán, al 
menos, un lavabo, jabón líquido, sistema de secado de manos de un solo uso y papelera.  
3. –Los aseos estarán diferenciados para cada sexo y dispondrán de ventilación mecánica.  
Artículo 13. CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE CARÁCTER GENERAL.  
1. –El local se mantendrá en perfecto estado de conservación y limpieza, garantizando el 
cumplimiento de la legislación autonómica vigente. 
 2. –Se cumplirán las condiciones sanitarias establecidas por la legislación sectorial para el 
almacenamiento, exposición y venta de alimentos.  
3. –Se garantizará la obligada separación del depósito de basuras de las cocinas y obradores.  
Artículo 14. ILUMINACIÓN.  
1. –La iluminación que se disponga en el local será adecuada a los usos previstos para cada 
estancia del local de acuerdo con el grupo o categoría de clasificación de la actividad de que se 
trata. Se entenderá iluminación adecuada la iluminación que se disponga con arreglo a los 
niveles mínimos siguientes:  
– 100 lux en las zonas de evacuación, zonas de paso, recepción, baños, vestuarios, 
dormitorios, (salvo zonas de lectura) y escaleras.  
– 350 lux en cocinas y obradores y zonas de lectura.  
– 150 lux en zonas de comedor, y salones, de los restaurantes y cafeterías, en los 
espacios previstos para servir comidas a los usuarios cualquiera que sea la actividad 
principal, y en barras o zonas de barra en las que se sirvan a los clientes comidas, tapas 
y similares.  
2. –En las zona de cocina los huecos previstos para la iluminación y ventilación natural deberá 
estar dotado de rejilla de malla adecuada para evitar el paso de insectos. En la cocina no se 
permiten ventanas practicables, únicamente acristalamiento fijo para servicio de iluminación 
natural.  
3. –En las zonas de manipulación, almacenamiento y exposición de alimentos el sistema de 
iluminación estará debidamente protegido de manera que en caso de rotura no contamine los 
alimentos y su fijación al techo o paredes se hará de forma que sea fácil su limpieza y evite la 
acumulación de polvo. 
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4.7. Decreto 108/2006, del 15 de junio, por el que se establece la 
ordenación turística de los restaurantes y de las cafeterías de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
 
Artículo 1.  Ámbito de aplicación 
Quedan sujetos a lo dispuesto en este decreto los establecimientos de restauración situados 
en Galicia y clasificados en los siguientes grupos: 
1. Restaurantes. 
2. Cafeterías. 
 
Artículo 8º.-Requisitos de las cafeterías según la categoría. 
La categoría de la cafetería sería de una taza, ya que no se cumple el requisito de entrada de 
clientes independiente de la del personal y mercancías.  
Los requisitos y condiciones de la cafetería, según su categoría, son los que a continuación se 
señalan: 
 Cafetería de una taza. 
1. Teléfono a disposición de los clientes. 
2. Los servicios higiénicos de la clientela: 
- Son independientes para damas y caballeros, con agua caliente y fría en los lavabos. 
- Dispone de papel higiénico, jabón y secador de manos de aire caliente, colgadores, 
papeleras y contenedores específicos de higiene femenina.  
- Cuenta con las siguientes piezas: hasta 100 plazas, un lavabo y un inodoro cada uno.  
 
CAPÍTULO II 
Artículo 11. Carácter público de los establecimientos 
La cafeterías tiene la consideración de establecimientos de utilización pública y su acceso es 
libre, el cumplimento de reglamentos de régimen interno, debidamente visados por la 
Administración turística se anunciarán de forma destacada en el acceso al establecimiento. 
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Artículo 14. Equipamientos 
La categoría de una taza y las calidades técnicas del inmueble, el mobiliario, la decoración, 
cristalería, vajilla, cubertería, lencería y demás equipamientos se corresponden según lo 
establecido en el anexo IV. 
 
Artículo 16. Cocinas y servicios higiénicos 
1. Las cocinas y servicios higiénicos están aislados del comedor y áreas de consumición. 
2. El acceso a los servicios higiénicos está construido de manera tal que desde el exterior no es 
visible el interior cuando se produzca la apertura de las puertas. 
3. Las puertas de acceso a los servicios higiénicos están dotadas de un sistema que permite su 
cierre automático. 
 
Artículo 17. Instalación de maquinarias 
De acuerdo con la normativa de aplicación, la instalación de maquinaria y útiles relativos a la 
climatización, refrigeración y calefacción, reúne las condiciones técnicas exigidas por los 
organismos competentes y se efectúa de tal forma que se eviten los ruidos y vibraciones de 
conformidad con los procedimientos técnicos procedentes, dotándolos de la máxima 
seguridad. 
 
CAPÍTULO III 
Distintivos y publicidad 
Artículo 21. Placas identificativas y denominación 
En el exterior del establecimiento se colocará una placa identificativa correspondiente a su 
clasificación, con unas dimensiones de 200x200 mm, que contará con los siguientes 
elementos: 
- Una C mayúscula y el dibujo del número de tazas que corresponda según la categoría 
que ostente, en nuestro caso una taza. 
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Artículo 24. Capacidad y número de plazas 
En el interior del establecimiento y en lugar bien visible para el público se indica la capacidad 
de personas permitida, que se corresponde con lo señalado por el ayuntamiento en la 
correspondiente licencia municipal.  
SUPERFICIE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 90 m
2
 
CAPACIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 90 PERSONAS* 
*Se multiplica por 1 la superficie de atención al público 
 
ANEJO IV 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
CATEGORÍA UNA TAZA 
NORMA PROYECTO 
ENTRADA DE CLIENTES 
INDEPENDIENTE DE LA DE 
PERSONAL Y MERCANCIAS 
NO 
 
NO 
 
GUARDAROPA NO NO 
CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 
NO SI 
TELEFONO A DISPOSICIÓN DE 
LOS CLIENTES 
SI SI 
SERVICIOS HIGIENICOS DE 
CLIENTES 
SI 
-Independientes para damas y caballeros 
-Con agua caliente y fría en los lavabos. 
-Dispone de papel higiénico, jabón y 
secador de manos de aire caliente, 
colgadores, papeleras y contenedores 
específicos de higiene femenina.  
-Como mínimo hasta 75 plazas un 
inodoro y un lavabo cada uno. Por cada 
75 plazas o fracción una pieza más cada 
uno. 
 
SI 
-Independientes para damas y 
caballeros 
-Con agua caliente y fría en los 
lavabos. 
-Dispone de papel higiénico, jabón y 
secador de manos de aire caliente, 
colgadores, papeleras y contenedores 
específicos de higiene femenina.  
-Cuenta con las siguientes piezas: dos 
lavabos y un inodoro cada uno.  
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 
PERSONAL 
NO NO 
PERSONAL UNIFORMADO NO SI 
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5. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
5.1. ANEJO I: Instalación de electricidad 
 
1.- DISTRIBUCIÓN DE FASES 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada 
posible. 
 
CGP-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CGP-1 - 30118.9 20918.9 20918.9 
0   - 30118.9 20918.9 20918.9 
0 Servicios comunes 1 16780.6 5593.5 5593.5 5593.5 
0 llave abonado local comercial (Cuadro de local comercial) 18376.0 6125.3 6125.3 6125.3 
1 PLANTA 1ª (Cuadro de vivienda) 9200.0 - - 9200.0 
2 PLANTA 2ª (Cuadro de vivienda) 9200.0 9200.0 - - 
3 PLANTA 3ª (Cuadro de vivienda) 9200.0 - 9200.0 - 
4 PLANTA 4ª (Cuadro de vivienda) 9200.0 9200.0 - -  
  
 
PLANTA1 (Cuadro de vivienda) 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 2300.0 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 2900.0 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) - - - 3450.0 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - - 1500.0 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - - 3450.0 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - - - 5400.0 
C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 1300.0  
  
 
PLANTA2 (Cuadro de vivienda) 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2300.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 2900.0 - - 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) - 3450.0 - - 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 1300.0 - -  
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PLANTA3 (Cuadro de vivienda) 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - 2300.0 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 2900.0 - 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) - - 3450.0 - 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - - 1500.0 - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - - 3450.0 - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - - 5400.0 - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - - 1300.0 -  
  
PLANTA4 (Cuadro de vivienda) 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 2300.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 2900.0 - - 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) - 3450.0 - - 
C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 1300.0 - -  
  
Servicios comunes 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C13 (Grupo de presión) C13 (Grupo de presión) - 1833.3 1833.3 1833.3 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 129.6 - - 
C14 (Bomba de circulación (solar térmica)) C14 (Bomba de circulación (solar térmica)) - 71.0 - - 
C15 (RITS) C15 (RITS) - - - 3680.0 
C16 (alumbrado de emergencia) C16 (alumbrado de emergencia) - 43.2 - - 
C17 (ventilación interior) C17 (ventilación interior) - 495.0 - - 
C15(2) (RITI) C15(2) (RITI) - - 3680.0 - 
C18 (motor de ascensor) C18 (motor de ascensor) - 1083.3 1083.3 1083.3 
C16(2) (alumbrado de emergencia) C16(2) (alumbrado de emergencia) - 129.6 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 607.2 - -  
  
local comercial (Cuadro de local comercial) 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C13 (alumbrado de emergencia) C13 (alumbrado de emergencia) - 10.8 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 664.2 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 76.8 - - 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 67.8 - - 
C13(2) (alumbrado de emergencia) C13(2) (alumbrado de emergencia) - 140.4 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - - 5400.0 - 
C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - 3450.0 - - 
C14 (Climatización) C14 (Climatización) - - - 1650.0 
C15 (Climatización) C15 (Climatización) - 3333.3 3333.3 3333.3 
C16 (Producción de A.C.S.) C16 (Producción de A.C.S.) - 500.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1100.0  
  
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
187 
 
 
2.- CÁLCULOS 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Línea general de alimentación 
 
Datos de cálculo 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
CGP-1 69.02 3.65 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 100.68 152.00 0.09  
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
CGP-1 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 Tubo enterrado D=110 mm 152.00 1.00 - 152.00  
  
Sobrecarga y cortocircuito 
Esquem
a 
Línea 
Ic 
(A) 
Proteccione
s 
Fusible 
(A) 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA
) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcp 
(s) 
tficcp 
(s) 
Lmax 
(m) 
CGP-1 
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x35+1G16 
100.6
8 
125 
200.0
0 
152.0
0 
100 
12.00
0 
5.32
0 
0.8
9 
0.1
1 
220.9
6  
  
Concentración de contadores 
  
Concentración de contadores 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Protecciones 
Línea 
CC-1 69.0 - I: 160.00 A  
  
 
Derivaciones individuales 
 
Datos de cálculo 
Plan
ta 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longit
ud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d
.t 
(%
) 
c.d.t
ac 
(%) 
0 Servicios comunes 1 16.78 0.75 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G6 
24.
42 
31.
00 
0.0
3 
0.03 
0 
local comercial (Cuadro 
de local comercial) 
18.38 18.27 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G10 
28.
88 
43.
00 
0.4
2 
0.42 
1 
PLANTA1 (Cuadro de 
vivienda) 
9.20 18.07 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G10 
40.
00 
46.
00 
1.3
1 
1.31 
2 
PLANTA2 (Cuadro de 
vivienda) 
9.20 21.27 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G10 
40.
00 
46.
00 
1.5
4 
1.54 
3 
PLANTA3 (Cuadro de 
vivienda) 
9.20 24.47 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G10 
40.
00 
46.
00 
1.7
7 
1.77 
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Datos de cálculo 
Plan
ta 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longit
ud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d
.t 
(%
) 
c.d.t
ac 
(%) 
4 
PLANTA4 (Cuadro de 
vivienda) 
9.20 28.36 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G16 
40.
00 
63.
00 
1.2
4 
1.24 
 
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
Servicios 
comunes 1 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G6 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=40 mm 
31.00 1.00 - 31.00 
local comercial 
(Cuadro de 
local 
comercial) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G10 
Tubo superficial D=50 mm 43.00 1.00 - 43.00 
PLANTA 1 
(Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G10 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=40 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
    Tubo superficial D=40 mm 46.00 1.00 - 46.00 
PLANTA 2 
(Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G10 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=40 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
    Tubo superficial D=40 mm 46.00 1.00 - 46.00 
PLANTA 3 
(Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G10 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=40 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
    Tubo superficial D=40 mm 46.00 1.00 - 46.00 
PLANTA 4 
(Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G16 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería 
D=50 mm 
63.00 1.00 - 63.00 
    Tubo superficial D=50 mm 63.00 1.00 - 63.00  
  
Sobrecarga y cortocircuito 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecci
ones 
Fusible 
(A) 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA
) 
ticcp 
(s) 
tficcp 
(s) 
Lmax 
(m) 
Servicios 
comunes 1 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G6 
24.42 25 40.00 
31.
00 
10
0 
10.6
83 
4.7
37 
0.0
2 
< 
0.01 
230.
67 
Local comercial 
(Cuadro de local 
comercial) 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G10 
28.88 32 51.20 
43.
00 
10
0 
10.6
83 
1.8
96 
0.3
7 
0.05 
299.
02 
PLANTA1 
(Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G10 
40.00 40 64.00 
46.
00 
10
0 
10.6
83 
1.9
09 
0.3
6 
0.07 
244.
65 
PLANTA2 
(Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G10 
40.00 40 64.00 
46.
00 
10
0 
10.6
83 
1.7
15 
0.4
5 
0.08 
244.
65 
PLANTA3 
(Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G10 
40.00 40 64.00 
46.
00 
10
0 
10.6
83 
1.5
56 
0.5
5 
0.10 
244.
65 
PLANTA4 
(Cuadro de 
vivienda) 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G16 
40.00 40 64.00 
63.
00 
10
0 
10.6
83 
1.9
33 
0.9
1 
0.06 
391.
44 
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Instalación interior 
Viviendas 
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que 
contará con los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y 
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos 
de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la 
instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre 
además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
 
Datos de cálculo de PLANTA1 (Cuadro de vivienda) 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
PLANTA1 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 2.30 200.02 H07V-K Eca 3G2.5 10.00 20.00 1.64 2.95 
C2 (tomas) 3.45 207.28 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 2.10 3.41 
C3 (cocina/horno) 5.40 6.91 H07V-K Eca 3G6 24.71 34.00 0.48 1.79 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 3.45 20.34 H07V-K Eca 3G4 15.79 26.00 0.47 1.78 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 62.79 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.64 2.95 
Sub-grupo 2   
C7 (tomas) 3.45 52.12 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.80 3.11 
C10 (secadora) 3.45 6.75 H07V-K Eca 3G2.5 15.79 20.00 0.73 2.04  
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=25 
mm 
34.00 1.00 - 34.00 
C4 (lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
26.00 1.00 - 26.00 
C5 (baño y auxiliar de 
cocina) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
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Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C7 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C10 (secadora) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
 
  
Sobrecarga y cortocircuito 'planta1 (cuadro de vivienda)' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº 
polos 
Telerruptor: In, nº 
polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
PLANTA1 (Cuadro de 
vivienda) 
  
ICP:       40 
IGA:       40 
  
Sub-grupo 1   
Dif:       40,       
30, 2 polos 
  
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
20.
00 
6 
3.8
34 
0.4
36 
0.0
9 
0.4
3 
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
34 
0.5
04 
0.0
9 
0.3
3 
C3 (cocina/horno) 
H07V-K Eca 
3G6 
24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 
36.
25 
34.
00 
6 
3.8
34 
1.3
55 
0.0
9 
0.2
6 
C4 (lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico) 
H07V-K Eca 
3G4 
15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 
29.
00 
26.
00 
6 
3.8
34 
1.1
69 
0.0
9 
0.1
5 
C5 (baño y auxiliar de 
cocina) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
34 
0.5
99 
0.0
9 
0.2
3 
Sub-grupo 2   
Dif:       40,       
30, 2 polos 
  
C7 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
34 
0.5
63 
0.0
9 
0.2
6 
C10 (secadora) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
34 
0.9
75 
0.0
9 
0.0
9  
  
Datos de cálculo de PLANTA2 (Cuadro de vivienda) 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
PLANTA2 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 2.30 200.02 H07V-K Eca 3G2.5 10.00 20.00 1.64 3.18 
C2 (tomas) 3.45 207.28 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 2.10 3.64 
C3 (cocina/horno) 5.40 6.91 H07V-K Eca 3G6 24.71 34.00 0.48 2.02 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico) 
3.45 20.34 H07V-K Eca 3G4 15.79 26.00 0.47 2.01 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 62.79 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.64 3.19 
Sub-grupo 2   
C7 (tomas) 3.45 52.12 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.80 3.34 
C10 (secadora) 3.45 6.75 H07V-K Eca 3G2.5 15.79 20.00 0.73 2.27  
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Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 
C4 (lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 
C5 (baño y auxiliar de 
cocina) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C7 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C10 (secadora) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
 
  
Sobrecarga y cortocircuito 'planta2 (cuadro de vivienda)' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº 
polos 
Telerruptor: In, nº 
polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA
) 
Iccp 
(kA
) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
PLANTA2 (Cuadro de 
vivienda) 
  
ICP:       40 
IGA:       40 
  
Sub-grupo 1   
Dif:       40,       30, 
2 polos 
  
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
10.
00 
Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
20.
00 
6 
3.4
43 
0.4
25 
0.1
1 
0.4
6 
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.
00 
Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.4
43 
0.4
89 
0.1
1 
0.3
5 
C3 (cocina/horno) 
H07V-K Eca 
3G6 
24.
71 
Aut: 25 {C',B',D'} 
36.
25 
34.
00 
6 
3.4
43 
1.2
54 
0.1
1 
0.3
0 
C4 (lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico) 
H07V-K Eca 
3G4 
15.
79 
Aut: 20 {C',B',D'} 
29.
00 
26.
00 
6 
3.4
43 
1.0
93 
0.1
1 
0.1
8 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.
00 
Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.4
43 
0.5
79 
0.1
1 
0.2
5 
Sub-grupo 2   
Dif:       40,       30, 
2 polos 
  
C7 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.
00 
Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.4
43 
0.5
45 
0.1
1 
0.2
8 
C10 (secadora) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.
79 
Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.4
43 
0.9
21 
0.1
1 
0.1
0  
  
Datos de cálculo de PLANTA3(Cuadro de vivienda) 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
PLANTA3 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 2.30 200.02 H07V-K Eca 3G2.5 10.00 20.00 1.64 3.41 
C2 (tomas) 3.45 207.28 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 2.10 3.87 
C3 (cocina/horno) 5.40 6.91 H07V-K Eca 3G6 24.71 34.00 0.48 2.25 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 3.45 20.34 H07V-K Eca 3G4 15.79 26.00 0.47 2.24 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 62.79 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.64 3.42 
Sub-grupo 2   
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Datos de cálculo de PLANTA3(Cuadro de vivienda) 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
C7 (tomas) 3.45 52.12 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.80 3.57 
C10 (secadora) 3.45 6.75 H07V-K Eca 3G2.5 15.79 20.00 0.73 2.50  
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C3 (cocina/horno) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 
C4 (lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico) 
H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 
C5 (baño y auxiliar de 
cocina) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C7 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C10 (secadora) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
 
  
Sobrecarga y cortocircuito 'planta3 (cuadro de vivienda)' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº 
polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
PLANTA3 (Cuadro de 
vivienda) 
  
ICP:       40 
IGA:       40 
  
Sub-grupo 1   
Dif:       40,       30, 2 
polos 
  
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
20.
00 
6 
3.1
25 
0.4
15 
0.1
4 
0.4
8 
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.1
25 
0.4
75 
0.1
4 
0.3
7 
C3 (cocina/horno) 
H07V-K Eca 
3G6 
24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 
36.
25 
34.
00 
6 
3.1
25 
1.1
67 
0.1
4 
0.3
5 
C4 (lavadora, lavavajillas 
y termo eléctrico) 
H07V-K Eca 
3G4 
15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 
29.
00 
26.
00 
6 
3.1
25 
1.0
27 
0.1
4 
0.2
0 
C5 (baño y auxiliar de 
cocina) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.1
25 
0.5
59 
0.1
4 
0.2
6 
Sub-grupo 2   
Dif:       40,       30, 2 
polos 
  
C7 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.1
25 
0.5
28 
0.1
4 
0.3
0 
C10 (secadora) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.1
25 
0.8
74 
0.1
4 
0.1
1  
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Datos de cálculo de PLANTA4 (Cuadro de vivienda) 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
PLANTA4 (Cuadro de vivienda)   
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 2.30 215.49 H07V-K Eca 3G2.5 10.00 20.00 1.66 2.90 
C2 (tomas) 3.45 219.98 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 2.17 3.41 
C3 (cocina/horno) 5.40 7.60 H07V-K Eca 3G6 24.71 34.00 0.53 1.77 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 3.45 22.40 H07V-K Eca 3G4 15.79 26.00 0.51 1.75 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 66.93 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.72 2.96 
Sub-grupo 2   
C7 (tomas) 3.45 54.88 H07V-K Eca 3G2.5 15.00 20.00 1.87 3.11 
C10 (secadora) 3.45 7.44 H07V-K Eca 3G2.5 15.79 20.00 0.80 2.04  
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C3 (cocina/horno) 
H07V-K Eca 
3G6 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 
C4 (lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico) 
H07V-K Eca 
3G4 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
26.00 1.00 - 26.00 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C7 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C10 (secadora) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
 
  
Sobrecarga y cortocircuito 'planta 4 (cuadro de vivienda)' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
tic
cc 
(s
) 
ticcp 
(s) 
PLANTA 4 (Cuadro de 
vivienda) 
  
ICP:       40 
IGA:       40 
  
Sub-grupo 1   
Dif:       40,       30, 2 
polos 
  
C1 (iluminación) 
H07V-K 
Eca 3G2.5 
10.00 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
20.
00 
6 
3.8
82 
0.4
34 
0.0
9 
0.4
4 
C2 (tomas) 
H07V-K 
Eca 3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
82 
0.4
93 
0.0
9 
0.3
4 
C3 (cocina/horno) 
H07V-K 
Eca 3G6 
24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 
36.
25 
34.
00 
6 
3.8
82 
1.3
29 
0.0
9 
0.2
7 
C4 (lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico) 
H07V-K 
Eca 3G4 
15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 
29.
00 
26.
00 
6 
3.8
82 
1.1
36 
0.0
9 
0.1
6 
C5 (baño y auxiliar de 
cocina) 
H07V-K 
Eca 3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
82 
0.5
84 
0.0
9 
0.2
4 
Sub-grupo 2   
Dif:       40,       30, 2 
polos 
  
C7 (tomas) 
H07V-K 
Eca 3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
82 
0.5
49 
0.0
9 
0.2
7 
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Sobrecarga y cortocircuito 'planta 4 (cuadro de vivienda)' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
tic
cc 
(s
) 
ticcp 
(s) 
C10 (secadora) 
H07V-K 
Eca 3G2.5 
15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
82 
0.9
34 
0.0
9 
0.0
9  
Servicios generales 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado 
mediante los siguientes elementos: 
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores 
diferenciales. 
Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre 
además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  
Datos de cálculo de Servicios comunes 1 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitu
d 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t
ac 
(%) 
Servicios comunes 1   
Sub-grupo 1   
C13 (Grupo de presión) 5.50 5.78 H07V-K Eca 5G2.5 7.94 18.00 0.16 0.18 
Sub-grupo 2   
C18 (motor de ascensor) 3.25 6.30 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 5G1.5 
5.86 13.50 0.17 0.19 
Sub-grupo 3   
C1 (iluminación) 0.13 31.99 H07V-K Eca 3G1.5 0.56 12.50 0.08 0.11 
C14 (Bomba de circulación 
(solar térmica)) 
0.07 31.02 H07V-K Eca 3G2.5 0.31 20.00 0.06 0.09 
C16 (alumbrado de 
emergencia) 
0.04 29.66 H07V-K Eca 3G1.5 0.19 14.50 0.04 0.07 
C17 (ventilación interior) 0.50 38.70 H07V-K Eca 3G1.5 2.59 14.50 0.79 0.82 
C16(2) (alumbrado de 
emergencia) 
0.13 67.63 H07V-K Eca 3G1.5 0.56 14.50 0.20 0.22 
C6 (iluminación) 0.61 120.38 H07V-K Eca 3G1.5 2.64 14.50 1.06 1.08 
Sub-grupo 4   
C15(2) (RITI) 3.68 2.77 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G6 
16.00 34.00 0.13 0.15 
Sub-grupo 5   
C15 (RITS) 3.68 40.31 
ES07Z1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3G6 
16.00 34.00 1.84 1.87 
 
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagr
up 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C13 (Grupo de presión) 
H07V-K Eca 
5G2.5 
Tubo superficial D=32 mm 18.00 1.00 - 18.00 
C18 (motor de ascensor) 
ES07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 
5G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 13.50 1.00 - 13.50 
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
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Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagr
up 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
    
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
    
Tubo empotrado, en una pared 
térmicamente aislante D=16 mm 
12.50 1.00 - 12.50 
C14 (Bomba de circulación 
(solar térmica)) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo superficial D=32 mm 20.00 1.00 - 20.00 
    
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C16 (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
C17 (ventilación interior) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
C16(2) (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
    
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C6 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
    
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C15(2) (RITI) 
ES07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 
3G6 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 
C15 (RITS) 
ES07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 
3G6 
Tubo superficial D=32 mm 34.00 1.00 - 34.00 
    
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=32 mm 
34.00 1.00 - 34.00 
 
  
Sobrecarga y cortocircuito 'servicios comunes 1' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº 
polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA
) 
Iccp 
(kA
) 
ticcc 
(s) 
ticc
p 
(s) 
Servicios comunes 1   IGA:       25   
Sub-grupo 1   
Dif:       40,      300, 4 
polos 
  
C13 (Grupo de presión) 
H07V-K Eca 
5G2.5 
7.94 Guard: 10 
14.
50 
18.
00 
15 
9.5
12 
1.5
61 
< 
0.0
1 
0.
03 
Sub-grupo 2   
Dif:       40,      300, 4 
polos 
  
C18 (motor de ascensor) 
ES07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 
5G1.5 
5.86 Guard: 6 
9.1
3 
13.
50 
15 
9.5
12 
1.0
09 
< 
0.0
1 
0.
03 
Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 
polos 
  
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.56 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
12.
50 
10 
9.5
12 
0.5
66 
< 
0.0
1 
0.
09 
C14 (Bomba de circulación 
(solar térmica)) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
0.31 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
20.
00 
10 
9.5
12 
0.3
97 
< 
0.0
1 
0.
52 
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Sobrecarga y cortocircuito 'servicios comunes 1' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº 
polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA
) 
Iccp 
(kA
) 
ticcc 
(s) 
ticc
p 
(s) 
C16 (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.19 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
10 
9.5
12 
0.3
78 
< 
0.0
1 
0.
21 
C17 (ventilación interior) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
2.59 Aut: 10 {C',B'} 
14.
50 
14.
50 
10 
9.5
12 
0.2
00 
< 
0.0
1 
0.
75 
C16(2) (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.56 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
10 
9.5
12 
0.2
44 
< 
0.0
1 
0.
50 
C6 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
2.64 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
10 
9.5
12 
0.2
16 
< 
0.0
1 
0.
64 
Sub-grupo 4   
Dif:       25,       30, 2 
polos 
  
C15(2) (RITI) 
ES07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 
3G6 
16.00 Aut: 25 {C',B',D'} 
36.
25 
34.
00 
10 
9.5
12 
3.3
68 
< 
0.0
1 
0.
04 
Sub-grupo 5   
Dif:       25,       30, 2 
polos 
  
C15 (RITS) 
ES07Z1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 
3G6 
16.00 Aut: 25 {C',B',D'} 
36.
25 
34.
00 
10 
9.5
12 
0.6
85 
< 
0.0
1 
1.
01 
 
  
Localcomercial 
En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, 
que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de 
la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre 
además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  
Datos de cálculo de local comercial (Cuadro de local comercial) 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t
ac 
(%) 
 (Cuadro de local comercial)   
Sub-grupo 1   
C15 (Climatización) 10.00 11.57 
H07V-K Eca 
5G2.5 
17.39 18.00 0.61 1.04 
Sub-grupo 2   
C1 (iluminación) 0.66 149.95 
H07V-K Eca 
3G1.5 
2.89 14.50 0.85 1.27 
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Datos de cálculo de local comercial (Cuadro de local comercial) 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.t
ac 
(%) 
C4.2 (lavavajillas) 3.45 3.25 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.79 20.00 0.35 0.77 
C13 (alumbrado de emergencia) 0.01 15.25 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.05 14.50 - 0.43 
C16 (Producción de A.C.S.) 0.50 3.27 
H07V-K Eca 
3G1.5 
2.17 14.50 0.08 0.50 
C6 (iluminación) 0.08 29.76 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.33 12.50 0.07 0.49 
Sub-grupo 3   
C6(2) (iluminación) 0.07 15.62 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.29 14.50 0.02 0.45 
C13(2) (alumbrado de 
emergencia) 
0.14 122.25 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.61 14.50 0.16 0.59 
Sub-grupo 4   
C3 (cocina/horno) 5.40 3.53 
H07V-K Eca 
3G6 
24.71 34.00 0.24 0.67 
Sub-grupo 5   
C2 (tomas) 3.45 18.35 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.00 20.00 1.87 2.29 
C14 (Climatización) 1.65 10.02 
H07V-K Eca 
3G1.5 
7.33 14.50 0.83 1.25 
 
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C15 (Climatización) 
H07V-K Eca 
5G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
18.00 1.00 - 18.00 
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
    
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C4.2 (lavavajillas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C13 (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
    
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C16 (Producción de A.C.S.) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C6 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
    
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
    
Tubo empotrado, en una pared 
térmicamente aislante D=16 
mm 
12.50 1.00 - 12.50 
C6(2) (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
C13(2) (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C3 (cocina/horno) 
H07V-K Eca 
3G6 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=25 mm 
34.00 1.00 - 34.00 
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=20 mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C14 (Climatización) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared 
de mampostería D=16 mm 
14.50 1.00 - 14.50 
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Sobrecarga y cortocircuito local comercial (cuadro de local comercial)' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA
) 
Iccp 
(kA
) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
 (Cuadro de local 
comercial) 
  IGA:       32   
Sub-grupo 1   
Dif:       40,      300, 4 
polos 
  
C15 (Climatización) 
H07V-K Eca 
5G2.5 
17.39 Guard: 18 
26.
10 
18.
00 
15 
3.8
07 
0.7
21 
< 
0.01 
0.1
6 
Sub-grupo 2   
Dif:       40,       30, 2 
polos 
  
C1 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
2.89 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
6 
3.8
07 
0.2
65 
< 
0.01 
0.4
2 
C4.2 (lavavajillas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
07 
1.3
01 
< 
0.01 
0.0
5 
C13 (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
6 
3.8
07 
0.4
14 
< 
0.01 
0.1
7 
C16 (Producción de 
A.C.S.) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
2.17 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
6 
3.8
07 
1.0
73 
< 
0.01 
0.0
3 
C6 (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.33 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
12.
50 
6 
3.8
07 
0.3
72 
< 
0.01 
0.2
1 
Sub-grupo 3   
Dif:       25,       30, 2 
polos 
  
C6(2) (iluminación) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.29 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
6 
3.8
07 
0.6
98 
< 
0.01 
0.0
6 
C13(2) (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
0.61 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
6 
3.8
07 
0.2
86 
< 
0.01 
0.3
6 
Sub-grupo 4   
Dif:       25,       30, 2 
polos 
  
C3 (cocina/horno) 
H07V-K Eca 
3G6 
24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 
36.
25 
34.
00 
6 
3.8
07 
1.5
71 
< 
0.01 
0.1
9 
Sub-grupo 5   
Dif:       40,       30, 2 
polos 
  
C2 (tomas) 
H07V-K Eca 
3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 
23.
20 
20.
00 
6 
3.8
07 
0.5
46 
< 
0.01 
0.2
8 
C14 (Climatización) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
7.33 Aut: 10 {C',B',D'} 
14.
50 
14.
50 
6 
3.8
07 
0.5
65 
< 
0.01 
0.0
9  
  
Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o explosión (%) 
I'z intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) 
I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 
Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s)  
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5.2. ANEJO II: Instalación de ventilación, calefacción y refrigeración 
 
5.2.1. CARGAS TÉRMICAS 
 
1.- PARÁMETROS GENERALES 
Emplazamiento: LA CORUNA 
Altitud sobre el nivel del mar: 31 m 
Temperatura exterior de diseño: 5.50 °C 
Temperatura exterior media anual: 14.60 °C 
Velocidad del viento: 3.2 m/s 
Temperatura del terreno: 10.00 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
 
2.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
Calefacción 
Carga térmica de diseño total del conjunto de recintos: CAFETERIA 
Recinto Planta 
Pérdida térmica 
por transmisión 
T,i 
(W) 
Pérdida térmica 
por ventilación 
V,i 
(W) 
Capacidad térmica 
de calentamiento 
RH,i 
(W) 
Carga térmica de 
diseño simultánea 
HL,CR,i* 
(W) 
Carga térmica de 
diseño 
HL,i 
(W) 
bar Planta baja 908.51 13962.39 0.00 14170.94 14870.90 
cocina Planta baja 115.34 274.15 0.00 347.59 389.49 
vestibulo Planta baja 362.14 302.73 0.00 521.07 664.86 
Total 15039.61 15925.25 
* Excluida la transferencia de calor hacia espacios pertenecientes al mismo conjunto de recintos 
 
Carga térmica de diseño total del conjunto de recintos: VIVIENDA PLANTA 1ª 
Recinto Planta 
Pérdida térmica 
por transmisión 
T,i 
(W) 
Pérdida 
térmica por 
ventilación 
V,i 
(W) 
Capacidad térmica 
de calentamiento 
RH,i 
(W) 
Carga térmica de 
diseño simultánea 
HL,CR,i* 
(W) 
Carga térmica 
de diseño 
HL,i 
(W) 
baño1 Planta 1 21.68 142.29 0.00 139.50 163.97 
baño2 Planta 1 19.73 142.29 0.00 139.50 162.02 
cocina Planta 1 155.89 408.69 0.00 484.81 564.58 
habitación 2 Planta 1 132.63 236.03 0.00 310.56 368.66 
habitación 1 Planta 1 623.00 435.69 0.00 910.43 1058.69 
Salón comedor Planta 1 441.10 675.65 0.00 884.17 1116.75 
distribuidor Planta 1 191.62 140.60 0.00 137.85 332.23 
Total 3006.81 3766.90 
* Excluida la transferencia de calor hacia espacios pertenecientes al mismo conjunto de recintos 
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Carga térmica de diseño total del conjunto de recintos: VIVIENDAS PLANTA 2ª-4ª 
Recinto Planta 
Pérdida térmica 
por transmisión 
T,i 
(W) 
Pérdida térmica 
por ventilación 
V,i 
(W) 
Capacidad térmica 
de calentamiento 
RH,i 
(W) 
Carga 
térmica de 
diseño 
simultánea 
HL,CR,i* 
(W) 
Carga 
térmica 
de diseño 
HL,i 
(W) 
baño1 Planta 2 21.68 142.29 0.00 139.50 163.97 
baño2 Planta 2 19.73 142.29 0.00 139.50 162.02 
cocina Planta 2 155.89 408.69 0.00 484.81 564.58 
habitación 2 Planta 2 132.63 236.03 0.00 310.56 368.66 
habitación 1 Planta 2 623.00 435.69 0.00 910.43 1058.69 
Salón comedor Planta 2 441.10 675.65 0.00 884.17 1116.75 
distribuidor Planta 2 191.62 140.60 0.00 137.85 332.23 
baño1 Planta 3 21.68 142.29 0.00 139.50 163.97 
baño2 Planta 3 19.73 142.29 0.00 139.50 162.02 
cocina Planta 3 155.89 416.57 0.00 488.67 572.46 
habitación 2 Planta 3 132.63 241.91 0.00 313.44 374.54 
habitación 1 Planta 3 623.00 451.01 0.00 917.94 1074.01 
Salón comedor Planta 3 441.10 699.40 0.00 895.81 1140.51 
distribuidor Planta 3 191.62 140.60 0.00 137.85 332.23 
baño1 Planta 4 65.90 142.29 0.00 182.83 208.19 
baño2 Planta 4 42.26 142.29 0.00 161.22 184.55 
cocina Planta 4 289.82 414.48 0.00 619.43 704.30 
habitación 2 Planta 4 238.97 240.36 0.00 417.42 479.33 
habitación 1 Planta 4 799.87 442.34 0.00 1086.85 1242.21 
Salón comedor Planta 4 725.21 689.33 0.00 1168.38 1414.54 
distribuidor Planta 4 306.54 140.60 0.00 244.80 447.15 
Total 9920.44 12266.90 
* Excluida la transferencia de calor hacia espacios pertenecientes al mismo conjunto de recintos 
 
3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 
Calefacción 
Conjunto 
Potencia por superficie 
(kcal/(h·m²)) 
Potencia 
total 
(kcal/h) 
CAFETERIA 94.8 12931.7 
VIVIENDA PLANTA 1ª 19.3 2585.4 
VIVIENDAS PLANTA 2ª-4ª 21.2 8530.0 
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5.2.2. CALCULO DE LA INSTALACIÓN 
 
5.2.2.1. LOCAL COMERCIAL 
 
1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS 
Conductos 
Tramo 
Q 
(m³/h) 
w x h 
(mm) 
V 
(m/s) 
 
(mm) 
L 
(m) 
P1 
(mm.c.a.) 
P 
(mm.c.a.) 
D 
(mm.
c.a.) Inicio Final 
A88-Planta baja N2-Planta baja 2750.7 400x400 5.1 437.3 0.67 0.34 2.57   
A89-Planta baja N1-Planta baja 4678.0 500x500 5.5 546.6 1.47 2.78 7.13 1.58 
A89-Planta baja N1-Planta baja 3742.4 500x500 4.4 546.6 3.99 2.78 7.62 1.09 
A89-Planta baja N1-Planta baja 2806.8 500x400 4.2 488.1 3.33 2.78 8.07 0.64 
A89-Planta baja N1-Planta baja 1871.2 500x250 4.6 380.8 3.13 2.78 8.65 0.06 
A89-Planta baja N1-Planta baja 935.6 400x300 2.3 377.7 3.55 2.78 8.71   
A89-Planta baja N1-Planta baja   400x300   377.7 1.93   5.93   
N2-Planta baja A89-Planta baja 4678.0 500x500 5.5 546.6 1.02   0.80   
N2-Planta baja N3-Planta baja 1927.3 500x250 4.7 380.8 12.09 0.91 3.41 0.48 
N2-Planta baja N3-Planta baja 1445.5 400x250 4.3 343.3 3.34 0.91 3.62 0.28 
N2-Planta baja N3-Planta baja 963.7 300x250 3.8 299.1 3.25 0.91 3.81 0.09 
N2-Planta baja N3-Planta baja 481.8 250x250 2.3 273.3 3.38 0.91 3.90   
N2-Planta baja N3-Planta baja   250x250   273.3 1.16   2.99   
  
Abreviaturas utilizadas 
Q Caudal L Longitud 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 Diámetro equivalente. D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla 
más desfavorable 
 
 
2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS 
Difusores y rejillas 
Tipo 
w x h 
(mm) 
Q 
(m³/h
) 
A 
(cm²) 
X 
(m) 
P 
(dBA) 
P1 
(mm.
c.a.) 
P 
(mm.c.
a.) 
D 
(mm.
c.a.) 
A88-Planta baja: Rejilla de toma de aire   600x450 
2750.
7 
1135.0
0 
  45.0 0.34 2.57 0.00 
A89 -> N1, (3.77, 3.21), 1.43 m: Rejilla de 
impulsión 
  325x225 935.6 430.00 15.9 39.7 2.78 7.13 1.58 
A89 -> N1, (7.36, 1.84), 5.37 m: Rejilla de 
impulsión 
  325x225 935.6 430.00 15.9 39.7 2.78 7.62 1.09 
A89 -> N1, (10.69, 1.84), 8.70 m: Rejilla de 
impulsión 
  325x225 935.6 430.00 15.9 39.7 2.78 8.07 0.64 
A89 -> N1, (13.82, 1.84), 11.83 m: Rejilla de 
impulsión 
  325x225 935.6 430.00 15.9 39.7 2.78 8.65 0.06 
A89 -> N1, (17.36, 1.84), 15.38 m: Rejilla de 
impulsión 
  325x225 935.6 430.00 15.9 39.7 2.78 8.71 0.00 
N2 -> N3, (10.69, 5.13), 12.05 m: Rejilla de 
retorno 
  325x225 481.8 260.00   33.8 0.91 3.41 0.48 
N2 -> N3, (14.03, 5.13), 15.39 m: Rejilla de 
retorno 
  325x225 481.8 260.00   33.8 0.91 3.62 0.28 
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Difusores y rejillas 
Tipo 
w x h 
(mm) 
Q 
(m³/h
) 
A 
(cm²) 
X 
(m) 
P 
(dBA) 
P1 
(mm.
c.a.) 
P 
(mm.c.
a.) 
D 
(mm.
c.a.) 
N2 -> N3, (17.28, 5.13), 18.64 m: Rejilla de 
retorno 
  325x225 481.8 260.00   33.8 0.91 3.81 0.09 
N2 -> N3, (20.66, 5.13), 22.02 m: Rejilla de 
retorno 
  325x225 481.8 260.00   33.8 0.91 3.90 0.00 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro P Potencia sonora 
 w x h Dimensiones (Ancho x Alto) P1 Pérdida de presión 
 Q Caudal P Pérdida de presión acumulada 
 A Área efectiva D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 
 X Alcance     
 
 
3.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 
Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(m.c.a.) 
P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A89-Planta baja A89-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.00   0.45 0.000 0.00 
A89-Planta baja A87-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.00   5.37 0.000 0.00 
A87-Planta baja A87-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.00   3.66 0.000 0.00 
A89-Planta baja A89-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.00   0.21 0.000 0.00 
A87-Planta baja A87-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.00   3.19 0.000 0.00 
A87-Planta baja A89-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.00   5.62 0.000 0.00 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 
 
4.- UNIDADES NO AUTÓNOMAS PARA CLIMATIZACIÓN (FANCOILS) 
Fancoils 
Modelo 
Pref 
(kcal/h) 
Pcal 
(kcal/h) 
Qref 
(l/s) 
Pref 
(m.c.a.) 
PPref 
(m.c.a.) 
BSW 60 (A89-Planta baja) 23912.3 27884.8 0.00 2.610 0.000 
  
Abreviaturas utilizadas 
Pref Potencia frigorífica total calculada Pref Pérdida de presión (Refrigeración) 
Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acumulada (Refrigeración) 
Qre
f 
Caudal de agua (Refrigeración)     
 
Fancoils (Continuación) 
Modelo 
Tref 
(°C) 
Tcal 
(°C) 
Qref 
(m³/h) 
Qcal 
(m³/h) 
P 
(mm.c.a.) 
N 
(dBA) 
Dimensiones 
(mm) 
BSW 60 (A89-Planta baja) 7.0 45.0 4678.0 4678.0 0.0 78.0 
852x1341x6
74 
Tref = 5 °C 
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Fancoils 
Modelo 
Pref 
(kcal/h) 
Pcal 
(kcal/h) 
Qref 
(l/s) 
Pref 
(m.c.a.) 
PPref 
(m.c.a.) 
  
Abreviaturas utilizadas 
Tref 
Incremento de la temperatura del agua 
(Refrigeración) 
Qcal Caudal de aire (Calefacción) 
Tcal 
Incremento de la temperatura del agua 
(Calefacción) 
P Presión disponible de aire 
Qref Caudal de aire (Refrigeración) N Nivel sonoro 
 
 
5.2.2.2. VIVIENDAS PLANTA 1ª, 2ª 3, 4ª 
 
1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 
Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(m.c.a.) 
P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A89-Planta baja A89-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.76 0.9 0.45 0.014 2.90 
A89-Planta baja A87-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.76 0.9 5.37 0.166 0.28 
A87-Planta baja A87-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.76 0.9 3.66 0.113 0.11 
A28-Planta 1 A28-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
A28-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.08 0.005 0.44 
A29-Planta 1 A29-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.40 
A29-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.18 0.002 0.37 
A31-Planta 1 A31-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.30 
A31-Planta 1 N12-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.60 0.001 0.27 
A53-Planta 1 A53-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.04 0.3 1.39 0.028 0.17 
A53-Planta 1 A53-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.17 
A53-Planta 1 N1-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.05 0.4 1.24 0.033 0.14 
N14-Planta 1 A117-Planta 1 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 6.41 0.011 0.44 
N14-Planta 1 N4-Planta 1 Impulsión (*) 16 mm 0.02 0.2 2.30 0.013 0.43 
N1-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión (*) 20 mm 0.10 0.5 0.21 0.005 0.11 
N1-Planta 1 A36-Planta 1 Impulsión (*) 16 mm 0.05 0.4 5.84 0.180 0.29 
N5-Planta 1 N4-Planta 1 Impulsión (*) 16 mm 0.03 0.2 4.89 0.057 0.42 
N4-Planta 1 A133-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 4.04 0.008 0.43 
N8-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 1.80 0.052 0.11 
A27-Planta 1 A27-Planta 1 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 1.61 0.046 0.05 
A27-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 0.25 0.007 0.05 
A36-Planta 1 A36-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.31 
A36-Planta 1 A36-Planta 1 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 1.07 0.026 0.32 
A36-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 1.96 0.048 0.36 
N10-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.03 0.3 3.74 0.057 0.27 
A115-Planta 1 A115-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.22 
A115-Planta 1 N7-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.49 0.001 0.20 
A117-Planta 1 A117-Planta 1 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
N12-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.45 0.003 0.27 
N7-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.03 0.3 1.06 0.016 0.21 
N7-Planta 1 A53-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.04 0.3 1.14 0.023 0.19 
A121-Planta 1 A121-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.0 3.16 0.003 0.39 
A121-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.0 1.80 0.001 0.37 
N6-Planta 1 N5-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.02 0.1 1.38 0.006 0.37 
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A19-Planta 1 A19-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.78 0.002 0.29 
A19-Planta 1 A19-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.00 0.0 3.16 0.003 0.31 
A19-Planta 1 A134-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.91 0.004 0.29 
A11-Planta 1 A11-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.32 
A11-Planta 1 A19-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 2.76 0.006 0.30 
A132-Planta 1 A132-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.14 
A132-Planta 1 N2-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 2.13 0.004 0.11 
A133-Planta 1 A133-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.46 
A134-Planta 1 A134-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.31 
A134-Planta 1 N10-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.02 0.2 1.44 0.012 0.28 
A134-Planta 1 A134-Planta 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.39 0.005 0.29 
A28-Planta 2 A28-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
A28-Planta 2 N14-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.08 0.005 0.44 
A29-Planta 2 A29-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.40 
A29-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.18 0.002 0.37 
A31-Planta 2 A31-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.30 
A31-Planta 2 N12-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.60 0.001 0.27 
A126-Planta 2 A126-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.04 0.3 1.39 0.028 0.17 
A126-Planta 2 A126-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.17 
A126-Planta 2 N1-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.05 0.4 1.24 0.033 0.14 
N14-Planta 2 A130-Planta 2 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 6.41 0.011 0.44 
N14-Planta 2 N4-Planta 2 Impulsión (*) 16 mm 0.02 0.2 2.30 0.013 0.43 
N1-Planta 2 N2-Planta 2 Impulsión (*) 20 mm 0.10 0.5 0.21 0.005 0.11 
N1-Planta 2 A36-Planta 2 Impulsión (*) 16 mm 0.05 0.4 5.84 0.180 0.29 
N5-Planta 2 N4-Planta 2 Impulsión (*) 16 mm 0.03 0.2 4.89 0.057 0.42 
N4-Planta 2 A128-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 4.04 0.008 0.43 
N8-Planta 2 N2-Planta 2 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 1.80 0.052 0.11 
A27-Planta 2 A27-Planta 2 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 1.61 0.046 0.05 
A27-Planta 2 N8-Planta 2 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 0.25 0.007 0.05 
A36-Planta 2 A36-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.31 
A36-Planta 2 A36-Planta 2 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 1.07 0.026 0.32 
A36-Planta 2 N5-Planta 2 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 1.96 0.048 0.36 
N10-Planta 2 N3-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.03 0.3 3.74 0.057 0.27 
A129-Planta 2 A129-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.22 
A129-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.49 0.001 0.20 
A130-Planta 2 A130-Planta 2 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
N12-Planta 2 N10-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.45 0.003 0.27 
N7-Planta 2 N3-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.03 0.3 1.06 0.016 0.21 
N7-Planta 2 A126-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.04 0.3 1.14 0.023 0.19 
A131-Planta 2 A131-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.0 3.16 0.003 0.39 
A131-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.0 1.80 0.001 0.37 
N6-Planta 2 N5-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.02 0.1 1.38 0.006 0.37 
A19-Planta 2 A19-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.78 0.002 0.29 
A19-Planta 2 A19-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.00 0.0 3.16 0.003 0.31 
A19-Planta 2 A127-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.91 0.004 0.29 
A11-Planta 2 A11-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.32 
A11-Planta 2 A19-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 2.76 0.006 0.30 
A30-Planta 2 A30-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.14 
A30-Planta 2 N2-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 2.13 0.004 0.11 
A128-Planta 2 A128-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.46 
A127-Planta 2 A127-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.31 
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A127-Planta 2 N10-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.02 0.2 1.44 0.012 0.28 
A127-Planta 2 A127-Planta 2 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.39 0.005 0.29 
A28-Planta 3 A28-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
A28-Planta 3 N14-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.08 0.005 0.44 
A29-Planta 3 A29-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.40 
A29-Planta 3 N6-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.18 0.002 0.37 
A31-Planta 3 A31-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.30 
A31-Planta 3 N12-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.60 0.001 0.27 
A126-Planta 3 A126-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.04 0.3 1.39 0.028 0.17 
A126-Planta 3 A126-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.17 
A126-Planta 3 N1-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.05 0.4 1.24 0.033 0.14 
N14-Planta 3 A130-Planta 3 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 6.41 0.011 0.44 
N14-Planta 3 N4-Planta 3 Impulsión (*) 16 mm 0.02 0.2 2.30 0.013 0.43 
N1-Planta 3 N2-Planta 3 Impulsión (*) 20 mm 0.10 0.5 0.21 0.005 0.11 
N1-Planta 3 A36-Planta 3 Impulsión (*) 16 mm 0.05 0.4 5.84 0.180 0.29 
N5-Planta 3 N4-Planta 3 Impulsión (*) 16 mm 0.03 0.2 4.89 0.057 0.42 
N4-Planta 3 A128-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 4.04 0.008 0.43 
N8-Planta 3 N2-Planta 3 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 1.80 0.052 0.11 
A27-Planta 3 A27-Planta 3 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 1.61 0.046 0.05 
A27-Planta 3 N8-Planta 3 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 0.25 0.007 0.05 
A36-Planta 3 A36-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.31 
A36-Planta 3 A36-Planta 3 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 1.07 0.026 0.32 
A36-Planta 3 N5-Planta 3 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 1.96 0.048 0.36 
N10-Planta 3 N3-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.03 0.3 3.74 0.057 0.27 
A129-Planta 3 A129-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.22 
A129-Planta 3 N7-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.49 0.001 0.20 
A130-Planta 3 A130-Planta 3 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
N12-Planta 3 N10-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.45 0.003 0.27 
N7-Planta 3 N3-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.03 0.3 1.06 0.016 0.21 
N7-Planta 3 A126-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.04 0.3 1.14 0.023 0.19 
A131-Planta 3 A131-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.0 3.16 0.003 0.39 
A131-Planta 3 N6-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.0 1.80 0.001 0.37 
N6-Planta 3 N5-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.02 0.1 1.38 0.006 0.37 
A19-Planta 3 A19-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.78 0.002 0.29 
A19-Planta 3 A19-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.00 0.0 3.16 0.003 0.31 
A19-Planta 3 A127-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.91 0.004 0.29 
A11-Planta 3 A11-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.32 
A11-Planta 3 A19-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 2.76 0.006 0.30 
A30-Planta 3 A30-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.14 
A30-Planta 3 N2-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 2.13 0.004 0.11 
A128-Planta 3 A128-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.009 0.46 
A127-Planta 3 A127-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.31 
A127-Planta 3 N10-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.02 0.2 1.44 0.012 0.28 
A127-Planta 3 A127-Planta 3 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.39 0.005 0.29 
A28-Planta 4 A28-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.45 0.008 0.48 
A28-Planta 4 N14-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.20 0.006 0.45 
A29-Planta 4 A29-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 4.35 0.011 0.41 
A29-Planta 4 N6-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.18 0.002 0.38 
A31-Planta 4 A31-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.44 0.009 0.31 
A31-Planta 4 N12-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.52 0.001 0.28 
A126-Planta 4 A126-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.04 0.3 1.31 0.027 0.18 
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A126-Planta 4 A126-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.81 0.005 0.18 
A126-Planta 4 N1-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.05 0.4 1.16 0.031 0.16 
N14-Planta 4 A130-Planta 4 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 6.33 0.011 0.46 
N14-Planta 4 N4-Planta 4 Impulsión (*) 16 mm 0.02 0.2 2.37 0.013 0.44 
N1-Planta 4 N2-Planta 4 Impulsión (*) 20 mm 0.10 0.5 0.14 0.003 0.13 
N1-Planta 4 A36-Planta 4 Impulsión (*) 16 mm 0.05 0.4 5.76 0.178 0.30 
N5-Planta 4 N4-Planta 4 Impulsión (*) 16 mm 0.03 0.2 4.81 0.056 0.43 
N4-Planta 4 A128-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.96 0.008 0.44 
N8-Planta 4 N2-Planta 4 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 1.72 0.049 0.12 
A27-Planta 4 A27-Planta 4 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 2.38 0.069 0.07 
A27-Planta 4 N8-Planta 4 Impulsión (*) 20 mm 0.11 0.5 0.18 0.005 0.07 
A36-Planta 4 A36-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.80 0.005 0.33 
A36-Planta 4 A36-Planta 4 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 0.99 0.024 0.33 
A36-Planta 4 N5-Planta 4 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 1.94 0.047 0.38 
N10-Planta 4 N3-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.03 0.3 3.66 0.056 0.28 
A129-Planta 4 A129-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 4.34 0.005 0.23 
A129-Planta 4 N7-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.51 0.001 0.21 
A130-Planta 4 A130-Planta 4 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 4.28 0.009 0.48 
N12-Planta 4 N10-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.37 0.003 0.28 
N7-Planta 4 N3-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.03 0.3 1.04 0.016 0.22 
N7-Planta 4 A126-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.04 0.3 1.06 0.022 0.21 
A131-Planta 4 A131-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.0 3.93 0.004 0.41 
A131-Planta 4 N6-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.0 1.72 0.001 0.38 
N6-Planta 4 N5-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.02 0.1 1.39 0.006 0.38 
A19-Planta 4 A19-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.75 0.001 0.30 
A19-Planta 4 A19-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.00 0.0 4.10 0.003 0.32 
A19-Planta 4 A127-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.89 0.003 0.30 
A11-Planta 4 A11-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.44 0.009 0.33 
A11-Planta 4 A19-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 2.75 0.006 0.31 
A30-Planta 4 A30-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 4.22 0.011 0.16 
A30-Planta 4 N2-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 2.19 0.004 0.13 
A128-Planta 4 A128-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.44 0.009 0.47 
A127-Planta 4 A127-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 3.95 0.008 0.32 
A127-Planta 4 N10-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.02 0.2 1.45 0.012 0.29 
A127-Planta 4 A127-Planta 4 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.40 0.005 0.29 
A89-Planta baja A89-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.76 0.9 0.21 0.007 0.28 
A87-Planta baja A87-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.76 0.9 3.19 0.100 0.10 
A87-Planta baja A89-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.76 0.9 5.62 0.177 0.28 
A28-Planta 1 A28-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
A28-Planta 1 N14-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.08 0.006 0.47 
A29-Planta 1 A29-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.40 
A29-Planta 1 N6-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.18 0.003 0.40 
A31-Planta 1 A31-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.30 
A31-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.60 0.001 0.29 
A53-Planta 1 A53-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.19 
A53-Planta 1 A53-Planta 1 Retorno 16 mm 0.05 0.4 1.39 0.039 0.18 
A53-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno 16 mm 0.05 0.4 1.24 0.035 0.15 
N14-Planta 1 A117-Planta 1 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 6.41 0.012 0.47 
N14-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno (*) 16 mm 0.02 0.2 2.30 0.014 0.46 
N1-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.21 0.000 0.11 
N1-Planta 1 A36-Planta 1 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.4 5.84 0.191 0.30 
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N5-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno (*) 16 mm 0.03 0.2 4.89 0.060 0.45 
N4-Planta 1 A133-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 4.04 0.009 0.46 
A27-Planta 1 A27-Planta 1 Retorno (*) 20 mm 0.11 0.5 1.61 0.049 0.05 
A27-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno (*) 20 mm 0.11 0.5 2.03 0.062 0.11 
A36-Planta 1 A36-Planta 1 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.4 1.07 0.035 0.34 
A36-Planta 1 A36-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.34 
A36-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno (*) 16 mm 0.04 0.4 1.96 0.051 0.39 
N10-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 16 mm 0.03 0.3 3.74 0.060 0.29 
A115-Planta 1 A115-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.21 
A115-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.49 0.002 0.21 
A117-Planta 1 A117-Planta 1 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 1.13 0.002 0.48 
A117-Planta 1 A117-Planta 1 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.006 0.48 
N12-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.45 0.003 0.29 
N7-Planta 1 N3-Planta 1 Retorno 16 mm 0.03 0.3 1.06 0.017 0.23 
N7-Planta 1 A53-Planta 1 Retorno 16 mm 0.04 0.3 1.14 0.025 0.21 
A121-Planta 1 A121-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.0 3.16 0.003 0.40 
A121-Planta 1 N6-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.0 1.80 0.002 0.40 
N6-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 16 mm 0.02 0.1 1.38 0.006 0.39 
A19-Planta 1 A19-Planta 1 Retorno 16 mm 0.00 0.0 3.16 0.002 0.32 
A19-Planta 1 A19-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.78 0.003 0.32 
A19-Planta 1 A134-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.91 0.004 0.32 
A11-Planta 1 A19-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 2.76 0.006 0.33 
A11-Planta 1 A11-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.34 
A11-Planta 1 A11-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.33 0.003 0.33 
A132-Planta 1 A132-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.13 
A132-Planta 1 A132-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.79 0.004 0.12 
A132-Planta 1 N2-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 2.13 0.005 0.12 
A133-Planta 1 A133-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.46 
A134-Planta 1 A134-Planta 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.006 0.32 
A134-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno 16 mm 0.02 0.2 1.44 0.013 0.30 
A134-Planta 1 A134-Planta 1 Retorno 16 mm 0.02 0.2 1.39 0.012 0.31 
A28-Planta 2 A28-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
A28-Planta 2 N14-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.08 0.006 0.47 
A29-Planta 2 A29-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.40 
A29-Planta 2 N6-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.18 0.003 0.40 
A31-Planta 2 A31-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.30 
A31-Planta 2 N12-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.60 0.001 0.29 
A126-Planta 2 A126-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.19 
A126-Planta 2 A126-Planta 2 Retorno 16 mm 0.05 0.4 1.39 0.039 0.18 
A126-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno 16 mm 0.05 0.4 1.24 0.035 0.15 
N14-Planta 2 A130-Planta 2 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 6.41 0.012 0.47 
N14-Planta 2 N4-Planta 2 Retorno (*) 16 mm 0.02 0.2 2.30 0.014 0.46 
N1-Planta 2 N2-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.21 0.000 0.11 
N1-Planta 2 A36-Planta 2 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.4 5.84 0.191 0.30 
N5-Planta 2 N4-Planta 2 Retorno (*) 16 mm 0.03 0.2 4.89 0.060 0.45 
N4-Planta 2 A128-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 4.04 0.009 0.46 
A27-Planta 2 A27-Planta 2 Retorno (*) 20 mm 0.11 0.5 1.61 0.049 0.05 
A27-Planta 2 N1-Planta 2 Retorno (*) 20 mm 0.11 0.5 2.03 0.062 0.11 
A36-Planta 2 A36-Planta 2 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.4 1.07 0.035 0.34 
A36-Planta 2 A36-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.34 
A36-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno (*) 16 mm 0.04 0.4 1.96 0.051 0.39 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(m.c.a.) 
P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
N10-Planta 2 N3-Planta 2 Retorno 16 mm 0.03 0.3 3.74 0.060 0.29 
A129-Planta 2 A129-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.21 
A129-Planta 2 N7-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.49 0.002 0.21 
A130-Planta 2 A130-Planta 2 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 1.13 0.002 0.48 
A130-Planta 2 A130-Planta 2 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.006 0.48 
N12-Planta 2 N10-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.45 0.003 0.29 
N7-Planta 2 N3-Planta 2 Retorno 16 mm 0.03 0.3 1.06 0.017 0.23 
N7-Planta 2 A126-Planta 2 Retorno 16 mm 0.04 0.3 1.14 0.025 0.21 
A131-Planta 2 A131-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.0 3.16 0.003 0.40 
A131-Planta 2 N6-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.0 1.80 0.002 0.40 
N6-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno 16 mm 0.02 0.1 1.38 0.006 0.39 
A19-Planta 2 A19-Planta 2 Retorno 16 mm 0.00 0.0 3.16 0.002 0.32 
A19-Planta 2 A19-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.78 0.003 0.32 
A19-Planta 2 A127-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.91 0.004 0.32 
A11-Planta 2 A19-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 2.76 0.006 0.33 
A11-Planta 2 A11-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.34 
A11-Planta 2 A11-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.33 0.003 0.33 
A30-Planta 2 A30-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.13 
A30-Planta 2 A30-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.79 0.004 0.12 
A30-Planta 2 N2-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 2.13 0.005 0.12 
A128-Planta 2 A128-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.46 
A127-Planta 2 A127-Planta 2 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.006 0.32 
A127-Planta 2 N10-Planta 2 Retorno 16 mm 0.02 0.2 1.44 0.013 0.30 
A127-Planta 2 A127-Planta 2 Retorno 16 mm 0.02 0.2 1.39 0.012 0.31 
A28-Planta 3 A28-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.47 
A28-Planta 3 N14-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.08 0.006 0.47 
A29-Planta 3 A29-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.40 
A29-Planta 3 N6-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.18 0.003 0.40 
A31-Planta 3 A31-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.30 
A31-Planta 3 N12-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.60 0.001 0.29 
A126-Planta 3 A126-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.19 
A126-Planta 3 A126-Planta 3 Retorno 16 mm 0.05 0.4 1.39 0.039 0.18 
A126-Planta 3 N1-Planta 3 Retorno 16 mm 0.05 0.4 1.24 0.035 0.15 
N14-Planta 3 A130-Planta 3 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 6.41 0.012 0.47 
N14-Planta 3 N4-Planta 3 Retorno (*) 16 mm 0.02 0.2 2.30 0.014 0.46 
N1-Planta 3 N2-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.21 0.000 0.11 
N1-Planta 3 A36-Planta 3 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.4 5.84 0.191 0.30 
N5-Planta 3 N4-Planta 3 Retorno (*) 16 mm 0.03 0.2 4.89 0.060 0.45 
N4-Planta 3 A128-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 4.04 0.009 0.46 
A27-Planta 3 A27-Planta 3 Retorno (*) 20 mm 0.11 0.5 1.61 0.049 0.05 
A27-Planta 3 N1-Planta 3 Retorno (*) 20 mm 0.11 0.5 2.03 0.062 0.11 
A36-Planta 3 A36-Planta 3 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.4 1.07 0.035 0.34 
A36-Planta 3 A36-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.34 
A36-Planta 3 N5-Planta 3 Retorno (*) 16 mm 0.04 0.4 1.96 0.051 0.39 
N10-Planta 3 N3-Planta 3 Retorno 16 mm 0.03 0.3 3.74 0.060 0.29 
A129-Planta 3 A129-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.004 0.21 
A129-Planta 3 N7-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.49 0.002 0.21 
A130-Planta 3 A130-Planta 3 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 1.13 0.002 0.48 
A130-Planta 3 A130-Planta 3 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.006 0.48 
N12-Planta 3 N10-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.45 0.003 0.29 
N7-Planta 3 N3-Planta 3 Retorno 16 mm 0.03 0.3 1.06 0.017 0.23 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(m.c.a.) 
P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
N7-Planta 3 A126-Planta 3 Retorno 16 mm 0.04 0.3 1.14 0.025 0.21 
A131-Planta 3 A131-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.0 3.16 0.003 0.40 
A131-Planta 3 N6-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.0 1.80 0.002 0.40 
N6-Planta 3 N5-Planta 3 Retorno 16 mm 0.02 0.1 1.38 0.006 0.39 
A19-Planta 3 A19-Planta 3 Retorno 16 mm 0.00 0.0 3.16 0.002 0.32 
A19-Planta 3 A19-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.78 0.003 0.32 
A19-Planta 3 A127-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.91 0.004 0.32 
A11-Planta 3 A19-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 2.76 0.006 0.33 
A11-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.007 0.34 
A11-Planta 3 A11-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.33 0.003 0.33 
A30-Planta 3 A30-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.13 
A30-Planta 3 A30-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.79 0.004 0.12 
A30-Planta 3 N2-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 2.13 0.005 0.12 
A128-Planta 3 A128-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.008 0.46 
A127-Planta 3 A127-Planta 3 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.16 0.006 0.32 
A127-Planta 3 N10-Planta 3 Retorno 16 mm 0.02 0.2 1.44 0.013 0.30 
A127-Planta 3 A127-Planta 3 Retorno 16 mm 0.02 0.2 1.39 0.012 0.31 
A28-Planta 4 A28-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.45 0.007 0.49 
A28-Planta 4 N14-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.20 0.006 0.48 
A29-Planta 4 A29-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 4.35 0.011 0.42 
A29-Planta 4 N6-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.18 0.003 0.41 
A31-Planta 4 A31-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.44 0.009 0.31 
A31-Planta 4 N12-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.52 0.001 0.31 
A126-Planta 4 A126-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.81 0.005 0.21 
A126-Planta 4 A126-Planta 4 Retorno 16 mm 0.05 0.4 1.31 0.037 0.20 
A126-Planta 4 N1-Planta 4 Retorno 16 mm 0.05 0.4 1.16 0.032 0.17 
N14-Planta 4 A130-Planta 4 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 6.33 0.012 0.49 
N14-Planta 4 N4-Planta 4 Retorno (*) 16 mm 0.02 0.2 2.37 0.014 0.48 
N1-Planta 4 N2-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.14 0.000 0.13 
N1-Planta 4 A36-Planta 4 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.4 5.76 0.188 0.32 
N5-Planta 4 N4-Planta 4 Retorno (*) 16 mm 0.03 0.2 4.81 0.059 0.46 
N4-Planta 4 A128-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.96 0.009 0.47 
A27-Planta 4 A27-Planta 4 Retorno (*) 20 mm 0.11 0.5 2.38 0.072 0.07 
A27-Planta 4 N1-Planta 4 Retorno (*) 20 mm 0.11 0.5 1.97 0.060 0.13 
A36-Planta 4 A36-Planta 4 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.4 0.99 0.032 0.35 
A36-Planta 4 A36-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.80 0.004 0.36 
A36-Planta 4 N5-Planta 4 Retorno (*) 16 mm 0.04 0.4 1.94 0.050 0.40 
N10-Planta 4 N3-Planta 4 Retorno 16 mm 0.03 0.3 3.66 0.059 0.30 
A129-Planta 4 A129-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 4.34 0.005 0.23 
A129-Planta 4 N7-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.51 0.002 0.23 
A130-Planta 4 A130-Planta 4 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 1.12 0.002 0.49 
A130-Planta 4 A130-Planta 4 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 4.18 0.008 0.50 
N12-Planta 4 N10-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.37 0.003 0.30 
N7-Planta 4 N3-Planta 4 Retorno 16 mm 0.03 0.3 1.04 0.017 0.24 
N7-Planta 4 A126-Planta 4 Retorno 16 mm 0.04 0.3 1.06 0.023 0.22 
A131-Planta 4 A131-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.0 3.93 0.004 0.42 
A131-Planta 4 N6-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.0 1.72 0.002 0.41 
N6-Planta 4 N5-Planta 4 Retorno 16 mm 0.02 0.1 1.39 0.006 0.41 
A19-Planta 4 A19-Planta 4 Retorno 16 mm 0.00 0.0 3.83 0.003 0.34 
A19-Planta 4 A19-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.75 0.003 0.33 
A19-Planta 4 A127-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.89 0.004 0.33 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(m.c.a.) 
P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
A11-Planta 4 A19-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 2.75 0.006 0.34 
A11-Planta 4 A11-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.44 0.008 0.35 
A11-Planta 4 A11-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.25 0.003 0.34 
A30-Planta 4 A30-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.57 0.009 0.15 
A30-Planta 4 A30-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.83 0.004 0.14 
A30-Planta 4 N2-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 2.19 0.005 0.14 
A128-Planta 4 A128-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.44 0.008 0.48 
A127-Planta 4 A127-Planta 4 Retorno 16 mm 0.01 0.1 4.41 0.008 0.33 
A127-Planta 4 N10-Planta 4 Retorno 16 mm 0.02 0.2 1.45 0.013 0.31 
A127-Planta 4 A127-Planta 4 Retorno 16 mm 0.02 0.2 1.40 0.012 0.33 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 
 
2.- EMISORES PARA CALEFACCIÓN 
Conjunto 
de recintos 
Recintos Plantas 
Tipo de 
emisor 
Tipo Referencia 
Pérdidas 
caloríficas 
(W) 
Elementos 
Longitud 
(mm) 
Potencia 
(W) Número 
Altura 
(mm) 
VIVIENDA 
PLANTA 1ª 
baño1 Planta 1 Radiador 1 A115 164 9 781 720 265 
  baño2 Planta 1 Radiador 1 A19 162 7 781 560 206 
  cocina Planta 1 Radiador 1 A29 565 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A121 565 8 781 640 235 
  distribuidor Planta 1 Radiador 1 A53 332 9 781 720 265 
      Radiador 1 A36 332 9 781 720 265 
  habitación 1 Planta 1 Radiador 1 A31 1059 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A11 1059 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A134 1059 12 781 960 353 
  habitación 2 Planta 1 Radiador 1 A132 369 14 781 1120 412 
  Salón comedor Planta 1 Radiador 1 A28 1117 13 781 1040 382 
      Radiador 1 A117 1117 13 781 1040 382 
      Radiador 1 A133 1117 14 781 1120 412 
VIVIENDAS 
PLANTA 2ª-
4ª 
baño1 Planta 2 Radiador 1 A129 164 9 781 720 265 
  baño2 Planta 2 Radiador 1 A19 162 7 781 560 206 
  cocina Planta 2 Radiador 1 A29 565 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A131 565 8 781 640 235 
  distribuidor Planta 2 Radiador 1 A126 332 9 781 720 265 
      Radiador 1 A36 332 9 781 720 265 
  habitación 1 Planta 2 Radiador 1 A31 1059 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A11 1059 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A127 1059 12 781 960 353 
  habitación 2 Planta 2 Radiador 1 A30 369 14 781 1120 412 
  Salón comedor Planta 2 Radiador 1 A28 1117 13 781 1040 382 
      Radiador 1 A130 1117 13 781 1040 382 
      Radiador 1 A128 1117 14 781 1120 412 
  baño1 Planta 3 Radiador 1 A129 164 9 781 720 265 
  baño2 Planta 3 Radiador 1 A19 162 7 781 560 206 
  cocina Planta 3 Radiador 1 A29 572 14 781 1120 412 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
211 
 
Conjunto 
de recintos 
Recintos Plantas 
Tipo de 
emisor 
Tipo Referencia 
Pérdidas 
caloríficas 
(W) 
Elementos 
Longitud 
(mm) 
Potencia 
(W) Número 
Altura 
(mm) 
      Radiador 1 A131 572 8 781 640 235 
  distribuidor Planta 3 Radiador 1 A126 332 9 781 720 265 
      Radiador 1 A36 332 9 781 720 265 
  habitación 1 Planta 3 Radiador 1 A31 1074 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A11 1074 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A127 1074 12 781 960 353 
  habitación 2 Planta 3 Radiador 1 A30 375 14 781 1120 412 
  Salón comedor Planta 3 Radiador 1 A28 1141 13 781 1040 382 
      Radiador 1 A130 1141 13 781 1040 382 
      Radiador 1 A128 1141 14 781 1120 412 
  baño1 Planta 4 Radiador 1 A129 208 9 781 720 265 
  baño2 Planta 4 Radiador 1 A19 185 7 781 560 206 
  cocina Planta 4 Radiador 1 A29 704 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A131 704 8 781 640 235 
  distribuidor Planta 4 Radiador 1 A126 447 9 781 720 265 
      Radiador 1 A36 447 9 781 720 265 
  habitación 1 Planta 4 Radiador 1 A31 1242 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A11 1242 14 781 1120 412 
      Radiador 1 A127 1242 12 781 960 353 
  habitación 2 Planta 4 Radiador 1 A30 479 14 781 1120 412 
  Salón comedor Planta 4 Radiador 1 A28 1415 13 781 1040 382 
      Radiador 1 A130 1415 13 781 1040 382 
      Radiador 1 A128 1415 14 781 1120 412 
 
Tipos de radiadores 
Tipo Descripción 
1 
Radiador de aluminio inyectado, formado por elementos de 781 mm de altura, con frontal plano, con una 
emisión calorífica de 135,8 kcal/h cada uno, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente 
 
5.2.3. CÁLCULO DEL FACTOR DE REDUCCIÓN 
 
 
Factor de reducción 
 
 donde: 
Hiu coeficiente de pérdida del espacio calefactado hacia el espacio no calefactado 
Hue coeficiente de pérdida del espacio no calefactado al exterior 
Hiu, Hue incluyen las pérdidas por transmisión y por renovación de aire 
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Siendo: 
 
  
donde: 
 
  
Siendo: 
Ai área del elemento 'i' del edificio (m²) 
Ui coeficiente de transmisión térmica del elemento 'i' del edificio 
lk longitud del puente térmico lineal 'k' (m) 
Yk coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico 'k' 
Ls coeficiente de pérdida por el suelo en régimen estacionario, calculado según la norma EN 
ISO 13370 (kcal/(h °C)) 
 
 
donde: 
r densidad del aire (kg/m³) 
c capacidad calorífica específica del aire (cal/kg·°C) 
r c valor convencional para la capacidad calorífica del aire (286.615 cal/m³·°C) 
Vue consumo de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (l/s) 
Viu consumo de aire entre el espacio calefactado y el no calefactado (l/s) 
  
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
213 
 
Siendo: 
 
donde: 
Vu volumen de aire en el espacio no calefactado (m³) 
nue tasa de renovación de aire convencional entre el espacio no calefactado y el exterior (h
-1) 
 
Resumen de recintos no calefactados 
 
Recinto Factor de reducción 
almacen 0.60 (*) 
hueco ascensor 0.17 
hueco ascensor 0.11 
hueco ascensor 0.11 
hueco ascensor 0.11 
hueco ascensor 0.15 
(*) Este valor fue obtenido sin recurrir a la formulación de la norma UNE-EN ISO 13789 
 
Recinto: almacen 
 
Factor de reducción 
b = 0.60 (*) 
 
(*) Este valor fue obtenido sin recurrir a la formulación de la norma UNE-EN ISO 13789 
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Recinto: hueco ascensor 
 
Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado (Liu) 
Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con 
edificios adyacentes 
Área U U·A 
(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C)) 
Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara 13.35 0.44 5.82 
vidrio 11.91 3.09 36.82 
    TOTAL 49.60 
 
Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y 
el espacio no calefactado 
Longitud Y Y·l 
(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C)) 
Esquina entrante 7.51 0.43 3.23 
Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 3.75 -0.56 -2.11 
Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 3.75 -0.10 -0.39 
    TOTAL 0.85 
 
 
 
 
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado (Liu) (kcal/(h °C)) 
43.37 
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Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) 
  
Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no 
calefactado 
Área U U·A 
(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C)) 
Solera 2.48 0.23 0.57 
    TOTAL 0.66 
 
  
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) 
(kcal/(h °C)) 
0.57 
 
  
Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado 
y el espacio no calefactado (Hiu) 
  
HV,iu 0.00 
  + 
Liu 43.37 
  = 
Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 43.37 
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Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no 
calefactado y el exterior (Hue) 
  
HV,ue (Vu = 9.38 m³; nue = 3.00h
-1) 8.07 
  + 
Lue 0.57 
  = 
Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 8.64 
 
  
Factor de reducción 
 
= 0.17 
 
  
Recinto: hueco ascensor 
 
Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado (Liu) 
  
Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con 
edificios adyacentes 
Área U U·A 
(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C)) 
vidrio 21.54 3.13 67.54 
    TOTAL 78.55 
 
  


ue
iu ue
H
b
H H
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Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y 
el espacio no calefactado 
Longitud Y Y·l 
(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C)) 
Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 12.80 -0.57 -7.29 
    TOTAL -8.48 
 
  
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado 
(Liu) (kcal/(h °C)) 
60.24 
 
  
  
Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) 
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) 
(kcal/(h °C)) 
0.00 
 
  
  
Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado 
y el espacio no calefactado (Hiu) 
  
HV,iu 0.00 
  + 
Liu 60.24 
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  = 
Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 60.24 
 
  
  
Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no 
calefactado y el exterior (Hue) 
  
HV,ue (Vu = 8.64 m³; nue = 3.00h
-1) 7.43 
  + 
Lue 0.00 
  = 
Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 7.43 
 
  
Factor de reducción 
 
= 0.11 
 
  
 
 
 
 
 
  


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iu ue
H
b
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Recinto: hueco ascensor 
 
  
Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no 
calefactado (Liu) 
  
Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con 
edificios adyacentes 
Área U U·A 
(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C)) 
vidrio 27.03 3.13 84.75 
    TOTAL 98.56 
 
  
  
Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y 
el espacio no calefactado 
Longitud Y Y·l 
(m) (kcal/(h m°C)) (kcal/(h °C)) 
Esquina entrante (Esquinas entrantes (al interior)) 16.08 -0.57 -9.16 
    TOTAL -10.66 
 
  
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado 
(Liu) (kcal/(h °C)) 
75.59 
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Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) 
  
Cubiertas del espacio no calefactado en contacto con el 
exterior 
Área U U·A 
(m²) (kcal/(h·m²°C)) (kcal/(h °C)) 
cubierta fibrocemento y teja cerámicacurva (entablado) 2.88 1.41 4.08 
    TOTAL 4.74 
 
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (kcal/(h 
°C)) 
4.08 
 
  
Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado 
y el espacio no calefactado (Hiu) 
  
HV,iu 0.00 
  + 
Liu 75.59 
  = 
Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (kcal/(h °C)) 75.59 
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Cálculo de las pérdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no 
calefactado y el exterior (Hue) 
  
HV,ue (Vu = 10.84 m³; nue = 3.00h
-1) 9.32 
  + 
Lue 4.08 
  = 
Pérdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (kcal/(h °C)) 13.40 
 
  
 
Factor de reducción 
 
= 
0.15 
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5.2.4. DESCRPCIÓN DE LOS PUENTES TÉRMICOS 
 
Encuentro de fachada con suelo 
Longitud 
(m) 
 
(W/(m·K)) 
 
Suelo en contacto con el terreno 
  
Este tipo de puente térmico no está contemplado por la 
norma. En este caso, se asume un valor por defecto para la 
transmitancia lineal. 
10.47 0.50 
 
  
Encuentro de fachada con cubierta 
Longitud 
(m) 
 
(W/(m·K)) 
 
Cubierta plana * 
  
Transmitancia del elemento U: 0.3008 kcal/(h·m²°C) 
Salto térmico: 25.00 °C 
Flujo de calor teórico: 23.096 kcal/(h·m) 
Flujo de calor real: 24.485 kcal/(h·m) 
7.26 0.06 
 
Cubiertas planas con continuidad entre el aislamiento de 
fachada y el de cubierta 
  13.01 0.31 
 
Cubiertas planas con continuidad entre el aislamiento de 
fachada y el de cubierta 
  5.77 0.32 
* Cálculo efectuado conforme a la norma UNE EN ISO 10211  
  
Encuentro entre fachadas 
Longitud 
(m) 
 
(W/(m·K)) 
 
Esquina entrante 
  
Este tipo de puente térmico no está contemplado por la 
norma. En este caso, se asume un valor por defecto para la 
transmitancia lineal. 
15.00 0.50 
 
Esquina entrante * 
  
Transmitancia del elemento U: 0.4502 kcal/(h·m²°C) 
Salto térmico: 25.00 °C 
Flujo de calor teórico: 23.408 kcal/(h·m) 
Flujo de calor real: 21.344 kcal/(h·m) 
54.76 -0.10 
 
Esquinas entrantes (al interior) 
  
54.48 -0.66 
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Encuentro entre fachadas 
Longitud 
(m) 
 
(W/(m·K)) 
 
Esquinas entrantes (al interior) 
  
7.49 -0.65 
 
Esquinas entrantes (al interior) 
  
52.49 -0.12 
* Cálculo efectuado conforme a la norma UNE EN ISO 10211  
  
Encuentro de fachada con carpintería 
Longitud 
(m) 
 
(W/(m·K)) 
 
Alféizar 
  
Este tipo de puente térmico no está contemplado por la 
norma. En este caso, se asume un valor por defecto para la 
transmitancia lineal. 
52.67 0.50 
 
Dintel/Capialzado 
  
Este tipo de puente térmico no está contemplado por la 
norma. En este caso, se asume un valor por defecto para la 
transmitancia lineal. 
52.67 0.50 
 
Jambas 
  
Este tipo de puente térmico no está contemplado por la 
norma. En este caso, se asume un valor por defecto para la 
transmitancia lineal. 
182.80 0.50 
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5.5. ANEJO III: Instalación de ACS mediante calentamiento por 
energía solar térmica 
 
1.- DATOS DE PARTIDA 
 
1.1.- Descripción del edificio 
Edificio situado en A Coruña, zona climática I según el apartado 4.2, 'Zonas climáticas', de la 
sección HE 4 del DB HE Ahorro de energía del CTE (radiación solar global media diaria anual de 
13.50 MJ/m²). 
  
Coordenadas geográficas: 
43° 22' 12'' N 
8° 25' 12'' O  
  
A continuación se detalla el número de dormitorios para cada vivienda, así como el número de 
personas asignado a la misma: 
Conj. captación: 1 
Vivienda Número de dormitorios Nº personas 
PLANTA1 - Planta 1 2 3 
PLANTA1 - Planta 2 2 3 
PLANTA1 - Planta 3 2 3 
PLANTA1 - Planta 4 2 3  
  
La orientación de los captadores se describe en la tabla siguiente. 
Batería Orientación 
1 SO(226º) 
2 SO(226º) 
3 SO(226º)  
  
 
1.2.- Condiciones climáticas 
Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Temperatura de red (ºC) 
Enero 5.19 11 14 
Febrero 7.94 11 12 
Marzo 12.57 12 11 
Abril 17.11 13 11 
Mayo 20.30 15 12 
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Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Temperatura de red (ºC) 
Junio 22.15 17 13 
Julio 21.93 19 15 
Agosto 19.66 19 17 
Septiembre 15.16 18 18 
Octubre 9.34 16 19 
Noviembre 5.86 13 18 
Diciembre 4.41 12 16  
  
 
1.3.- Condiciones de uso 
Teniendo en cuenta el nivel de ocupación, se obtiene un valor medio de 28.0 l por persona y 
día, con una temperatura de consumo de referencia de 60 ºC. Como la temperatura de uso se 
considera de 45 ºC, distinta de 60 ºC, debe corregirse este consumo medio de tal forma que la 
demanda energética final del sistema, para cada mes, sea equivalente a la obtenida con el 
consumo definido a la temperatura de referencia. 
  
Para la corrección se ha utilizado la siguiente expresión: 
 
  
donde: 
Ci(T): Consumo de agua caliente para el mes i a la temperatura T elegida; 
Ci(60 ºC): Consumo de agua caliente para el mes i a la temperatura de 60 ºC; 
T: Temperatura del acumulador final; 
Ti: Temperatura media del agua fría en el mes i; 
Conj. captación: 1 
Vivienda Número de dormitorios Nº personas Consumo de referencia litros/día 
PLANTA1 - Planta 1 2 3 84 
PLANTA1 - Planta 2 2 3 84 
PLANTA1 - Planta 3 2 3 84 
PLANTA1 - Planta 4 2 3 84 
Total   336  
  
A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los 
valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
  
Mes Ocupación (%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC) Demanda (MJ) 
Enero 100 14.6 14 31 1904.84 
Febrero 100 13.0 12 33 1783.49 
Marzo 100 14.3 11 34 2006.03 
Abril 100 13.8 11 34 1934.70 
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Mes Ocupación (%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC) Demanda (MJ) 
Mayo 100 14.4 12 33 1971.84 
Junio 100 14.1 13 32 1857.95 
Julio 100 14.8 15 30 1851.51 
Agosto 100 15.2 17 28 1770.83 
Septiembre 100 15.0 18 27 1654.16 
Octubre 100 15.5 19 26 1692.89 
Noviembre 100 14.9 18 27 1675.33 
Diciembre 100 15.0 16 29 1813.22  
  
La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 
  
  Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 
  Consumo: Se calcula mediante la siguiente formula: 
  
 
  
  Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 
  Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo 
necesario de agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
  
 
  
donde: 
Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 
r: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 
C: Consumo (m³). 
Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 
DT: Salto térmico (ºC). 
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2.- CÁLCULO Y DIMENSIONADO 
 
2.1.- Diseño del sistema de captación 
 
2.1.1.- Captadores. Curvas de rendimiento 
El sistema de captación estará formado por elementos cuya curva de rendimiento INTA es: 
  
 
  
donde: 
h0: Factor óptico (0.75). 
a1: Coeficiente de pérdida (3.99). 
te: Temperatura media (ºC). 
ta: Temperatura ambiente (ºC). 
I: Irradiación solar (W/m²). 
  
El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 
  
Modelo Disposición Número total de captadores Número total de baterías 
  En paralelo 3 3 de 1 unidades  
  
 
2.1.2.- Conjuntos de captación 
En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio 
totales para cada conjunto de captación: 
  
Conj. captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 
1 480 6.30  
  
 
2.1.3.- Determinación de la radiación 
Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en 
cuenta los siguientes parámetros: 
  
Orientación SO(226º) 
Inclinación 21º  
  
  
Las sombras proyectadas sobre los captadores son: 
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B1 
  
 
  
B1 (inclinación 20.62°, orientación 46.42°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 9 0.75 (0.65) 0.02 0.01 
B 9 0.25 (0.30) 0.04 0.01 
B 11 1.00 (1.00) 0.00 0.00 
C 9 0.00 (0.02) 0.04 0.00 
C 11 1.00 (0.90) 0.08 0.08 
D 11 0.50 (0.48) 0.16 0.08 
D 13 1.00 (1.00) 0.14 0.14 
    TOTAL (%) 0.33  
  
B2 
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B2 (inclinación 20.62°, orientación 46.42°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 9 0.75 (0.65) 0.02 0.01 
B 9 0.25 (0.30) 0.04 0.01 
B 11 1.00 (1.00) 0.00 0.00 
C 9 0.00 (0.02) 0.04 0.00 
C 11 1.00 (0.90) 0.08 0.08 
D 11 0.50 (0.48) 0.16 0.08 
D 13 1.00 (1.00) 0.14 0.14 
    TOTAL (%) 0.33  
  
B3 
  
 
  
B3 (inclinación 20.62°, orientación 46.42°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 9 0.75 (0.65) 0.02 0.01 
B 9 0.25 (0.30) 0.04 0.01 
B 11 1.00 (1.00) 0.00 0.00 
C 9 0.00 (0.02) 0.04 0.00 
C 11 1.00 (0.90) 0.08 0.08 
D 11 0.50 (0.48) 0.16 0.08 
D 13 1.00 (1.00) 0.14 0.14 
    TOTAL (%) 0.33  
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2.1.4.- Dimensionamiento de la superficie de captación 
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las 
curvas 'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento 
medio para periodos de cálculo mensuales y anuales. 
  
Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de 
consumo diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una 
fracción solar anual superior al 30%. 
  
El valor resultante para la superficie de captación es de 6.30 m², y para el volumen de 
captación de 480 l. 
  
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 
  
Mes 
Radiación global 
(MJ/m²) 
Temperatura ambiente 
diaria (ºC) 
Demanda 
(MJ) 
Energía auxiliar 
(MJ) 
Fracción solar 
(%) 
Enero 5.19 11 1904.84 1491.39 22 
Febrero 7.94 11 1783.49 1117.63 37 
Marzo 12.57 12 2006.03 825.64 59 
Abril 17.11 13 1934.70 501.95 74 
Mayo 20.30 15 1971.84 324.50 84 
Junio 22.15 17 1857.95 195.03 90 
Julio 21.93 19 1851.51 158.20 91 
Agosto 19.66 19 1770.83 203.96 88 
Septiembre 15.16 18 1654.16 382.88 77 
Octubre 9.34 16 1692.89 827.17 51 
Noviembre 5.86 13 1675.33 1193.68 29 
Diciembre 4.41 12 1813.22 1503.57 17  
  
 
2.1.5.- Cálculo de la cobertura solar 
La energía producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay 
una demanda superior al 100% para tres meses consecutivos. 
  
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 60%. 
  
 
2.1.6.- Cálculo de la separación entre filas de captadores 
La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido mediante 
la siguiente expresión: 
  
d = k · h 
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donde: 
d: Separación entre las filas de captadores. 
h: Altura del captador. 
(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades) 
  
'k': Coeficiente adimensional cuyo valor es función de la latitud del emplazamiento y de la 
orientación del captador y que garantiza 4 horas libres de sombras en el captador en torno al 
mediodía del solsticio de invierno. 
  
A continuación se muestra el valor del coeficiente 'k' para diferentes latitudes con orientación 
óptima: 
  
Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 
Latitud (º) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Coeficiente k 0.74 0.89 1.06 1.26 1.52 1.85 2.31 3.01 4.2  
  
 
2.2.- Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un 
sistema de captación (con una superficie total de captación de 6 m²) y con un intercambiador, 
incluido en el acumulador de la vivienda. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema 
de energía auxiliar. 
  
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 
  
50 < (V/A) < 180 
  
donde: 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
 
Unidad de 
ocupación 
Caudal 
l/h: 
Pérdida de carga 
Pa: 
Sup. intercambio 
m²: 
Diámetro 
mm: 
Altura 
(mm) 
Vol. 
acumulación (l) 
Planta 1 6221 1200.0 0.36 515 1190 120 
Planta 2 6221 1200.0 0.36 515 1190 120 
Planta 3 6221 1200.0 0.36 515 1190 120 
Planta 4 6221 1200.0 0.36 515 1190 120 
Total   1.44   480  
  
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la 
superficie total de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 
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2.3.- Diseño del circuito hidráulico 
 
2.3.1.- Cálculo del diámetro de las tuberías 
Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario, se utilizarán tuberías 
de cobre. 
  
El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea 
inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de 
carga unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 
  
 
2.3.2.- Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
  
  Captadores 
  Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 
  Intercambiador 
  
FÓRMULAS UTILIZADAS 
Para el cálculo de la pérdida de carga, DP, en las tuberías, utilizaremos la formulación de 
Darcy-Weisbach que se describe a continuación: 
  
 
donde: 
DP: Pérdida de carga (m.c.a). 
l: Coeficiente de fricción 
L: Longitud de la tubería (m). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
  
Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud 
equivalente correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta 
longitud equivalente corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga 
igual a la producida por dichas singularidades. 
De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud 
real de la tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 
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El coeficiente de fricción, l, depende del número de Reynolds. 
 
Cálculo del número de Reynolds: (Re) 
  
 
  
donde: 
Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 
r: 1000 Kg/m³ 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
m: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 
  
Cálculo del coeficiente de fricción (l) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 10
5 (éste es 
el caso más frecuente para instalaciones de captación solar): 
  
 
  
Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una 
temperatura de 45ºC y con una viscosidad de 2.332000 mPa·s, los valores de la pérdida de 
carga se multiplican por el siguiente factor de corrección: 
  
 
  
 
2.3.3.- Bomba de circulación 
Caudal (l/h) Presión (Pa) 
380.0 15303.6  
  
Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla 
anticongelante. 
La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una 
presión disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e 
intercambiadores). El caudal de circulación tiene un valor de 380.00 l/h. 
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La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
  
 
  
donde: 
DPT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 
DP: Pérdida de presión para un captador 
N: Número total de captadores 
  
A continuación, se muestran los valores de la pérdida de presión en cada intercambiador de la 
instalación: 
  
Conj. captación: 1 
Unidad de ocupación Pérdida de presión en el intercambiador (Pa) 
Planta 1 1200.0 
Planta 2 1200.0 
Planta 3 1200.0 
Planta 4 1200.0  
  
Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia 
de la bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 
  
Conj. captación Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW) 
1 15304 0.07  
  
La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 
  
 
  
donde: 
P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 
Dp: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 
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2.3.4.- Vaso de expansión 
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, 
es de 0.080. El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 8 l. 
  
Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 
  
 
  
donde: 
Vt: Volumen útil necesario (l). 
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 
Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 
Cp: Coeficiente de presión 
El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se 
desglosa a continuación: 
  
Conj. captación Vol. tuberías (l) Vol. captadores (l) Vol. intercambiadores (l) Total (l) 
1 18.28 3.45 22.00 43.73  
  
Con los valores de la temperatura mínima (-3ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de 
glicol etilénico en agua (21%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.080. Para calcular este 
parámetro se han utilizado las siguientes expresiones: 
  
 
  
donde: 
fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 
t: Temperatura máxima en el circuito. 
  
El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 
  
 
  
donde: 
a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 8.30 
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b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.36 
G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (21%). 
  
El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 
  
 
  
donde: 
Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 
Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 
  
El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 
encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima 
aceptable de 1.5 bar. 
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula 
de seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la 
presión es el captador solar, cuya presión máxima es de 3 bar (sin incorporar el kit de fijación 
especial). 
A partir de las presiones máximas y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este 
caso, el valor obtenido es de 2.0. 
  
 
2.3.5.- Fluido caloportador 
Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará 
anticongelante. 
En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y 
propilenglicol al 21%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por 
congelación hasta una temperatura de -8ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya 
que dicha mezcla no se degrada a altas temperaturas. En caso de fuga en el circuito primario, 
cuenta con una composición no tóxica y aditivos estabilizantes. 
Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 
 
  Densidad: 1031.20 Kg/m³. 
  Calor específico: 3.801 KJ/kgK. 
  Viscosidad (45ºC): 2.33 mPa·s. 
  
La temperatura histórica en la zona es de -3ºC. La instalación debe estar preparada para 
soportar sin congelación una temperatura de -8ºC (5º menos que la temperatura mínima 
histórica). Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 21% con un calor 
específico de 3.801 KJ/kgK y una viscosidad de 2.332000 mPa·s a una temperatura de 45ºC. 
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5.4. ANEJO IV: Instalación de iluminación 
 
1.- ALUMBRADO INTERIOR 
RECINTO 
  
Referencia: Cafetería Planta: Planta baja 
Superficie: 92.0 m² Altura libre: 3.81 m Volumen: 350.5 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.09  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
2 20 
Luminaria circular de techo Downlight, de 250 
mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 6 66  20 x 18.0 
3 1 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 
led de 1 W 
89 30 99  1 x 3.0 
5 4 
Luminaria cuadrada de techo Downlight de 
óptica orientable, de 100x100x71 mm, para 1 
led de 4 W, de color blanco frío (6300K) 
129 8 50  4 x 4.0 
    Total = 379.0 W  
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Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 119.99 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 155.75 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.20 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 4.12 W/m² 
Factor de uniformidad: 77.04  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (119.99 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 178)  
  
Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
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Disposición de las luminarias  
 
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 8 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.07 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.05 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.01  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.10 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.07 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.05 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 25) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 100) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (6.38 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: aseo caballeros (Baño no calefactado) Planta: Planta baja 
Superficie: 4.5 m² Altura libre: 3.79 m Volumen: 17.1 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.38  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 1 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 30 99  1 x 3.0 
4 1 
Aplique de pared, de 37x40x1000 mm, para 1 
lámpara fluorescente T5 de 24 W 
1750 80 30  1 x 22.0 
    Total = 61.0 W  
 
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 172.43 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 207.32 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.50 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 13.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 83.17  %  
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Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (172.43 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 44)  
  
Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
1 2 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 3.41 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 3.35 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.79  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.00 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (3.41 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (3.35 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 112) 
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RECINTO 
  
Referencia: aseo mujeres (Baño no calefactado) Planta: Planta baja 
Superficie: 6.0 m² Altura libre: 3.78 m Volumen: 22.5 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.41  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimie
nto 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 
led de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
4 1 
Aplique de pared, de 37x40x1000 mm, para 1 
lámpara fluorescente T5 de 24 W 
1750 80 30  1 x 22.0 
    Total = 64.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 142.13 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 190.35 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 15.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 5.60 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 10.73 W/m² 
Factor de uniformidad: 74.67  %  
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Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (142.13 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 59)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.05 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.03 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 3.53  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.00 m  
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Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.05 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.03 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 17) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 68)  
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RECINTO 
  
Referencia: almacén (Local sin climatizar) Planta: Planta baja 
Superficie: 3.6 m² Altura libre: 3.81 m Volumen: 13.8 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.33  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
    Total = 36.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 152.46 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 160.65 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 6.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 9.96 W/m² 
Factor de uniformidad: 94.91  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia mínima (152.46 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 55)  
  
Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.24 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.23 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 2.98  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.00 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.24 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.23 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 14) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 56)  
  
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
248 
 
 
RECINTO 
  
Referencia: vestíbulo (Distribuidor) Planta: Planta baja 
Superficie: 18.2 m² Altura libre: 3.81 m Volumen: 69.5 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.49  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
2 20 
Luminaria circular de techo Downlight, de 250 
mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 6 66  20 x 18.0 
3 1 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 
led de 1 W 
89 30 99  1 x 3.0 
5 4 
Luminaria cuadrada de techo Downlight de 
óptica orientable, de 100x100x71 mm, para 1 
led de 4 W, de color blanco frío (6300K) 
129 8 50  4 x 4.0 
    Total = 379.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 100.44 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 150.24 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.20 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 20.78 W/m² 
Factor de uniformidad: 66.85  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (100.44 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 100)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 8 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.35 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.29 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.87  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.10 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
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Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.35 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.29 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 59) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 236) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 2) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (6.38 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: portal (Zaguán) Planta: Planta baja 
Superficie: 13.0 m² Altura libre: 3.81 m Volumen: 49.7 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.47  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 4 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 28 74  4 x 18.0 
    Total = 72.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 122.36 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 137.23 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 21.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 5.52 W/m² 
Factor de uniformidad: 89.17  %  
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Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (122.36 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 21.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 82)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.18 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.17 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.47  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.10 m  
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Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.18 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.17 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 33) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 132) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (8.32 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: escaleras (Escaleras) Planta: Planta baja 
Superficie: 3.6 m² Altura libre: 3.76 m Volumen: 13.7 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.30  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 4 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 28 74  4 x 18.0 
    Total = 72.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 127.66 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 146.49 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.90 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 19.76 W/m² 
Factor de uniformidad: 87.14  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
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 Iluminancia mínima (127.66 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 57)  
  
Alumbrado de emergencia 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 4 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 3.10 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 2.96 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 1.26  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.10 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
Posición de los valores pésimos calculados 
 
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (3.10 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (2.96 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 9) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 36) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (8.32 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: hall planta (Escaleras) Planta: Planta 1 
Superficie: 7.6 m² Altura libre: 3.16 m Volumen: 24.0 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.52  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
6 5 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 
lámparas LED  de 10 W 
1000 22 92  5 x 9.0 
    Total = 87.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 173.75 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 194.19 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 25.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.60 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 11.44 W/m² 
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Factor de uniformidad: 89.47  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (173.75 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 25.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 64)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.76 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.71 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.24  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.45 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.76 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.71 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 112) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (18.90 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: escaleras (Escaleras) Planta: Planta 1 
Superficie: 4.8 m² Altura libre: 3.16 m Volumen: 15.2 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.40  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
6 5 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 
lámparas LED  de 10 W 
1000 22 92  5 x 9.0 
    Total = 87.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 124.83 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 193.71 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 25.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.60 W/m² 
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Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 18.04 W/m² 
Factor de uniformidad: 64.44  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (124.83 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 25.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 58)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.49 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.39 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.43  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.45 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.49 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.39 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 16) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 64) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (18.90 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: hall planta (Escaleras) Planta: Planta 2 
Superficie: 7.6 m² Altura libre: 3.16 m Volumen: 24.0 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.52  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
6 5 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 
lámparas LED  de 10 W 
1000 22 92  5 x 9.0 
    Total = 87.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 173.75 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 194.19 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 25.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.60 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 11.44 W/m² 
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Factor de uniformidad: 89.47  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (173.75 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 25.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 64)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.76 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.71 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.24  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.45 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.76 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.71 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 112) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (18.90 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: escaleras (Escaleras) Planta: Planta 2 
Superficie: 4.8 m² Altura libre: 3.16 m Volumen: 15.2 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.40  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
6 5 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 
lámparas LED  de 10 W 
1000 22 92  5 x 9.0 
    Total = 87.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 124.83 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 193.71 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 25.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.60 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 18.04 W/m² 
Factor de uniformidad: 64.44  %  
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Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (124.83 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 25.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 58)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.49 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.39 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.43  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.45 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.49 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.39 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 16) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 64) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (18.90 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: hall planta (Escaleras) Planta: Planta 3 
Superficie: 7.6 m² Altura libre: 3.16 m Volumen: 24.0 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.52  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
6 5 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 
lámparas LED  de 10 W 
1000 22 92  5 x 9.0 
    Total = 87.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 173.75 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 194.19 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 25.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.60 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 11.44 W/m² 
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Factor de uniformidad: 89.47  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (173.75 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 25.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 64)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
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Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.76 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.71 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.24  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.45 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.76 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.71 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 112) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (18.90 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: escaleras (Escaleras) Planta: Planta 3 
Superficie: 4.8 m² Altura libre: 3.16 m Volumen: 15.2 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.40  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
6 5 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 
lámparas LED  de 10 W 
1000 22 92  5 x 9.0 
    Total = 87.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 124.83 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 193.71 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 25.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.60 W/m² 
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Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 18.04 W/m² 
Factor de uniformidad: 64.44  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (124.83 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 25.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 58)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.49 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.39 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.43  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.45 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.49 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.39 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 16) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 64) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (18.90 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: hall planta (Escaleras) Planta: Planta 4 
Superficie: 7.6 m² Altura libre: 4.09 m Volumen: 31.1 m³  
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.50  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
6 5 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 
lámparas LED  de 10 W 
1000 22 92  5 x 9.0 
    Total = 87.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 161.75 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 182.18 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 26.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.80 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 11.44 W/m² 
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Factor de uniformidad: 88.78  %  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (161.75 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 26.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 64)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
276 
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.57 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.54 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 3.43  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.03 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.57 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.54 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 112) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (9.48 lux)  
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RECINTO 
  
Referencia: escaleras (Escaleras) Planta: Planta 4 
Superficie: 4.8 m² Altura libre: 3.60 m Volumen: 17.4 m³  
  
Alumbrado normal 
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.38  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4  
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 
232x232x115 mm, para 1 lámparas 
fluorescentes TC-D de 18 W 
2000 56 74  2 x 18.0 
3 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led 
de 1 W 
89 15 99  2 x 3.0 
6 5 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 
lámparas LED  de 10 W 
1000 22 92  5 x 9.0 
    Total = 87.0 W  
  
Valores de cálculo obtenidos 
Iluminancia mínima: 120.81 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 178.11 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 26.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.90 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 18.04 W/m² 
Factor de uniformidad: 67.83  %  
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Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia mínima (120.81 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 26.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 58)  
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00   
  
Disposición de las luminarias  
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 3 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes  
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 1.39 lux 
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Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 1.36 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 4.02  
Altura sobre el nivel del suelo: 3.13 m  
  
Valores calculados de iluminancia  
 
  
Posición de los valores pésimos calculados  
  
 
  
 Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.39 lux) 
 Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.36 lux) 
 Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 16) 
 Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 64) 
 Equipos de seguridad, de protección o cuadros de distribución de alumbrado (Número de puntos de cálculo: 1) 
 Iluminancia pésima en equipos de protección/seguridad (9.48 lux)  
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2.- CURVAS FOTOMÉTRICAS 
TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal) 
 
Tipo 1 
Luminaria cuadrada de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 1 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 19) 
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
 
 
Tipo 2 
Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W 
(Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 20) 
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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Tipo 3 
Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W (Número total 
de luminarias utilizadas en el proyecto: 14) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
  
 
Tipo 4 
Aplique de pared, de 37x40x1000 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 24 W (Número total de luminarias 
utilizadas en el proyecto: 3) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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Tipo 5 
Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica orientable, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color 
blanco frío (6300K) (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 4) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
  
  
Tipo 6 
Aplique cuadrado , de 100x100x91 mm, para1 lámparas LED  de 10 W (Número total de luminarias utilizadas en el 
proyecto: 20) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)  
  
 
Tipo 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes (Número total de 
luminarias utilizadas en el proyecto: 30) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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5.5. ANEJO V: Estudio acústico del edificio 
 
1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO 
El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de todas las 
posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acústicos presentes en el edificio, 
conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cálculo para 
la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto 
entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas 
UNE EN 12354-1,2,3. 
  
 
1.1.- Representación estadística de los resultados del aislamiento acústico del edificio 
Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separación verticales 
Se han contabilizado 13 recintos receptores a ruido aéreo (habitable y protegido) en el edificio, 
dando lugar a 22 parejas de recintos emisor y receptor separado por elementos constructivos 
verticales. El aislamiento acústico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 55.5 dB, con 
una desviación estándar de 3.1 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial de los 
resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (DnT,A): 
  
 
  
Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separación 
horizontales 
Se han contabilizado 38 recintos receptores a ruido aéreo (habitable y protegido) en el edificio, 
dando lugar a 86 parejas de recintos emisor y receptor separado por elementos constructivos 
horizontales. El aislamiento acústico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de 54.5 dB, 
con una desviación estándar de 4.9 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial 
de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (DnT,A): 
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Resumen del aislamiento a ruido de impactos 
Se han contabilizado 11 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables), 
dando lugar a 35 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presión medio de ruido de 
impactos en estos recintos es de 49.8 dB, con una desviación estándar de 5.8 dB. Se muestra a 
continuación la distribución frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel global de 
presión de ruido de impactos (L'nT,w): 
  
 
  
Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior 
Se han contabilizado 11 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al exterior. 
El aislamiento acústico medio a ruido aéreo frente al ruido procedente del exterior en estos 
recintos es de 38.6 dB, con una desviación estándar de 5.3 dB. Se muestra a continuación la 
distribución frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, 
ponderada A (D2m,nT,Atr): 
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Resumen del aislamiento a ruido aéreo en medianeras 
Se han contabilizado 39 recintos habitables y protegidos del edificio, con superficies 
colindantes con otros edificios. El aislamiento acústico medio a ruido aéreo, considerando 
únicamente la medianera del edificio objeto de estudio, es de 64.2 dB, con una desviación 
estándar de 2.3 dB. Se muestra a continuación la distribución frecuencial de los resultados 
obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A (D2m,nT,A): 
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1.2.- Resultados de la estimación del aislamiento acústico 
Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados en el 
edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y 
receptores presentes en la normativa vigente. 
En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas en el 
Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo 
interior y exterior, y de aislamiento acústico a ruido de impactos, para los recintos habitables y 
protegidos del edificio. 
Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más significativos, 
presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capítulo de justificación de resultados 
de este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados. 
  
Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación verticales  
  
  
Id Recinto receptor Recinto emisor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 
(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 
  Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) 
1 bar (Planta baja) portal 54.9 44.0 16.83 275.7 50 51 
  Habitable - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) 
2 cocina (Planta 1) hall planta 54.5 47.1 4.58 36.7 45 51 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'A: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área compartida del elemento de separación 
V: Volumen del recinto receptor 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  
  
Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación horizontales  
  
  
Id Recinto receptor Recinto emisor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 
(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 
  Protegido - Otra unidad de uso 
3 Salón comedor (Planta 1) bar 55.1 51.1 23.65 110.8 50 50 
4 habitación 2 (Planta 1) bar 55.1 51.0 9.92 27.2 50 50 
  Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) 
5 Salón comedor (Planta 1) portal 55.1 46.1 11.08 110.8 50 51 
  Habitable - Otra unidad de uso 
6 habitación 3 (Planta 1) bar 55.1 48.7 4.27 8.1 45 47 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'A: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área compartida del elemento de separación 
V: Volumen del recinto receptor 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  
  
Nivel de ruido de impactos  
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Id Recinto receptor Recinto emisor 
Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w V L'nT,w (dB) 
(dB) (dB) (dB) (m³) exigido proyecto 
  Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) 
1 bar (Planta baja) portal --- 33.8 275.7 65 24 
  Protegido - Otra unidad de uso 
2 cocina (Planta baja) habitación 2 53.7 51.8 55.9 18.3 65 58 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
Ln,w,Dd: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión directa 
Ln,w,Df: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión indirecta 
L'n,w: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado 
V: Volumen del recinto receptor 
L'nT,w: Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado  
  
Aislamiento a ruido aéreo exterior  
  
  
Id Recinto receptor 
% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr (dBA) 
huecos (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 
1 
Salón comedor (Salón / Comedor), Planta 
1 
51.8 34.5 34.3 10.19 110.8 30 40 
2 habitación 1 (Dormitorio), Planta 1 100.0 33.0 33.0 13.96 47.2 32 33 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
% huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total 
RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'Atr: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área total en contacto con el exterior 
V: Volumen del recinto receptor 
D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  
  
Aislamiento a ruido en medianeras  
  
  
Id Recinto receptor 
RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,A (dBA) 
(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 
3 portal (Zaguán), Planta baja 71.6 61.1 15.47 42.3 40 61 
Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'Atr: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área total en contacto con el exterior 
V: Volumen del recinto receptor 
D2m,nT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A  
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1.3.- Justificación de resultados del cálculo del aislamiento acústico 
 
1.3.1.- Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a 
ruido aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables 
presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la 
transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la predicción del 
índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los 
elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN 
ISO 717-1. 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de 
resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de 
las entradas en las tablas resumen de resultados. 
  
1 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A  
Recinto receptor: 
bar 
(Restaurantes) 
  Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso llave abonado local comercial 
Recinto emisor: portal (Zaguán)   
Recinto fuera de la unidad de uso 
(Zona común) 
Área compartida del elemento de separación, 
SS: 
  16.8 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   275.7 m³ 
   
  
 
= 51 dBA  50 dBA 
 
 
 
= 44.0 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Elemento separador  
  
Elemento 
estructural básico 
m RA Revestimiento 
recinto 
emisor 
RD,A Revestimiento 
recinto receptor 
Rd,A Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9   0 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de 
yeso laminado Placoflam 
14 9.82 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9   0 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de 
yeso laminado Placoflam 
14 2.32 
, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10
1 1 1 ,
' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A
n n n
R RR R D
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f F f F ai ei sis
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Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9   0 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de 
yeso laminado Placoflam 
14 4.69 
 
  
Elementos de flanco  
  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m RA 
Revestimiento 
RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 vidrio 56 34.0   0 
3.6 9.8 
 f1 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
122 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
F2 Sin flanco emisor         
3.6 9.8 
 f2 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
134 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
F3 Solera 250 49.0 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa 
fina 
9 
3.7 9.8 
 
f3 Solera 250 49.0 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Pavimento de corcho 
9 
F4 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
0 
0.9 9.8 
 
f4 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
0 
F5 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
0 
2.5 9.8 
 
f5 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
0 
F6 Sin flanco emisor         
3.6 2.3 
 f6 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
134 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
F7 
Tabique PYL 
100/600(70) LM 
39 45.0   0 3.6 2.3 
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f7 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
122 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
F8 Solera 250 49.0 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa 
fina 
9 
0.7 2.3 
 
f8 Solera 250 49.0 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Pavimento de corcho 
9 
F9 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
0 
0.7 2.3 
 
f9 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
0 
F10 
Tabique PYL 
100/600(70) LM 
39 45.0   0 
3.6 4.7 
 f10 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
122 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
F11 
fachada 
mamposteria 
1040 39.0 TR1.1 0 
3.6 4.7 
 f11 
fachada 
mamposteria 
1040 39.0 TR1.1 0 
F12 Solera 250 49.0 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa 
fina 
9 
1.9 4.7 
 
f12 Solera 250 49.0 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Pavimento de corcho 
9 
F13 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
0 
1.9 4.7 
 
f13 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
0 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:  
  
Contribución directa, RDd,A:  
  
Elemento separador RD,A RD,A Rd,A SS Si RDd,A Dd 
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(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
Tabique de una hoja, con trasdosado en 
una cara 
40.9 0 14 16.8 9.8 57.2 1.8882e-006 
Tabique de una hoja, con trasdosado en 
una cara 
40.9 0 14 16.8 2.3 63.5 4.45431e-007 
Tabique de una hoja, con trasdosado en 
una cara 
40.9 0 14 16.8 4.7 60.4 9.02306e-007 
  54.9 3.23594e-006  
  
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  
  
Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 34.0 40.9 14 6.4 3.6 9.8 62.3 3.43596e-007 
3 49.0 49.0 13.5 2.3 3.7 9.8 69.1 7.17873e-008 
4 42.1 42.1 0 6.7* 0.9 9.8 59.0 7.34595e-007 
5 42.1 42.1 0 4.6 2.5 9.8 52.6 3.20662e-006 
7 45.0 40.9 14 15.0 3.6 2.3 70.1 1.34518e-008 
8 49.0 49.0 13.5 2.3 0.7 2.3 69.9 1.40858e-008 
9 42.1 42.1 0 4.6 0.7 2.3 51.8 9.09454e-007 
10 45.0 40.9 14 15.0 3.6 4.7 73.2 1.33461e-008 
11 39.0 39.0 0 1.9* 3.6 4.7 42.1 1.71931e-005 
12 49.0 49.0 13.5 2.3 1.9 4.7 68.8 3.67582e-008 
13 42.1 42.1 0 4.6 1.9 4.7 50.7 2.37331e-006 
  46.0 2.49101e-005  
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  
  
Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 34.0 40.9 14 6.5 3.6 9.8 62.4 3.35775e-007 
3 49.0 40.9 18.5 6.1 3.7 9.8 73.8 2.43247e-008 
4 42.1 40.9 14 6.5* 0.9 9.8 72.2 3.51599e-008 
5 42.1 40.9 14 5.7 2.5 9.8 67.1 1.13775e-007 
7 45.0 40.9 14 15.0 3.6 2.3 70.1 1.34518e-008 
8 49.0 40.9 18.5 6.1 0.7 2.3 74.7 4.66424e-009 
9 42.1 40.9 14 5.7 0.7 2.3 66.3 3.22686e-008 
10 45.0 40.9 14 15.0 3.6 4.7 73.2 1.33461e-008 
11 39.0 40.9 14 10.2 3.6 4.7 65.4 8.04181e-008 
12 49.0 40.9 18.5 6.1 1.9 4.7 73.6 1.21718e-008 
13 42.1 40.9 14 5.7 1.9 4.7 65.2 8.42081e-008 
  61.3 7.49563e-007  
  
Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  
  
Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
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1 40.9 40.9 14 1.1 3.6 9.8 60.4 5.32167e-007 
2 40.9 40.9 14 2.9* 3.6 9.8 62.2 3.51599e-007 
3 40.9 49.0 9 6.1 3.7 9.8 64.3 2.16794e-007 
4 40.9 42.1 0 5.7 0.9 9.8 57.4 1.06181e-006 
5 40.9 42.1 0 5.7 2.5 9.8 53.1 2.8579e-006 
6 40.9 40.9 14 2.9* 3.6 2.3 55.9 3.53819e-007 
7 40.9 40.9 14 2.9* 3.6 2.3 55.9 3.53819e-007 
8 40.9 49.0 9 6.1 0.7 2.3 65.2 4.15701e-008 
9 40.9 42.1 0 5.7 0.7 2.3 52.3 8.10552e-007 
10 40.9 40.9 14 5.1* 3.6 4.7 61.2 2.11521e-007 
11 40.9 39.0 0 10.2 3.6 4.7 51.4 2.02001e-006 
12 40.9 49.0 9 6.1 1.9 4.7 64.1 1.08481e-007 
13 40.9 42.1 0 5.7 1.9 4.7 51.2 2.11521e-006 
  49.6 1.10353e-005  
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de 
UNE EN 12354-1. 
  
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  
  
  
R'A 
 
(dBA) 
RDd,A 54.9 3.23594e-006 
RFf,A 46.0 2.49101e-005 
RFd,A 61.3 7.49563e-007 
RDf,A 49.6 1.10353e-005 
  44.0 3.99309e-005  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:  
  
R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
44.0 275.7 0.5 16.8 51  
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2 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A  
Recinto receptor: cocina (Cocina)   Habitable 
Situación del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso llave abonado vivienda 
Recinto emisor: 
hall planta 
(Escaleras) 
  
Recinto fuera de la unidad de uso 
(Zona común) 
Área compartida del elemento de separación, 
SS: 
  4.6 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   36.7 m³ 
   
  
 
= 51 dBA  45 dBA 
 
 
 
= 47.1 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Elemento separador  
  
Elemento 
estructural básico 
m RA Revestimiento 
recinto 
emisor 
RD,A Revestimiento 
recinto receptor 
Rd,A Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
122 39.5   0 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de 
yeso laminado Placoflam 
15 4.58 
 
  
Elementos de flanco  
  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m RA 
Revestimiento 
RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
122 40.9   0 
2.9 4.6 
 
f1 
Tabique PYL 
100/600(70) LM 
39 45.0   0 
F2 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa 
fina 
13 2.4 4.6 
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f2 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa 
fina 
13 
F3 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable D149.es 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado, con perfilería oculta. 
0 
2.4 4.6 
 
f3 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable D149.es 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado, con perfilería oculta. 
0 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:  
  
Contribución directa, RDd,A:  
  
Elemento separador 
RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
Tabique de una hoja, con trasdosado en una 
cara 
39.5 0 15 4.6 54.5 3.54813e-006 
  54.5 3.54813e-006  
  
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  
  
Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 40.9 45.0 0 15.0 2.9 4.6 59.9 1.02329e-006 
2 42.1 42.1 19.5 4.1 2.4 4.6 68.5 1.41254e-007 
3 42.1 42.1 0 6.7 2.4 4.6 51.6 6.91831e-006 
  50.9 8.08286e-006  
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  
  
Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 40.9 39.5 15 12.8* 2.9 4.6 70.0 1e-007 
2 42.1 39.5 21.5 5.8 2.4 4.6 70.9 8.12831e-008 
3 42.1 39.5 15 8.8 2.4 4.6 67.4 1.8197e-007 
  64.4 3.63253e-007  
  
Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  
  
Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 39.5 45.0 0 15.0 2.9 4.6 59.2 1.20226e-006 
2 39.5 42.1 13 5.8 2.4 4.6 62.4 5.7544e-007 
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3 39.5 42.1 0 8.8 2.4 4.6 52.4 5.7544e-006 
  51.2 7.5321e-006  
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de 
UNE EN 12354-1. 
  
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  
  
  
R'A 
 
(dBA) 
RDd,A 54.5 3.54813e-006 
RFf,A 50.9 8.08286e-006 
RFd,A 64.4 3.63253e-007 
RDf,A 51.2 7.5321e-006 
  47.1 1.95263e-005  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:  
  
R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
47.1 36.7 0.5 4.6 51  
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3 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A  
Recinto receptor: Salón comedor (Salón / Comedor)   Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso llave abonado vivienda 
Recinto emisor: Cafetería   Otra unidad de uso 
Área compartida del elemento de separación, SS:   23.7 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   110.8 m³ 
   
  
 
= 51 dBA  50 dBA 
 
 
 
= 51.1 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Elemento separador  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m RA Revestimiento 
recinto emisor 
RD,A Revestimiento 
recinto receptor 
Rd,A Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 
entablado 162 42.1 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic 
suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 
mm de espesor. Tarima 
de madera para interior 
13 23.65 
 
  
Elementos de flanco  
  
  
Elemento 
estructural básico 
m RA 
Revestimiento 
RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable D149.es 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado, con perfilería oculta. 
0 
1.5 23.7 
 
f1 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
122 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
F2 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
0.7 23.7 
 
f2 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
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F3 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
122 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
0.3 23.7 
 
f3 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
F4 
fachada 
mamposteria 
1040 39.0 TR1.1 0 
4.0 23.7 
 f4 
fachada 
mamposteria 
1040 39.0 TR1.1 0 
F5 muro trasdos 1040 71.6 TR1.1 0 
7.0 23.7 
 f5 muro trasdos 1040 71.6 TR1.1 0 
F6 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
122 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
2.5 23.7 
 
f6 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
F7 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
1.9 23.7 
 
f7 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
F8 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
2.5 23.7 
 
f8 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:  
  
Contribución directa, RDd,A:  
  
Elemento separador 
RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
entablado 42.1 0 13 23.7 55.1 3.0903e-006 
  55.1 3.0903e-006  
  
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  
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Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 40.9 14 5.8 1.5 23.7 73.4 4.57088e-008 
2 40.9 42.1 20.5 5.7 0.7 23.7 82.9 5.12861e-009 
3 40.9 42.1 20.5 5.8 0.3 23.7 86.8 2.0893e-009 
4 39.0 39.0 0 -1.4 4.0 23.7 45.3 2.95121e-005 
5 71.6 71.6 0 -1.8* 7.0 23.7 75.1 3.0903e-008 
6 40.9 42.1 20.5 5.8 2.5 23.7 77.5 1.77828e-008 
7 40.9 42.1 20.5 5.7 1.9 23.7 78.7 1.34896e-008 
8 40.9 42.1 20.5 5.7 2.5 23.7 77.4 1.8197e-008 
  45.3 2.96454e-005  
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  
  
Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 42.1 13 4.1 1.5 23.7 71.3 7.4131e-008 
2 40.9 42.1 20.5 5.7 0.7 23.7 82.9 5.12861e-009 
3 40.9 42.1 20.5 5.8 0.3 23.7 86.8 2.0893e-009 
4 39.0 42.1 13 12.4 4.0 23.7 73.7 4.2658e-008 
5 71.6 42.1 13 9.4 7.0 23.7 84.5 3.54813e-009 
6 40.9 42.1 20.5 5.8 2.5 23.7 77.5 1.77828e-008 
7 40.9 42.1 20.5 5.7 1.9 23.7 78.7 1.34896e-008 
8 40.9 42.1 20.5 5.7 2.5 23.7 77.4 1.8197e-008 
  67.5 1.77024e-007  
  
Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  
  
Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 40.9 14 5.8 1.5 23.7 73.4 4.57088e-008 
2 42.1 42.1 13 4.6 0.7 23.7 74.9 3.23594e-008 
3 42.1 42.1 13 4.1 0.3 23.7 78.2 1.51356e-008 
4 42.1 39.0 0 12.4 4.0 23.7 60.7 8.51138e-007 
5 42.1 71.6 0 9.4 7.0 23.7 71.5 7.07946e-008 
6 42.1 42.1 13 4.1 2.5 23.7 68.9 1.28825e-007 
7 42.1 42.1 13 4.6 1.9 23.7 70.7 8.51138e-008 
8 42.1 42.1 13 4.6 2.5 23.7 69.4 1.14815e-007 
  58.7 1.34389e-006  
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de 
UNE EN 12354-1. 
  
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  
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R'A 
 
(dBA) 
RDd,A 55.1 3.0903e-006 
RFf,A 45.3 2.96454e-005 
RFd,A 67.5 1.77024e-007 
RDf,A 58.7 1.34389e-006 
  44.7 3.42566e-005  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:  
  
R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
44.7 110.8 0.5 23.7 46  
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4 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A  
Recinto receptor: habitación 2 (Dormitorio)   Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso llave abonado vivienda 
Recinto emisor: bar (Restaurantes)   Otra unidad de uso 
Área compartida del elemento de separación, SS:   9.9 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   27.2 m³ 
   
  
 
= 50 dBA  50 dBA 
 
 
 
= 51.0 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Elemento separador  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m RA Revestimiento 
recinto emisor 
RD,A Revestimiento 
recinto receptor 
Rd,A Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 
entablado 162 42.1 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic 
suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm 
de espesor. Tarima de 
madera para interior 
13 9.92 
 
  
Elementos de flanco  
  
  
Elemento estructural 
básico 
m RA 
Revestimiento 
RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 
Cubierta plana transitable, 
no ventilada, con solado 
fijo. Impermeabilización 
con láminas asfálticas. 
(entablado) 
162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado, con 
perfilería oculta. 
0 
1.6 9.9 
 
f1 
Fachada revestida con 
mortero monocapa, de 
hoja de fábrica, con 
trasdosado autoportante 
128 39.9 
Trasdosado 
autoportante "PLACO" 
de placas de yeso 
laminado Placa BA 
15 
F2 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado, con 
perfilería oculta. 
0 
1.6 9.9 
 
f2 
Tabique PYL 100/600(70) 
LM 
27 45.0   0 
F3 
Tabique PYL 100/600(70) 
LM 
28 45.0   0 2.6 9.9 
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f3 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic 
suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 
mm de espesor. 
Tarima de madera para 
interior 
13 
F4 
Tabique PYL 100/600(70) 
LM 
39 45.0   0 
0.9 9.9 
 f4 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic 
suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 
mm de espesor. 
Tarima de madera para 
interior 
13 
F5 
Cubierta plana transitable, 
no ventilada, con solado 
fijo. Impermeabilización 
con láminas asfálticas. 
(entablado) 
162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado, con 
perfilería oculta. 
0 
0.6 9.9 
 
f5 
Fachada revestida con 
mortero monocapa, de 
hoja de fábrica, con 
trasdosado autoportante 
128 39.9 
Trasdosado 
autoportante "PLACO" 
de placas de yeso 
laminado Placa BA 
15 
F6 muro trasdos 1040 71.6 TR1.1 0 
2.4 9.9 
 f6 muro trasdos 1040 71.6 TR1.1 0 
F7 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de 
placas de yeso 
laminado, con 
perfilería oculta. 
0 
2.5 9.9 
 
f7 
Tabique PYL 100/600(70) 
LM 
27 45.0   0 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:  
  
Contribución directa, RDd,A:  
  
Elemento separador 
RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
entablado 42.1 0 13 9.9 55.1 3.0903e-006 
  55.1 3.0903e-006  
  
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  
  
Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 39.9 15 5.8 1.6 9.9 69.8 1.04713e-007 
2 42.1 45.0 0 17.8 1.6 9.9 69.3 1.1749e-007 
3 45.0 42.1 13 17.7 2.6 9.9 80.0 1e-008 
4 45.0 42.1 13 16.2 0.9 9.9 83.0 5.01187e-009 
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5 42.1 39.9 15 5.8 0.6 9.9 74.4 3.63078e-008 
6 71.6 71.6 0 -2.0 2.4 9.9 75.7 2.69153e-008 
7 42.1 45.0 0 17.8 2.5 9.9 67.3 1.86209e-007 
  63.1 4.86646e-007  
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  
  
Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 42.1 13 4.3 1.6 9.9 67.4 1.8197e-007 
2 42.1 42.1 13 -2.8* 1.6 9.9 60.3 9.33254e-007 
3 45.0 42.1 13 17.7 2.6 9.9 80.0 1e-008 
4 45.0 42.1 13 16.2 0.9 9.9 83.0 5.01187e-009 
5 42.1 42.1 13 4.3 0.6 9.9 72.0 6.30957e-008 
6 71.6 42.1 13 9.4 2.4 9.9 85.4 2.88403e-009 
7 42.1 42.1 13 -3.9* 2.5 9.9 57.2 1.90546e-006 
  55.1 3.10168e-006  
  
Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  
  
Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 39.9 15 5.8 1.6 9.9 69.8 1.04713e-007 
2 42.1 45.0 0 17.8 1.6 9.9 69.3 1.1749e-007 
3 42.1 42.1 13 1.1* 2.6 9.9 61.9 6.45654e-007 
4 42.1 42.1 13 2.0* 0.9 9.9 67.3 1.86209e-007 
5 42.1 39.9 15 5.8 0.6 9.9 74.4 3.63078e-008 
6 42.1 71.6 0 9.4 2.4 9.9 72.4 5.7544e-008 
7 42.1 45.0 0 17.8 2.5 9.9 67.3 1.86209e-007 
  58.7 1.33413e-006  
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de 
UNE EN 12354-1. 
  
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  
  
  
R'A 
 
(dBA) 
RDd,A 55.1 3.0903e-006 
RFf,A 63.1 4.86646e-007 
RFd,A 55.1 3.10168e-006 
RDf,A 58.7 1.33413e-006 
  51.0 8.01274e-006  
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R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
51.0 27.2 0.5 9.9 50  
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5 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A  
Recinto receptor: 
Salón comedor (Salón / 
Comedor) 
  Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso llave abonado vivienda 
Recinto emisor: portal (Zaguán)   
Recinto fuera de la unidad de 
uso (Zona común) 
Área compartida del elemento de separación, SS:   11.1 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   110.8 m³ 
   
  
 
= 51 dBA  50 dBA 
 
 
 
= 46.1 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Elemento separador  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m RA Revestimiento 
recinto emisor 
RD,A Revestimiento 
recinto receptor 
Rd,A Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 
entablado 162 42.1 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic 
suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 
mm de espesor. Tarima 
de madera para interior 
13 11.08 
 
  
Elementos de flanco  
  
  
Elemento 
estructural básico 
m RA 
Revestimiento 
RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9   0 
0.7 11.1 
 
f1 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
F2 
Tabique PYL 
100/600(70) LM 
39 45.0   0 
0.4 11.1 
 f2 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10
1 1 1 ,
' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A
n n n
R RR R D
A
f F f F ai ei sis
A
R
S
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F3 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable D149.es 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado, con perfilería oculta. 
0 
0.9 11.1 
 
f3 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
122 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
F4 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable D149.es 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado, con perfilería oculta. 
0 
0.7 11.1 
 
f4 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
122 40.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
14 
F5 
fachada 
mamposteria 
1040 39.0 TR1.1 0 
1.2 11.1 
 f5 
fachada 
mamposteria 
1040 39.0 TR1.1 0 
F6 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9   0 
1.9 11.1 
 
f6 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
F7 muro trasdos 1040 71.6 TR1.1 0 
6.1 11.1 
 f7 muro trasdos 1040 71.6 TR1.1 0 
F8 
Tabique PYL 
100/600(70) LM 
39 45.0   0 
2.6 11.1 
 f8 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
F9 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en una 
cara 
134 40.9   0 
2.5 11.1 
 
f9 entablado 162 42.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
13 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:  
  
Contribución directa, RDd,A:  
  
Elemento separador 
RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
entablado 42.1 0 13 11.1 55.1 3.0903e-006 
  55.1 3.0903e-006  
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Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  
  
Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 40.9 42.1 13 5.7 0.7 11.1 72.1 6.16595e-008 
2 45.0 42.1 13 16.2 0.4 11.1 87.1 1.94984e-009 
3 42.1 40.9 14 5.8 0.9 11.1 72.0 6.30957e-008 
4 42.1 40.9 14 5.8 0.7 11.1 73.1 4.89779e-008 
5 39.0 39.0 0 -1.4 1.2 11.1 47.3 1.86209e-005 
6 40.9 42.1 13 5.7 1.9 11.1 68.0 1.58489e-007 
7 71.6 71.6 0 -0.8* 6.1 11.1 73.4 4.57088e-008 
8 45.0 42.1 13 16.2 2.6 11.1 79.0 1.25893e-008 
9 40.9 42.1 13 5.7 2.5 11.1 66.6 2.18776e-007 
  47.2 1.92321e-005  
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  
  
Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 40.9 42.1 13 5.7 0.7 11.1 72.1 6.16595e-008 
2 45.0 42.1 13 16.2 0.4 11.1 87.1 1.94984e-009 
3 42.1 42.1 13 4.1 0.9 11.1 69.9 1.02329e-007 
4 42.1 42.1 13 4.1 0.7 11.1 71.0 7.94328e-008 
5 39.0 42.1 13 12.4 1.2 11.1 75.6 2.75423e-008 
6 40.9 42.1 13 5.7 1.9 11.1 68.0 1.58489e-007 
7 71.6 42.1 13 9.4 6.1 11.1 81.8 6.60693e-009 
8 45.0 42.1 13 16.2 2.6 11.1 79.0 1.25893e-008 
9 40.9 42.1 13 5.7 2.5 11.1 66.6 2.18776e-007 
  61.7 6.69375e-007  
  
Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  
  
Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 42.1 13 4.6 0.7 11.1 71.6 6.91831e-008 
2 42.1 42.1 13 0.6* 0.4 11.1 70.1 9.77237e-008 
3 42.1 40.9 14 5.8 0.9 11.1 72.0 6.30957e-008 
4 42.1 40.9 14 5.8 0.7 11.1 73.1 4.89779e-008 
5 42.1 39.0 0 12.4 1.2 11.1 62.6 5.49541e-007 
6 42.1 42.1 13 4.6 1.9 11.1 67.5 1.77828e-007 
7 42.1 71.6 0 9.4 6.1 11.1 68.8 1.31826e-007 
8 42.1 42.1 13 4.3* 2.6 11.1 65.6 2.75423e-007 
9 42.1 42.1 13 4.6 2.5 11.1 66.1 2.45471e-007 
  57.8 1.65907e-006  
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(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de 
UNE EN 12354-1. 
  
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  
  
  
R'A 
 
(dBA) 
RDd,A 55.1 3.0903e-006 
RFf,A 47.2 1.92321e-005 
RFd,A 61.7 6.69375e-007 
RDf,A 57.8 1.65907e-006 
  46.1 2.46509e-005  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:  
  
R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
46.1 110.8 0.5 11.1 51  
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6 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A  
Recinto receptor: habitación 3 (Galería)   Habitable 
Situación del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso llave abonado vivienda 
Recinto emisor: bar (Restaurantes)   Otra unidad de uso 
Área compartida del elemento de separación, SS:   4.3 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   8.1 m³ 
   
  
 
= 47 dBA  45 dBA 
 
 
 
= 48.7 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Elemento separador  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m RA Revestimiento 
recinto emisor 
RD,A Revestimiento 
recinto receptor 
Rd,A Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 
entablado 162 42.1 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo 
TP "KNAUF INSULATION", 
de 50 mm de espesor. 
Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en 
capa fina 
13 4.27 
 
  
Elementos de flanco  
  
  Elemento estructural básico 
m RA 
Revestimiento 
RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 entablado 162 42.1 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 
1.6 4.3 
 
f1 
Tabique PYL 100/600(70) 
LM 
27 45.0   0 
F2 entablado 162 42.1 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 
1.6 4.3 
 
f2 
Tabique PYL 100/600(70) 
LM 
27 45.0   0 
, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10
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F3 
Cubierta plana transitable, 
no ventilada, con solado 
fijo. Impermeabilización con 
láminas asfálticas. 
(entablado) 
162 42.1 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 
2.6 4.3 
 
f3 
Fachada revestida con 
mortero monocapa, de hoja 
de fábrica, con trasdosado 
autoportante 
128 39.9 
Trasdosado 
autoportante 
"PLACO" de placas de 
yeso laminado Placa 
BA 
15 
F4 entablado 162 42.1 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 
2.7 4.3 
 
f4 
Tabique PYL 100/600(70) 
LM 
27 45.0   0 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos interiores:  
  
Contribución directa, RDd,A:  
  
Elemento separador 
RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 
entablado 42.1 0 13 4.3 55.1 3.0903e-006 
  55.1 3.0903e-006  
  
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  
  
Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 45.0 0 17.8 1.6 4.3 65.7 2.69153e-007 
2 42.1 45.0 0 17.8 1.6 4.3 65.7 2.69153e-007 
3 42.1 39.9 15 5.8 2.6 4.3 64.0 3.98107e-007 
4 42.1 45.0 0 17.8 2.7 4.3 63.3 4.67735e-007 
  58.5 1.40415e-006  
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  
  
Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 42.1 13 -3.1* 1.6 4.3 56.3 2.34423e-006 
2 42.1 42.1 13 -2.8* 1.6 4.3 56.6 2.18776e-006 
3 42.1 42.1 13 4.3 2.6 4.3 61.6 6.91831e-007 
4 42.1 42.1 13 -1.0* 2.7 4.3 56.1 2.45471e-006 
  51.1 7.67853e-006  
  
Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
311 
 
  
Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 42.1 45.0 0 17.8 1.6 4.3 65.7 2.69153e-007 
2 42.1 45.0 0 17.8 1.6 4.3 65.7 2.69153e-007 
3 42.1 39.9 15 5.8 2.6 4.3 64.0 3.98107e-007 
4 42.1 45.0 0 17.8 2.7 4.3 63.3 4.67735e-007 
  58.5 1.40415e-006  
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de 
UNE EN 12354-1. 
  
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  
  
  
R'A 
 
(dBA) 
RDd,A 55.1 3.0903e-006 
RFf,A 58.5 1.40415e-006 
RFd,A 51.1 7.67853e-006 
RDf,A 58.5 1.40415e-006 
  48.7 1.35771e-005  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DnT,A:  
  
R'A V T0 SS DnT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
48.7 8.1 0.5 4.3 47  
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1.3.2.- Aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a 
ruido de impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más 
desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo 
simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para 
la predicción del índice de nivel de presión acústica ponderada de impactos, los índices 
ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación 
descritos en la norma EN ISO 717-2. 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de 
resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de 
las entradas en las tablas resumen de resultados. 
  
1 Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w  
Recinto receptor: 
bar 
(Restaurantes) 
  Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso llave abonado local comercial 
Recinto emisor: portal (Zaguán)   
Recinto fuera de la unidad de uso 
(Zona común) 
Área total del elemento excitado, SS:   13.1 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   275.7 m³ 
   
  
 
= 24 dB  65 dB 
 
 
 
= 33.8 dB 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Elemento excitado a ruido de impactos  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m Ln,w Rw Suelo 
recinto emisor 
LD,w Revestimiento 
recinto 
emisor 
Ld,w Si 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 
Solera 250 80.1 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa fina 
33   0 13.07 
Solera 250 80.1 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa fina 
33   0 13.07 
, ,0.1
,
1
' 10log 10 n w ij
n
L
n w
j
L
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Solera 250 80.1 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas 
colocadas en capa fina 
33   0 13.07 
 
  
Elementos de flanco  
  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m Rw 
Revestimiento 
LD,w Rf,w Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 
D1 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas 
en capa fina 
33 --- 
3.7 13.1 
 
f1 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Pavimento de 
corcho 
--- 9 
D2 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas 
en capa fina 
33 --- 
3.7 13.1 
 
f2 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
134 41.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
--- 14 
D3 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas 
en capa fina 
33 --- 
0.7 13.1 
 
f3 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Pavimento de 
corcho 
--- 9 
D4 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas 
en capa fina 
33 --- 
0.7 13.1 
 
f4 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
134 41.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
--- 14 
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D5 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas 
en capa fina 
33 --- 
1.9 13.1 
 
f5 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Pavimento de 
corcho 
--- 9 
D6 Solera 250 50.0 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo TP 
"KNAUF INSULATION", de 50 
mm de espesor. Solado de 
baldosas cerámicas colocadas 
en capa fina 
33 --- 
1.9 13.1 
 
f6 
Tabique de una 
hoja, con 
trasdosado en 
una cara 
134 41.9 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placoflam 
--- 14 
 
  
Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos:  
  
Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:  
  
Flanco 
Ln,w LD,w RD,w Rf,w Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 
Si/SS·Df 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 
1 80.1 33 50.0 50.0 9 2.3 3.7 13.1 30.3 1071.52 
2 80.1 33 50.0 41.9 14 6.1 3.7 13.1 25.5 354.813 
3 80.1 33 50.0 50.0 9 2.3 0.7 13.1 23.2 208.93 
4 80.1 33 50.0 41.9 14 6.1 0.7 13.1 18.4 69.1831 
5 80.1 33 50.0 50.0 9 2.3 1.9 13.1 27.3 537.032 
6 80.1 33 50.0 41.9 14 6.1 1.9 13.1 22.6 181.97 
  33.8 2423.45  
  
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:  
  
  
L'n,w 
 
(dB) 
Ln,w,Df 33.8 2423.45 
  33.8 2423.45  
  
Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w:  
  
L'n,w V A0 T0 L'nT,w 
(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 
33.8 275.7 10 0.5 24  
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2 Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w  
Recinto receptor: cocina (Cocina)   Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso llave abonado local comercial 
Recinto emisor: habitación 2 (Dormitorio)   Otra unidad de uso 
Área total del elemento excitado, SS:   2.6 m² 
Volumen del recinto receptor, V:   18.3 m³ 
   
  
 
= 58 dB  65 dB 
 
 
 
= 55.9 dB 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Elemento excitado a ruido de impactos  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m Ln,w Rw Suelo 
recinto emisor 
LD,w Revestimiento 
recinto emisor 
Ld,w Si 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 
entablado 162 86.7 43.1 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic 
suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 
mm de espesor. Tarima 
de madera para interior 
33 
Falso techo 
registrable D149.es 
"KNAUF" de placas 
de yeso laminado, 
con perfilería oculta. 
0 2.57 
 
  
Elementos de flanco  
  
  
Elemento 
estructural 
básico 
m Rw 
Revestimiento 
LD,w Rf,w Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 
D1 entablado 162 43.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
33 --- 
2.6 2.6 
 
f1 
Tabique PYL 
100/600(70) 
LM 
28 47.0   --- 0 
D2 entablado 162 43.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
33 --- 
2.6 2.6 
 
f2 entablado 162 43.1 
Falso techo registrable 
D149.es "KNAUF" de placas de 
yeso laminado, con perfilería 
oculta. 
--- 0 
, ,, , 0.10.1
,
1
' 10log 10 10 n w ijn w d
n
LL
n w
j
 
  
 
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D3 entablado 162 43.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
33 --- 
1.0 2.6 
 
f3 muro trasdos 1040 72.6 TR1.1 --- 0 
D4 entablado 162 43.1 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Tarima de madera 
para interior 
33 --- 
1.0 2.6 
 
f4 
Tabique PYL 
100/600(70) 
LM 
39 47.0   --- 0 
 
  
Cálculo del aislamiento acústico a ruido de impactos:  
  
Contribución directa, Ln,w,Dd:  
  
Elemento separador 
Ln,w LD,w Ld,w SS Ln,w,Dd 
Dd 
(dB) (dB) (dB) (m²) (dB) 
entablado 86.7 33 0 2.6 53.7 234423 
  53.7 234423  
  
Contribución de Directo a flanco, Ln,w,Df:  
  
Flanco 
Ln,w LD,w RD,w Rf,w Rf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 
Si/SS·Df 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 
1 86.7 33 43.1 47.0 0 17.7 2.6 2.6 34.2 2630.27 
2 86.7 33 43.1 43.1 0 2.1* 2.6 2.6 51.7 147911 
3 86.7 33 43.1 72.6 0 9.4 1.0 2.6 25.3 338.844 
4 86.7 33 43.1 47.0 0 16.2 1.0 2.6 31.2 1318.26 
  51.8 152198  
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de 
UNE EN 12354-1. 
  
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L'n,w:  
  
  
L'n,w 
 
(dB) 
Ln,w,Dd 53.7 234423 
Ln,w,Df 51.8 152198 
  55.9 386621  
  
Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w:  
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
317 
 
  
L'n,w V A0 T0 L'nT,w 
(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 
55.9 18.3 10 0.5 58  
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1.3.3.- Aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del exterior 
Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a 
ruido aéreo contra ruido del exterior, para los valores más desfavorables presentados en las 
tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión 
estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la predicción del índice 
ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los elementos 
involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma UNE EN ISO 
717-1. 
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de 
resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de 
las entradas en las tablas resumen de resultados. 
  
1 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr  
Tipo de recinto receptor: 
Salón comedor (Salón / 
Comedor) 
Protegido 
(Estancia) 
Situación del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso llave abonado vivienda 
Índice de ruido día considerado, Ld:   65 dBA 
Tipo de ruido exterior:   Automóviles 
Área total en contacto con el exterior, SS: 10.2 m² 
Volumen del recinto receptor, V: 110.8 m³  
  
 
= 40 dBA  30 dBA 
 
 
 
= 34.3 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Fachada  
  
Elemento estructural básico 
m RAtr 
Revestimiento interior 
Rd,Atr Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 
fachada mamposteria 1040 37.0 TR1.1 0 4.91  
  
Huecos en fachada  
  
Huecos en fachada 
Rw Ctr RAtr Si 
(dB) (dB) (dBA) (m²) 
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/6/4 
low.s 
37.0 -4 33.0 2.64 
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/6/4 
low.s 
37.0 -4 33.0 2.64 
 
  
, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10
1 1 1 ,
' 10log 10 10 10 10 10Ff Atr Df AtrDd Atr Fd Atr n ai Atr
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A
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S
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Elementos de flanco  
  
  
Elemento estructural 
básico 
m RAtr 
Revestimiento 
RAtr Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 
Fachada revestida 
con mortero 
monocapa, de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
128 38.9   0 
2.9 10.2 
 
f1 muro trasdos 1040 65.6 TR1.1 0 
F2 
Fachada revestida 
con mortero 
monocapa, de hoja 
de fábrica, con 
trasdosado 
autoportante 
128 38.9   0 
2.9 10.2 
 
f2 muro trasdos 1040 65.6 TR1.1 0 
F3 entablado 162 39.1   0 
4.0 10.2 
 f3 entablado 162 39.1 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo 
TP "KNAUF INSULATION", 
de 50 mm de espesor. 
Tarima de madera para 
interior 
13 
F4 entablado 162 39.1   0 
1.2 10.2 
 f4 entablado 162 39.1 
Suelo flotante con lana 
mineral Ultracoustic suelo 
TP "KNAUF INSULATION", 
de 50 mm de espesor. 
Tarima de madera para 
interior 
13 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en 
contacto con el aire exterior:  
  
Contribución directa, RDd,Atr:  
  
Elemento separador 
RD,Atr RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
fachada mamposteria 37.0 0 37.0 10.2 4.9 40.2 9.61377e-005 
Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y 
solar", sonor 4+4/6/4 low.s 
33.0   33.0 10.2 2.6 38.9 0.00012985 
Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y 
solar", sonor 4+4/6/4 low.s 
33.0   33.0 10.2 2.6 38.9 0.00012985 
  34.5 0.000355838  
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Contribución de Flanco a flanco, RFf,Atr:  
  
Flanco 
RF,Atr Rf,Atr RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 38.9 65.6 0 23.2 2.9 10.2 80.9 8.12831e-009 
2 38.9 65.6 0 23.2 2.9 10.2 80.9 8.12831e-009 
3 39.1 39.1 13 26.2 4.0 10.2 82.4 5.7544e-009 
4 39.1 39.1 13 26.2 1.2 10.2 87.6 1.7378e-009 
  76.2 2.37488e-008  
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,Atr:  
  
Flanco 
RF,Atr Rd,Atr RFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 38.9 37.0 0 10.4 2.9 10.2 53.8 4.16869e-006 
2 38.9 37.0 0 10.4 2.9 10.2 53.8 4.16869e-006 
3 39.1 37.0 0 12.4 4.0 10.2 54.5 3.54813e-006 
4 39.1 37.0 0 12.4 1.2 10.2 59.8 1.04713e-006 
  48.9 1.29327e-005  
  
Contribución de Directo a flanco, RDf,Atr:  
  
Flanco 
RD,Atr Rf,Atr RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 37.0 65.6 0 5.7 2.9 10.2 62.5 5.62341e-007 
2 37.0 65.6 0 5.7 2.9 10.2 62.5 5.62341e-007 
3 37.0 39.1 13 12.4 4.0 10.2 67.5 1.77828e-007 
4 37.0 39.1 13 12.4 1.2 10.2 72.8 5.24807e-008 
  58.7 1.35499e-006  
  
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'Atr:  
  
  
R'Atr 
 
(dBA) 
RDd,Atr 34.5 0.000355838 
RFf,Atr 76.2 2.37488e-008 
RFd,Atr 48.9 1.29327e-005 
RDf,Atr 58.7 1.35499e-006 
  34.3 0.000370149  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr:  
  
R'Atr Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr 
(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
34.3 0 110.8 0.5 10.2 40  
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2 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr  
Tipo de recinto receptor: habitación 1 (Dormitorio) Protegido (Dormitorio) 
Situación del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso llave abonado vivienda 
Índice de ruido día considerado, Ld:   65 dBA 
Tipo de ruido exterior:   Automóviles 
Área total en contacto con el exterior, SS: 14.0 m² 
Volumen del recinto receptor, V: 47.2 m³  
  
 
= 33 dBA  32 dBA 
 
 
 
= 33.0 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Fachada  
  
Elemento estructural básico 
m RAtr 
Revestimiento interior 
Rd,Atr Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 
Fachada revestida con mortero 
monocapa, de hoja de fábrica, con 
trasdosado autoportante 
128 40.4 
Trasdosado autoportante 
"PLACO" de placas de yeso 
laminado Placa BA 
14 0.00 
 
  
Huecos en fachada  
  
Huecos en fachada 
Rw Ctr RAtr Si 
(dB) (dB) (dBA) (m²) 
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/6/4 
low.s 
37.0 -4 33.0 2.86 
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/6/4 
low.s 
37.0 -4 33.0 2.86 
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/6/4 
low.s 
37.0 -4 33.0 2.86 
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/6/4 
low.s 
37.0 -4 33.0 2.86 
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + 
aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 4+4/6/4 
low.s 
37.0 -4 33.0 2.52 
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Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en 
contacto con el aire exterior:  
  
Contribución directa, RDd,Atr:  
  
Elemento separador 
RD,Atr RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y 
solar", sonor 4+4/6/4 low.s 
33.0   33.0 14.0 2.9 39.9 0.000102701 
Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y 
solar", sonor 4+4/6/4 low.s 
33.0   33.0 14.0 2.9 39.9 0.000102701 
Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y 
solar", sonor 4+4/6/4 low.s 
33.0   33.0 14.0 2.9 39.9 0.000102701 
Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y 
solar", sonor 4+4/6/4 low.s 
33.0   33.0 14.0 2.9 39.9 0.000102701 
Ventana de doble acristalamiento low.s 
baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "control glass acústico y 
solar", sonor 4+4/6/4 low.s 
33.0   33.0 14.0 2.5 40.4 9.03837e-005 
  33.0 0.000501187  
  
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'Atr:  
  
  
R'Atr 
 
(dBA) 
RDd,Atr 33.0 0.000501187 
  33.0 0.000501187  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,Atr:  
  
R'Atr Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr 
(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
33.0 0 47.2 0.5 14.0 33  
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3 Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,A (Medianera)  
Tipo de recinto receptor: portal (Zaguán) Habitable (Zona común) 
Situación del recinto receptor: Planta baja 
Área total en contacto con el exterior, SS: 15.5 m² 
Volumen del recinto receptor, V: 42.3 m³  
  
 
= 61 dBA  40 dBA 
 
 
 
= 61.1 
dBA 
 
  
Datos de entrada para el cálculo:  
  
Medianera 
 
Elemento estructural básico 
m RA 
Revestimiento interior 
Rd,A Si 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 
muro trasdos 1040 71.6 TR1.1 0 15.47  
  
Elementos de flanco  
 
  
Elemento 
estructural 
básico 
m RA 
Revestimiento 
RA Lf Si 
Uniones 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 
F1 
Sin flanco 
emisor 
        
3.5 15.5 
 f1 
fachada 
mamposteria 
1040 39.0 TR1.1 0 
F2 
Sin flanco 
emisor 
        
6.1 15.5 
 f2 Solera 250 49.0 
Suelo flotante con lana mineral 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF 
INSULATION", de 50 mm de 
espesor. Solado de baldosas 
cerámicas colocadas en capa fina 
9 
F3 muro trasdos 1040 71.6   0 
6.1 15.5 
 f3 entablado 162 42.1 
Falso techo registrable D149.es 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado, con perfilería oculta. 
0 
 
  
Cálculo de aislamiento acústico a ruido aéreo en medianerías:  
  
Contribución directa, RDd,A:  
  
Elemento separador 
RD,A RDd,A RDd,A SS Si RDd,m,A 
Dd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 
, ,, , , ,0.1 0.10.1 0.1 0.10
1 1 1 ,
' 10log 10 10 10 10 10Ff A Df ADd A Fd A n ai A
n n n
R RR R D
A
f F f F ai ei sis
A
R
S
   
    
 
     
 
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muro trasdos 71.6 0 71.6 15.5 15.5 71.6 6.91831e-008 
  71.6 6.91831e-008  
  
Contribución de Flanco a flanco, RFf,A:  
  
Flanco 
RF,A Rf,A RFf,A KFf Lf Si RFf,A 
Si/SS·Ff 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
3 71.6 42.1 0 9.4 6.1 15.5 70.3 9.33254e-008 
  70.3 9.33254e-008  
  
Contribución de Flanco a directo, RFd,A:  
  
Flanco 
RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A 
Si/SS·Fd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
3 71.6 71.6 0 -0.8* 6.1 15.5 74.8 3.31131e-008 
  74.8 3.31131e-008  
  
Contribución de Directo a flanco, RDf,A:  
  
Flanco 
RD,A Rf,A RDf,A KDf Lf Si RDf,A 
Si/SS·Df 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 
1 71.6 39.0 0 1.6* 3.5 15.5 63.3 4.67735e-007 
2 71.6 49.0 9 6.3 6.1 15.5 79.6 1.09648e-008 
3 71.6 42.1 0 9.4 6.1 15.5 70.3 9.33254e-008 
  62.4 5.72025e-007  
  
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de 
longitud y superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de 
UNE EN 12354-1 
Índice global de reducción acústica aparente, ponderado A, R'A:  
  
  
R'A 
 
(dBA) 
RDd,A 71.6 6.91831e-008 
RFf,A 70.3 9.33254e-008 
RFd,A 74.8 3.31131e-008 
RDf,A 62.4 5.72025e-007 
  61.1 7.67647e-007  
  
Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D2m,nT,A:  
  
R'A V T0 SS D2m,nT,A 
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 
61.1 42.3 0.5 15.5 61  
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2.- NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE 
En los recintos habitables y protegidos del edificio, se limitan los niveles de ruido y vibraciones 
que las instalaciones del edificio pueden transmitir a los mismos, de acuerdo a los límites 
fijados por los objetivos de calidad acústica expresados en el desarrollo reglamentario de la 
Ley 37/2003 del Ruido. 
Para estimar los niveles de inmisión sonora de los recintos sensibles del edificio, producidos 
por las instalaciones del edificio, se procede a calcular los niveles de presión sonora de cada 
equipo o abertura del sistema de climatización, para, seguidamente, combinar los equipos 
según sus tiempos de funcionamiento para hallar el nivel sonoro continuo equivalente que 
soporta, en cada tramo horario, cada recinto receptor. 
Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada equipo 
El cálculo del nivel de presión sonora, Lp, producido por cada equipo en funcionamiento, con 
independencia del perfil de uso horario del mismo, se calcula atendiendo a la siguiente 
formulación: 
 
La expresión depende de la potencia sonora de la fuente, Lw, de la directividad de la fuente y 
su distancia al receptor, de la reverberación que se produce en el recinto donde se produce la 
emisión sonora, si la fuente está confinada en un espacio cerrado, y del aislamiento acústico 
del elemento de separación entre recintos, cuando la fuente no se encuentra en el recinto 
receptor. La presencia del término logarítmico en la resta del aislamiento acústico responde a 
la necesidad de deshacer la estandarización (subíndice nT) de la diferencia de niveles calculada 
(DnT,A ó D2m,nT,A). 
Cálculo del nivel de presión sonora producido por el sistema de climatización 
Para las aberturas del sistema de climatización, se procesa cada camino sonoro desde cada 
uno de los equipos productores de ruido hasta cada abertura, calculando la atenuación sonora 
de cada tramo de la red, para cada una de las bandas centrales de octava, de 125Hz a 4kHz, 
según el método de cálculo expuesto en la Norma EN 12354-5. De esta forma, se calcula la 
potencia sonora resultante de cada elemento productor de ruido para cada frecuencia a la 
salida de cada abertura, según la expresión: 
 
Cada potencia sonora resultante se suma a la salida, y se corrige con la atenuación producida 
en el recinto receptor, estimando así los niveles de presión sonora producidos por cada 
abertura, en bandas de octava y en variables globales ponderadas A, obteniendo también la 
clasificación según curvas NR de evaluación del ruido provocado por cada abertura. 
Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario 
Se muestra en este apartado la composición de niveles de presión sonora continua equivalente 
de cada equipo y abertura de aire para los intervalos de uso horario establecidos, agrupados 
conforme a los periodos temporales de evaluación definidos en el Anexo I del Real Decreto 
1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, calculados 
según: , , ,2
0
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10log 10log
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donde ti representa las horas de funcionamiento del equipo en cada intervalo T considerado, 
siendo estos de 12 h para el día (T = d, de 7 h a 19 h), 4 h para la tarde (T = e, de 19 h a 23 h) y 
8 h para la noche (T = n, de 23 h a 7 h). 
Se muestra también el índice de ruido día-tarde-noche, Lden, asociado a la molestia global 
producida a lo largo del día por cada equipo y por el conjunto de los mismos, definido en el 
Anexo I del Real Decreto 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido. La formulación utilizada para calcularlo, que realza el ruido producido 
en el periodo nocturno, es la siguiente: 
 
La composición de niveles sonoros continuos equivalentes de varias fuentes se realiza como 
suma de niveles sonoros, y los resultados finales para el recinto receptor se comparan, si es 
necesario, con los valores límite Ld, Le y Ln fijados como objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicables al espacio interior habitable (tabla B, Anexo II, RD 1367/2007), o bien con los valores 
límite LK,d, LK,e y LK,n, para el ruido transmitido a locales colindantes por actividades (tabla B2, 
Anexo III, RD 1367/2007). 
 
  
 
2.1.- Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A 
Se presenta a continuación una tabla con los recintos con resultados más desfavorables de 
nivel de inmisión sonora producido por los equipos e instalaciones del edificio, clasificados de 
acuerdo a la normativa vigente. 
En la tabla se presentan los niveles alcanzados de inmisión sonora continuos equivalentes para 
los intervalos horarios de día, tarde y noche, junto con los valores exigidos donde proceda, y el 
índice de ruido día-tarde-noche, Lden. 
  
Nivel de inmisión sonora producido por las instalaciones del edificio  
  
  
Id Recinto receptor Tipo de recinto receptor 
LAeq,d (dBA) LAeq,e (dBA) LAeq,n (dBA) Lden 
exigido proyecto exigido proyecto exigido proyecto (dB) 
1 habitación 1 Protegido 40 34.0 40 34.0 --- --- 34.1 
2 aseo pmr Habitable --- 85.0 --- 85.0 --- --- 85.1 
Notas: 
LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. 
Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB.  
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2.2.- Fichas de cálculo detallado del nivel de presión sonora continuo equivalente 
Se muestran a continuación las fichas detalladas del cálculo del nivel de inmisión sonora 
producido por la maquinaria y equipos del edificio, para los recintos receptores sensibles, 
según Ley del Ruido y sus desarrollos posteriores. 
 
1 Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, LAeq,T  
Tipo de recinto: habitación 1 (Dormitorio)   Protegido 
Situación del recinto receptor: Planta 1, unidad de uso llave abonado vivienda 
Volumen del recinto, V:   47.2 m³ 
Absorción acústica equivalente del recinto receptor, A:   6.0 m² 
   
  
LAeq,d = 34 dBA  Ld = 40 dBA 
  
  
LAeq,e = 34 dBA  Le = 40 dBA 
  
  
Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada equipo  
  
  
Recinto emisor Referencia 
Lw 
D 
r Si 
m 
R DnT,A Lp 
(dBA) (m) (m²) (m²) (dBA) (dBA) 
aseo pmr A89 78 4 1.9 32.59 0.02 0.82 55.0 34.0 
Exterior** A87 71 1 5.0 --- --- --- 33.0 < 20 
Notas: 
Lw: Nivel de potencia sonora de la máquina, dBA. 
D: Factor de directividad de la fuente. 
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia mínima del equipo al 
cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m. 
Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m². 
m: Coeficiente de absorción acústica medio del recinto emisor. 
R: Componente del campo reverberante, m². 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB. 
Lp: Nivel de presión sonora, dBA. 
** Equipamiento situado en el exterior del recinto receptor  
  
  
Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario  
  
  
Referencia 
Lp Funcionamiento (h) LAeq,d LAeq,e LAeq,n Lden 
(dBA) día tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB) 
A89 34.0 13 3 --- 34.0 34.0 --- 34.1 
  34 34 -- 34 
Notas: 
Lp: Nivel de presión sonora, dBA. 
LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. 
Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB.  
  
  
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
328 
 
2 Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, LAeq,T  
Tipo de recinto: aseo pmr (Baño no calefactado)   Habitable 
Situación del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso llave abonado local comercial 
Volumen del recinto, V:   12.5 m³ 
Absorción acústica equivalente del recinto receptor, A:   0.8 m² 
   
  
Cálculo del nivel de presión sonora continuo equivalente producido por cada equipo  
  
  
Recinto emisor Referencia 
Lw 
D 
r Si 
m 
R DnT,A Lp 
(dBA) (m) (m²) (m²) (dBA) (dBA) 
aseo pmr* A89 78 4 1.9 32.59 0.02 0.82 --- 84.9 
Exterior** A87 71 1 2.4 --- --- --- 36.0 22.8 
Notas: 
Lw: Nivel de potencia sonora de la máquina, dBA. 
D: Factor de directividad de la fuente. 
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia mínima del equipo al 
cerramiento exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m. 
Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m². 
m: Coeficiente de absorción acústica medio del recinto emisor. 
R: Componente del campo reverberante, m². 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB. 
Lp: Nivel de presión sonora, dBA. 
* Equipamiento situado en el recinto receptor 
** Equipamiento situado en el exterior del recinto receptor  
  
  
Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario  
  
  
Referencia 
Lp Funcionamiento (h) LAeq,d LAeq,e LAeq,n Lden 
(dBA) día tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB) 
A89 84.9 13 3 --- 84.9 84.9 --- 85.0 
A87 22.8 13 3 --- 22.8 22.8 --- 22.9 
  85 85 -- 85 
Notas: 
Lp: Nivel de presión sonora, dBA. 
LAeq,T: Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA. 
Lden: Índice de ruido día-tarde-noche, dB.  
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5.6. ANEJO VI: Estudio de gestión de residuos de la demolición 
 
1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos". 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto de Rehabilitaciónde edificio para usovivienda y 
bajo comercial, situado en calle Cantón Pequeño, 23, A Coruña. 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor  XXX 
Proyectista  XXX 
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor  
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto 
de ejecución material) de 622.627,44€. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Se pueden presentar tres casos: 
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1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 
2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 
así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar 
la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2.- Obligaciones 
 
2.2.1.- Productor de residuos (promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos". 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en 
la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los 
residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el 
presente estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado 
a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas correspondientes. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan 
que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
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el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 
el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la 
obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor 
y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor 
que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia 
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o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, 
los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 
de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
G 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS  
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
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Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 
Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el 
Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
  
Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
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Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 29 de junio de 2005 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el 
régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de 
Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
D.O.G.: 26 de junio de 2006 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA 
OBRA. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos: 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
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2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros  
 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de 
los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se 
ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado 
en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 
Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 
17 05 04 
1,60 7,036 4,398 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 0,002 0,002 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 9,845 8,950 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,023 0,038 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,171 0,114 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,009 0,006 
Plomo. 17 04 03 1,50 0,085 0,057 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,156 0,074 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 2,230 1,487 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 
17 04 11 
1,50 0,623 0,415 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 4,410 5,880 
5 Plástico 
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Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 
Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
Plástico. 17 02 03 0,60 1,245 2,075 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 2,657 2,657 
7 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 
08 01. 
17 08 02 
1,00 9,647 9,647 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 01 
04 07. 
01 04 08 
1,50 0,023 0,015 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 7,647 4,779 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 
17 01 01 
1,50 46,430 30,953 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 12,709 10,167 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 5,657 4,526 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra 
distintos de los mencionados en el código 01 
04 07. 
01 04 13 
1,50 0,172 0,115 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,019 0,021 
Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 0,90 0,015 0,017 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 
17 06 04 
0,60 0,224 0,373 
Materiales de construcción que contienen 
amianto. 
17 06 05 
0,24 0,754 3,142 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,506 0,337 
Tubos fluorescentes y otros residuos que 
contienen mercurio. 
20 01 21 
0,60 0,002 0,003 
 
 
 
 
 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
338 
 
 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 7,036 4,398 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,002 0,002 
2 Madera 9,845 8,950 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 3,297 2,191 
4 Papel y cartón 4,410 5,880 
5 Plástico 1,245 2,075 
6 Vidrio 2,657 2,657 
7 Yeso 9,647 9,647 
8 Basuras 0,000 0,000 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 7,670 4,795 
2 Hormigón 46,430 30,953 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 18,366 14,693 
4 Piedra 0,172 0,115 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 1,520 3,893 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra 
al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización 
de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
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- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas 
de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con 
el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el 
caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes 
se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de 
limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin 
de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, 
evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la 
menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y 
superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 
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Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 
de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a 
que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
Material según "Orden 
MAM 304/2002. 
Operaciones de 
valorización y 
eliminación de residuos y 
Lista europea de 
residuos" 
Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas 
de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 
Sin 
tratamiento 
específico 
Restauración / 
Vertedero 
7,036 4,398 
Tierra y piedras distintas 
de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 Reutilización Propia obra 0,029 0,018 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas bituminosas 
distintas de las 
especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
0,002 0,002 
2 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
9,845 8,950 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases metálicos. 15 01 04 
Depósito / 
Tratamiento 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,023 0,038 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,171 0,114 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,009 0,006 
Plomo. 17 04 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,085 0,057 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,156 0,074 
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
2,230 1,487 
Cables distintos de los 
especificados en el 
código 17 04 10. 
17 04 11 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,623 0,415 
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Material según "Orden 
MAM 304/2002. 
Operaciones de 
valorización y 
eliminación de residuos y 
Lista europea de 
residuos" 
Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
4 Papel y cartón   
Envases de papel y 
cartón. 
15 01 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
4,410 5,880 
5 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
1,245 2,075 
6 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
2,657 2,657 
7 Yeso   
Materiales de 
construcción a partir de 
yeso distintos de los 
especificados en el 
código 17 08 01. 
17 08 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
9,647 9,647 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de grava y 
rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el 
código 01 04 07. 
01 04 08 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
0,023 0,015 
Residuos de arena y 
arcillas. 
01 04 09 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
7,647 4,779 
2 Hormigón   
Hormigón (hormigones, 
morteros y 
prefabricados). 
17 01 01 
Reciclado / 
Vertedero 
Planta reciclaje 
RCD 
46,430 30,953 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
12,709 10,167 
Tejas y materiales 
cerámicos. 
17 01 03 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
5,657 4,526 
4 Piedra   
Residuos del corte y 
serrado de piedra 
distintos de los 
mencionados en el 
código 01 04 07. 
01 04 13 
Sin 
tratamiento 
específico 
Restauración / 
Vertedero 
0,172 0,115 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y 
barniz que contienen 
disolventes orgánicos u 
otras sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 
Depósito / 
Tratamiento 
Gestor 
autorizado RPs 
0,019 0,021 
Residuos no 
especificados en otra 
categoría. 
08 01 99 
Depósito / 
Tratamiento 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,015 0,017 
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Material según "Orden 
MAM 304/2002. 
Operaciones de 
valorización y 
eliminación de residuos y 
Lista europea de 
residuos" 
Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
Materiales de aislamiento 
distintos de los 
especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 
17 06 04 Reciclado 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,224 0,373 
Materiales de 
construcción que 
contienen amianto. 
17 06 05 
Depósito de 
seguridad 
Gestor 
autorizado RPs 
0,754 3,142 
Residuos mezclados de 
construcción y 
demolición distintos de 
los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03. 
17 09 04 
Depósito / 
Tratamiento 
Gestor 
autorizado RNPs 
0,506 0,337 
Tubos fluorescentes y 
otros residuos que 
contienen mercurio. 
20 01 21 
Depósito / 
Tratamiento 
Gestor 
autorizado RPs 
0,002 0,003 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
 
 
 
  
 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN 
OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
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TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO OBRA 
(t) 
UMBRAL SEGÚN NORMA 
(t) 
SEPARACIÓN "IN 
SITU" 
Hormigón 46,430 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
18,366 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 3,297 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 9,845 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 2,657 1,00 OBLIGATORIA 
Plástico 1,245 0,50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 4,410 0,50 OBLIGATORIA 
 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica 
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 
anteriores fracciones. 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación 
vigente sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios 
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de 
Residuos del presupuesto del proyecto. 
Código Subcapítulo TOTAL (€) 
12 Gestión de residuos inertes 2.202,42 
  TOTAL 2.202,42  
11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía 
financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y 
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demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica 
y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 
fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 622.627,44€ 
             
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 
Tipología Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 
gestión 
(€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 
7,036 4,398 4,00     
Total Nivel I       40,000(1) 6,000e-003 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 72,638 50,555 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 31,103 31,402 10,00     
RCD potencialmente 
peligrosos 
1,520 3,893 10,00     
Total Nivel II 105,261 85,850   1.245,25(2) 0,20 
Total       1.285,25 0,21 
Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 933,94 0,15 
       
TOTAL: 2.219,20€ 0,36 
 
 
12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra, se adjuntan al presente estudio. 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
347 
 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los 
hubiere. 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control 
de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa 
comunicación y aceptación por parte del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra. 
En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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5.7. ANEJO VII: Eficiencia energética 
 
1.- DATOS DE PARTIDA 
 
1.1.- Datos relativos al DB-HE1 del Código Técnico de la Edificación 
 
1.1.1.- Características generales 
  
Zona climática 
Latitud 
Su 
Superficie útil 
V 
Volumen 
Nº de plantas sobre rasante 
(encerradas por la envolvente 
térmica) (grados) (m²) (m³) 
C1 43.37 734.56 1963.10 5  
  
 
1.1.2.- Áreas y parámetros característicos de muros y huecos 
  
Orientación 
fachada 
AM 
Área muros 
UMm 
Transmitancia 
media muros 
AM x UMm 
AH 
Área 
huecos 
UHm 
Transmitancia 
media huecos 
AH x UHm 
FHm 
Factor 
solar 
modificado 
medio de 
huecos 
(m²) W/m²K W/K (m²) W/m²K W/K   
Norte 131.46 0.46 60.25 66.00 1.93 127.35 N/A 
Este --- --- --- --- --- --- --- 
Oeste --- --- --- --- --- --- --- 
Sur --- --- --- --- --- --- --- 
Sureste 111.57 0.49 54.32 34.80 1.94 67.58 0.27 
Sudoeste 69.85 0.40 27.93 21.12 2.10 44.45 0.43 
  
  
ATM = AM 
Área total 
muros 
edificio 
  AM x UMm 
ATH = AH 
Área total 
huecos 
edificio 
  AH x UHm   
  (m²)   W/K (m²)   W/K   
  312.89   142.51 121.92   239.38   
  
  
  
UMme = AM x UMm / ATM 
Transmitancia térmica media de muros del edificio 
UHme = AH x UHm / ATH 
Transmitancia térmica media de huecos del 
edificio 
W/m²K W/m²K 
0.46 1.96  
  
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
349 
 
1.1.3.- Áreas y parámetros característicos de suelos, cubiertas (incluidos lucernarios) y 
cerramientos en contacto con el terreno 
  
ATS 
Área total de 
suelos 
USm 
Transmitancia 
térmica media 
de suelos 
ATC 
Área total de 
cubiertas 
UCm 
Transmitancia 
térmica media de 
cubiertas 
ACT 
Área total de 
cerramientos en 
contacto con el 
terreno 
UTm 
Transmitancia 
térmica media 
de cerramientos 
en contacto con 
el terreno 
(m²) W/m²K (m²) W/m²K (m²) W/m²K 
152.25 0.20 163.18 0.40 --- ---  
  
 
1.2.- Datos relativos al DB-HE4 del Código Técnico de la Edificación 
 
1.2.1.- Fracción de la demanda de ACS cubierta por energías renovables, para el 
cumplimiento de la exigencia del DB-HE4 del CTE 
  
  30.00 En %  
  
 
1.3.- Datos relativos al DB-HS3 del Código Técnico de la Edificación 
 
1.3.1.- Caudal de ventilación total del edificio, para el cumplimiento de la exigencia del DB-
HS3 del CTE 
  
  475.20 (m³/h)  
  
 
1.4.- Datos relativos a las instalaciones 
 
1.4.1.- Instalación de calefacción 
  
Grado de centralización del sistema: 
  
Centralizado Bloque    Centralizado Vivienda    Equipos individuales   
  
  
Equipo: 
Caldera mixta, 
combustión estándar 
Combustible: Gas natural 
Rendimiento o COP nominal: 0.90 % calefactado de la superficie útil: 86.64  
  
 
1.4.2.- Instalación de Agua Caliente Sanitaria 
  
Equipo de 
producción: 
Caldera mixta, 
combustión 
estándar 
Combustible: Gas natural Rendimiento o COP nominal: 0.90 
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1.5.- Datos relativos a la captación solar de los huecos 
 
1.5.1.- Tabla de justificación del cumplimiento de condiciones de captación solar. Sur 
  
Huecos a 
Sur 
Descripción 
AH 
Área de 
huecos 
orientados 
a Sur 
(m²) 
Condición 1 Condición 2 
Factor de corrección por 
obstrucción vertical 
FC 
AHCS = 
AH · FC 
(m²) 
Latitud 0 Latitud 1 Latitud K 2 
> 41° 
< 
22° 
> 41° 
> 
65° 
> 41° 0,73 36° 
38°  L  
41° 
< 
23° 
38°  L  
41° 
> 
60° 
38°  L  41° 0,78 38° 
< 38° 
< 
25° 
< 38° 
> 
60° 
< 38° 0,84 40° 
   
Sección Planta Sección 
0 1 
 
            
AHCS, Área de huecos captores a 
Sur 
--- 
 
  
 
1.5.2.- Tabla de justificación del cumplimiento de condiciones de captación solar. Sureste 
  
Huecos a 
Sureste 
Descripción 
AH 
Área de 
huecos 
orientados 
a Sureste 
(m²) 
Condición 1 Condición 2 
Factor de corrección por 
obstrucción vertical 
FC 
AHCSE = 
AH · FC 
(m²) 
Latitud 0 Latitud 1 Latitud K 2 
> 41° 
< 
10° 
> 41° 
> 
65° 
> 41° 0,73 36° 
38°  L  
41° 
< 
12° 
38°  L  
41° 
> 
60° 
38°  L  41° 0,78 38° 
< 38° 
< 
15° 
< 38° 
> 
60° 
< 38° 0,84 40° 
   
Sección Planta Sección 
0 1 
 
a)   
b)   1 -
hc
FC
h
H L
FC K
h h

  
a)   
b)   1 -
hc
FC
h
H L
FC K
h h

  
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Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica 
4+4/6/4 LOW.S 
29.04 --- --- 0.92 26.76 
Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica 
4+4/6/4 LOW.S 
5.76 90.00 --- --- --- 
            
AHCSE, Área de huecos 
captores a Sureste 
26.76 
 
  
 
1.5.3.- Tabla de justificación del cumplimiento de condiciones de captación solar. Sudoeste 
  
Huecos a 
Sudoeste 
Descripción 
AH 
Área de 
huecos 
orientados 
a Sudoeste 
(m²) 
Condición 1 Condición 2 
Factor de corrección por 
obstrucción vertical 
FC 
AHCSO = 
AH · FC 
(m²) 
Latitud 0 Latitud 1 Latitud K 2 
> 41° 
< 
10° 
> 41° 
> 
65° 
> 41° 0,73 36° 
38°  L 
 41° 
< 
12° 
38°  L  
41° 
> 
60° 
38°  L  41° 0,78 38° 
< 38° 
< 
15° 
< 38° 
> 
60° 
< 38° 0,84 40° 
   
Sección Planta Sección 
0 1 
 
Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
4+4/6/4 LOW.S 
21.12 90.00 --- --- --- 
            
AHCSO, Área de huecos 
captores a Sudoeste 
--- 
 
  
 a)   
b)   1 -
hc
FC
h
H L
FC K
h h

  
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2.- CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
  
F DC -Cb 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE 
CALEFACCIÓN 
IEEDC 
ZONA C 
    
TIPO BLOQUE 
     
  
IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + IEEhuecos 
  
PROYECTO   
UBICACIÓN A Coruña (A Coruña)  
  
1. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO OPACO, IEEopaco 
AT Uopaco 
V / AT 
(m) 
IEEopaco 
ATM + ATH + ATS + ATC + 
ACT  
(m²) (W/m²K) 
750.24 0.39 2.62 0.30  
  
  
2. FACTOR CORRECTOR DE PUENTES TÉRMICOS, fpt 
fpt 1.29  
  
3. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEBIDO A LA VENTILACIÓN, IEEvent 
Caudal de ventilación IEEvent 
Renovaciones / hora = (litros / segundo) x 3,6 / Volumen = 0.24 0.38  
  
4. MODIFICACIÓN DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEBIDO A LA SUPERFICIE 
ACRISTALADA, IEEHuecos 
ATH / SU 
ATHC 
Área total de huecos 
captores 
AHCS + AHCSE + AHCSO 
(m²) 
ATHC / ATH 
(%) 
UHme - UMme 
(W/m²K) 
IEEHuecos 
0.17 26.76 21.95 1.51 0.14  
  
5. INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + IEEhuecos 0.91  
  
6. CALIFICACIÓN PARCIAL 
Indicador de eficiencia 
energética de demanda 
de calefacción 
Valor 
Calificación 
parcial 
  A IEE < 0.22 
  B 0.22  IEE < 0.51 
        C 0.51  IEE < 0.92 
IEEDC 0.91 C   D 0.92  IEE < 1.54 
        E 1.54  IEE  
  
Mme TM TH Sm TS Cm TC Tm CT
T
 x (A  + A ) + U  x A  + U  x A  + U  x A
A
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3.- CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE SISTEMAS 
  
      
F sis 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SISTEMAS 
IEESC   IEESR   IEESACS 
       
   
  
IEE SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
Sistemas de 
calefacción 
Rendimiento 
o COP 
nominal 
Factor de 
ponderación 
Rendimiento o 
COP medio 
estacional 
IEE 
Superficie 
(m²) 
IEE x Superficie 
Tipo / Combustible (a) (b) (c) = (a) x (b) (d) (e) (f) = (d) x (e) 
Caldera mixta, 
combustión estándar 
Gas natural 
0.90 0.98 0.88 0.75 636.44 477.33 
Sin sistema de 
calefacción 
--- --- --- 1.20 98.12 117.75 
        
IEE x Superficie 
= 
595.08 
              
        IEESC 
0.81 
        
(IEE x 
Superficie) / Su  
  
  
IEE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
Sistemas de 
refrigeración 
EER nominal 
Factor de 
ponderación 
EER medio 
estacional 
IEE 
Superficie 
(m²) 
IEE x Superficie 
  (a) (b) (c) = (a) x (b) (d) (e) (f) = (d) x (e) 
Sin sistema de 
refrigeración 
--- --- --- 1.07 734.56 785.98 
        
IEE x Superficie 
= 
785.98 
              
        IEESR 
1.07 
        
(IEE x 
Superficie) / Su  
  
  
IEE SISTEMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
Sistemas de ACS 
Rendimiento o COP 
nominal 
Factor de 
ponderación 
Rendimiento o COP 
medio estacional 
IEESACS 
Tipo / Combustible (a) (b) (c) = (a) x (b) (d) 
Caldera mixta, 
combustión estándar 
Gas natural 
0.90 0.98 0.88 0.63 
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4.- CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA GLOBAL 
  
F G 
-
C1b 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA GLOBAL 
IEEG 
ZONA 
INVIERNO 
C 
ZONA 
VERANO 
1 
TIPOLOGÍA BLOQUE  
  
 
 SITUACIÓN EN EL ESQUEMA GENERAL 
  
  IEE Demanda Calefacción               
  IEEdc               
        IEE Calefacción         
        IEEc         
  IEE Sistemas Calefacción               
  IEEsc               
                  
                  
  IEE Demanda Refrigeración               
  IEEdr               
        IEE Refrigeración     
IEE 
GLOBAL 
  
        IEEr     IEEg   
  IEE Sistemas Refrigeración               
  IEEsr               
                  
                  
  IEE Demanda ACS               
  IEEdacs               
        IEE ACS         
        IEEacs         
  IEE Sistemas ACS               
  IEEsacs                
  
CÁLCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA GLOBAL IEEG 
  
IEE demanda 
(a) 
IEE sistemas 
(b) 
IEE 
(c) = (a) x (b) 
Coeficientes 
de reparto 
(d) 
(e) = 
(c) x 
(d) 
Calefacción IEEDC = 0.91 IEESC = 0.81 IEEC = 0.73 0.82 0.60 
Refrigeración IEEDR = --- IEESR = 1.07 IEER = --- --- --- 
ACS IEEDACS = 1.40 
IEESACS 
= 
0.63 IEEACS = 0.88 0.18 0.16 
  
(100-contribución solar) / 
50)= 
              
            IEE Global  (f) 0.76  
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
Indicador de eficiencia 
energética global 
Valor 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 
  A IEE < 0.37 
  B 0.37  IEE < 0.60 
        C 0.60  IEE < 0.93 
IEEG 0.76 C   D 0.93  IEE < 1.43 
        E 1.43  IEE  
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5.8. ANEJO VIII: Plan de control de calidad 
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5.8.1. INTRODUCCIÓN 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una 
serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de 
la obra y el control de la obra terminada. 
5.8.2. OBJETO 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado 
correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las 
prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su 
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del proyecto. 
El control de calidad de las obras incluye: 
•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 
Para ello: 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus 
modificaciones. 
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como 
parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 
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en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
Relación de productos, equipos y sistemas que interviene en la obra objeto del proyecto  
A continuación se adjunta una tabla con la relación de los DIEZ productos, equipos y sistemas 
que intervienen en la obra del proyecto, ordenada de mayor a menor precio: 
Denominación del material Precio Cantidad 
 
Total 
Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción 
y A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, potencia nominal 23 
kW, potencia de calefacción 24 kW, potencia de A.C.S. 
30 kW, rendimiento en calefacción 93%, rendimiento en 
A.C.S. 81%, eficiencia energética clase A en calefacción, 
eficiencia energética clase A en A.C.S., perfil de consumo 
XL, caudal específico en modo instantáneo de A.C.S., sin 
acumulación, según UNE-EN 625, de 17,2 l/min, 
potencia sonora 48 dBA, dimensiones 890x600x482 mm, 
peso 78 kg, encendido electrónico y seguridad por 
ionización, sin llama piloto, panel de mandos con display 
digital, depósito de acero esmaltado de 48 litros con 
protección por ánodo de magnesio, bomba de 
circulación de 3 velocidades, vaso de expansión de 10 
litros, kit estándar de evacuación de humos y plantilla 
de montaje. 
 
2,885.75 4.000 Ud 11,543.00 
Bañera rectangular de chapa de acero, con hidromasaje 
Total, con jets de agua y de aire, y panel digital, modelo 
Princess "ROCA", color Blanco, de 1700x700x430 mm, 
con juego de desagüe, aislamiento acústico, fondo 
antideslizante y asas cromadas, según UNE-EN 14516. 
2,336.00 4.000 Ud 9,344.00 
Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 60 
"HITECSA", sistema de dos tubos, potencia frigorífica 
total nominal de 27,81 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
nominal de 32,43 kW (temperatura de entrada del aire: 
20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nominal de 4,795 m³/h, 
caudal de aire nominal de 4678 m³/h y potencia sonora 
nominal de 78 dBA. 
 
2,189.00 1.000 Ud 2,189.00 
Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de 
chapa perforada de aluminio extrusionado, 250x250 cm, 
con acabado prelacado de color blanco. Según UNE-EN 
13241-1. 
2,093.49 1.000 Ud 2,093.49 
Puerta de aluminio, gama alta, con rotura de puente 
térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1000x2600 mm, acabado lacado 
color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta 
de hoja de 88 mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, 
juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, 
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del 
853.76 4.000 Ud 3,415.04 
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acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, 
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. 
 
 
Tarima flotante en tablas de madera maciza de roble, de 
22 mm de espesor, barnizada en fábrica con dos manos 
de barniz de secado ultravioleta y dos manos de 
terminación de barniz de poliuretano, a base de 
isocianato, acabado semimate, según UNE-EN 13810-1 y 
UNE-EN 14342. Incluso molduras cubrejuntas y 
accesorios de montaje. 
 
 
70.59 
 
321.749 
 
m² 
 
22,711.68 
 
Tabla machihembrada de roble (Quercus robur), de 
800x150 mm y 25 mm de espesor, para entablado en 
forjados de madera. 
 
 
28.07 
 
645.920 
 
m² 
 
18,132.74 
 
Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento, 
serie Homestone "GRESPANIA", acabado mate en color 
gris, 60x60 cm y 10 mm de espesor, capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 
14411. 
 
 
23.50 
 
456.645 
 
m² 
 
10,733.33 
 
Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, 
aglomerado con resinas, imputrescible, Ultracoustic 
suelo TP "KNAUF INSULATION", de 50 mm de espesor, 
según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,45 m²K/W, 
conductividad térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de 
reacción al fuego, con código de designación MW-EN 
13162-T6-DS(TH)-WS-WL(P)-SD20-CP5, de aplicación 
como aislante térmico y acústico a ruido de impacto en 
suelos flotantes. 
 
 
13.39 
 
811.943 
 
m² 
 
10,872.65 
 
Placa de yeso laminado  / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 15 / con los bordes longitudinales afinados, cortafuego 
"KNAUF"; Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, 
según UNE-EN 13501-1. 
 
 
7.37 
 
1,117.347 
 
m² 
 
8,236.44 
 
5.8.3.   DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
5.8.3.1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LOS MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los 
materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, 
almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos 
materiales utilizados en la obra. 
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El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que 
así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del 
producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los 
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen 
a la obra. 
PRODUCTO DOCUMENTACIÓN 
 
Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. 
acumulada con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro 
forzado, potencia nominal 23 kW, potencia de calefacción 24 kW, potencia 
de A.C.S. 30 kW, rendimiento en calefacción 93%, rendimiento en A.C.S. 
81%, eficiencia energética clase A en calefacción, eficiencia energética clase 
A en A.C.S., perfil de consumo XL, caudal específico en modo instantáneo 
de A.C.S., sin acumulación, según UNE-EN 625, de 17,2 l/min, potencia 
sonora 48 dBA, dimensiones 890x600x482 mm, peso 78 kg, encendido 
electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, panel de mandos 
con display digital, depósito de acero esmaltado de 48 litros con protección 
por ánodo de magnesio, bomba de circulación de 3 velocidades, vaso de 
expansión de 10 litros, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de 
montaje. 
 
 
 UNE EN 12809 
 MARCADO CE 
 DECLARACIÓN CE 
 
Bañera rectangular de chapa de acero, con hidromasaje Total, con jets de 
agua y de aire, y panel digital, modelo Princess "ROCA", color Blanco, de 
1700x700x430 mm, con juego de desagüe, aislamiento acústico, fondo 
antideslizante y asas cromadas, según UNE-EN 14516. 
 
 UNE-EN 14516. 
 Marcado CE 
 Declaración CE 
 Certificado de 
conformdidad a requisitos 
reglamentarios (certificado 
de homologación o marca 
AENOR¨ N¨) 
 
 
Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 60 "HITECSA", sistema de dos 
tubos, potencia frigorífica total nominal de 27,81 kW (temperatura húmeda 
de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto 
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 32,43 kW (temperatura de 
entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 
velocidades, caudal de agua nominal de 4,795 m³/h, caudal de aire nominal 
de 4678 m³/h y potencia sonora nominal de 78 dBA. 
 
 
 UNE EN 13779 
 MARCADO CE 
 Declaración CE 
 
Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa perforada de 
aluminio extrusionado, 250x250 cm, con acabado prelacado de color 
blanco. Según UNE-EN 13241-1. 
 
 UNE-EN 13241-1. 
 Marcado CE 
 Declaración CE 
 
 
Puerta de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, dos hojas 
practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x2600 mm, 
acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 mm y 
marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del 
 
 Guía DITE nº 002-3 
 MARCADO CE 
 DITE 
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marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 65 
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según 
UNE-EN 12210. 
 
 
Tabla machihembrada de roble (Quercus robur), de 800x150 mm y 25 mm 
de espesor, para entablado en forjados de madera. 
 
 
 UNE-EN 14915 
 MARCADO CE 
 DECLARACIÓN CE 
 CERTIFICADO CE 
 
 
Tarima flotante en tablas de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, 
barnizada en fábrica con dos manos de barniz de secado ultravioleta y dos 
manos de terminación de barniz de poliuretano, a base de isocianato, 
acabado semimate, según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 14342. Incluso 
molduras cubrejuntas y accesorios de montaje. 
 
 
 UNE-EN 14342 
 Marcado CE 
 Declaración CE 
 
 
Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento, serie Homestone 
"GRESPANIA", acabado mate en color gris, 60x60 cm y 10 mm de espesor, 
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. 
 
 
 UNE-EN 14411. 
 MARCADO CE  
 DECLARACIÓN CE 
 
Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, aglomerado con resinas, 
imputrescible, Ultracoustic suelo TP "KNAUF INSULATION", de 50 mm de 
espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,45 m²K/W, 
conductividad térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, 
con código de designación MW-EN 13162-T6-DS(TH)-WS-WL(P)-SD20-CP5, 
de aplicación como aislante térmico y acústico a ruido de impacto en suelos 
flotantes. 
 
 
 UNE-EN 13162 
 MARCADO CE 
 DECLARACIÓN CE 
 CERTIFICADO CE 
 
 
Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los 
bordes longitudinales afinados, cortafuego "KNAUF"; Euroclase A2-s1, d0 
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. 
 
 UNE-EN 13501-1. 
 Marcado CE 
 Declaración CE 
 
 
5.8.3.2.  CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: 
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución 
por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su 
control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda 
acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no 
garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control 
mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de 
ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de 
la empresa constructora o instaladora. 
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Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la 
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la 
correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la 
obra durante el proceso de ejecución. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la 
obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las 
unidades de obra: 
03.01  Entablado visto de tablas machihembradas de madera de roble, de 800x150    
mm y 25 mm de espesor, clavadas directamente sobre las viguetas del 
forjado. 
587,20 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Apoyo de los cantos de los 
tableros sobre las viguetas. 
1 cada 100 m²   Inferior a 1,8 cm. 
1.2 Espesor de la junta perimetral. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 cm.  
  
FASE 2 Clavado de las piezas al soporte base.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de los tableros. 1 cada 100 m²   No se han colocado a tresbolillo. 
2.2 Separación entre fijaciones en 
el perímetro de los tableros. 
1 cada 100 m²   Superior a 15 cm. 
2.3 Separación entre fijaciones 
sobre las viguetas que sean 
apoyos intermedios de los 
tableros. 
1 cada 100 m²   Superior a 30 cm. 
2.4 Distancia entre las fijaciones y 
el borde del panel. 
1 cada 100 m²   Inferior a 0,8 cm. 
2.5 Longitud de las fijaciones. 1 cada 100 m²   Inferior a 20 mm.  
  
04.001 
 
Tabique sencillo W111.es "KNAUF" (15+70+15)/400 (70) LM - (1 Standard 
(A) + 1 impregnada (H1)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica 
de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple, 
con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma; 
100 mm de espesor total. 
 532,07 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE 2 Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o 
base de asiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
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  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m²   Superior a 400 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo.  
  
FASE 5 Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Unión no solidaria. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Encuentro no solidario. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas en 
los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos que 
sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
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FASE 6 Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 50 m²   Inferior a 65 mm.  
  
FASE 7 Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Instalaciones ubicadas en el 
interior del tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha finalizado su instalación. 
7.2 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Unión no solidaria. 
7.3 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Encuentro no solidario. 
7.4 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 
7.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una 
planta. 
7.6 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
7.7 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
7.8 Disposición de las placas en 
los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
7.9 Cabezas de los tornillos que 
sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
7.10 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 8 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Coincidencia en ambos lados del tabique. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 9 Tratamiento de juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
9.2 Aristas vivas en las esquinas 1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
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de las placas.   Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior.  
  
FASE 10 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente.  
  
  
05.01.001 Puerta de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, una hoja 
oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 1100x2600 
mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza 
el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 88 
mm y marco de 80 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 65 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 
E1950, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y con persiana. 
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para 
sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y 
la obra. 
16,00 Ud 
 
  
FASE 1 Ajuste final de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, fijación y 
colocación de los herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para el 
correcto funcionamiento de la 
carpintería.  
  
FASE 2 Sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la 
obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Acabado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades 
en el sellado.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  
05.06.001 Puerta enrollable para garaje, formada por lamas de chapa perforada de 
aluminio extrusionado, 300x250 cm, con acabado prelacado de color 
blanco, apertura automática. 
1,00 Ud 
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FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Fijación y situación de las 
guías. 
1 cada 10 unidades y 
no menos de 1 por 
planta 
  Fijación defectuosa. 
  Penetración en la caja de 
enrollamiento inferior a 5 cm. 
  Desplome superior a 0,2 
cm/m.  
  
FASE 2 Introducción del cierre de lamas en las guías.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación del cierre. 1 cada 10 unidades y 
no menos de 1 por 
planta 
  Fijación defectuosa de los 
tambores del rodillo. 
  Ausencia de topes.  
  
FASE 3 Montaje del sistema de accionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sistema de accionamiento. 1 cada 10 unidades y 
no menos de 1 por 
planta 
  Fijación defectuosa. 
  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
  Falta de horizontalidad. 
3.2 Colocación de la caja de 
enrollamiento. 
1 cada 10 unidades y 
no menos de 1 por 
planta 
  Fijación defectuosa de sus 
elementos. 
  Variación en la dimensión de 
la caja superior al 5% por 
defecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres  
  
 
07.03.002 Caldera mural de condensación a gas N, para calefacción y A.C.S. 
acumulada con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro 
forzado, potencia nominal 23 kW, potencia de calefacción 24 kW, 
potencia de A.C.S. 30 kW, rendimiento en calefacción 93%, rendimiento 
en A.C.S. 81%, eficiencia energética clase A en calefacción, eficiencia 
energética clase A en A.C.S., perfil de consumo XL, caudal específico en 
modo instantáneo de A.C.S., sin acumulación, según UNE-EN 625, de 17,2 
l/min, potencia sonora 48 dBA, dimensiones 890x600x482 mm, peso 78 
kg, con vaso de expansión para A.C.S. de 2 litros, con latiguillo para 
recirculación de A.C.S., con bomba de condensados para calderas murales 
de condensación de hasta 30 kW de potencia, con sifón para conexión con 
la red de recogida de condensados y conexión para válvula de seguridad. 
4,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Presentación de los elementos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por unidad   Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante.  
  
FASE 3 Montaje de la caldera y sus accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad   Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 por unidad   Ausencia de algún accesorio 
necesario para su correcto 
funcionamiento.  
  
FASE 4 Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y 
eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de 
continuidad. 
4.3 Conexión del conducto de 
evacuación de los productos 
de la combustión. 
1 por unidad   Transmite esfuerzos a la 
caldera. 
 
  
 
07.03.039 Fancoil de techo de alta presión, modelo BSW 60 "HITECSA", sistema de 
dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 27,81 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, 
salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 32,43 kW (temperatura 
de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con 
válvula de tres vías, "HIDROFIVE". 
1,00 Ud 
 
FASE 1 Replanteo de la unidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación y fijación de la unidad.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia a otros elementos 1 cada 5 unidades   Incumplimiento de las 
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e instalaciones. prescripciones del fabricante. 
2.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades   Difícilmente accesible. 
2.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
  
FASE 3 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de 
condensados, y de conductos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión hidráulica. 1 cada 5 unidades   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
3.2 Conexión de los cables. 1 cada 5 unidades   Falta de sujeción o de 
continuidad. 
3.3 Conexión con la red de 
recogida de condensados. 
1 cada 5 unidades   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
3.4 Conexión con la red de 
conductos. 
1 cada 5 unidades   Transmite esfuerzos a la 
unidad. 
  Falta de flexibilidad en las 
juntas.  
  
08.007 Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel de lana 
mineral natural (LMN), no revestido, aglomerado con resinas, 
imputrescible, Ultracoustic suelo TP "KNAUF INSULATION", de 50 mm de 
espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,45 m²K/W, 
conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado a tope, simplemente 
apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, 
preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. 
Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
738,13 m² 
 
FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad. 
  Asperezas superiores a 0,4 cm. 
1.2 Tabiques. 1 cada 100 m²   No se han levantado al menos hasta 
una altura de dos hiladas antes de 
la aplicación del pavimento.  
  
FASE 2 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 
  No se ha cubierto 
completamente la superficie 
del forjado. 
  No se han colocado a 
tresbolillo. 
2.2 Encuentros con los 
elementos verticales. 
1 cada 100 m²   Ausencia de desolidarización 
perimetral. 
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  Falta de continuidad de la 
desolidarización perimetral.  
  
FASE 3 Sellado de juntas del film de polietileno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado de juntas. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad.  
  
  
10.002 Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, 
serie Homestone "GRESPANIA", acabado mate en color gris, 60x60 cm y 10 
mm de espesor, colocadas sobre una superficie soporte de placas de yeso 
laminado en paramento interior, recibidas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 gris, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 
mm); con cantoneras de PVC. 
434,90 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 
mm, medidas con regla de 2 
m. 
1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de 
suciedad.  
  
FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
  
FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del 
adhesivo. 
1 cada 30 m²   Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante.  
  
FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad.  
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FASE 6 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el 
adhesivo. 
  Desviación entre dos 
baldosas adyacentes superior 
a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna 
junta superior a ±2 mm, 
medida con regla de 1 m. 
6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  
  
FASE 7 Ejecución de esquinas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de cantoneras.  
  
FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de 
suciedad. 
8.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 30 m²   No han transcurrido como 
mínimo 24 horas desde la 
colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
8.3 Continuidad en el 
rejuntado. 
1 cada 30 m²   Presencia de coqueras. 
 
  
FASE 9 Acabado y limpieza final.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 
mm, medidas con regla de 2 
m. 
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 
mm. 
9.3 Alineación de las juntas de 
colocación. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 
mm, medidas con regla de 1 
m. 
9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de 
suciedad.  
  
  
10.014 Tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, de 22 mm, 
ensambladas con adhesivo y colocadas a rompejuntas sobre lámina de 
espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor con film de 
polietileno. 
315,44 m² 
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FASE 1 Colocación de la base de polietileno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 100 m²   No se ha colocado 
perpendicular a las lamas. 
  No se ha dejado un sobrante 
de 15 cm alrededor de toda 
la estancia.  
  
FASE 2 Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Junta de dilatación 
perimetral. 
1 cada 100 m²   Inferior a 0,8 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación y recorte de las siguientes hiladas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Situación. 1 cada 100 m²   No se han colocado las lamas 
en paralelo al lado de mayor 
longitud de la estancia.  
  
FASE 4 Unión de las tablas mediante encolado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Ensamble de la lama 
encolada. 
1 cada 100 m²   Encaje imperfecto. 
4.2 Separación entre las juntas 
transversales. 
1 cada 100 m²   Inferior a 20 cm. 
  
11.01.001 Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo mural, de 
porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 1000x460 
mm, con juego de fijación; taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana 
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, 
con juego de fijación, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada; bidé, 
de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
360x560x400 mm, con juego de fijación, con tapa de bidé, de caída 
amortiguada; bañera rectangular de chapa de acero, con hidromasaje 
Total, con jets de agua y de aire, y panel digital, modelo Princess "ROCA", 
color Blanco, de 1700x700x430 mm, con juego de desagüe, aislamiento 
acústico, fondo antideslizante y asas cromadas, con faldón frontal para 
bañera de acero, color Blanco, de 1700 mm de longitud, con grifería 
monomando, gama alta, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona. 
4,00 Ud 
 
 FASE 1 Montaje de la grifería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta. 
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5.8.3.3. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO.  
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a 
realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del 
edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA redactado por el director de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante 
el transcurso de la obra. 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA O R 
ELEMENTOS DELIMITADORES O COMPARTIMENTADORES RESISTENTES AL FUEGO   
La empresa instaladora deberá presentar un certificado de garantía de la correcta 
ejecución de los elementos y de correspondencia de los ejecutados en obra con el del 
informe de clasificación de resistencia al fuego. 
 X 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA    
Certificado del instalador acreditando la superación de la prueba de resistencia 
mecánica y estanqueidad de la totalidad de los componentes prescrita en el Art.5.2 del 
DB HS 4 
X  
Certificado Final de Obra del Técnico que legaliza la instalación  X 
Planos finales de la instalación.  X 
Instrucciones de funcionamiento.  X 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO   
Certificado acreditando la superación de la prueba de estanqueidad parcial prescrita en 
el Art.5.6 del DB HS 5 
X  
Certificado acreditando la superación de la prueba de estanqueidad final prescrita en el 
Art.5.6 del DB HS 5 
X  
Planos finales de la instalación.  X 
Instrucciones de funcionamiento  X 
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN   
Certificado de la empresa instaladora conteniendo un informe final de las pruebas 
efectuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos 
firmado por persona física en el que se relacionarán las pruebas de puesta de servicio 
de la instalación térmica (realizadas siguiendo el procedimiento establecido en la IT 2 
Montaje del RITE) y realizará y documentará las pruebas de eficiencia energética de la 
instalación contenidas en el apartado IT 2.4 Eficiencia energética. 
X  
Registro de puesta en servicio de la instalación X  
Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación  X 
Planos finales de la instalación.  X 
Instrucciones de funcionamiento.  X 
INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA   
Planos finales de la instalación  X 
Instrucciones de funcionamiento.  X 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN   
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Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación. X  
Boletín de la instalación X  
Planos finales de la instalación  X 
Instrucciones de funcionamiento  X 
Contrato de suministro con la compañía  X 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD   
Certificado de instalador acreditado. X  
Registro de puesta en servicio de la instalación X  
Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación. X  
Boletín de la instalación X  
Certificado de conformidad de inspección inicial del la O.C.A X  
Planos finales de la instalación  X 
Esquema unifilar (copia del plano colocado en el cuadro eléctrico)  X 
Instrucciones de funcionamiento.  X 
Contrato de suministro con la compañía  X 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN   
Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación. X  
Certificado final de la empresa instaladora que contenga las pruebas relativas a la 
eficiencia energética de acuerdo con elDB HE 3 
X  
Puesta en servicio de lainstalación.  X 
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES   
Certificado de la instalación X  
Registro de puesta en servicio de la instalación X  
Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación. X  
Planos finales de la instalación  X 
Instrucciones de funcionamiento.  X 
Contrato de mantenimiento con la compañía.  X 
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
Certificado de instalador acreditado. X  
 
5.8.4. VALORACIÓN ECONÓMICA: ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR 
LABORATORIO O ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la 
obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, 
ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y 
Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser 
realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente 
homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 
 
14.1 
 
Ud 
 
 
Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas 
para solados, con la determinación de las tolerancias 
dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción de 
agua, s/UNE EN10545-3, la resistencia a flexión, s/UNE EN10545-
4, la resistencia al rayado superficial, s/UNE 67101, la resistencia 
a las manchas, s/UNE 10545-14 y la resistencia al desgaste, 
s/UNE EN10545-7. Incluso emision del acta de resultados y 
remitido a la D.F. en un tiempo no superior a 5 semanas, desde 
el inicio del ensayo. 
 
 
2,000 
 
494,40 
 
988,80 
14.2 Ud Ensayo completo de un ladrillo, para su utilización en fábricas a 
revestir, con la determinación de la existencia de defectos 
estructurales, s/UNE 67019, las características dimensionales y 
de forma, s/UNE 67030, la absorción de agua, s/UNE 67027, la 
succión de agua, s/UNE-EN 772-11, la resistencia a compresión, 
s/UNE-EN 772-1, y la masa, s/UNE 67019. Incluso emision del 
acta de resultados y remitido a la D.F. en un tiempo no superior 
a 5 semanas, desde el inicio del ensayo. 
 
1,000 496,46 496,46 
14.3 Ud Ensayo completo de piezas de albañilería de piedra artificial con 
la determinación de las características dimensionales, de aspecto 
y textura s/ UNE-EN 772-16, la planeidad s/ UNE-EN 772-20, la 
densidad s/ UNE-EN 772-13, la resistencia a compresión s/ UNE-
EN 772-1, la absorción por la cara vista s/ UNE-EN 772-11, la 
resistencia térmica s/ UNE-EN 1745, la heladicidad s/ UNE-EN 
772-18, la retracción s/ UNE-EN 772-14, la permeabilidad al 
vapor de agua s/ UNE-EN ISO 12572, la clase de reacción al fuego 
s/ UNE-EN 13501-1 y la resistencia al esfuerzo cortante s/ UNE-
EN 1052-3. Incluso emision del acta de resultados y remitido a la 
D.F. en un tiempo no superior a 5 semanas, desde el inicio del 
ensayo. 
 
1,000 359,47 359,47 
14.4 Ud Ensayo completo para comprobación de las propiedades y 
características que deben poseer los paneles prefabricados de 
paramento liso de carton-yeso con la comprobación del aspecto 
superficial y de las dimensiones y masa, la densidad, el 
contenido en humedad, la resistencia a flexión, la dureza 
superficial Shore C, el pH y la absorción de agua, s/UNE-EN 
12859. Incluso emision del acta de resultados y remitido a la D.F. 
en un tiempo no superior a 5 semanas, desde el inicio del 
ensayo. 
 
1,000 312,09 312,09 
14.5 Ud Ensayo del aislamiento de planchas (Poliestireno expandido, 
extruido,..etc) en cámaras, terrazas, cubiertas o cualquier 
posición utilizado en la obra, indicando tipo utilizado de acuerdo 
a UNE, identificación y características geométricas, marcado CEE. 
 
1,000 213,35 213,35 
14.6 Ud Ensayos de las ventanas utilizadas en obra, consistente en: 
Espesor del recubrimiento del lacado s/ UNE 48265; 
permeabilidad al aire UNE85214; estanqueidad al agua UNE 
85206; resistencia al viento UNE 85204; determinación de la 
masa por unidad de superficie. 
 
1,000 976,98 976,98 
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14.7 Ud Ensayo de cualquier tipo de canalización eléctrica (tubo 
protector enterrado, tubo protector empotrado, tubo protector 
por suelo, tubo protector visto, canaleta vista, canaleta por falso 
suelo...etc), para determinar: a) resistencia al aplastamiento. 
 
1,000 190,12 190,12 
14.8 Ud Ensayos de las tuberías utilizadas en obra en la red de 
calefacción y/o 
climatización (cobre, aluminio, polipropileno, polibutileno...etc), 
por unidad diferenciada, consistente en: Características 
geométricas, y/o resistencia al calor, y/o estanqueidad. 
 
1,000 306,30 306,30 
14.9 Ud Ensayos de la pintura plástica utilizada en obra, de cada 
suministro de origen distinto, consistente en: ensayos de 
identificación (sólidos, cenizas, pigmentación, lavabilidad) y 
ensayos de control (sólidos, cenizas, pigmentación, peso 
específico. 
 
1,000 332,69 332,69 
14.10 Ud Plan completo de control de calidad, por m2 construido, con un 
nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la 
dirección facultativa de la propuesta del mismo, 
 
1,000 20,09 20,09 
14.11 Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el 
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: 
electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, 
saneamiento y calefacción. 
 
1,000 135,53 135,53 
14.12 Ud Conjunto de pruebas de servicio, para comprobar el correcto 
funcionamiento del ascensor. 
 
1,000 37,82 37,82 
14.13 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de suministro de agua, en 
condiciones de simultaneidad. 
 
1,000 298,33 298,33 
14.14 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de 
los tramos no enterrados de la red interior de evacuación de 
aguas mediante prueba de humo. 
 
1,000 572,98 572,98 
14.15 Ud Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la 
estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de 
evacuación de aguas mediante prueba de humo. 
 
1,000 137,73 137,73 
14.16 Ud Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar 
el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: 
ventilación. Incluso informe de resultados. 
Incluye: Realización de las pruebas. Redacción de informe de los 
resultados de las pruebas realizadas. 
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas 
realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de 
Proyecto. 
 
1,000 37,82 37,82 
14.17 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo 
y de impacto. Ruido aéreo: en separación entre área protegida y 
de actividad según UNE-EN ISO 140-4, en separación entre área 
1,000 1.104,39 1.104,39 
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protegida y cualquier otra según UNE-EN ISO 140-4, en 
separación entre área habitable y cualquier otra según UNE-EN 
ISO 140-4, en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-4, en 
fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en 
elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ". 
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según 
documentación del Plan de control de calidad. 
 
    Total presupuesto parcial nº 14 Control de calidad y ensayos: 6.520,95 
 
El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del 
previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 
6.520,95 Euros. 
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5.9. ANEJO IX: Estudio de Seguridad y Salud 
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MEMORIA 
1.1. Introducción 
1.1.1. Justificación 
El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con 
la legislación vigente en la materia (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción), la cual determina la 
obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase de proyecto el correspondiente estudio de 
seguridad y salud. 
El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, son 
coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 
conlleva la realización de esta obra. 
 
1.1.2. Objeto 
Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus 
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la elaboración del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que 
pueda entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención 
adecuadas. 
En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante 
la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones 
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 
cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 
  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas 
que intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
  
En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del proceso 
constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la fase de 
elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos 
en este ESS, deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de 
seguridad contenidos en el mismo. 
El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, 
deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentación del 
proyecto. En ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud. 
 
1.1.3. Contenido 
El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
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técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y 
presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, 
complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información 
consistente y coherente con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 
Memoria 
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán en la 
obra o cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los que deberá 
dotarse el centro de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se 
precisa, así mismo, el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el sistema 
constructivo definido en el proyecto de ejecución y la planificación de las fases de la obra. 
Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su 
eficacia, especialmente cuando se propongan medidas alternativas. 
Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud. 
Pliego de condiciones particulares 
Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de cumplirse en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos. 
Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las obligaciones de 
los agentes intervinientes. 
Mediciones y Presupuesto 
Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración. 
El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de las 
medidas contempladas, considerando tanto la suma total como la valoración unitaria de los 
elementos que lo componen. 
Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del presupuesto general 
del Proyecto de edificación. 
Anejos 
En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la 
información contenida en los apartados anteriores. 
Planos 
Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 
preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. En 
ellos se identifica la ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles 
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constructivos de las protecciones adoptadas. Su definición ha de ser suficiente para la elaboración de 
las correspondientes mediciones del presupuesto y certificaciones de obra. 
 
1.1.4. Ámbito de aplicación 
La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior 
del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con independencia de 
las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. 
 
1.1.5. Variaciones 
El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el 
presente ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre 
previa aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra. 
 
1.1.6. Agentes intervinientes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente 
estudio, se reseñan: 
Autores del Estudio de Seguridad y Salud Ivana López Alvelo 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de ejecución 
xxx xxx 
Contratistas y subcontratistas xxx xxx 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra xxx xxx  
1.2. Datos identificativos de la obra 
 
1.2.1. Datos generales 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se 
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 
Denominación del proyecto 
Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial 
en calle Cantón Pequeño, 23 A Coruña. 
Emplazamiento A  Coruña (A Coruña) 
Superficie de la parcela (m²) 285,00 
Superficies de actuación (m²) 850,04 
Número de plantas sobre 
rasante 
5 
Número de plantas bajo 
rasante 
0 
Presupuesto de Ejecución 
Material (PEM) 
622.627,44€ 
Presupuesto del ESS 5.937,31€  
1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra 
A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de 
higiene y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual de trabajadores 
previstos que trabajen simultáneamente en la obra son 25. 
 
1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra 
El plazo previsto de ejecución de la obra es de 11 meses. 
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1.2.4. Tipología de la obra a construir 
Edificio plurifamiliar y bajo comercial entre medianeras 
 
1.2.5. Programa de necesidades 
El programa de necesidades que se recibe por parte del promotor para la redacción del presente 
proyecto se refiere a la rehabilitación del edificio existente, subsanando los desperfectos del  mismo, 
adecuando la distribución interior del  mismo y mejorando sus condiciones de funcionalidad y 
habitabilidad para un uso de pública concurrencia en la planta baja y residencial vivienda en las plantas 
superiores. De acuerdo a esto, el programa elaborado será el siguiente: 
•    Vivienda 
o    Planta 1ª,2ª,3 y 4ª: 
-    Salón- comedor 
-    Cocina 
-    Baño 
-    1 Habitación doble con baño incorporado 
-    1 Habitación simple 
-    Tendal lavadero 
•    Local de pública concurrencia 
o    Planta baja 
-    Terraza  
-    Zona de cafetería 
-    Cocina 
-    Aseo PMR 
-    Aseo damas 
-    Aseo caballeros 
-    Almacén 
-    Terraza exterior 
Se incorporarán las instalaciones necesarias para satisfacer las necesidades de confort y accesibilidad 
conforme a la normativa vigente. 
 
1.2.6. Datos relativos al momento en que se redacta este ESS 
La fecha de realización de este ESS es 02/06/2019 
 
1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno 
En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la 
obra, que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, 
valorando y delimitando los riesgos que se puedan originar. 
 
1.3.1. Accesos a la obra y vías de circulación 
Acceso peatonal y de vehículos a obra hacia calle Cantón Pequeño.  
 
1.3.2. Existencia de servicios urbanos 
El edificio existente dispone de todos los servicio urbanos: agua, electricidad, gas y saneamiento. 
 
1.3.3. Servicios urbanos afectados 
No se prevé la afección a servicios externos. 
 
1.3.4. Presencia de tráfico rodado en vía urbana e interferencias con el mismo 
Existe tráfico rodado en la zona pero no se verá afectado por la obra 
 
1.3.5. Interferencias con la circulación peatonal en vía urbana 
Se intalará un andamio en la fachada principal debidamente protegido y señalizado. El ancho de la acera 
es superior a los 2 metros, por tanto no se contemplan modificaciones en los recorridos de circulación. 
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1.3.6. Circulación de peatones y vehículos en el interior de la obra 
No existe circulación de vehiculos en el interior de la obra, se mantendra el paso de peatonal libre de 
acopios y obstáculos 
 
1.3.7. Existencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas en tensión 
Durante la duración de los trabajos se prevé la protección de las líneas aéreas ancladas a fachada 
mediante tubo corrugado Ø 150 mm. 
 
1.3.8. Tipo de cubierta 
Cubierta de estructura de madera a cuatro aguas y cobertura de placas de fibrocemento y teja cerámica 
curva. 
 
1.3.9. Condiciones climáticas y ambientales 
Al estar situado cerca del mar, el grado de humedad es elevado en esta zona. 
 
1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra 
 
1.4.1. Señalización de accesos 
En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y 
las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 
 
1.5. Instalación eléctrica provisional de obra 
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión 
con la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que 
constará de un cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad. 
Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de 
obra: 
 
1.5.1. Toma de tierra independiente para la instalación provisional de obra 
La puesta a tierra comprende toda la ligazón metálica directa, sin fusible ni protección alguna, de 
sección suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de 
electrodos, enterrados en el suelo. 
Las estructuras de máquinas y equipos, y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a más de 24 
voltios y no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a la instalación de puesta a tierra. Lo 
estarán, así mismo, las cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos ubicados en el interior de 
las cajas o sobre ellas. 
La resistencia a tierra determinará la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la instalación. 
Para evitar una tensión de contacto superior a 24 V, al existir en la obra emplazamientos húmedos, se 
dispondrá un interruptor diferencial de 300 mA si la resistencia a tierra es inferior a 80 ohmios. En caso 
contrario, se verificará que la resistencia a tierra es inferior a 800 ohmios y se colocará un interruptor 
diferencial de 30 mA. 
 
1.5.2. Cuadro provisional eléctrico de obra 
Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico de la obra durante su ejecución, se instalará 
un cuadro general formado por un armario metálico o de material aislante, en cuyo interior se alojarán 
los mecanismos de protección, compuestos como mínimo por un interruptor de corte general, tantos 
interruptores automáticos magnetotérmicos como circuitos disponga, interruptores diferenciales de 300 
mA para los circuitos de fuerza y de 30 mA para los de alumbrado. 
Se instalará dentro de un armario metálico con cierre de seguridad fijado a un paramento vertical, 
quedando la llave bajo custodia de la persona asignada, la cual asumirá la responsabilidad de 
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mantenerlo permanentemente cerrado. Las tomas de corriente se efectuarán por los laterales del 
armario para que la puerta pueda cerrarse sin dificultad. 
Nunca deben instalarse expuestos directamente a la intemperie, por lo que se protegerán mediante 
viseras eficaces como protección adicional de la lluvia y la nieve. No se instalarán en las rampas de 
acceso al fondo de las excavaciones. 
Independientemente del cuadro general, se dispondrán tantos cuadros secundarios con las mismas 
características que el general como sean necesarios, que faciliten la accesibilidad a cualquier punto de la 
obra. Se debe comprobar periódicamente el funcionamiento de los diferenciales. 
Las instalaciones eléctricas de máquinas de elevación y transporte estarán equipadas de un interruptor 
de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en el circuito principal, que permita que la 
instalación eléctrica quede desconectada durante el mantenimiento y reparación. Estará situado junto al 
equipo eléctrico de accionamiento en un lugar fácilmente accesible desde el suelo e identificable 
mediante un rótulo indeleble. 
 
1.5.3. Interruptores 
La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el 
cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de 
los seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, 
como es el caso de los magnetotérmicos. 
Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en 
el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, 
debidamente señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables. 
 
1.5.4. Tomas de corriente 
Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética 
con resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán 
en la tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares. 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca 
desconectarse tirando del cable. 
 
1.5.5. Cables 
Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la 
corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de 
un único conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados 
individualmente, agrupados mediante una funda protectora aislante exterior. 
Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o 
plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el 
caso de acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V. 
La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará 
mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 
m en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca 
de los paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos. 
Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando 
terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. 
En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los 
operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 
empalmes normalizadas estancas de seguridad. 
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1.5.6. Prolongadores o alargadores 
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 
En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de 
los paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados. 
 
1.5.7. Instalación de alumbrado 
Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, proyectores, focos o 
lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán de tipo protegido contra chorros 
de agua, con un grado de protección mínimo IP 447. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación 
natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se 
utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para 
que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
 
1.5.8. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 
Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán de la 
correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que 
puedan ser identificados sus sistemas de protección. 
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso. 
Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que utilice, no 
permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 
En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se 
realizará mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de 
alimentación no será superior a 24 voltios. 
 
1.5.9. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra 
Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar: 
  El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
  La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de los 
conductores a tierra. 
  El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a 
tierra. 
  Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 
  Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los 
de las distintas máquinas. 
  
Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán 
por un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará reflejado el 
trabajo realizado, entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y 
salud. 
Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que 
no hay tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para 
efectuar trabajos de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar 
nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la 
llave del cuadro. 
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1.6. Otras instalaciones provisionales de obra 
Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales. 
 
1.6.1. Zona de almacenamiento de residuos 
Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los contenedores 
con los sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de residuos. 
Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
  Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los 
necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado. 
  Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará 
elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 
  Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
  Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
  Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra, 
de modo que esté libre de obstáculos. 
  
 
1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares 
de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 
El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán 
simultáneamente, según las especificaciones del plan de ejecución de la obra. 
Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de 
los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la 
instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de 
alcantarillado. 
 
1.7.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 
La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 
  1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para 
guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador. 
  1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
  1 percha por cada trabajador. 
Justificación: Se designará una zona en el interior del edificio destinada a vestuario 
 
1.7.2. Aseos 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
  1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción. 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
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  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
  
Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. 
Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas 
tendrán fácil acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán 
provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que 
no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 
Justificación: se intalara un aseo movil en el patio de manzana. 
 
1.7.3. Comedor 
Debido a la falta de espacio y a la localización de la obra no se instalará comedor en obra. 
 
1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre 
con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 
 
1.8.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente 
equipado según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido mínimo será de: 
  Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
  Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
  Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
  Un frasco conteniendo mercurocromo. 
  Un frasco conteniendo amoníaco. 
  Una caja conteniendo gasa estéril. 
  Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
  Una caja de apósitos adhesivos. 
  Vendas. 
  Un rollo de esparadrapo. 
  Una bolsa de goma para agua y hielo. 
  Una bolsa con guantes esterilizados. 
  Antiespasmódicos. 
  Analgésicos. 
  Un par de tijeras. 
  Tónicos cardíacos de urgencia. 
  Un torniquete. 
  Un termómetro clínico. 
  Jeringuillas desechables. 
  
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
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1.8.2. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la 
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 
 
1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, 
cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece 
en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con 
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de 
las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho 
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición 
de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 
recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias 
observadas. 
 
1.8.4. Llamadas en caso de emergencia 
  
En caso de emergencia por accidente, incendio, etc. 
112 
Hospital Universitarui de a coruña As Xubias, 84, 15006 A Coruña, La Coruña 
981 17 80 00 
Tiempo estimado: 11 minutos  
  
ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS 
 
  
Especificar despacio y con voz muy clara: 
1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra. 
2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra. 
3 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.  
  
COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO 
Ambulancias 
112 
  
Bomberos 
112 
  
Policía nacional 
112 
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Policía local 
112 
  
Guardia civil 
112 
  
Mutua de accidentes de trabajo 
xxx 
   
  
COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO 
Jefe de obra 
xxx 
  
xxx 
  
Responsable de seguridad de la empresa 
xxx 
  
xxx 
  
Coordinador de seguridad y salud 
xxx 
  
xxx 
  
Servicio de prevención de la obra 
xxx 
  
xxx 
   
Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información 
y conocimiento de todo el personal. 
 
1.9. Instalación contra incendios 
En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en caso de 
emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio. 
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y 
la limpieza en todos los tajos. 
En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de extintores, 
recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen 
oportunas. 
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de 
la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las 
siguientes medidas de carácter preventivo: 
  Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, 
incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos 
fácilmente combustibles. 
  Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo 
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio. 
  
Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de 
extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material 
combustible y su volumen. 
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos 
y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 
Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas 
y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan 
materiales inflamables. 
Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su 
fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser 
avisados inmediatamente. 
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1.9.1. Cuadro eléctrico 
Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en 
la obra, incluso los de caracteres provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente 
señalizados. 
 
1.9.2. Zonas de almacenamiento 
Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona 
de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre 
ellas será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no 
combustibles. 
Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea 
posible, en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre sí, 
evitándose cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de 
seguridad especialmente diseñados para tal fin. 
Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su contenido 
mediante etiquetas fácilmente legibles. 
Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y 
constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material 
almacenado, situado en la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido 
fumar. 
Clase de 
fuego 
  
Materiales a extinguir 
  
Extintor recomendado 
  
A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 
B 
Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, 
pinturas, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 
  
Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 
  
C 
Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas 
natural, gas propano, gas butano, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC y CO2 
  
Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión 
(aceite de circuitos hidráulicos, etc.) 
  
D 
Fuegos originados por la combustión de metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio 
en polvo, sodio, litio, etc.) 
Consultar con el proveedor en 
función del material o materiales a 
extinguir  
1.9.3. Casetas de obra 
No se intalan casetas de obra. 
 
1.9.4. Trabajos de soldadura 
Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento de los equipos de soldadura. 
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en operaciones 
de corte y soldadura, se esparcirá sobre el lugar recalentado arena abundante, que posteriormente se 
empapará con agua. 
Se colocarán junto a la zona de trabajo, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente 
señalizado, extintores de carro con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. 
En las fichas de seguridad que aparecen en los Anejos, se explicitan las circunstancias que requieren de 
extintor. 
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1.10. Señalización e iluminación de seguridad 
 
1.10.1. Señalización 
Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada 
momento las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 
Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 
  En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de advertencia de 
riesgo eléctrico. 
  En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de materiales 
combustibles o inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar. 
  En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes señales para su fácil 
localización. 
  Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas mediante las 
correspondientes señales. 
  En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente señal para 
ser fácilmente localizado. 
  
No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se 
utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, 
la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el 
sistema de protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen 
en las fichas de unidades de obra. 
 
1.10.2. Iluminación 
Se dispondrá la iluminación adecuada en las diferentes zonas de trabajo de la obra, bien sea natural o, si 
ésta fuera insuficiente, estableciéndose equipos de iluminación artificial con un grado de iluminación 
mínimo de 100 lux, de modo que se garantice la realización de los trabajos con seguridad. 
Los aparatos de iluminación mediante elementos portátiles, focos, lámparas o proyectores, dispondrán 
de mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentarán a una tensión máxima de 24 voltios 
(tensión de seguridad), con un grado de protección mínima IP 447. 
Los aparatos para la iluminación de las zonas de trabajo se situarán a una altura en torno a los 2 m, 
medidos desde la superficie de apoyo de los trabajadores. Siempre que sea posible, la iluminación se 
efectuará de forma cruzada para evitar posibles sombras. 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. 
Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones no serán intercambiables con 
otros elementos similares utilizados en instalaciones de voltaje superior. 
 
 
1.11. Riesgos laborales 
 
1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 
Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, 
se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, 
con su código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 
01 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales como 
edificios, árboles, máquinas o vehículos, como las caídas en 
excavaciones o pozos y las caídas a través de aberturas. 
02 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
Incluye caídas en lugares de paso o superficies de trabajo y 
caídas sobre o contra objetos. 
03 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
El riesgo existe por la posibilidad de desplome o 
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas de materiales, 
tabiques, hundimientos de forjados por sobrecarga, 
hundimientos de masas de tierra, rocas en corte de taludes, 
zanjas, etc. 
04 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un 
trabajador durante la ejecución de trabajos o en operaciones 
de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos, 
siempre que el accidentado sea la misma persona a la cual le 
caiga el objeto que estaba manipulando. 
05 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y 
se desprenden de su situación. Ejemplos: piezas cerámicas en 
fachadas, tierras de excavación, aparatos suspendidos, 
conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, 
etc. 
06 
 
Pisadas sobre objetos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, etc.) por 
pisar o tropezar con objetos abandonados o irregularidades del 
suelo, sin producir caída. Ejemplos: herramientas, escombros, 
recortes, residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etc. 
07 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, que 
interviene de forma directa y activa, golpeándose contra un 
objeto que no estaba en movimiento. 
08 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de 
maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación o 
transporte. Ejemplos: elementos móviles de aparatos, brazos 
articulados, carros deslizantes, mecanismos de pistón, grúas, 
transporte de materiales, etc. 
09 
 
Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 
Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, 
punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, etc. 
Ejemplos: herramientas manuales, cuchillas, destornilladores, 
martillos, lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas vivas, 
cristales, sierras, cizallas, etc. 
10 
 
Proyección de fragmentos 
o partículas. 
Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o 
pequeñas partículas. Comprende los accidentes debidos a la 
proyección sobre el trabajador de partículas o fragmentos 
procedentes de una máquina o herramienta. 
11 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de cualquier 
parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, 
piezas o materiales, tales como engranajes, rodillos, correas de 
transmisión, mecanismos en movimiento, etc. 
12 
 
Aplastamiento por vuelco 
de máquinas. 
Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento debido al 
vuelco de maquinaria móvil, quedando el trabajador atrapado 
por ella. 
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Cód. Imagen Riesgo Definición 
13 
 
Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o fatiga física al 
producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la 
capacidad física del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a 
brazo, amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos, etc. 
14 
 
Exposición a 
temperaturas 
ambientales extremas. 
Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con calor o 
frío excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, cámaras frigoríficas, 
etc. 
15 
 
Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o 
productos calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, 
tuberías, sopletes, resistencias eléctricas, etc. 
16 
 
Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar en contacto 
con algún elemento sometido a tensión eléctrica. Ejemplos: 
conexiones, cables y enchufes en mal estado, soldadura 
eléctrica, etc. 
17 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la 
inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales 
para la salud. Se incluyen las asfixias y los ahogos. 
18 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo con 
sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal 
viva, cemento, etc.). 
19 
 
Exposición a radiaciones. Posibilidad de lesión o afección por la acción de radiaciones. 
Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta en 
soldadura, etc. 
20 
 
Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire 
con gases o sustancias combustibles o estallido de recipientes a 
presión. Ejemplos: gases de butano o propano, disolventes, 
calderas, etc. 
21 
 
Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus 
consecuencias. 
22 
 
Afección causada por 
seres vivos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el 
organismo de animales, contaminantes biológicos y otros seres 
vivos. Ejemplos: Mordeduras de animales, picaduras de 
insectos, parásitos, etc. 
23 
 
Atropello con vehículos. Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello por un 
vehículo (perteneciente o no a la empresa) durante la jornada 
laboral. Incluye los accidentes de tráfico en horas de trabajo y 
excluye los producidos al ir o volver del trabajo. 
24 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
químicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías 
respiratorias, por absorción cutánea, por contacto directo, por 
ingestión o por penetración por vía parenteral a través de 
heridas. 
25 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido o del 
polvo. 
26 
 
Exposición a agentes 
biológicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
biológicos en el cuerpo del trabajador a través de las vías 
respiratorias, mediante la inhalación de bioaerosoles, por el 
contacto con la piel y las mucosas o por inoculación con 
material contaminado (vía parenteral). 
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27 
 
Exposición a agentes 
psicosociales. 
Incluye los riesgos provocados por la deficiente organización 
del trabajo, que puede provocar situaciones de estrés excesivo 
que afecten a la salud de los trabajadores. 
28 
 
Derivado de las exigencias 
del trabajo. 
Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, 
factores ambientales, estrés mental, horas extra, turnos de 
trabajo, etc. 
29 
 
Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del trabajador y 
de otros factores socioestructurales (posición profesional, nivel 
de educación y social, etc.). 
30 
 
Deficiencia en las 
instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar 
de las obras. 
Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las 
instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, 
comedores, aseos, etc. 
31 
 
Otros.   
 
  
Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de Accidentes 
de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y 
Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". 
 
1.11.2. Relación de riesgos evitables 
A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a 
adoptar para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra. 
Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo 
listado ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña 
maquinaria, herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 
Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
Los originados por el uso de 
máquinas sin mantenimiento 
preventivo. 
Control de sus libros de mantenimiento. 
Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de 
protecciones en sus partes 
móviles. 
Control del buen estado de las máquinas, apartando de la obra 
aquellas que presenten cualquier tipo de deficiencia. 
Los originados por la utilización de 
máquinas carentes de 
protecciones contra los contactos 
eléctricos. 
Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de doble 
aislamiento o, en su caso, de toma de tierra de las carcasas 
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los 
cuadros de suministro y con la red de toma de tierra general 
eléctrica.  
1.11.3. Relación de riesgos no evitables 
Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se 
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la 
descripción de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o 
reducirlos a un nivel aceptable. 
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1.12. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que 
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de 
las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 
  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 
homologadas. 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
  
 
1.13. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento. 
La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades de cada 
momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de 
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del 
manual de uso y mantenimiento. 
El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles 
instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de televisión, habiéndose 
estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un 
proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar 
para su realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 
A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían 
realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guía para el 
futuro técnico redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada 
caso las actividades a realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar. 
  
Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.  
 
Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
17 
 
Exposición a 
sustancias nocivas. 
Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se dotará al 
personal especializado de los equipos de protección adecuados. 
 
  
Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o 
defensas exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la 
cubierta.  
 
Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
01 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
Se colocarán medios auxiliares seguros, creando plataformas de 
trabajo estables y con barandillas de protección. 
05 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
Acotación con vallas que impidan el paso de personas a través de 
las zonas de peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o 
patios interiores.  
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Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.  
 
Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 
17 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los 
elementos de protección adecuados. 
 
  
Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un 
contrato con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se 
realizarán siguiendo los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa 
vigente en cada momento, siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que afecten a la actividad desarrollada por sus trabajadores. 
Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de un proyecto 
específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, 
etc., se seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de 
obra. 
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2-. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
1.2 Introducción 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego 
del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que 
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas 
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de 
rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en calle Cantón Pequeño, 23 A Coriña.", 
situada en Valencia (Valencia), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier 
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de 
la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra 
A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta 
obra. 
 
2.2.1. Y. Seguridad y salud 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
400 
 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
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Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito 
de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
 
2.2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
  
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
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Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de 
Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
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Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones 
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la 
liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.2.1.4. YS. Señalización provisional de obras 
 
2.2.1.4.1. YSS. Señalización de seguridad y salud 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
408 
 
2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades 
En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas intervinientes en la 
obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la actividad preventiva atendiendo a los siguientes criterios 
de carácter general: 
 
2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas 
 
2.3.1.1. Servicio de Prevención 
Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar en 
condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que pueden 
presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración: 
  El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
  La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en los 
términos previstos en la ley. 
  La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su 
eficacia. 
  La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan realizar sus 
tareas en perfectas condiciones de salud. 
  La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia. 
  La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
  
 
2.3.1.2. Delegado de Prevención 
Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores que posean en 
plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 
riesgos en el trabajo. 
 
2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud 
Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los términos descritos 
por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad formada por un 
representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso preventivo de la empresa 
contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, designado por el 
promotor. 
 
2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 
La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en la vigilancia 
de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, con el fin de 
garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud. 
 
2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva 
La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional competente para 
ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de garantizar que, 
en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar sus tareas, conociendo 
los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la prevención y control de dichos 
riesgos. 
 
2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo 
Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la 
responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos 
que puede entrañar la ejecución de las obras. 
Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el plan de 
prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los trabajadores del resultado de los mismos. 
 
2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad 
Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 
Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen oportunas. 
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El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios 
(subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 
La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre 
Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta obra 
tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención de los riesgos 
laborales. 
Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los representantes de las empresas 
subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecución según las unidades de 
obra proyectadas. 
Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la memoria. 
 
2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado por el 
promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, o bien una empresa y trabajadores 
autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las tareas siguientes: 
  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
  
Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen 
en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el promotor. 
 
2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos principios generales 
que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra: 
  El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
  La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta las 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y circulación. 
  La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios auxiliares. 
  El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la 
obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
  El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
  La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
  
 
2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios 
En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio de 
cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al contratista principal sobre los 
riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización necesaria de la obra, para que su 
ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el correspondiente plan de seguridad y 
salud. 
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La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada información del 
coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones 
arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien planteando medidas 
alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 
 
2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan 
de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, durante la ejecución de 
la obra. Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en 
relación a su seguridad y salud. 
Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el 
cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten haber 
realizado la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les ha contratado y que 
hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores de los riesgos que 
entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 
La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la correcta 
coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos. 
 
2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una actividad 
profesional en la obra 
Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra, han 
de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y adecuados al 
entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los 
equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores. 
 
2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 
Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los trabajadores que 
intervengan en la obra. 
Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
  Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas con las 
que realizarán los trabajos en la obra. 
  Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor, recibiendo 
formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo. 
  Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, adecuados al tipo 
de trabajo a realizar. 
  Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en relación a la 
seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud. 
  Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra. 
  Poder dirigirse a la autoridad competente. 
  Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 
  
Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 
  Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que 
desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles. 
  Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
  Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los adecuados, 
que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y señalizada, que están montadas las 
protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran en buenas 
condiciones de uso. 
  Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así como las del 
resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
  Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo a 
emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecución. 
  Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se observe en la obra. 
  No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta. 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
411 
 
  Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir junto a máquinas y vehículos o 
bajo cargas suspendidas. 
  No fumar en el lugar de trabajo. 
  Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud. 
  Responsabilizarse de sus actos personales. 
  
 
2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la ejecución de 
esta obra 
La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a utilizar 
durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en la reducción de 
los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra. 
El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente 
obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos los trabajadores 
conozcan: 
  Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
  Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
  La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles. 
  El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
  
 
2.3.10.1. Normas generales 
Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la obra 
durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio. 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente 
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En tal 
sentido, deberán estar: 
  Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado. 
  Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
  Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo adecuada. 
  Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que 
supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 
  Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
  Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 
  
Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, se 
comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de permanecer en 
obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas: 
  Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto de 
ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso de ejecución de la 
obra. 
  Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan de 
seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del 
mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 
  Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, según la periodicidad 
definida en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
  
Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes 
medidas: 
  Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas 
situaciones potenciales de riesgo. 
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  Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, sobre el 
correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre las protecciones 
colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 
  Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas 
manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados. 
  
 
2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del suelo, 
deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar: 
  El número de trabajadores que los van a ocupar. 
  Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
  Las acciones exteriores que puedan influirles. 
  
Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá garantizarse su estabilidad 
mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 
Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, procediendo a su 
limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto uso. 
 
2.3.10.3. Puestos de trabajo 
El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la elección de los 
equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser una fuente de 
accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra. 
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas a su 
categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitirá la 
ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional suficientes. 
 
2.3.10.4. Zonas de riesgo especial 
Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o centros de 
transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que los trabajadores 
no autorizados puedan acceder a ellas. 
Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las medidas de 
seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información y formación 
adecuadas. 
Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible. 
 
2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 
Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberán estar 
diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con facilidad y con 
plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse unas 
distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones. 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para ellos, deberán 
disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm. 
Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde el mismo 
momento de su construcción. 
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construcción permanecerá 
cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo. 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 
puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 
Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e iluminadas, 
manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización. 
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Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre los 
descansillos o rellanos. 
Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, condenadas y 
debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas. 
 
2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra 
Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de 
higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo cual se 
realizará la limpieza periódica de los mismos. 
 
2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra 
Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del resto 
de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecución de un mismo fin. 
 
2.4.1. Promotor de las obras 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 
financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas 
contratistas y subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo 
la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con 
medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su 
realización o para trabajos parciales de la misma. 
El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades de obra incluidas en el 
ESS. 
 
2.4.2. Contratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y 
al contrato. 
Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico. 
Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de ejecución de 
obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
independientemente de que exista un contratista principal, subcontratistas o trabajadores autónomos, antes del 
inicio de los trabajos en esta obra. 
No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por parte del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la dirección 
facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y 
ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y salud, 
disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 
cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, 
procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 
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Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente 
sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos 
por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
2.4.3. Subcontratista 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, 
el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se 
rige su ejecución. 
Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas en el 
plan de seguridad y salud. 
 
2.4.4. Trabajador autónomo 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o 
el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de seguridad 
y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud relativo a la parte de 
la obra contratada. 
Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de seguridad y 
salud. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista. 
 
2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán 
suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas 
adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o 
empleo inadecuado. 
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2.4.7. Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los 
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 
2.4.8. Dirección facultativa 
Se entiende como dirección facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la 
ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los 
contratistas y a los subcontratistas. 
 
2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
 
2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 
aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el 
promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
recogidos en la legislación vigente. 
  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 
  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
  
 
2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra 
 
2.5.1. Estudio de seguridad y salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
 
2.5.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan de 
seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 
la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 
en este Estudio de seguridad y salud. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y 
salud antes del inicio de la misma. 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
416 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, 
de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el 
desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 
Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 
presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 
 
2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, 
quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente. 
 
2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los 
trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del 
centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que se 
produzcan cambios no identificados inicialmente. 
 
2.5.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se 
remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 
deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia 
u observación anterior. 
 
2.5.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, 
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
2.5.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el 
segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante 
legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará 
durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
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2.5.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 
reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos 
de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las 
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra de 
seguridad y salud 
 
2.6.1. Mediciones y presupuestos 
Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 
Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclararán y se resolverán 
en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la ejecución 
de la unidad de obra que contuviese dicho error. 
Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el cual deberá 
haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra antes de 
acometer el trabajo. 
 
2.6.2. Certificaciones 
Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de las 
unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de obra. 
Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de seguridad y 
salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas conforme al criterio de medición en obra 
especificado, para cada unidad de obra, en el ESS. 
Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que deberán ser 
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa aceptación del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los trabajadores en materia de 
Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será requisito 
imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones establecidas que debe contener el plan de 
seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación documental correspondiente. 
 
2.6.3. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del 
proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos 
los puntos siguientes: 
  Fianzas 
  De los precios 
  Precio básico 
  Precio unitario 
  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
  Precios contradictorios 
  Reclamación de aumento de precios 
  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
  De la revisión de los precios contratados 
  Acopio de materiales 
  Obras por administración 
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  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones Mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 
  
 
2.7. Condiciones técnicas 
 
2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales 
Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos 
auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes sobre la materia. 
  Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos 
auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los que se 
comercializan para su correcta función. 
  La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las condiciones de 
montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante. 
  Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 
herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud. 
  El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, 
equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más apropiadas al tipo de 
trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En 
este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al diseño del puesto de trabajo y a 
la posición de los trabajadores durante su uso. 
  El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por ello, se 
realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de limpieza, 
su correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 
  
Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes 
fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
 
2.7.2. Medios de protección individual 
 
2.7.2.1. Condiciones generales 
Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con la normativa 
vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 
  Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 
  Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni 
perderán su seguridad de forma involuntaria. 
  El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 
características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. 
Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 
oficial. 
  Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y reemplazados de 
inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o después de 
estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del recambio, 
especificando además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de protección 
individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones. 
  Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el 
Delegado de Prevención. 
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  Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las recomendaciones incluidas 
en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificará haber entregado a cada uno de los 
trabajadores. 
  Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar seco no 
expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de protección 
individual (EPIs) que utilice. 
  Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiarán de 
forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
  
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la obra, se 
definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluídas en los anejos. 
 
2.7.2.2. Control de entrega de los equipos 
El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de protección 
individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los siguientes datos: 
  Número del parte. 
  Identificación del contratista. 
  Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo. 
  Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
  Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 
  Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
  Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
  Firma y sello de la empresa. 
  
Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del encargado de 
seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 
 
2.7.3. Medios de protección colectiva 
 
2.7.3.1. Condiciones generales 
El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de las siguientes 
condiciones de carácter general: 
  Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de todos los 
trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones del ESS, aunque 
podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas 
tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
  Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes 
de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 
  Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en obra, 
acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 
  Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente maciza, sana y 
carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho. 
  Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva hasta que ésta 
quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
  El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de montaje, mantenimiento, 
cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas en este estudio de 
seguridad y salud. 
  Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus protecciones y 
condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación no 
representa un peligro añadido a terceros. 
  Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin de no 
sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de algún 
componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. Una vez 
colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada jornada. 
  Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra. 
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  Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos 
a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el 
fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las protecciones colectivas, se 
paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance de 
nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de sistemas 
anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje. 
  El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en buen estado y 
a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación, quedando 
incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata. 
  El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 
  En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a conservarla 
en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación oportuna, dando debida cuenta 
al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
  Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando sin demora, 
inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 
  
En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel, se instalarán 
previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma especial, en aquellos 
trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en los que deberá concretarse la 
ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra se definen 
en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
 
2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 
El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y salud, un 
"programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el propio sistema de construcción 
del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar, los itinerarios para las 
inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la evolución de los controles 
efectuados. 
 
2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener conocimiento de la 
existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para ello, el 
contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 
  Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
  Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra. 
  Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de cierre de la 
obra y el mecanismo de control del acceso. 
  
 
2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra 
 
2.7.4.1. Condiciones generales 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada. 
La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de modo que 
las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberá tomar 
en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la 
competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 
Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en buen estado de 
funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, verificadas y 
comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran. 
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2.7.4.2. Personal instalador 
El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá dirigirlo un 
instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta potencia, la 
dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado. 
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al técnico 
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto montaje y 
funcionamiento de la instalación. 
 
2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 
Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos 
realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite completamente estos 
riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, como a la zona de acceso de las 
personas que deban acercarse al mismo. 
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El acceso al lugar 
en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso. 
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida por una 
tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos derivados 
de posibles encharcamientos o inundaciones. 
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con objeto de 
facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos. 
 
2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra 
 
2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 
La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona designada en los 
planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía suministradora de 
aguas. 
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 
 
2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 
Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde se manipulen, 
almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estarán 
debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la ficha técnica del material 
correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 
envasado y etiquetado. 
Con carácter general, se deberá señalizar: 
  Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, etc. 
  La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
  Las vías de evacuación y salidas. 
  La prohibición de fumar en dichas zonas. 
  La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 
  
 
2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos 
serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la 
limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de 
agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, 
toallas y recipientes de desechos. 
Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos 
claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante líquidos 
desinfectantes o antisépticos. 
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Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así como los 
armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 
Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad. 
 
2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 
Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal fin, que 
contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria, además de la 
información detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos donde poder trasladar a 
los accidentados. 
El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores para 
atender los primeros auxilios. 
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en: 
  Salvar la vida de la persona afectada. 
  Poner en marcha el sistema de emergencias. 
  Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de 
emergencia. 
  Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño mayor. 
  
 
2.7.8. Instalación contra incendios 
Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables o de 
gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización de mecheros. Cuando, por 
cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con extrema precaución, 
disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 
Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros auxilios, 
oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y aseos, 
comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje con soldadura 
y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio. 
 
2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad 
 
2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales 
El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar la atención 
de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos, así como para 
indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la seguridad de los 
trabajadores. 
La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista de la adopción 
de los medios de protección indicados en el presente ESS. 
Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de señalización 
establecido. 
El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la legislación vigente. 
No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que no cumplan 
con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no sean capaces de resistir 
tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra. 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable. 
 
2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 
Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar 
señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de 
vehículos en carretera. 
 
2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 
Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo 
de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras para evitar 
cualquier percance o accidente. 
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Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán instruidos y deberán 
conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido. 
 
2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 
Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. En caso 
contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y suficiente para las operaciones o 
trabajos que se efectúen en ellos. 
La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos niveles y 
contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea. 
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta 
luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la zona 
de trabajo o en sus proximidades. 
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia, se 
deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o ésta sea 
insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán preferentemente 
focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen la iluminación 
apropiada a la tarea a realizar. 
Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serán: 
  En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
  En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
  En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
  En trabajos con máquinas: 200 lux. 
  En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 
  
En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será antideflagrante. 
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al número de operarios que 
trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux. Su 
fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
 
2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas 
Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud de los 
trabajadores, deberán recibirse en obra, debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen 
claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o utilización. 
Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilización, las 
medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su manipulación 
o empleo inadecuados. 
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará extensiva al etiquetado 
de los envases. 
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o corrosivas 
deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 
 
2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas 
Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
 
2.7.12. Exposición al ruido 
Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 
 
2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación 
Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc. 
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, 
durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados 
uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte 
inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, 
con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta 
de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una 
carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. 4,00 10,17 40,68 
2 Ud Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor 1,00 8,25 8,25 
3 Ud Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de 
acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta 
por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico 
T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador 
de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes intermedios de 
aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura 
epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un 
extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un 
terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos 
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes 
de la línea de anclaje al soporte. 1,00 429,86 429,86 
4 Ud Dispositivo de anclaje para empotrar en roca, formado por cilindro de acero 
galvanizado de 30 mm de diámetro y cuña alojada en la ranura del cilindro, 
amortizable en 1 uso, empotrado en perforación de 35 mm de diámetro y 36 
cm de profundidad, para asegurar a un operario. 6,00 87,57 525,42 
5 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, 
mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 2,00 5,81 11,62 
6 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, 
trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable de 3 m, amortizable en 3 usos. 4,00 13,49 53,96 
7 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una 
potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 1,00 312,55 312,55 
8 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación 
provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, 
hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para 
la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno. 1,00 159,02 159,02 
9 m Protector de cables, de PVC, en zona de paso de peatones, de 75x12 mm, color 
negro, amortizable en 3 usos. 30,00 11,09 332,70 
10 m² Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, 
en trabajos de cerrajería, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio, 
amortizable en 3 usos y red de protección de poliamida de alta tenacidad, 
color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm, amortizable en 3 usos, sujeta 
mediante cuerda de atado de 13 mm de diámetro. Incluso flejes y clavos de 
acero para la sujeción de la cuerda a la losa de escalera y anclajes mecánicos 
de acero galvanizado para la sujeción de la cuerda al forjado. 70,00 14,56 1.019,20 
11 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 4,00 16,63 66,52 
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
12 m Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, 
compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro 
superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por 
cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al 
forjado mediante puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de 
sujeción, amortizables en 5 usos. 26,00 17,87 464,62 
13 Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de 
escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide 
tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el 
depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra. 1,00 13,46 13,46 
14 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,00 515,00 515,00 
15 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los 
efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable 
en 10 usos. 5,00 0,24 1,20 
16 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector multiuso (clase 
M) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de 
anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, 
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar 
la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura 
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de 
amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y 
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 
durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 6,00 75,31 451,86 
17 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector 
multiuso (clase M) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de 
anclaje, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía 
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde 
una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento 
constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un 
punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, 
permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, 
amortizable en 4 usos. 6,00 69,67 418,02 
18 Ud Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con 
dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección 
lateral, amortizable en 5 usos. 6,00 2,72 16,32 
19 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con 
refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por 
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 6,00 3,51 21,06 
20 Ud Suministro de juego de orejeras, dependientes del nivel, dotado de un circuito 
electrónico de restauración del sonido, compuesto por un casquete diseñado 
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 
usos. 6,00 3,04 18,24 
21 Ud Suministro de par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente 
a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con las suelas 
provistas de resaltes, la zona del tacón cerrada y absorción de energía en la 
zona del tacón, de tipo antiestático y aislante, con resistencia al deslizamiento, 
a la perforación, a la penetración y a la absorción de agua, con código de 
designación S3, amortizable en 2 usos. 6,00 95,63 573,78 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
426 
 
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 
            
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
22 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 6,00 8,16 48,96 
23 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,00 103,00 103,00 
24 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 
sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de 
bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada 
de luz exterior. 2,00 134,48 268,96 
25 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 1,00 8,03 8,03 
26 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 1,00 4,26 4,26 
27 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 1,00 4,26 4,26 
28 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 5,00 4,65 23,25 
29 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 5,00 4,65 23,25 
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD: 5.937,31  
  
 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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ANEJOS 
1. Introducción 
  
  Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado 
cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud 
Laboral. 
  
  Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las 
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de 
construcción con la debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir 
entre las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los 
referidos trabajos. 
  
  Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el 
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de 
Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí 
contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se 
incluirán, en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como 
más adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de 
ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí 
previstos. 
  
  Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las 
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría 
si llegara a materializarse. 
  
  Se han clasificado según:   
  Maquinaria 
  Andamiajes 
  Pequeña maquinaria 
  Equipos auxiliares 
  Herramientas manuales 
  Protecciones individuales (EPIs) 
  Protecciones colectivas 
  Oficios previstos 
  Unidades de obra 
  
  
  Advertencia importante 
  
  Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni 
eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de Prevención de 
Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de 
información a los trabajadores, según la normativa vigente.  
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2. Maquinaria 
  
  Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, 
indicándose en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización 
puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y 
aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo 
posible, dichos riesgos no evitables. 
  
  Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de 
maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes puntos: requisitos 
exigibles a toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, 
identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir 
estos riesgos. 
  
  Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para su 
funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', considerando los 
siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, 
requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación 
de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 
  
  Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas 
de seguridad asociadas. 
  
 
  Advertencia importante 
  
  Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí 
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto.  
2.1. Maquinaria en general 
MAQUINARIA EN GENERAL   
Requisitos exigibles a la máquina 
  Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
  Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la propia maquinaria. 
Normas de uso de carácter general 
  El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en movimiento. 
  No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se encuentra en su puesto 
correspondiente. 
  No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
  Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 
Normas de mantenimiento de carácter general 
  Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores adecuados. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Choque contra objetos 
móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de acción de la 
máquina. 
 
Atrapamiento por objetos.   No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 
  No se sobrepasarán los límites de inclinación especificados por el 
fabricante. 
 
Contacto térmico.   Las operaciones de reparación se realizarán con el motor parado, 
evitando el contacto con las partes calientes de la máquina. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones de gases de la 
maquinaria. 
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2.2. Maquinaria móvil con conductor 
MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR   
Requisitos exigibles al vehículo 
  Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos los rótulos de 
información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen estado y situados en lugares visibles. 
Requisitos exigibles al conductor 
  Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la autorización, dispone de 
la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 
Normas de uso de carácter general 
  Antes de subir a la máquina: 
  Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados perfectamente. 
  El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de trabajo. 
  Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias con cualquier 
elemento. 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
  Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
  Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
  Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
  Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos. 
  La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los mandos. 
  Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 
  No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura normal de trabajo. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
  Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
  Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a los solares y de salida 
de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o peligrosas. 
  Se circulará con la luz giratoria encendida. 
  Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de movimiento. 
  La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
  Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de manos libres. 
  El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos salientes. 
  No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
  No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
  No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
  En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
  Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 
  Al aparcar la máquina: 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones. 
  Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
  No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 
  En operaciones de transporte de la máquina: 
  Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. 
  Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
  Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 
Normas de mantenimiento de carácter general 
  Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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Caída de personas a distinto 
nivel. 
  El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la escalera de acceso 
a la cabina, que permanecerá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y 
obstáculos. 
  El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente por la escalera 
prevista, utilizando siempre las dos manos, de cara a la máquina y nunca 
con materiales o herramientas en la mano. 
  Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor no subirá ni 
bajará de la misma. 
  No se transportarán personas. 
  Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie ni sentado en un 
lugar peligroso. 
 
Pisadas sobre objetos.   Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán limpias de 
materiales y herramientas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso previstas para la 
maquinaria en la obra. 
  La maquinaria debe estacionarse en los lugares establecidos, fuera de la 
zona de paso de los trabajadores. 
 
Atrapamiento por objetos.   La maquinaria se estacionará con el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto muerto, el motor parado, 
el interruptor de la batería en posición de desconexión y bloqueada. 
  Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad 
de las ventanas y puertas. 
 
Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 
  La plataforma de trabajo será estable y horizontal, con el terreno 
compacto, sin hundimientos ni protuberancias. 
  En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de la 
pendiente, nunca transversalmente, y no se realizarán giros. 
  No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor parado o en 
punto muerto, siempre con una marcha puesta. 
  Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del 
borde de la excavación. 
  Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, se tendrá 
en cuenta que las condiciones del terreno pueden haber cambiado y se 
comprobará el funcionamiento de los frenos. 
  Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias 
meteorológicas adversas, por debajo de los límites de seguridad, se 
aparcará la máquina en un lugar seguro y se esperará hasta que las 
condiciones mejoren. 
 
Contacto eléctrico.   Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de 
empleados de la compañía suministradora. 
  Se informará a la compañía suministradora en el caso de que algún cable 
presente desperfectos. 
  No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable eléctrico. 
  En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la 
tensión de estos cables para identificar la distancia mínima de seguridad. 
  Se avisará a todos los conductores afectados por este riesgo. 
  Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones meteorológicas 
pongan en peligro las condiciones de seguridad. 
  En caso de contacto de la máquina con un cable en tensión, el conductor 
no saldrá de la cabina si se encuentra dentro ni se acercará a la máquina 
si se encuentra fuera. 
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Incendio.   Durante las tareas de llenado con combustible del depósito de la 
máquina, se desconectará el contacto y se parará la radio. 
  No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito de combustible y se 
evitará la presencia de trapos impregnados de grasa, combustible, aceite 
u otros líquidos inflamables 
 
Atropello con vehículos.   Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contará con la ayuda 
de un operario de señalización, con quien utilizará un código de 
comunicación conocido y predeterminado. 
  Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de la máquina. 
  No se pasará por detrás de las máquinas en movimiento. 
  Se respetarán las distancias de seguridad. 
 
Exposición a agentes físicos.   La máquina dispondrá de asientos que atenúen las vibraciones. 
 
  
2.3. Retroexcavadora sobre neumáticos, con martillo rompedor. 
mq01exn050c 
  
Retroexcavadora sobre neumáticos, con martillo rompedor. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  La máquina se moverá siempre con el martillo recogido. 
  Se evitará que el martillo se sitúe por encima de las personas. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
  En operaciones de carga de camiones: 
  Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la carga no será excesiva 
y se dejará sobre el camión con precaución. 
  Al aparcar la máquina: 
  El martillo se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 
abajo. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso 
brusco. 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
433 
 
2.4. Miniretrocargadora sobre neumáticos. 
 mq01ret010 
  
Miniretrocargadora sobre neumáticos. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo. 
  Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas. 
  No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la máquina. 
  No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor. 
  Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
  En operaciones de carga de camiones: 
  Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se está cargando. 
  Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el camión, la carga no será excesiva 
y se dejará sobre el camión con precaución. 
  Al aparcar la máquina: 
  La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia 
abajo. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de mecanismos que eviten el descenso 
brusco. 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
Equipos de protección individual (EPI): [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
2.6. Camión cisterna. 
 mq02cia020j 
  
Camión cisterna. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza de riego. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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2.7. Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana 
. mq02rop020 
  
Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Se sujetará la máquina con ambas manos. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para elevación dispuestos en la máquina. 
  Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a compactar. 
  Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del terreno a compactar. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante largos períodos de tiempo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
2.8. Camión con grúa. 
 mq04cag010a 
  
Camión con grúa. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se instalarán cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión. 
  Se verificará que el camión grúa se encuentra en equilibrio. 
  Se verificará que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien colocadas. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa. 
  La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva. 
  Se evitará que el brazo de la grúa, con carga o sin ella, se sitúe por encima de las personas. 
  Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier desplazamiento. 
  Antes de izar una carga, el conductor comprobará, en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión 
máxima del brazo de la grúa. 
  No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa. 
  Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación. 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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2.9. Dumper de descarga frontal. 
 mq04dua020b 
  
Dumper de descarga frontal. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante. 
  No se circulará con el volquete levantado. 
  No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina. 
  La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete. 
  En las pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de 70 cm a cada lado. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
2.10. Carga y cambio de contenedor.  
mq04res010bh 
mq04res010ch 
mq04res010dh 
mq04res010eh 
mq04res010fh 
mq04res010gh 
mq04res010hh 
mq04res010ih 
  
Carga y cambio de contenedor. 
 
En operaciones de carga y descarga 
  Se descargará a su llegada a obra, desde los camiones de transporte, mediante grúa y elementos de izado 
adecuados. Posteriormente se realizará el proceso inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 
Normas de montaje y desmontaje 
  Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por la máquina durante las 
operaciones de montaje y desmontaje. 
  El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación necesarias para ello. 
  El montaje y el desmontaje serán realizados siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRANSPORTE Y RETIRADA DEL EQUIPO 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  En las operaciones de carga y descarga de las máquinas desde los 
camiones de transporte, será obligatorio el uso de equipos de 
protección individual contra caídas de altura. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No se sobrepasará la carga máxima de los elementos de elevación. 
  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de cargas suspendidas. 
 
Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
2.11. Martillo neumático. 
 mq05mai030 
  
Martillo neumático. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar la posibilidad de 
desprendimientos por la vibración transmitida. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos. 
  No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse y provocar la caída del 
operario. 
  No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper. 
  No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  
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2.12. Martillo eléctrico 
mq05mai040 
  
Martillo eléctrico. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar la posibilidad de 
desprendimientos por la vibración transmitida. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  La conexión a la red eléctrica se realizará con una manguera antihumedad. 
  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos. 
  No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse y provocar la caída del 
operario. 
  No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper. 
  No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán previa desconexión de la red eléctrica. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
2.13. Compresor portátil eléctrico. 
 mq05pdm010a 
mq05pdm010b 
  
Compresor portátil eléctrico. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  La unión del compresor con la máquina se hará con elementos adecuados que soporten las presiones de 
trabajo. 
  El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los dos 
tipos de ruido. 
  Al aparcar la máquina: 
  El compresor se estacionará con la lanza de arrastre en posición horizontal y con cuñas en las cuatro ruedas 
para inmovilizarlo. 
  No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavación. 
  En operaciones de transporte de la máquina: 
  El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de frenado del vehículo tractor. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Se asegurará la conexión y se comprobará el buen funcionamiento de la toma de tierra. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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2.15. Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 
mq05per010 
  
Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Antes de taladrar forjados o muros se comprobará que no se va a perforar ninguna conducción de gas, de agua 
o de electricidad, utilizando un sistema de detección de metales si es necesario. 
  Se comprobará que la máquina está apagada antes de conectarla a la red eléctrica. 
  Se verificará la ausencia de personas en un radio de 2 m alrededor de la máquina. 
  Al taladrar forjados, se preparará un sistema para recoger el material procedente de la perforación. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  La perforadora sólo podrá utilizarse con el soporte adecuado. 
  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  La máquina dejará de utilizarse si se detecta una fuga de agua. 
  El agua de refrigeración no estará en contacto con el motor ni con las piezas eléctricas. 
  Se evitarán los movimientos descontrolados de la máquina. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Después de finalizar la tarea, se limpiará el taladro y se engrasará la rosca del eje del taladro. 
  Se evitará la entrada de agua en el taladro durante su limpieza. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
2.16. Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel 
. mq06mms010 
  
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel.  
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  El silo se colocará en una zona de la obra de fácil acceso para el camión cisterna, no debiendo haber más de 12 
m entre el silo y el emplazamiento del camión cisterna. 
  Se construirá una base de hormigón, con malla electrosoldada intermedia, en un terreno firme debidamente 
compactado y consolidado, sobre la que se apoyará el silo. 
  Si el cuadro de obra se encuentra muy alejado del silo, se colocará otro cuadro intermedio, para evitar el 
tendido de cables a través de la obra. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C, se vaciará completamente el circuito de agua, para evitar 
posibles averías por congelación. 
  La amasadora se limpiará después de cada jornada de trabajo y cuando vaya a estar inactiva por un período de 
tiempo igual o superior a 1 hora, para evitar obstrucciones por fraguado del mortero. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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2.17. Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 
mq06pym020 
  
Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de funcionamiento de la máquina. 
  Se verificará que la presión de trabajo del compresor y el caudal de aire suministrado corresponden con los 
valores previstos por el fabricante de la máquina. 
  Se verificará que la cámara de mezclado está llena de agua. 
  Se verificará que la compuerta que separa la tolva de alimentación de la cámara de mezclado está cerrada. 
  Se situará la máquina en un lugar que permita trabajar con la menor longitud de manguera posible. 
  Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 
  Una vez situada la máquina, se bloquearán las ruedas mediante los frenos. 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Únicamente se proyectarán materiales previstos por el fabricante de la máquina. 
  Para proyectar el material en altura, se utilizarán plataformas de trabajo adecuadas tales como andamios. 
  Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
  Se comprobará que los mandos de la máquina son de material aislante. 
  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  Se utilizarán mangueras adecuadas a la presión y al caudal de trabajo. 
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
  Con la mano derecha se sujetará la manguera y, con la mano izquierda, se accionará la llave del aire 
comprimido situada en la lanza de proyección para comenzar a proyectar el material. 
  No se trabajará con la manguera por encima de la altura del hombro. 
  El material se aplicará de forma continua y horizontal, manteniendo una distancia de entre 15 y 30 cm entre la 
boquilla de la lanza de proyección y la pared. 
  La máquina no funcionará en seco, comprobando siempre que hay suficiente material en la tolva. 
  No se utilizarán alambres para acopiar mangueras neumáticas. 
  Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizará el equipo de rodadura de la máquina. 
  El desplazamiento de la máquina se realizará con la llave de aire comprimido cerrada, la compuerta que separa 
la tolva de alimentación de la cámara de mezclado cerrada y la boca de la lanza de proyección orientada hacia 
abajo. 
  No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
  No se abandonará la máquina con la tolva llena durante largos períodos de tiempo. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Al finalizar los trabajos, se limpiará la cámara de mezclado y la manguera. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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2.18. Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 
mq07gte010a 
  
Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien colocadas. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
  El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grúa. 
  La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva. 
  Se evitará que el brazo de la grúa, con carga o sin ella, se sitúe por encima de las personas. 
  No se elevarán cargas que no estén bien sujetas. 
  No se balanceará la carga. 
  Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier desplazamiento. 
  Antes de izar una carga, el conductor comprobará, en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión 
máxima del brazo de la grúa. 
  No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa. 
  Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación. 
  Se comprobará la presión de los neumáticos. 
  Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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2.19. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
mq08sol020 
  
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
 
Normas de uso de carácter específico 
  Antes de iniciar los trabajos: 
  Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
  Se comprobará que los mangos de los portaelectrodos son de material aislante. 
  El equipo se situará fuera de la zona de trabajo. 
  Durante el desarrollo de los trabajos: 
  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables. 
  No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
  Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario. 
  La conexión a la red eléctrica se realizará con una manguera antihumedad. 
  La tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no será superior a 90 V en corriente alterna ni a 150 V 
en corriente continua. 
  No se cambiarán los electrodos sobre una superficie mojada. 
  No se enfriarán los electrodos sumergiéndolos en agua. 
  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
Normas de mantenimiento de carácter específico 
  Se almacenará en lugares cubiertos. 
  Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán previa desconexión de la red eléctrica. 
  Se comprobará con regularidad el buen estado de los cables de alimentación y de las pinzas. 
  Cuando no se utilice el equipo, se desconectará de la red eléctrica. 
  Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3. Pequeña maquinaria 
  
 
  
  Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta 
obra, cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa 
vigente, indicándose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos 
laborales que su uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a 
utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra. 
  
 
  
  Advertencia importante 
  
  Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí 
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten 
aplicables a un modelo concreto.  
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3.1. Amoladora o radial. 
op00amo010 
  
Amoladora o radial. 
   
Normas de uso 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se haya detenido 
completamente antes de depositar la máquina. 
  
  No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
  Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina, para evitar 
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones. 
  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a cortar. 
  Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que deberá 
mantenerse en perfectas condiciones. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro de la 
máquina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con 
ella. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.2. Atornillador. 
op00ato010 
  
Atornillador. 
     
Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, se mantendrá sujeta 
exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de 
trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante 
largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.3. Garlopa. 
op00cep010 
  
Garlopa. 
 
Normas de uso 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que la cuchilla se haya detenido 
completamente antes de depositar la máquina. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.4. Clavadora neumática. 
op00cla010 
  
Clavadora neumática. 
  
Normas de uso 
  
  Sólo se utilizará para disparar clavos sobre superficies de madera. 
  
  No se trasladará ni se dejará abandonada estando cargada con clavos. 
  
  No se utilizará para disparar clavos en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de 
presencia de vapores inflamables o explosivos. 
  
  No se dispararán clavos contra objetos inestables susceptibles de ser atravesados, cerca de aristas, en superficies 
ya agujereadas ni en superficies irregulares. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
 
Otros.   Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de las 
grapas o clavos disparados por la máquina. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.5. Cortadora manual de madera, de disco. 
op00cor050 
  
Cortadora manual de madera, de 
disco. 
 
Normas de uso 
  
  Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o dientes rotos. 
  Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos 
  Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar 
  Siempre se utilizará capucha de protección para el disco. 
  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por objetos 
o herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de 
fragmentos o partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
  Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina, para evitar 
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones. 
  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a cortar. 
  Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que deberá 
mantenerse en perfectas condiciones. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro de la 
máquina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con ella. 
 
Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas 
de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.6. Fresadora. 
op00fre010 
  
Fresadora. 
 
Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, se 
mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
  
  No se utilizará para cortar objetos metálicos, tales como clavos y tornillos. 
  
  Antes de activar el interruptor, se comprobará que se ha liberado el seguro del eje. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que la pieza móvil se haya detenido 
completamente antes de retirarla 
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la pieza móvil ni la pieza de trabajo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.7. Grapadora. 
op00gra010 
  
Grapadora. 
  
Normas de uso 
  
  Sólo se utilizará para disparar grapas sobre superficies de madera. 
  
  No se trasladará ni se dejará abandonada estando cargada con grapas. 
  
  No se utilizará para disparar grapas en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de 
presencia de vapores inflamables o explosivos. 
  
  No se dispararán grapas contra objetos inestables susceptibles de ser atravesados, cerca de aristas, en superficies 
ya agujereadas ni en superficies irregulares. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
 
Otros.   Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de las 
grapas o clavos disparados por la máquina. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.8. Martillo. 
op00mar010 
  
Martillo. 
   
Normas de uso 
  
  Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, se 
mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.9. Rozadora. 
op00roz010 
  
Rozadora. 
 
Normas de uso 
  
  Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o dientes rotos. 
  
  No se dejará la máquina con el disco apoyado en el suelo. 
  
  Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se haya detenido 
completamente antes de depositar la máquina. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro de la 
máquina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con 
ella. 
 
Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.10. Sierra de calar. 
op00sie010 
  
Sierra de calar. 
  
Normas de uso 
  
  La pieza de trabajo se mantendrá sobre una plataforma estable, inmovilizada con mordazas u otros medios de 
sujeción prácticos. 
  
  No se utilizará si no está correctamente afilada. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro de la 
máquina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con 
ella. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.11. Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo. 
op00sie030 
  
Sierra de disco de diamante, 
para mesa de trabajo, de 
corte húmedo. 
 
Normas de uso 
  
  Los pulsadores de puesta en marcha y de detención estarán protegidos de la intemperie, lejos de las zonas de corte 
y en zonas fácilmente accesibles. 
  En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre en el área de corte, mientras la 
herramienta esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su posición de descanso. 
  Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o dientes rotos. 
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 
  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
  No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos 
por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Choque contra 
objetos móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los elementos 
móviles de la maquinaria. 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 
  Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina, para evitar vibraciones 
y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones. 
  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a cortar. 
  Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que deberá mantenerse en 
perfectas condiciones. 
 
Atrapamiento 
por objetos. 
  No se utilizará ropa holgada ni joyas. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
  Los cuadros eléctricos estarán cerca de la máquina, ya que, si el cable es muy largo, 
la pérdida de carga en la línea puede provocar un funcionamiento defectuoso de los 
interruptores diferenciales y de los magnetotérmicos. 
  Se comprobará el buen funcionamiento de los elementos de seguridad y de la toma 
de tierra. 
 
Exposición a 
sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de 
trabajo donde haya exposición al polvo. 
  Los cortes se realizarán por vía húmeda. 
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Exposición a 
agentes físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante 
largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.12. Soplete para soldadura de láminas asfálticas. 
op00sop010 
  
Soplete para soldadura de láminas 
asfálticas.  
Normas de uso 
  
  No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
  
  No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables. 
  
  No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado. 
  
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
  
  Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario. 
  
  Se trabajará con la presión correcta. 
  
  Se utilizará un encendedor de chispa para encender el soplete. 
  
  No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento. 
  
  Al finalizar los trabajos, se limpiará la boquilla del soplete. 
  
  Se evitará el contacto de la manguera con productos químicos o elementos cortantes o punzantes y, si existe 
deterioro en la misma, se procederá a su sustitución. 
  
  Se reparará cualquier componente del equipo que se encuentre en mal estado. 
  
  Se comprobará con regularidad la ausencia de fugas en las mangueras. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.   Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.13. Taladro. 
op00tal010 
  
Taladro. 
  
Normas de uso 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de trabajo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo donde haya exposición al polvo. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
457 
 
3.14. Taladro con batidora. 
op00tal020 
  
Taladro con batidora. 
 
Normas de uso 
  
  Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias. 
  
  Se limpiará después de cada jornada de trabajo. 
  
  Se evitará que entre agua dentro de la máquina. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
 
Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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3.15. Tronzador. 
op00tro010 
  
Tronzador. 
 
Normas de uso 
  
  Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación, grietas o dientes rotos. 
  
  Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco. 
  
  Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Se colocarán y se mantendrán en buen estado las protecciones de los 
elementos móviles de la maquinaria. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los 
fragmentos o partículas que se desprenden. 
  Se colocará el disco de corte adecuadamente en la máquina, para evitar 
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones. 
  Se utilizará el disco de corte más adecuado para el material a cortar. 
  Se comprobará diariamente el estado del disco de corte, que deberá 
mantenerse en perfectas condiciones. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea 
posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
 
Contacto térmico.   Se evitará entrar en contacto directo con los elementos de giro de la 
máquina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con 
ella. 
 
Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Se retirarán los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico. 
  La máquina se desenchufará tirando de la clavija, nunca del cable. 
 
Exposición a agentes físicos.   Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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4. Equipos auxiliares 
  
 
  
  Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra. 
En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de 
instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas 
preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores 
durante su manejo en esta obra. 
  
  Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación 
para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante. 
  
 
  
  Advertencia importante 
  
  Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente.  
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4.1. Canaleta para vertido del hormigón. 
au00auh020 
  
Canaleta para vertido del hormigón. 
 
Normas de instalación 
  
  Se colocarán cuñas en las ruedas traseras del camión para inmovilizarlo. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador no se situará en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté en posición de 
vertido. 
  
  El camión hormigonera no cambiará de posición mientras se vierte el hormigón. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Cuando sea imprescindible que el camión se acerque al borde de una 
zanja o de un talud durante el vertido del hormigón, se colocará un tope 
de seguridad. 
 
Atrapamiento por objetos.   Cualquier cambio de posición del camión hormigonera se hará con la 
canaleta fija. 
  Se tendrá especial cuidado en las operaciones de despliegue de la 
canaleta, para evitar amputaciones durante el encaje de los módulos de 
prolongación de la canaleta. 
 
Atropello con vehículos.   Se verificará la ausencia de personas detrás del camión hormigonera 
durante las maniobras de retroceso. 
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4.2. Vibrador de hormigón, eléctrico. 
au00auh040 
  
Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 
Normas de instalación 
  
  Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se trabajará en el interior de zanjas. 
  La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud. 
  Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras. 
  La aguja no se forzará dentro del hormigón. 
  El vibrado se realizará desde una posición estable. 
  La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de los encofrados. 
  El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente. 
  No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia. 
  No se abandonará mientras esté en funcionamiento. 
  Se sujetará con ambas manos. 
  No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío. 
  La aguja se retirará del hormigón lentamente. 
  Nunca se desconectará la manguera bajo presión. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la manguera y la aguja 
vibrante están correctamente fijadas. 
 
Contacto térmico.   Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará la aguja 
vibrante. 
 
Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra. 
  El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará con las manos 
mojadas. 
 
Exposición a agentes físicos.   No se utilizará el vibrador de forma continuada por el mismo operario 
durante largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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4.3. Escalera manual de apoyo. 
00aux010 
  
Escalera manual de apoyo. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo u otro equipo 
de trabajo más seguro. 
  No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m. 
  El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
Normas de instalación 
  
  En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
  Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la misma, y nunca con 
materiales o herramientas en la mano. 
  No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura. 
  No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a ventanas 
o a cualquier otro hueco. 
  Se colocarán formando un ángulo de 75° con la superficie de apoyo. 
  La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de apoyo superior. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la escalera 
permanecerán siempre limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  El trabajador no transportará ni manipulará materiales o herramientas, 
cuando por su peso o dimensiones comprometan su seguridad durante 
el uso de la escalera. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las escaleras. 
  Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no se dejarán 
sobre los peldaños. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, nunca 
horizontalmente. 
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Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su peso supera los 55 
kg. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
4.4. Escalera manual de tijera. 
00aux020 
  
Escalera manual de tijera. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo u otro equipo 
de trabajo más seguro. 
  El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
  La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
  La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 
Normas de instalación 
  
  El ángulo de abertura será de 30° como máximo. 
  El tensor quedará completamente estirado. 
  En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
  Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera. 
  El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la misma, y nunca con 
materiales o herramientas en la mano. 
  No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
  El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
  No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
  Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a ventanas 
o a cualquier otro hueco. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  Tanto el calzado del operario como los peldaños de la escalera 
permanecerán siempre limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  El trabajador no transportará ni manipulará materiales o herramientas, 
cuando por su peso o dimensiones comprometan su seguridad durante 
el uso de la escalera. 
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Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las escaleras. 
  Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no se dejarán 
sobre los peldaños. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, nunca 
horizontalmente. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  No se transportarán las escaleras manualmente si su peso supera los 55 
kg. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
4.5. Eslinga de cable de acero. 
00aux030 
  
Eslinga de cable de acero. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida. 
  La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
Normas de instalación 
  
  Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles daños o cortes en las 
eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección. 
  Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm, para verificar su amarre y 
equilibrio. 
  Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga. 
  Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidación, deformaciones 
permanentes, desgaste o grietas. 
  La eslinga se engrasará con regularidad. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Las eslingas se sujetarán a guardacabos adecuados. 
 
Atrapamiento por objetos.   Se retirarán las manos antes de poner en tensión la eslinga unida al 
gancho de la grúa. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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4.6. Carretilla manual.  
00aux040 
  
Carretilla manual. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se transportarán personas. 
  
  Se comprobará la presión del neumático. 
  
  Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
  
  La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
  
  No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se conducirán a una velocidad adecuada. 
  Se colocarán fuera de las zonas de paso. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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4.7. Maquinillo.  
00aux090 
  
Maquinillo. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones. 
  El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
  El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y carcasas protectoras. 
  No se utilizará un maquinillo en mal estado. 
Normas de instalación 
  
  Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en elementos de hormigón 
estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con 
las dimensiones previstas por el fabricante, para repartir el empuje de los puntales. 
  
  Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los pernos previstos por el 
fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima. 
  
  Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Los trabajadores dispondrán de equipos de protección individual contra 
caídas de altura. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Las operaciones de izado no se realizarán con movimientos bruscos, 
para evitar la caída del maquinillo. 
  Se señalizará y delimitará la zona afectada por las maniobras de izado, 
restringiéndose el paso de vehículos y personas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Las operaciones de giro no se realizarán con movimientos bruscos. 
 
Atrapamiento por objetos.   Se comprobará el buen funcionamiento de los cables y del tambor de 
enrollado. 
 
Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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4.9. Andamio de borriquetas. 
00aux100 
  
Andamio de borriquetas. 
 
Condiciones técnicas 
  
  La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo. 
  La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, como mínimo, de 60 cm. 
  Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm de espesor. 
  Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m. 
  Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro tornapuntas, colocadas en 
parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que impidan su apertura. 
Normas de instalación 
  
  Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas. 
  
  La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual. 
  
  El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
  
  Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 m, incluirá 
barandillas laterales de al menos 0,9 m de altura. 
  La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las borriquetas más de 20 
cm. 
  No se trabajará sobre los extremos de la plataforma que quedan 
volados. 
  En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos verticales, se 
utilizarán equipos de protección individual contra caídas de altura si no 
están totalmente protegidos. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 
 
Atrapamiento por objetos.   Se comprobará el buen estado de los cables o de las cadenas que 
impiden la abertura de las borriquetas. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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5. Herramientas manuales 
  
 
  
  Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su 
accionamiento la fuerza motriz humana. 
  
  Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta 
obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa 
vigente, indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso 
conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables. 
  
  También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los 
trabajadores deben utilizar durante su manejo. 
  
 
  
  Advertencia importante 
  
  Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente.  
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5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas. 
00hma010 
  
Herramientas manuales de golpe: 
martillos, cinceles, macetas y piquetas. 
    
Normas de uso 
  
  Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los cinceles grandes serán 
sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro. 
  
  Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°. 
  
  Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados. 
  
  Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca. 
  
  El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear. 
  
  Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
  
  La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes. 
  
  Los martillos se sujetarán por el extremo del mango. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, 
garlopas y llaves de grifa. 
00hma020 
  
Herramientas manuales de corte: 
tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, 
cuchillas retráctiles, serruchos, cizallas, 
garlopas y llaves de grifa. 
    
  
   
Normas de uso 
  
  Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo. 
  
  No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
  
  Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
  
  Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
  
  No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
  
  Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
  
  Las tijeras no se utilizarán como punzón. 
  
  Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
  
  Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 
  
  No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas 
que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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5.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves. 
00hma030 
  
Herramientas manuales de torsión: 
destornilladores y llaves. 
    
Normas de uso 
  
  La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
  
  Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
  
  Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras. 
00hma040 
  
Herramientas manuales de acabado: 
llanas, paletas, paletines y lijadoras. 
     
Normas de uso 
  
  La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes. 
  
  Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde de las plataformas de trabajo ni 
de los andamios. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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5.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. 
00hma050 
  
Herramientas manuales de medición y 
replanteo: flexómetros y niveles. 
    
Normas de uso 
  
  Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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5.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores. 
00hma060 
  
Herramientas manuales para rascar: 
espátulas, rasquetas, rascadores y 
raspadores. 
    
Normas de uso 
  
  La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes. 
  
  Las espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizarán como palanca. 
  
  El pomo del mango de espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizará para golpear. 
  
  Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las láminas metálicas. 
  
  Los labios de goma de los raspadores se sustituirán cuando estén rajados o desgastados. 
  
  Al finalizar los trabajos, se limpiará la lámina metálica. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o 
partículas que se desprenden. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea posible. 
  Se realizarán pausas durante la actividad. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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6. Protecciones individuales (EPIs) 
  
 
  
  Un equipo de protección individual es aquél que protege de unos determinados riesgos únicamente a 
la persona que lo utiliza. 
  
  Del análisis e identificación de los riesgos laborales detectados en las diferentes unidades de obra, se 
desprende la necesidad de utilización para esta obra de una serie de equipos de protección individual, 
cuyas especificaciones técnicas, marcado y normativa que deben cumplir, se detallan en cada una de 
las siguientes fichas. 
  
 
  
  Advertencia importante 
  
  Tal como se establece en la normativa vigente, el equipo de protección individual será suministrado 
por el fabricante junto con un folleto informativo que deberá ir escrito como mínimo en español, en 
el que se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del 
mismo.  
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6.1. Casco contra golpes. 
50epc Para la cabeza 
  
CATEGORÍA II  
mt50epc010hj: Casco contra golpes. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  EN 812. Cascos contra golpes para la industria 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 812. 
  Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
  Año y trimestre de fabricación. 
  Denominación del modelo según el fabricante, tanto sobre el casquete como sobre el arnés. 
  Talla, tanto sobre el casquete como sobre el arnés. 
 
6.2. Conector multiuso (clase M). 
50epd Contra caídas de altura 
 
 
CATEGORÍA III  
mt50epd010n: Conector multiuso (clase M). 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 362. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 362. 
  Clase M. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  Resistencia mínima en kN declarada por el fabricante, relativa al eje mayor con el cierre cerrado y bloqueado. 
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6.3. Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible. 
50epd Contra caídas de altura 
 
 
CATEGORÍA III  
mt50epd011d: Dispositivo anticaídas deslizante 
sobre línea de anclaje flexible. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 353-2. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes 
sobre línea de anclaje flexible 
  UNE-EN 363. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas 
  UNE-EN 364. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de ensayo 
  UNE-EN 365. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales para las instrucciones 
de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 353-2. 
  La frase "Véase la información suministrada por el fabricante". 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  Una indicación de la orientación correcta del equipo durante su empleo. 
  Una indicación de que debe emplearse sólo con la línea de anclaje flexible especificada por el fabricante. 
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6.4. Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija. 
50epd Contra caídas de altura 
 
 
CATEGORÍA III  
mt50epd012ad: Cuerda de fibra como elemento de 
amarre, de longitud fija. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 354. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 354. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  La frase "Véase la información suministrada por el fabricante". 
 
6.5. Absorbedor de energía 
. 50epd Contra caídas de altura 
 
 
CATEGORÍA III  
mt50epd013d: Absorbedor de energía. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 355. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 355. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  La frase "Véase la información suministrada por el fabricante". 
  La longitud máxima admisible del absorbedor de energía, incluido el elemento de amarre. 
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6.6. Arnés anticaídas, con un punto de amarre. 
50epd Contra caídas de altura 
 
 
 
mt50epd014d: Arnés anticaídas, con un punto de 
amarre. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 361. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas 
  UNE-EN 363. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas 
  UNE-EN 364. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de ensayo 
  UNE-EN 365. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales para las instrucciones 
de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 361. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  La frase "Véase la información suministrada por el fabricante". 
  Una letra "A" en cada elemento de enganche anticaídas del arnés. 
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6.7. Arnés de asiento. 
50epd Contra caídas de altura 
 
 
 
mt50epd015d: Arnés de asiento. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 813. Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 813. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  Talla. 
  El método correcto de utilización de los elementos de fijación y ajuste del arnés de asiento, mediante 
pictogramas. 
 
6.8. Gafas de protección con montura universal, de uso básico. 
50epj Para los ojos y la cara 
 
 
CATEGORÍA II  
mt50epj010ace: Gafas de protección con montura 
universal, de uso básico. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  En la montura: 
  Número de la norma europea: EN 166. 
  Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
  En el ocular: 
  Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
  Clase óptica. 
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6.9. Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
50epm Para las manos y los brazos 
 
 
CATEGORÍA II  
mt50epm010cd: Par de guantes contra riesgos 
mecánicos. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
  UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 388. 
  Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  Talla. 
  Fecha de caducidad. 
  Pictograma de protección contra riesgos mecánicos. 
 
6.10. Juego de orejeras, dependientes del nivel, con atenuación acústica de 27 dB. 
50epo Para los oídos 
  
CATEGORÍA II  
mt50epo010wj: Juego de orejeras, dependientes 
del nivel, con atenuación acústica de 27 dB. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 352-4. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras dependientes del nivel 
  UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. Documento guía 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 352-4. 
  Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una orientación dada, una indicación 
de la parte de delante, de la parte superior de los casquetes y/o una indicación del casquete derecho y del 
izquierdo. 
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6.11. Par de botas de media caña de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con las suelas provistas de resaltes, la zona del tacón cerrada y absorción de energía 
en la zona del tacón, de tipo antiestático y aislante, con resistencia al deslizamiento, a la perforación, a la 
penetración y a la absorción de agua. 
50epp Para los pies y las piernas 
 
 
CATEGORÍA III  
mt50epp010acb: Par de botas de media caña de 
seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
las suelas provistas de resaltes, la zona del tacón 
cerrada y absorción de energía en la zona del tacón, 
de tipo antiestático y aislante, con resistencia al 
deslizamiento, a la perforación, a la penetración y a 
la absorción de agua. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 50321. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión 
  UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado 
  UNE-EN ISO 20345. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN ISO 20345. 
  Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  Talla. 
  Año y trimestre de fabricación. 
  Símbolo indicando la protección ofrecida y la categoría. 
  Símbolo de doble triángulo. 
  Una banda rectangular que permita la inscripción de la fecha de puesta en servicio, las verificaciones y los 
controles periódicos. 
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6.12. Mono de protección. 
50epu 
Para el cuerpo (vestuario de 
protección) 
 
 
CATEGORÍA I  
mt50epu005e: Mono de protección. 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
  
  Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
  
  Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
  
  Folleto informativo del fabricante. 
Normativa aplicable 
  
  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
Identificación del producto 
  
  Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente información:   
  Número de la norma europea: EN 340. 
  Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
  Denominación del modelo según el fabricante. 
  Talla. 
  Iconos de lavado y mantenimiento. 
  Número máximo de ciclos de limpieza. 
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7. Protecciones colectivas 
  
 
  
  Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de 
forma simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos. 
  
  A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y 
que han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en las diferentes 
unidades de obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalación y 
uso y mantenimiento de las protecciones colectivas. 
  
  Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje, 
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar 
por parte de los montadores y las protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se 
desarrollarán después de haber parado la actividad. 
  
 
  
  Advertencia importante 
  
  En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída a distinto nivel y 
para los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación de protecciones colectivas o 
éstas se puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador estará sujeto mediante un arnés 
anticaídas a un dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, vigas o forjados de la 
estructura del edificio, según las prescripciones del fabricante. 
  
  Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.  
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7.1. Tapa de madera para protección de arqueta abierta. 
YCA020 
  
Tapa de madera para protección de 
arqueta abierta. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco horizontal. 
  
  Se calculará de forma que la tensión máxima de trabajo sea inferior a la tensión admisible que es capaz de soportar 
el material. 
  
  La tapa sobresaldrá al menos 15 cm en todo el perímetro de apoyo del hueco a cubrir, sin dejar ningún hueco libre. 
Normas de instalación 
  
  Los tabloncillos de madera se colocarán uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte 
inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojar la tapa en el hueco 
de modo que quede impedido su movimiento horizontal. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Se verificará con regularidad que la tapa sigue correctamente colocada. 
  
  Se comprobará el estado de la tapa y, si no se encuentra en buenas condiciones o existen huecos libres, se 
procederá a su reparación. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se colocarán elementos de señalización en el perímetro de estos 
huecos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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7.2. Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor. 
YCK030 
  
Sistema provisional de protección de 
hueco frontal de ascensor. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco de ascensor. 
  
  Se verificará que los diferentes elementos que componen el sistema de protección de hueco de ascensor no 
presentan grietas ni están deteriorados. 
Normas de instalación 
  
  Se colocará antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caída, una vez ejecutado el cerramiento del 
ascensor. 
  
  En primer lugar, se anclarán los pasadores metálicos al cerramiento del hueco del ascensor. Posteriormente, se 
sujetarán sobre los mismos, en este orden, la barandilla principal, la barandilla intermedia y el rodapié. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Se comprobará su resistencia y estabilidad. 
  
  En caso de ser imprescindible la retirada eventual del sistema de protección de hueco de ascensor, se repondrá 
inmediatamente. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual contra 
caídas de altura. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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7.3. Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas. 
YCL120 
  
Línea de anclaje horizontal permanente, 
de cable de acero, con amortiguador de 
caídas. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Se comprobará que los materiales a los que van a ser fijados los dispositivos de anclaje son adecuados. 
  
  Se realizará un proyecto de instalación de la línea de anclaje. 
Normas de instalación 
  
  Se seguirán las instrucciones del fabricante. 
  
  Se utilizarán las herramientas especificadas por el fabricante, teniendo en cuenta aspectos importantes tales como 
la tensión que se debe dar, el par de apriete y la forma de colocar los diferentes elementos. 
  
  Su instalación deberá permitir el desplazamiento por toda la zona de trabajo de forma que el operario recorra toda 
la línea estando conectado a ella en todo momento. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  En caso de caída de un trabajador, no se improvisará su rescate, sino que se utilizará el procedimiento previsto en 
el Estudio de Seguridad y Salud. 
  
  Se emplearán únicamente piezas de repuesto con las mismas características que las originales. 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas. 
  
  Si se llega a producir una caída, no se volverá a utilizar la línea de anclaje mientras no haya sido revisada por una 
empresa autorizada. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual contra 
caídas de altura. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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7.4. Dispositivo de anclaje metálico empotrado en roca. 
YCL235 
  
Dispositivo de anclaje metálico 
empotrado en roca. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Se realizará un estudio previo de su disposición en el terreno. 
Normas de instalación 
  
  Se seguirán las instrucciones del fabricante. 
  
  La instalación de los dispositivos será realizada por un trabajador que tenga la formación necesaria para ello. 
  
  Se colocará en una excavación de 1,5 m de profundidad. 
  
  Una vez colocado, se procederá a cubrirlo con el material previamente extraído, compactándolo posteriormente. 
  
  Su instalación deberá permitir la conexión de un equipo de protección individual contra caídas de altura mediante 
el conector adecuado, de forma que no se pueda desconectar involuntariamente. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Los dispositivos de anclaje deberán ir acompañados de un panel informativo sobre el uso obligatorio de equipos de 
protección individual certificados. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se dispondrá de los sistemas de protección colectiva propios del 
montaje del forjado de hormigón. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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7.5. Lámpara portátil. 
YCS010 
  
Lámpara portátil. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Para asegurar unas buenas condiciones de trabajo, la iluminación será al menos de 100 lux. 
Normas de instalación 
  
  Se colgará a una altura de al menos 2 m sobre el suelo, para evitar tropiezos con la lámpara. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Los portalámparas no se apoyarán en el suelo. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra. 
 
 
7.6. Foco portátil, para interior. 
YCS015 
  
Foco portátil, para interior. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Para asegurar unas buenas condiciones de trabajo, la iluminación será al menos de 100 lux. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra. 
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7.7. Cuadro eléctrico provisional de obra. 
YCS020 
  
Cuadro eléctrico provisional de obra. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Se calculará de forma que el cuadro disponga de la potencia necesaria para los distintos equipos y herramientas a 
utilizar en la obra. 
  
  Sólo se utilizarán cuadros normalizados. 
Normas de instalación 
  
  Se instalará en un lugar de fácil acceso, protegido de la intemperie. 
  
  Sobre la puerta del cuadro estará adherida la señal normalizada de peligro de contacto eléctrico. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas. 
  
  La conexión entre la línea de alimentación y el cuadro se realizará exclusivamente mediante un borne. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Contacto eléctrico.   Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
  El cable se conectará a una base de enchufe con toma de tierra. 
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7.8. Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra. 
YCS030 
  
Toma de tierra independiente para 
instalación provisional de obra. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Se calculará en función de la resistividad del terreno en el que se construye, de forma que la toma de tierra 
funcione correctamente. 
Normas de instalación 
  
  Previamente al hincado del electrodo, se verterá agua en el terreno. 
  
  Se hincará el electrodo en el terreno a golpe de mazo, hasta conseguir que quede estabilizado. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar de hincado del electrodo. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 
 
Pisadas sobre objetos.   La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y herramientas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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7.9. Protección contra proyección de partículas incandescentes, en trabajos de cerrajería. 
YCT041 
  
Protección contra proyección de 
partículas incandescentes, en trabajos 
de cerrajería. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Su función será separar horizontalmente trabajos en altura de soldadura y oxicorte, de otros puestos de trabajo 
que se encuentren en la misma vertical, para proteger al resto de trabajadores de la obra de quemaduras y para 
evitar el riesgo de incendio de materias inflamables próximas. 
Normas de instalación 
  
  La manta se sujetará correctamente, quedando suspendida en posición horizontal y ligeramente curvada, para 
poder contener el agua encargada de apagar las gotas incandescentes desprendidas durante los trabajos en altura 
de soldadura y oxicorte. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Antes de retirar la manta, se avisará a las personas situadas bajo su vertical para que se retiren antes de verter el 
agua. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual contra 
caídas de altura. 
 
Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de protección 
colectiva se transportarán utilizando medios mecánicos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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7.10. Extintor. 
YCU010 
  
Extintor. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Su ubicación estará definida en los planos. 
Normas de instalación 
  
  Se instalarán sobre patillas de cuelgue, acompañados de la señalización reglamentaria. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Tanto las revisiones periódicas como la recarga serán realizadas por empresas autorizadas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de protección 
colectiva se transportarán utilizando medios mecánicos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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7.11. Bajante de escombros. 
YCV010 
  
Bajante de escombros. 
 
Condiciones técnicas 
  
  Su disposición será lo más vertical posible, libre de obstáculos en todo su recorrido y con un contenedor en su 
parte inferior para la recogida de escombros. 
Normas de instalación 
  
  Los elementos de sujeción de la bajante se anclarán a elementos de la estructura. 
  
  Se asegurará el correcto anclaje entre las piezas, garantizando su estanqueidad. 
  
  El tramo inferior de la bajante, que desemboca en el contenedor, tendrá menor pendiente que los demás tramos, 
con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos al llegar al 
contenedor. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  Antes del vertido de los escombros por la bajante, se fraccionarán aquellos que sean de gran tamaño. 
  
  Se comprobará el estado de la bajante y, si no se encuentra en buenas condiciones, se procederá a su reparación. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual contra 
caídas de altura. 
 
Sobreesfuerzo.   Los elementos pesados que componen el sistema de protección 
colectiva se transportarán utilizando medios mecánicos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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7.12. Toldo plastificado para cubrición de contenedor. 
YCV020 
  
Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
Condiciones técnicas 
  
  No se utilizarán las bajantes de saneamiento como elemento de vertido de escombros. 
  
  Se garantizará la presencia del contenedor de recogida en su ubicación definitiva, antes de colocar el toldo. 
Normas de instalación 
  
  El espacio existente entre la salida de escombros de la bajante y el contenedor quedará cubierto en su totalidad, 
impidiendo tanto la salida de polvo como el depósito en el contenedor de residuos ajenos a la obra. 
Normas de uso y mantenimiento 
  
  No se sobrepasará la capacidad del contenedor. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Los montadores dispondrán de equipos de protección individual contra 
caídas de altura. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8. Oficios previstos 
  
 
  
  Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, no 
evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con 
las medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de 
obra en general'. 
  
  A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las 
diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha 
en la que se señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos 
laborales no evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante 
el desarrollo de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones 
individuales a utilizar (EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro. 
  
 
  
  Advertencia importante 
  
  De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que debe 
garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.   
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8.1. Mano de obra en general 
Mano de obra en general   
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán plataformas de 
trabajo en sustitución de las escaleras. 
  En caso de utilizar andamios, no serán andamios improvisados con 
elementos tales como bidones, cajas o bovedillas. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a 
una línea de anclaje, previamente instalados, cuando se trabaje a más 
de 2 m de altura sobre una plataforma de trabajo sin barandillas contra 
caídas de altura. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a 
una línea de anclaje, previamente instalados, en las proximidades de los 
huecos exteriores. 
  No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de grasa, barro, 
hormigón y obstáculos. 
  Las herramientas y el material necesarios para trabajar se acopiarán de 
forma adecuada y fuera de los lugares de paso. 
  En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación adecuado. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se comprobará 
que los elementos de izado son adecuados para el peso a soportar. 
  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de riesgo de caída 
de materiales. 
  Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados en obra y se 
evitará la permanencia bajo plataformas de andamios. 
  Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de los andamios ni 
de las plataformas de trabajo. 
 
Pisadas sobre objetos.   La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales y herramientas. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los trabajadores permanecerán alejados de la zona del recorrido de la 
plataforma del montacargas. 
  Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas partes móviles, 
piezas o tubos puedan invadir otras zonas de trabajo. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  No se transportarán herramientas punzantes o cortantes ni en las 
manos ni en los bolsillos. 
  Se utilizarán las herramientas adecuadas para la apertura de recipientes 
y envases. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
  Los elementos pesados, voluminosos o de difícil agarre se transportarán 
utilizando medios mecánicos. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para la manipulación de piezas 
pesadas. 
  Para coger el peso se mantendrá en todo momento la espalda recta y 
para cargarlo o transportarlo se hará en posición erguida pegándolo al 
cuerpo. 
  Se interrumpirán los procesos de larga duración que requieran 
movimientos repetidos. 
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Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 
  En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición prolongada a las 
altas temperaturas en verano y a las bajas temperaturas en invierno. 
  En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales extremas, el 
trabajador se aplicará crema protectora, beberá agua con frecuencia y 
realizará las actividades más duras a primera hora de la mañana, para 
evitar el exceso de calor. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  No se trabajará en ningún recinto confinado sin buena ventilación. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la utilización de los 
productos. 
 
Incendio.   Se verificará la existencia de un extintor en la zona con riesgo de 
incendio. 
  No se fumará en la zona de trabajo. 
 
Atropello con vehículos.   Los operarios no se situarán en las proximidades de las máquinas 
durante su trabajo, especialmente durante las maniobras de marcha 
hacia atrás de los vehículos. 
 
Exposición a agentes 
psicosociales. 
  Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
  Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, para evitar el 
solapamiento entre los trabajadores. 
  Se evitarán las conductas competitivas entre trabajadores. 
  Se informará a los trabajadores sobre el nivel de calidad del trabajo que 
han realizado. 
  Se motivará al trabajador responsabilizándole de su tarea. 
 
Derivado de las exigencias del 
trabajo. 
  No se prolongará excesivamente la jornada laboral, para evitar el estrés. 
  Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en cuenta 
una parte de la misma para posibles imprevistos. 
  El trabajador no realizará actividades para las cuales no esté cualificado. 
 
Personal.   Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
  Se informará a los trabajadores sobre los riesgos laborales que se 
pueden encontrar. 
  Se informará sobre las consecuencias que puede tener el no usar los 
equipos de protección individual adecuados. 
  Se planificarán con regularidad reuniones sobre seguridad en el trabajo. 
  Se concienciará a los trabajadores sobre su responsabilidad en la 
seguridad de sus compañeros. 
 
Deficiencia en las 
instalaciones de limpieza 
personal y de bienestar de las 
obras. 
  Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar accesible para los 
trabajadores. 
  La situación del material de primeros auxilios será estratégica para 
garantizar una prestación rápida y eficaz. 
  El material de primeros auxilios será revisado periódicamente. 
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8.2. Albañil. 
Albañil. 
  
mo021 
mo114 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos en los que se utilizan ladrillos, piedras, cal, arena, yeso, cemento u otros materiales semejantes. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  No se montarán andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
  Durante la realización de trabajos que requieran la eliminación 
momentánea de las protecciones colectivas, tales como el cierre de las 
cajas de ascensor, de las escaleras y de los conductos, el operario 
utilizará un sistema anticaídas. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  El albañil realizará el peldañeado de las rampas de escalera de forma 
provisional o definitiva, inmediatamente después del desmontaje del 
sistema de encofrado. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento necesarios para 
asegurar la estabilidad de las obras de fábrica durante su ejecución y 
después de la misma. 
  No se sobrecargarán las plantas durante la ejecución de los tabiques. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Las miras se atarán a la carretilla durante su transporte. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los 
productos especiales. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal viva o 
cemento. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
500 
 
8.3. Alicatador. 
Alicatador. 
  
mo024 
mo062 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  Trabajos de revestimiento de paramentos verticales interiores con baldosas cerámicas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a 
distinto nivel. 
  No se trabajará de espaldas a los huecos. 
 
Caída de personas al 
mismo nivel. 
  Los materiales acopiados se distribuirán de forma que no invadan las zonas de 
paso. 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de recortes de baldosas. 
 
Choque contra 
objetos inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los paramentos 
verticales y horizontales. 
 
Choque contra 
objetos móviles. 
  Las reglas se transportarán con la parte posterior hacia abajo, nunca 
horizontalmente. 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitará realizar la mezcla de los productos de forma manual. 
  Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente. 
 
Exposición a 
sustancias nocivas. 
  Se evitará el contacto directo de la piel con las colas, los adhesivos y los 
disolventes. 
 
Contacto con 
sustancias cáusticas 
o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán sistemas de 
extracción tanto en las zonas de corte de materiales cerámicos, para extraer el 
polvo, como en las zonas de trabajo en contacto con productos que contienen 
sustancias peligrosas, tales como disolventes, pegamentos o masillas, para 
extraer los vapores. 
  Se evitará el uso de materiales en polvo, tales como cemento o aditivos, en 
zonas de fuertes corrientes de aire 
 
Exposición a agentes 
físicos. 
  Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las máquinas. 
  No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante 
largos periodos de tiempo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epc010hj] Casco contra golpes. 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.4. Aplicador de productos impermeabilizantes. 
Aplicador de productos impermeabilizantes. 
  
mo032 
mo070 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de ejecución de impermeabilizaciones mediante el uso de pinturas, morteros, lechadas y mantas de 
bentonita, aplicados manualmente o proyectados mecánicamente. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados para tal fin. 
  Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible existencia de 
huecos desprotegidos. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  En trabajos de impermeabilización de muros de sótano, no se 
permanecerá entre el trasdós del muro y las paredes de un talud de 
tierras, si no existe un sistema de contención o entibación entre el muro 
y el talud. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la aplicación de los 
productos de impermeabilización. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Se respetarán los valores límite de exposición de los agentes químicos 
peligrosos. 
  Se utilizarán productos con el etiquetado correspondiente y siguiendo 
las medidas de prevención especificadas en la ficha de seguridad del 
producto. 
  Los operarios se lavarán las manos antes de comer o beber y cuando 
finalicen el trabajo. 
  Se utilizarán sistemas de detección de presencia de gases y de ausencia 
de oxígeno en locales cerrados. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.5. Aplicador de mortero autonivelante. 
Aplicador de mortero autonivelante. 
  
mo031 
mo069 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de preparación y aplicación de mortero autonivelante mediante bombeo, para la formación de bases de 
pavimentación. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  El operario se informará sobre la posibilidad de huecos o desniveles en 
la zona de trabajo, ya que deberá trabajar de espaldas a los mismos 
para evitar pisar el mortero recién puesto en obra. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  En caso de tener que trabajar en una zona de paso, se deberá prever 
una zona alternativa para el paso del resto de trabajadores de la obra. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas frente a la boca de proyección del 
mortero. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los 
productos especiales. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.6. Calefactor. 
Calefactor. 
  
mo004 
mo103 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de calefacción y de suministro de 
A.C.S. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
  Las calderas y los radiadores se acopiarán de forma ordenada y fuera de 
los lugares de paso. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de las 
calderas y de los radiadores. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia abajo, nunca 
horizontalmente. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se instalará un sistema de aspiración de partículas en las máquinas de 
corte de materiales con plomo. 
 
Atrapamiento por objetos.   Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación de los 
radiadores o de las calderas. 
 
Contacto térmico.   Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas o cortadas. 
 
Contacto eléctrico.   No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o con los pies 
húmedos. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con productos decapantes o que 
contengan sosa cáustica. 
 
Explosión.   Se comprobará la hermeticidad de los conductos de gas. 
 
Incendio.   No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares cerrados. 
  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalará un 
sistema de extracción en las zonas de trabajo en contacto con 
productos que contienen sustancias peligrosas, tales como disolventes, 
pegamentos o masillas, para extraer los vapores. 
 
Exposición a agentes 
biológicos. 
  Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al concluir su jornada 
laboral. 
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Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
 
8.7. Colocador de piedra natural 
. Colocador de piedra natural. 
  
mo022 
mo060 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de cantería y chapado de paramentos con placas o plaquetas de piedra natural. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Sobreesfuerzo.   Las piedras se transportarán utilizando medios mecánicos. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal viva o 
cemento. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.8. Carpintero. 
Carpintero. 
  
mo017 
mo058 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje e instalación en obra de puertas, ventanas y otros elementos de madera. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Los marcos, puertas y listones se acopiarán de forma adecuada y fuera 
de los lugares de paso. 
 
Sobreesfuerzo.   Los precercos, cercos y puertas se colocarán utilizando medios 
mecánicos y se contará con la ayuda de otro operario. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, los barnices, los 
disolventes y los pegamentos. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo. 
 
Explosión.   Previamente a la conexión de máquinas utilizadas durante los trabajos 
de barnizado y aplicación de colas y disolventes, se comprobará que la 
zona de trabajo está dotada de instalación eléctrica antideflagrante. 
 
Incendio.   En la zona de trabajo sólo se almacenarán los materiales inflamables, 
tales como la madera, el serrín, la viruta, los disolventes, las pinturas y 
los barnices, imprescindibles para el trabajo de la jornada, almacenando 
el resto en almacenes aislados y ventilados. 
  Se verificará la existencia de un extintor en la zona con riesgo de 
incendio. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán 
sistemas de extracción tanto en las zonas de lijado, para extraer el 
polvo, como en las zonas de barnizado, para extraer los vapores. 
  El serrín resultante de la ejecución de los trabajos se regará con 
frecuencia para evitar la formación de polvo y se barrerá con cepillo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.9. Cerrajero. 
Cerrajero. 
  
mo018 
mo059 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje en obra de carpinterías de acero, de aluminio o de PVC, configuradas a base de perfiles 
prefabricados industrialmente, y trabajos de cerrajería, tales como montaje de cerraduras, cierres, rejas, 
barandillas y otras piezas metálicas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se instalarán dispositivos de anclaje resistentes en la proximidad de los 
huecos exteriores en los que se vaya a colocar la carpintería metálica, a 
los que el trabajador pueda anclar el arnés anticaídas. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a 
una línea de anclaje, previamente instalados, durante el recibido en 
obra de las barandillas. 
  Las barandillas metálicas no se dejarán simplemente aplomadas y 
acuñadas, sino que se instalarán de forma definitiva. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  Los elementos metálicos se acopiarán en las plantas linealmente junto a 
los lugares en los que se vayan a instalar y fuera de los lugares de paso. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de virutas metálicas. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Las barandillas no se acopiarán ni en los bordes de las cubiertas ni en 
los bordes de los balcones. 
  Las barandillas recibidas con mortero que no queden instaladas de 
forma segura, debido a que el mortero no haya fraguado 
suficientemente, se mantendrán apuntaladas o amarradas a lugares 
firmes. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los elementos metálicos se transportarán con la parte posterior hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  Las virutas metálicas se retirarán con cepillos, nunca con las manos. 
 
Sobreesfuerzo.   Los componentes de la carpintería y de la cerrajería se transportarán 
sobre los hombros por, al menos, dos operarios. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
  Se instalará un sistema de extracción en las zonas de corte de 
elementos metálicos para extraer el polvo. 
  No se soldarán piezas que presenten restos de aceites, de grasas o de 
pinturas, para evitar el desprendimiento de gases y vapores nocivos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epc010hj] Casco contra golpes. 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.10. Construcción. 
Construcción. 
  
mo020 
mo077 
mo112 
mo113 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de arquetas, pozos, drenajes, 
registros, acometidas, recalces, bases de pavimentación, pavimentos continuos de hormigón, preparación de 
superficies para revestir, enfoscados, reparaciones y obras de urbanización en el interior de la parcela. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras han sido 
almacenadas en los bordes de la misma. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los 
productos especiales. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal viva o 
cemento. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.11. Cristalero. 
Cristalero. 
  
mo055 
mo110 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de piezas o elementos modulares de vidrio sobre carpinterías o paramentos a revestir. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se instalarán dispositivos de anclaje resistentes en la proximidad de los 
huecos exteriores que se van a acristalar, a los que el trabajador pueda 
anclar el arnés anticaídas. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  Los vidrios se acopiarán sobre durmientes de madera junto a los lugares 
de montaje definitivo. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Una vez colocados los junquillos, se retirarán las ventosas. 
  El vidrio se terminará de instalar antes de iniciar otro trabajo. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  Se colocarán ventosas en las planchas de vidrio para manipularlas. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  El izado de las planchas de vidrio se realizará suspendiendo el vidrio de 
los mangos de las ventosas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Los vidrios recién colocados se señalizarán para resaltar su existencia. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Las planchas de vidrio se transportarán en posición vertical. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  Si la temperatura ambiente es inferior a 0°C o hay un viento superior a 
60 km/h, se suspenderán los trabajos con vidrio. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con las siliconas, las resinas y los 
productos especiales. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.12. Electricista. 
Electricista. 
  
mo003 
mo102 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos relacionados con la electricidad, interviniendo en varias fases de la obra y dando asistencia técnica a otras 
instalaciones. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se comprobará que 
en la zona de trabajo no hay materiales procedentes de la realización de 
las rozas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos de obra, las zonas 
de centralización de contadores y las derivaciones individuales. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores de cables ocultos 
antes de taladrar los paramentos. 
 
Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
 
Explosión.   No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas potencialmente 
explosivas. 
 
Incendio.   Se comprobará la presencia de un extintor cerca de los cuadros 
eléctricos. 
  Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos. 
  No se utilizarán cables eléctricos en mal estado. 
  No se realizarán empalmes manuales. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.13. Escayolista. 
Escayolista. 
  
mo035 
mo117 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de colocación de falsos techos y molduras de escayola. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los paneles 
prefabricados y de los perfiles metálicos. 
 
Atrapamiento por objetos.   Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, con 
elementos antideslizamiento en la base y elementos antivuelco en la 
parte superior. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epc010hj] Casco contra golpes. 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.14. Fontanero. 
Fontanero. 
  
mo008 
mo107 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de fontanería y de saneamiento, 
incluyendo los aparatos sanitarios y la grifería. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  No se caminará sobre cubiertas inclinadas en mal estado. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco. 
  Los tubos y los aparatos sanitarios se acopiarán de forma ordenada y 
fuera de los lugares de paso. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  No se realizarán trabajos en la acometida de la instalación en el interior 
de una zanja sin la adecuada entibación. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los 
aparatos sanitarios. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia abajo, nunca 
horizontalmente. 
 
Proyección de fragmentos o 
partículas. 
  Se instalará un sistema de aspiración de partículas en las máquinas de 
corte de materiales con plomo. 
 
Atrapamiento por objetos.   Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación de los 
aparatos sanitarios. 
 
Contacto térmico.   Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas o cortadas. 
 
Contacto eléctrico.   No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o con los pies 
húmedos. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con productos decapantes o que 
contengan sosa cáustica. 
 
Incendio.   No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares cerrados. 
  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 
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Exposición a agentes 
químicos. 
  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán 
sistemas de extracción tanto en las zonas de corte de materiales con 
plomo, para extraer el polvo, como en las zonas de trabajo en contacto 
con productos que contienen sustancias peligrosas, tales como 
disolventes, pegamentos o masillas, para extraer los vapores. 
 
Exposición a agentes 
biológicos. 
  Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al concluir su jornada 
laboral. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.15. Instalador de aparatos elevadores. 
Instalador de aparatos elevadores. 
  
mo016 
mo085 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de aparatos elevadores para personas, vehículos y cargas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se procederá al bloqueo mecánico de las puertas de acceso de todas las 
plantas durante los trabajos de colocación de las mismas. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje o a 
una línea de anclaje, previamente instalados, durante los trabajos de 
montaje e instalación. 
  Se instalarán señales de peligro y de prohibición de entrada sobre las 
puertas o los huecos que dan acceso a la plataforma de trabajo. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  El recinto del aparato elevador permanecerá libre de obstáculos y de 
material sobrante, los cuales se irán apilando de forma ordenada en 
cada planta, junto al acceso exterior, para su posterior eliminación. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  No se arrojarán materiales desde la plataforma de montaje al hueco del 
ascensor. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la permanencia de personas en el interior del hueco del 
aparato elevador, bajo la vertical de riesgo de caída de materiales. 
  No se arrojarán escombros al interior del hueco destinado a la 
instalación del aparato elevador. 
 
Atrapamiento por objetos.   Se respetará la distancia de seguridad entre el foso del ascensor y la 
parte inferior de la cabina. 
  Se respetará la distancia de seguridad entre el techo del hueco y la 
parte superior del ascensor. 
 
Sobreesfuerzo.   Las puertas se transportarán utilizando medios mecánicos. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para la distribución de las 
puertas en las distintas plantas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.16. Instalador de captadores solares. 
Instalador de captadores solares. 
  
mo009 
mo108 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de instalación de captadores solares, que permiten el aprovechamiento de la radiación solar para 
calefacción y producción de A.C.S. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados para tal fin. 
  Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible existencia de 
huecos desprotegidos. 
  En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela peatonal de 
circulación, provista de escalones. 
 
Contacto eléctrico.   Si existen líneas eléctricas aéreas, se protegerán para evitar el contacto 
con ellas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.17. Instalador de climatización. 
Instalador de climatización. 
  
mo005 
mo104 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen la instalación de climatización. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  El montaje en las cubiertas de los ventiladores y las climatizadoras, no 
se iniciará hasta no haber concluido el antepecho de la cubierta. 
 
Choque contra objetos 
móviles. 
  Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia abajo, nunca 
horizontalmente. 
 
Atrapamiento por objetos.   Se contará con la ayuda de otro operario para la instalación de las 
climatizadoras. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Se evitará el escape de los gases refrigerantes de los equipos de aire 
acondicionado. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.18. Instalador de gas. 
Instalador de gas. 
  
mo010 
mo109 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen la instalación de gas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Contacto eléctrico.   Se comprobará que el equipo de soldadura eléctrica está conectado a 
tierra y que está protegido contra contactos directos e indirectos. 
  Las conexiones de los cables eléctricos del equipo de soldadura eléctrica 
serán estancas a la intemperie. 
 
Explosión.   Se comprobará la hermeticidad de los conductos de gas. 
  Se trabajará sobre tablones secos o sobre alfombras de goma. 
 
Incendio.   No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares cerrados. 
  Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente. 
  La ropa de trabajo será ajustada y no tendrá bolsillos ni dobladillos en 
los pantalones donde se puedan acumular chispas. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.19. Instalador de pavimentos de madera. 
Instalador de pavimentos de madera. 
  
mo025 
mo063 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de pavimentos y revestimientos de corcho y de madera tales como parquets y tarimas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  El operario se informará sobre la posible existencia de huecos o 
desniveles en la zona de trabajo, ya que deberá trabajar de espaldas a 
los mismos para evitar pisar el pavimento ya pulido. 
  Se delimitará la zona de trabajo. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  Los listones y las tablas de madera se acopiarán en las plantas 
linealmente junto a los tajos en los que se vayan a utilizar y fuera de los 
lugares de paso. 
 
Incendio.   Los disolventes, los pegamentos y las colas se almacenarán en locales 
bien ventilados y protegidos del sol, señalizados, accesibles y dotados 
de un extintor. 
  Los listones y las tablas de madera se almacenarán en un lugar 
separado del lugar de almacenamiento de los pegamentos y de los 
disolventes. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El corte y el lijado de la madera serán realizados en lugares con una 
buena ventilación natural. 
  Si las máquinas de corte, cepillado o lijado no disponen de un sistema 
de aspiración de polvo, se instalará uno independiente. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.20. Instalador de telecomunicaciones. 
Instalador de telecomunicaciones. 
  
mo001 
mo056 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de instalación y calibrado de los equipos de recepción de señales de radio y televisión y montaje de la red 
interior para la distribución de la señal en las tomas terminales. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  El montaje de las antenas no se realizará en altura si ello no es 
imprescindible. 
  En cubiertas planas, no se iniciará el montaje de las antenas hasta no 
haber concluido el antepecho de la cubierta. 
  En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela peatonal de 
circulación, provista de escalones. 
  No ejercerán este trabajo personas que sufran vértigo. 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se comprobará que 
en la zona de trabajo no hay materiales procedentes de la realización de 
las rozas. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  Se contará con la ayuda de otro operario para los trabajos en altura. 
 
Contacto eléctrico.   Se evitará el paso de cables por zonas de paso y zonas húmedas. 
  Si existen líneas eléctricas aéreas, se protegerán para evitar el contacto 
con ellas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.21. Montador. 
Montador. 
  
mo011 
mo080 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de diferentes elementos, tales como aspiradores, conductos flexibles y aberturas en sistemas 
de ventilación, toldos y persianas en sistemas de protección solar, y suelos técnicos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  En caso de tener que trabajar en una zona de paso, se deberá prever 
una zona alternativa para el paso del resto de trabajadores de la obra. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Se vigilará la disposición de las sopandas y la verticalidad de los 
puntales utilizados, para evitar el desprendimiento de las placas 
recientemente colocadas en el techo. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No se arrojarán escombros desde altura, para evitar dañar a otros 
trabajadores situados en la zona de trabajo. 
 
Incendio.   Los rollos de fibras vegetales se mantendrán alejados de los puntos en 
que se puedan producir chispas o llamas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.22. Montador de aislamientos. 
Montador de aislamientos. 
  
mo054 
mo101 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de colocación y fijación de rollos o paneles, de material aislante térmico o acústico, de naturaleza rígida, 
semirrígida o flexible. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados para tal fin. 
  Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible existencia de 
huecos desprotegidos. 
 
Caída de objetos por 
manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes de los aislamientos hasta que 
sean depositados en la cubierta. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Los rollos de material se transportarán mediante el correcto paletizado, 
eslingado y enjaulado. 
  El material se acopiará en plataformas horizontales sobre los planos 
inclinados de la cubierta. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
  [50epj010ace] Gafas de protección con montura universal, de uso básico. 
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8.23. Montador de cerramientos industriales. 
Montador de cerramientos industriales. 
  
mo051 
mo098 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de preparación, montaje y mantenimiento de cerramientos de fachadas, de cubiertas de paneles 
metálicos de diferentes características y de cubiertas ligeras, utilizando técnicas de corte, remachado y soldadura. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  La utilización de plataformas elevadoras se realizará únicamente por 
parte de personas autorizadas y con formación específica en esta 
materia. 
  Durante los trabajos a gran altura, el trabajador podrá estar alojado en 
el interior de una cesta colgada del gancho de la grúa, siempre que 
hayan sido instalados previamente dispositivos de anclaje resistentes en 
la proximidad de los huecos exteriores, a los que el trabajador pueda 
anclar el arnés anticaídas. 
  En caso de ser necesario circular por la cubierta, se usarán pasarelas de 
circulación, para evitar pisar directamente sobre los paneles. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  No se acumulará un número elevado de piezas sobre los andamios ni 
sobre las plataformas de trabajo, para evitar el vuelco o la caída de 
piezas. 
  En la cubierta, los materiales se acopiarán sobre elementos resistentes, 
alejados de los bordes del forjado. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, 
ya que compromete la estabilidad de los materiales transportados. 
 
Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con las siliconas, las resinas y los 
productos especiales. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.24. Montador de conductos de chapa metálica. 
Montador de conductos de chapa metálica. 
  
mo013 
mo084 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje e instalación en obra de conductos de chapa metálica, ventiladores, rejillas y accesorios para 
la distribución de aire. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  En caso de tener que trabajar en una zona de paso, se deberá prever 
una zona alternativa para el paso del resto de trabajadores de la obra. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No se arrojarán escombros desde altura, para evitar dañar a otros 
trabajadores situados en la zona de trabajo. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  La zona de trabajo permanecerá siempre limpia y ordenada, para evitar 
cortes con los perfiles metálicos sobrantes. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Los trabajos de soldadura se realizarán en lugares ventilados. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.25. Montador de conductos de fibras minerales. 
Montador de conductos de fibras minerales. 
  
mo012 
mo083 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje e instalación en obra de conductos de fibras minerales para la distribución de aire climatizado. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  En caso de tener que trabajar en una zona de paso, se deberá prever 
una zona alternativa para el paso del resto de trabajadores de la obra. 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  No se arrojarán escombros desde altura, para evitar dañar a otros 
trabajadores situados en la zona de trabajo. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  Se evitará la manipulación innecesaria de los materiales de desecho, 
instalándose contenedores para estos residuos lo más cerca posible de 
las zonas de trabajo. 
  Para cortar los paneles, se utilizarán herramientas que generen una 
mínima cantidad de polvo y de fibras. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.26. Montador de estructura de madera. 
Montador de estructura de madera. 
  
mo048 
mo095 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje e instalación en obra de estructuras formadas por vigas, pilares y otros elementos de madera, 
ensamblados mediante elementos metálicos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  La utilización de plataformas elevadoras se realizará únicamente por 
parte de personas autorizadas y con formación específica en esta 
materia. 
  Durante los trabajos a gran altura, el trabajador podrá estar alojado en 
el interior de una cesta colgada del gancho de la grúa, siempre que 
hayan sido instalados previamente dispositivos de anclaje resistentes en 
la proximidad de los huecos exteriores, a los que el trabajador pueda 
anclar el arnés anticaídas. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  El izado de estructuras y cerchas de madera se realizará utilizando 
medios mecánicos. 
  Se realizará el montaje definitivo, una vez presentado el elemento 
estructural en su lugar de instalación, sin descolgarlo del gancho de la 
grúa y controlando el movimiento del mismo con cuerdas guía. 
 
Atrapamiento por objetos.   Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se 
emplearán cuerdas guía. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los adhesivos durante los trabajos 
de encolado. 
 
Explosión.   Previamente a la conexión de máquinas utilizadas durante los trabajos 
de barnizado y aplicación de colas y disolventes, se comprobará que la 
zona de trabajo está dotada de instalación eléctrica antideflagrante. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán 
sistemas de extracción tanto en las zonas de lijado, para extraer el 
polvo, como en las zonas de barnizado, para extraer los vapores. 
  El serrín resultante de la ejecución de los trabajos se regará con 
frecuencia para evitar la formación de polvo y se barrerá con cepillo. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.27. Montador de falsos techos. 
Montador de falsos techos. 
  
mo015 
mo082 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje de falsos techos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Los andamios colocados sobre rampas tendrán la superficie de trabajo 
horizontal. 
  No se utilizarán andamios de borriquetas próximos a huecos sin 
protección contra el riesgo de caídas de altura. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  Se vigilará la disposición de las sopandas y la verticalidad de los 
puntales utilizados, para evitar el desprendimiento de las placas 
recientemente colocadas en el techo. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los paneles 
prefabricados y de los perfiles metálicos. 
 
Atrapamiento por objetos.   Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, con 
elementos antideslizamiento en la base y elementos antivuelco en la 
parte superior. 
 
Sobreesfuerzo.   Los sacos y las planchas de escayola se transportarán en carretillas. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epc010hj] Casco contra golpes. 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.28. Montador de prefabricados interiores. 
Montador de prefabricados interiores. 
  
mo053 
mo100 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de ejecución de trasdosados y sistemas de entramados autoportantes de placas y paneles de cemento, 
yeso laminado, resinas termoendurecibles o maderas, mamparas de madera, metálicas o de PVC y soleras secas. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los paneles 
prefabricados y de los perfiles metálicos. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  Para el corte de placas de yeso, se utilizarán cúters de seguridad con 
sistema automático de protección. 
 
Atrapamiento por objetos.   Los paneles prefabricados se acopiarán sobre durmientes, con 
elementos antideslizamiento en la base y elementos antivuelco en la 
parte superior. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epc010hj] Casco contra golpes. 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.29. Construcción de obra civil. 
Construcción de obra civil. 
  
mo041 
mo087 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de ejecución de replanteo, demolición de pavimentos, nivelación y formación de pendientes, colocación 
de entibaciones, ejecución de arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas a colectores, cortes y ensamblajes 
de tubos, montaje de tubos en redes de saneamiento, compactado del terreno, colocación del mobiliario urbano, 
ejecución de firmes y obra civil complementaria. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se protegerán, horizontal y verticalmente, los huecos y desniveles 
existentes en el terreno. 
 
Caída de objetos por 
desplome. 
  No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras han sido 
almacenadas en los bordes de la misma. 
  Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento necesarios para 
asegurar la estabilidad de los taludes. 
  Se prohibirá el paso de vehículos y personas en las proximidades del 
talud. 
  Las tierras, los materiales y los tubos no se acopiarán en los bordes del 
talud. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los aglomerados 
asfálticos, las resinas y los adhesivos. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
  Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, cal viva o 
cemento. 
 
Atropello con vehículos.   En los trabajos junto a vías de circulación, se exigirá la colocación de la 
señalización oportuna, el desvío parcial del tráfico y la presencia de 
trabajadores que dirijan las maniobras de la maquinaria y de los 
vehículos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.30. Pintor. 
Pintor. 
  
mo038 
mo076 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de preparación, tratamiento y revestimiento de superficies o elementos constructivos con pintura, 
utilizando diversas técnicas y productos. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas al mismo 
nivel. 
  Las pinturas o disolventes derramados en el suelo se eliminarán 
utilizando un material absorbente, antes de proceder a la limpieza de la 
superficie. 
 
Sobreesfuerzo.   Se utilizará el rodillo para pintar las zonas altas de los paramentos. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, los barnices, los 
disolventes y los pegamentos. 
  Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en las 
áreas de trabajo. 
 
Explosión.   Los locales donde se almacenen los botes de pintura, estarán dotados 
de instalación eléctrica antideflagrante. 
 
Incendio.   Las pinturas, los barnices, los disolventes y los pegamentos se 
almacenarán en locales bien ventilados y protegidos del sol, 
señalizados, accesibles y dotados de un extintor. 
  Se comprobará que no se va a realizar ningún trabajo de soldadura en 
las proximidades durante las operaciones de pintura y barnizado. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán 
sistemas de extracción tanto en las zonas de lijado, para extraer el 
polvo, como en las zonas de barnizado, para extraer los vapores. 
  El vertido de productos sobre soportes acuosos y sobre disolventes, se 
realizará desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.31. Revocador. 
Revocador. 
  
mo039 
mo111 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de revestimiento de paramentos mediante enfoscados realizados con morteros de cemento o de cal o 
mediante revocos con morteros de cal, pétreos o industriales. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  La aplicación del material se realizará desde plataformas de trabajo 
estables y horizontales, sin desniveles ni escalones. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la manipulación de los 
productos cáusticos. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.32. Seguridad y Salud. 
Seguridad y Salud. 
  
mo119 
mo120 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las instalaciones provisionales de 
higiene y bienestar, de la señalización provisional de obras y de los andamios, y formación en materia de seguridad 
y salud. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de seguridad durante 
su montaje. 
  Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni sobre las 
plataformas de trabajo. 
 
Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 
  Se evitará apilar un número excesivo de barandillas. 
 
Sobreesfuerzo.   Los elementos que por su peso lo requieran se montarán o 
desmontarán con ayuda de poleas o aparatos elevadores. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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8.33. Solador. 
Solador. 
  
mo023 
mo061 
 
Identificación de las tareas a desarrollar 
  
  Trabajos de revestimiento de suelos y escaleras con piezas rígidas de terrazo, de material cerámico y de piedra 
natural. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
 
Caída de personas a distinto 
nivel. 
  No se trabajará de espaldas a los huecos. 
 
Pisadas sobre objetos.   La zona de trabajo se mantendrá limpia de recortes de baldosas. 
 
Choque contra objetos 
inmóviles. 
  Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los 
paramentos verticales y horizontales. 
 
Sobreesfuerzo.   Los soladores utilizarán rodilleras almohadilladas. 
  Se evitará realizar la mezcla de los productos de forma manual. 
  Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente. 
 
Exposición a sustancias 
nocivas. 
  Se evitará el contacto directo de la piel con las colas, los adhesivos y los 
disolventes. 
 
Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero. 
 
Exposición a agentes 
químicos. 
  En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán 
sistemas de extracción tanto en las zonas de corte de materiales 
cerámicos, para extraer el polvo, como en las zonas de trabajo en 
contacto con productos que contienen sustancias peligrosas, tales como 
disolventes, pegamentos o masillas, para extraer los vapores. 
  Se evitará el uso de materiales en polvo, tales como cemento o aditivos, 
en zonas de fuertes corrientes de aire. 
  El contenido de los envases con productos en polvo se verterá desde 
poca altura. 
 
Exposición a agentes físicos.   Los soladores utilizarán la maza de goma para golpear las baldosas en 
su colocación, en lugar de utilizar las manos. 
Equipos de protección individual (EPI): 
  [50epc010hj] Casco contra golpes. 
  [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
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9. Unidades de obra 
  
 
 
  A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las unidades de obra, 
en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen 
en cada una de las fases de ejecución de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las 
medidas preventivas a adoptar y los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para 
poder controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente. 
  
  A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, andamiaje, 
pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el desarrollo de los 
trabajos, y los oficios intervinientes, con indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos. 
  
  Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos 
en las fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevención y protección 
que en ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se 
pretende evitar repetir, en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos 
asociados a ellos ya han quedado reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en 
las fichas correspondientes. 
  
 
  
  Advertencia importante 
  
  Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación de riesgos ni una 
planificación de la prevención, simplemente representa una información que se pretende sea de 
gran utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la empresa, las 
circunstancias reales de cada uno de los puestos de trabajo en función de los medios de los que se 
disponga. 
  
  El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestión y aplicación del 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará las previsiones 
contenidas en el ESS, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar una disminución de 
los niveles de protección previstos en el ESS.  
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9.1. Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
02.001 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Excavación con medios manuales. 
  Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
  Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. 
  Conexionado de los colectores a la arqueta. 
  Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
  Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos 
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
  Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la 
arqueta. 
  Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. 
  Relleno del trasdós. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCA020 Tapa de madera para protección de arqueta 
abierta. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  YSM005 
 
           
Fase de ejecución Excavación con medios manuales. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Para pasar sobre una excavación abierta, no se 
saltará de un lado a otro de la misma. 
  YCB040 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  No se acopiará la tierra en zonas situadas a menos 
de 2 m del borde de la excavación. 
  
 
           
Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La superficie del fondo de la excavación se dejará 
plana y libre de obstáculos. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón 
tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Durante su construcción, se protegerá con tapas 
provisionales. 
  YCA020 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el cemento.   
 
           
Fase de ejecución Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
sustancias 
nocivas. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de adhesivos en las juntas. 
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Fase de ejecución Relleno del trasdós. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales de relleno no se acopiarán en los 
bordes de las excavaciones. 
  YCB060 
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.2. Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
02.001 
02.002 
02.003 
02.004 
02.005 
02.006 
Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
  Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. 
  Conexionado de los colectores a la arqueta. 
  Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
  Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos 
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
  Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la 
arqueta. 
  Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCA020 Tapa de madera para protección de arqueta 
abierta. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  YSM005 
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Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón 
tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Durante su construcción, se protegerá con tapas 
provisionales. 
  YCA020 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el cemento.   
 
           
Fase de ejecución Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
sustancias 
nocivas. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de adhesivos en las juntas. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.3. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, pegado mediante adhesivo. 
02.011 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, pegado mediante 
adhesivo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
  Rotura del pavimento con compresor. 
  Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
  Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
  Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Ejecución del relleno envolvente. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    MAQUINARIA 
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico. 
mq05mai030 Martillo neumático. 
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos. 
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana. 
    OFICIOS 
mo020 mo112 Construcción. 
mo008 mo107 Fontanero. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Atrapamiento por 
objetos. 
  Los tubos se acopiarán sobre durmientes, en una 
superficie lo más horizontal posible. 
  Los tubos no se acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la presencia de trabajadores en el 
interior de la excavación, bajo la vertical de riesgo 
de caída de materiales. 
  
 
           
Fase de ejecución Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Para colocar los tubos en el interior de la zanja se 
emplearán cuerdas guía, equipos y maquinaria 
adecuados para ello. 
  
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Los tubos se atarán en dos puntos para su 
descenso. 
  Se evitará la presencia de trabajadores en el 
interior de la excavación, bajo la vertical de riesgo 
de caída de materiales. 
  
 
           
Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se ensamblarán los tubos sujetándolos por el 
interior de los mismos. 
  
 
Exposición a 
sustancias 
nocivas. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de adhesivos en las juntas. 
  
 
           
Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales de relleno no se acopiarán en los 
bordes de las excavaciones. 
  YCB060 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.4. Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
  Rotura del pozo con compresor. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    MAQUINARIA 
mq05pdm110 Compresor portátil diesel. 
mq05mai030 Martillo neumático. 
    OFICIOS 
mo020 mo112 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
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9.5. Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, con 
junta elástica. 
ASC010 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC 
liso, con junta elástica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
  Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
  Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
  Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Ejecución del relleno envolvente. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    MAQUINARIA 
mq04dua020b Dumper de descarga frontal. 
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana. 
mq02cia020j Camión cisterna. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Los tubos se acopiarán sobre durmientes, en una 
superficie lo más horizontal posible. 
  Los tubos no se acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la presencia de trabajadores en el 
interior de la excavación, bajo la vertical de riesgo 
de caída de materiales. 
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Fase de ejecución Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Para colocar los tubos en el interior de la zanja se 
emplearán cuerdas guía, equipos y maquinaria 
adecuados para ello. 
  
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Los tubos se atarán en dos puntos para su 
descenso. 
  Se evitará la presencia de trabajadores en el 
interior de la excavación, bajo la vertical de riesgo 
de caída de materiales. 
  
 
           
Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se ensamblarán los tubos sujetándolos por el 
interior de los mismos. 
  
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se utilizarán equipos adecuados para la correcta 
colocación de la junta elástica. 
  
 
           
Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales de relleno no se acopiarán en los 
bordes de las excavaciones. 
  YCB060 
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.6. Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de 
cimentación, de PVC liso, con junta elástica. 
ASC020 
ASC020b 
ASC020c 
Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en 
losa de cimentación, de PVC liso, con junta elástica. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
  Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Los tubos se acopiarán sobre durmientes, en una 
superficie lo más horizontal posible. 
  Los tubos no se acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 
  
 
           
Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se ensamblarán los tubos sujetándolos por el 
interior de los mismos. 
  
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Se utilizarán equipos adecuados para la correcta 
colocación de la junta elástica. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
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9.7. Desmontaje de entarimado de tablas machihembradas de madera, con medios manuales. 
DEM070 Desmontaje de entarimado de tablas machihembradas de madera, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio del material desmontado. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 
  
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.8. Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios manuales. 
DIA010 Desmontaje de antena individual de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra.     OFICIOS 
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mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones.   Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.9. Desmontaje de instalación superficial de telefonía en el interior de una vivienda, con medios manuales. 
DIA100 Desmontaje de instalación superficial de telefonía en el interior de una vivienda, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.10. Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en viviendas plurifamiliares, con medios 
manuales. 
DIA101 Desmontaje de red de instalación audiovisual fija en superficie, en viviendas plurifamiliares, con 
medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo112 mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.11. Desmontaje de radiador, con medios manuales. 
DIC010 Desmontaje de radiador, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado.     OFICIOS 
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mo004 mo103 Calefactor.   Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.12. Desmontaje de caldera a gasóleo y soportes de fijación, con medios manuales y mecánicos. 
DIC020 Desmontaje de caldera a gasóleo y soportes de fijación, con medios manuales y mecánicos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga mecánica del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    MAQUINARIA 
mq04cag010a Camión con grúa. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga mecánica del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 
  YCV020 
 
9.13. Desmontaje de conducto metálico de evacuación de los productos de la combustión, para caldera, 
calentador o acumulador mural, con salida a cubierta, con medios manuales y mecánicos. 
DIC050 Desmontaje de conducto metálico de evacuación de los productos de la combustión, para caldera, 
calentador o acumulador mural, con salida a cubierta, con medios manuales y mecánicos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
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9.14. Desmontaje de chimenea modular metálica, de pared simple, con medios manuales y mecánicos, instalada 
en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura. 
DIC051 Desmontaje de chimenea modular metálica, de pared simple, con medios manuales y mecánicos, 
instalada en el exterior del edificio, hasta 20 m de altura. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga mecánica del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    MAQUINARIA 
mq07gte010a Grúa autopropulsada de brazo telescópico. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Desmontaje del elemento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  En trabajos en alturas superiores a 3 m se utilizarán 
andamios o plataformas elevadoras. 
  
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga mecánica del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 
  YCV020 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.15. Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales. 
DIE010 Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.16. Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales. 
DIE050 Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra.     OFICIOS 
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mo003 mo102 Electricista.   Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.17. Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en viviendas plurifamiliares, con 
medios manuales. 
DIE060 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en viviendas plurifamiliares, 
con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo102 Electricista. 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
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Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.18. Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina, con medios 
manuales. 
DIE060b Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina, con 
medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo102 Electricista. 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.19. Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con medios manuales. 
DIE100 Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con medios manuales. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo102 Electricista. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.20. Desmontaje y reposición de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con 
medios manuales. 
DIE101 Desmontaje y reposición de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de 
edificio, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Clasificación y etiquetado. 
  Acopio de los materiales a reutilizar. 
  Reposición y conexionado del elemento. 
  Retirada y acopio de los restos de obra. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.21. Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales. 
DIE102 Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.22. Desmontaje de cuadro eléctrico empotrado para dispositivos generales e individuales de mando y 
protección, con medios manuales. 
DIE104 Desmontaje de cuadro eléctrico empotrado para dispositivos generales e individuales de mando y 
protección, con medios manuales. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.23. Desmontaje de tubos de PVC, en instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales. 
DIF010 Desmontaje de tubos de PVC, en instalación superficial de distribución de agua, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Desmontaje del elemento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.   
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.24. Desmontaje de batería metálica para centralización de contadores de agua, con medios manuales. 
DIF031 Desmontaje de batería metálica para centralización de contadores de agua, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
mo008 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.25. Desmontaje de filtro de cartucho contenedor de carbón activo, con medios manuales. 
DIF041 Desmontaje de filtro de cartucho contenedor de carbón activo, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.26. Desmontaje de llave de paso, en tubería de distribución de agua, con medios manuales. 
DIF100 Desmontaje de llave de paso, en tubería de distribución de agua, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo020 Construcción. 
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.27. Desmontaje de colector metálico y caja de registro, con medios manuales. 
DIF102 Desmontaje de colector metálico y caja de registro, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo020 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.28. Desmontaje de tubería de distribución de agua, colocada superficialmente, con medios manuales. 
DIF103 Desmontaje de tubería de distribución de agua, colocada superficialmente, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.29. Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, con medios manuales. 
DIF105 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
mo113 Construcción. 
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.30. Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en viviendas plurifamiliares, con medios manuales. 
DIG100 Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en viviendas plurifamiliares, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo112 mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.31. Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local u oficina, con medios manuales. 
DIG100b Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local u oficina, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo112 mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.32. Desmontaje de luminaria interior suspendida, con medios manuales. 
DII010 Desmontaje de luminaria interior suspendida, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.33. Demolición de colector enterrado de hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor. 
DIS011 Demolición de colector enterrado de hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desconexión del entronque del colector. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Demolición del elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
    MAQUINARIA 
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, con 
martillo rompedor. 
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos. 
    OFICIOS 
mo112 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
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Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 
  
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 
  YCV020 
 
9.34. Demolición de arqueta de obra de fábrica, con medios manuales. 
DIS020 Demolición de arqueta de obra de fábrica, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
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Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 
  
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.35. Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, con medios manuales. 
DIS030 Desmontaje de bajante exterior vista de PVC, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Desmontaje del elemento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.   
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.36. Desmontaje de bajante interior de PVC, con medios manuales. 
DIS031 Desmontaje de bajante interior de PVC, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
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9.37. Desmontaje de canalón de PVC, con medios manuales. 
DIS040 Desmontaje de canalón de PVC, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Desmontaje del elemento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.   
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.38. Desmontaje de derivación individual de PVC, con medios manuales. 
DIS060 Desmontaje de derivación individual de PVC, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado.     OFICIOS 
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mo113 Construcción.   Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.39. Desmontaje de red de instalación interior de desagües para cuarto húmedo, con medios manuales. 
DIS105 Desmontaje de red de instalación interior de desagües para cuarto húmedo, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.40. Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con medios 
manuales. 
DLC020 Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Levantado del elemento. 
  Retirada y acopio del material levantado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material levantado y restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.41. Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios manuales. 
DLP020 Desmontaje de hoja de puerta de entrada a vivienda de carpintería de madera, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra.     OFICIOS 
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mo017 mo058 Carpintero.   Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio del material desmontado. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 
  
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.42. Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales. 
DLP220 Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo058 Carpintero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.43. Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con martillo neumático. 
DMX080 Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con martillo neumático. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición del elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
    MAQUINARIA 
mq05mai030 Martillo neumático. 
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico. 
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos. 
    OFICIOS 
mo112 mo113 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
  
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 
  
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 
  YCV020 
 
9.44. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco, con medios manuales. 
DPT020 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición de la fábrica y sus revestimientos. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV010 Bajante de escombros. 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
571 
 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
  
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Para evitar la formación de polvo, los escombros se 
humedecerán con frecuencia y se evacuarán 
directamente desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 
  YCV010 
  YCV020 
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.45. Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre correa 
estructural, en cubierta inclinada a cuatro aguas, con medios y equipos adecuados. 
DQC030 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecánicamente sobre 
correa estructural, en cubierta inclinada a cuatro aguas, con medios y equipos adecuados. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Humectación de las placas con una solución acuosa. 
  Desmontaje del elemento. 
  Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona 
delimitada y protegida. 
  Carga del material desmontado y restos de obra sobre 
camión. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
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Fase de ejecución Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 
  YCV020 
 
9.46. Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, formado por fábrica de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, con medios manuales. 
DQR010 Demolición de forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, formado por fábrica de 
ladrillo cerámico hueco para revestir, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición del elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo020 mo077 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV010 Bajante de escombros. 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
  
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Para evitar la formación de polvo, los escombros se 
humedecerán con frecuencia y se evacuarán 
directamente desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 
  YCV010 
  YCV020 
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.47. Demolición de limatesa de cubierta inclinada, con medios manuales. 
DQR040 Demolición de limatesa de cubierta inclinada, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición del elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV010 Bajante de escombros. 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
  
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Exposición a 
agentes químicos. 
  Para evitar la formación de polvo, los escombros se 
humedecerán con frecuencia y se evacuarán 
directamente desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 
  YCV010 
  YCV020 
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.48. Demolición de cumbrera de cubierta inclinada, con medios manuales. 
DQR050 Demolición de cumbrera de cubierta inclinada, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición del elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV010 Bajante de escombros. 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
  
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Para evitar la formación de polvo, los escombros se 
humedecerán con frecuencia y se evacuarán 
directamente desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 
  YCV010 
  YCV020 
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.49. Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales. 
DRA010 Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición del elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 
  
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.50. Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales. 
DRS020 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios 
manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición del elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo112 mo113 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCV010 Bajante de escombros. 
YCV020 Toldo plastificado para cubrición de 
contenedor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Exposición a 
agentes químicos. 
  Para evitar la formación de polvo, los escombros se 
humedecerán con frecuencia y se evacuarán 
directamente desde las plantas del edificio hasta el 
contenedor por medio de una bajante de 
escombros. 
  YCV010 
  YCV020 
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.51. Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, con martillo neumático. 
DRS080 Demolición de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, con martillo 
neumático. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Demolición del elemento. 
  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
  Retirada y acopio de escombros. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
    MAQUINARIA 
mq05mai030 Martillo neumático. 
mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico. 
    OFICIOS 
mo112 mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
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colectiva y señalización 
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Proyección de 
fragmentos o 
partículas. 
  Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
  
 
           
Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Los escombros se regarán con frecuencia, para 
evitar la formación de polvo. 
  
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.52. Desmontaje de fregadero de acero inoxidable, con medios manuales. 
DSC010 Desmontaje de fregadero de acero inoxidable, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.53. Desmontaje de grifería de fregadero, con medios manuales. 
DSC015 Desmontaje de grifería de fregadero, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.54. Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, con medios manuales. 
DSC020 Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, con medios manuales. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo020 mo077 
mo113 
Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.55. Desmontaje de encimera de tablero aglomerado, con medios manuales. 
DSC030 Desmontaje de encimera de tablero aglomerado, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
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Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.56. Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales. 
DSM010 Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.57. Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales. 
DSM010b Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
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    OFICIOS   Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
mo008 Fontanero. 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.58. Desmontaje de bañera de hierro fundido, con medios manuales. 
DSM010c Desmontaje de bañera de hierro fundido, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
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Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.59. Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, con medios manuales. 
DSM010d Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.60. Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales. 
DSM015 Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
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    OFICIOS   Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
mo008 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.61. Desmontaje de grifería de bidé, con medios manuales. 
DSM015b Desmontaje de grifería de bidé, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
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Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.62. Desmontaje de grifería de bañera, con medios manuales. 
DSM015c Desmontaje de grifería de bañera, con medios manuales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Desmontaje del elemento. 
  Obturación de las conducciones conectadas al elemento. 
  Retirada y acopio del material desmontado. 
  Limpieza de los restos de obra. 
  Carga manual del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
           
Fase de ejecución 
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   Para coger el peso se mantendrá en todo momento 
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se 
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo. 
  
 
9.63. Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
GRA010b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    MAQUINARIA 
mq04res010ch Carga y cambio de contenedor. 
 
           
 
9.64. Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
GRA010c Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    MAQUINARIA 
mq04res010eh Carga y cambio de contenedor. 
 
           
 
9.65. Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
GRA010d Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    MAQUINARIA 
mq04res010fh Carga y cambio de contenedor. 
 
           
 
9.66. Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
GRA010e Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    MAQUINARIA 
mq04res010gh Carga y cambio de contenedor. 
 
           
 
9.67. Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
GRA010f Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    MAQUINARIA 
mq04res010hh Carga y cambio de contenedor. 
 
           
 
9.68. Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
GRA010g Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    MAQUINARIA 
mq04res010ih Carga y cambio de contenedor. 
 
           
 
9.69. Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
GRA010h Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Carga a camión del contenedor. 
  Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 
    MAQUINARIA 
mq04res010dh Carga y cambio de contenedor. 
 
           
 
9.70. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería. 
HYA010 Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
  Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. 
  Colocación de pasamuros. 
  Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
  Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
    MAQUINARIA 
mq05per010 Perforadora con corona diamantada y 
soporte, por vía húmeda. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00roz010 Rozadora. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Se evitará la presencia de otros trabajadores en la 
zona de trabajo donde se genere un ambiente 
polvoriento. 
  
 
9.71. Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de gas. 
HYA010b Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de gas. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
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    MAQUINARIA   Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. 
  Colocación de pasamuros. 
  Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
  Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
mq05per010 Perforadora con corona diamantada y 
soporte, por vía húmeda. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00roz010 Rozadora. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Se evitará la presencia de otros trabajadores en la 
zona de trabajo donde se genere un ambiente 
polvoriento. 
  
 
9.72. Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 
HYA010c Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
  Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. 
  Colocación de pasamuros. 
  Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
  Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
    MAQUINARIA 
mq05per010 Perforadora con corona diamantada y 
soporte, por vía húmeda. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00roz010 Rozadora. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
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Fase de ejecución Trabajos de apertura y tapado de rozas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
Exposición a 
agentes químicos. 
  Se evitará la presencia de otros trabajadores en la 
zona de trabajo donde se genere un ambiente 
polvoriento. 
  
 
9.73. Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura. 
IAA031 Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela 
peatonal de circulación, provista de escalones. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados. 
  YCN020 
  YCL160 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Se respetará la distancia de seguridad a las líneas 
eléctricas existentes en las proximidades. 
  
 
9.74. Antena exterior FM, para captación de señales procedentes de emisiones terrenales. 
IAA034 Antena exterior FM, para captación de señales procedentes de emisiones terrenales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
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Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela 
peatonal de circulación, provista de escalones. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados. 
  YCN020 
  YCL160 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Se respetará la distancia de seguridad a las líneas 
eléctricas existentes en las proximidades. 
  
 
9.75. Antena exterior DAB para captación de señales procedentes de emisiones terrenales. 
IAA034b Antena exterior DAB para captación de señales procedentes de emisiones terrenales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela 
peatonal de circulación, provista de escalones. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados. 
  YCN020 
  YCL160 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Se respetará la distancia de seguridad a las líneas 
eléctricas existentes en las proximidades. 
  
 
9.76. Antena exterior UHF para captación de señales procedentes de emisiones terrenales. 
IAA034c Antena exterior UHF para captación de señales procedentes de emisiones terrenales. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
    OFICIOS 
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mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  En cubiertas inclinadas, se colocará una pasarela 
peatonal de circulación, provista de escalones. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados. 
  YCN020 
  YCL160 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Se respetará la distancia de seguridad a las líneas 
eléctricas existentes en las proximidades. 
  
 
9.77. Equipo de cabecera. 
IAA040 Equipo de cabecera. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.78. Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella. 
IAA042 Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación del armario. 
  Colocación de los conectores. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.79. Cable coaxial RG-6. 
IAA100 Cable coaxial RG-6. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Tendido de cables. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.80. Derivador. 
IAA110 
IAA110b 
Derivador. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación del derivador. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.81. Distribuidor. 
IAA115 
IAA115b 
IAA115c 
IAA115d 
Distribuidor. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación del distribuidor. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.82. Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. 
IAA120 Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 Instalador de telecomunicaciones. 
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9.83. Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. 
IAA120b Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.84. Punto de interconexión de cables de pares trenzados. 
IAF020 Punto de interconexión de cables de pares trenzados. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación y fijación del armario. 
  Colocación del panel. 
  Colocación de los conectores. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.85. Cable de pares de cobre. 
IAF070 Cable de pares de cobre. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Tendido de cables. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.86. Roseta de terminación de red de dispersión. 
IAF075 Roseta de terminación de red de dispersión. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 Instalador de telecomunicaciones. 
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9.87. Multiplexor. 
IAF085 Multiplexor. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación del multiplexor. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.88. Toma de usuario. 
IAF090 Toma de usuario. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.89. Punto de interconexión de cables de fibra óptica. 
IAO012 Punto de interconexión de cables de fibra óptica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación del armario mural. 
  Colocación de los módulos ópticos. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.90. Cable de fibra óptica. 
IAO020 Cable de fibra óptica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Tendido de cables. 
“Proyecto de rehabilitación de edificio para uso vivienda y bajo comercial en 
calle Cantón Pequeño, nº 23, A Coruña” 
 
 
Directora: Dña. Susana Robles Sánchez                                                     Autora: Ivana López Alvelo 
 
596 
 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.91. Punto de distribución de fibra óptica. 
IAO030 Punto de distribución de fibra óptica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de la caja. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.92. Roseta. 
IAO035 Roseta. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.93. Portero electrónico colectivo convencional. 
IAV021 Portero electrónico colectivo convencional. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado. 
  Colocación y fijación de tubos y cajas. 
  Tendido de cables. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.94. Calentador de agua a gas. 
ICA030 Calentador de agua a gas. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del aparato. 
  Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
  Colocación del aparato y accesorios. 
  Conexionado con la red de conducción de agua. 
  Puesta en marcha. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
9.95. Captador solar térmico para instalación colectiva sobre cubierta inclinada. 
ICB011 Captador solar térmico para instalación colectiva sobre cubierta inclinada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del conjunto. 
  Colocación de la estructura soporte. 
  Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura 
soporte. 
  Conexionado con la red de conducción de agua. 
  Llenado del circuito. 
    OFICIOS 
mo009 mo108 Instalador de captadores solares. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  No se trabajará cuando la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
  No se trabajará con condiciones climatológicas 
adversas, como lluvia, helada o excesivo calor. 
  Se montará antes de depositarlo en la cubierta. 
  Se dispondrá una pasarela de circulación 
escalonada que absorba de manera segura la 
pendiente que se haya de salvar. 
  YCN020 
 
9.96. Radiador de aluminio inyectado. 
ICE040 
ICE040b 
ICE040c 
ICE040d 
ICE040e 
ICE040f 
Radiador de aluminio inyectado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo mediante plantilla. 
  Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
  Situación y fijación de las unidades. 
  Montaje de accesorios. 
  Conexionado con la red de conducción de agua. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
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9.97. Regulación y control centralizado. 
ICF001 Regulación y control centralizado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de la unidad. 
  Colocación y fijación de la unidad. 
  Conexionado con el fancoil. 
  Puesta en marcha. 
    OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
 
           
 
9.98. Fancoil de techo BSW 60 "HITECSA", sistema de dos tubos, con distribución por conductos. 
ICF010 Fancoil de techo BSW 60 "HITECSA", sistema de dos tubos, con distribución por conductos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de la unidad. 
  Colocación y fijación de la unidad. 
  Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, 
de recogida de condensados, y de conductos. 
  Puesta en marcha. 
    OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
 
           
 
           
Fase de ejecución 
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de 
condensados, y de conductos. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas normalizadas. 
  
 
9.99. Caldera a gas, doméstica, de condensación, mural, para calefacción y A.C.S. 
ICG232 Caldera a gas, doméstica, de condensación, mural, para calefacción y A.C.S. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Presentación de los elementos. 
  Montaje de la caldera y sus accesorios. 
  Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de 
salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los 
productos de la combustión. 
  Puesta en marcha. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
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Fase de ejecución Montaje de la caldera y sus accesorios. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Incendio.   La caldera se instalará en locales ventilados.   
 
9.100. Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de 
alta densidad de lana mineral natural (LMN), Climacoustic "KNAUF INSULATION". 
ICR021 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana mineral natural (LMN), Climacoustic "KNAUF INSULATION". 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de los conductos. 
  Marcado y posterior anclaje de los soportes de los 
conductos. 
  Montaje y fijación de conductos. 
  Sellado de las uniones. 
  Limpieza final. 
    OFICIOS 
mo012 mo083 Montador de conductos de fibras minerales. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Limpieza final. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
9.101. Rejilla de impulsión. 
ICR030 Rejilla de impulsión. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje y fijación de la rejilla. 
    OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
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9.102. Rejilla de retorno. 
ICR050 Rejilla de retorno. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje y fijación de la rejilla. 
    OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
 
           
 
9.103. Rejilla de intemperie RTAE060045AK "AIRZONE". 
ICR070 Rejilla de intemperie RTAE060045AK "AIRZONE". 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje y fijación del marco en el cerramiento. 
  Fijación de la rejilla en el marco. 
  Conexión al conducto. 
    OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
 
           
 
9.104. Punto de llenado formado por tubo de cobre rígido, para climatización, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
ICS005 Punto de llenado formado por tubo de cobre rígido, para climatización, colocado superficialmente, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación del aislamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
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9.105. Punto de llenado formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), para 
climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
ICS005b Punto de llenado formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno 
(EVOH), para climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación del aislamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.106. Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
ICS010 
ICS010b 
ICS010c 
ICS010d 
ICS010e 
Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de cobre rígido, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación del aislamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.107. Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, colocado superficialmente 
en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
ICS010f 
ICS010g 
ICS010h 
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación del aislamiento. 
  Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.108. Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), empotrado en la pared, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
ICS010i 
ICS010j 
Tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), empotrado en la pared, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación del aislamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.109. Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 
ICS010k Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), colocado superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica 
recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación del aislamiento. 
  Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.110. Punto de vaciado formado por tubo de cobre rígido, para climatización, colocado superficialmente. 
ICS015 Punto de vaciado formado por tubo de cobre rígido, para climatización, colocado 
superficialmente. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.111. Punto de vaciado formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), para 
climatización, colocado superficialmente. 
ICS015b Punto de vaciado formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno 
(EVOH), para climatización, colocado superficialmente. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
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op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.112. Bomba de circulación, para recirculación de A.C.S. 
ICS020 Bomba de circulación, para recirculación de A.C.S. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación de la bomba de circulación. 
  Conexión a la red de distribución.     OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
 
           
 
9.113. Bomba de circulación, para circuito primario de instalación solar térmica. 
ICS020b Bomba de circulación, para circuito primario de instalación solar térmica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación de la bomba de circulación. 
  Conexión a la red de distribución.     OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
 
           
 
9.114. Vaso de expansión. 
ICS040 Vaso de expansión. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del vaso de expansión. 
  Colocación del vaso de expansión. 
  Conexión del vaso de expansión a la red de distribución.     OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
9.115. Vaso de expansión. 
ICS045 Vaso de expansión. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación del vaso de expansión. 
  Conexión a la red de distribución.     OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
9.116. Interacumulador de intercambio simple para producción de A.C.S. 
ICS050 Interacumulador de intercambio simple para producción de A.C.S. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del interacumulador. 
  Colocación del interacumulador. 
  Conexionado del interacumulador.     OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
 
           
 
9.117. Purgador de aire. 
ICS080 Purgador de aire. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación del purgador. 
  Conexionado.     OFICIOS 
mo004 mo103 Calefactor. 
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9.118. Contador de agua. 
ICS090 Contador de agua. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación del contador. 
  Conexionado.     OFICIOS 
mo004 Calefactor. 
 
           
 
9.119. Unidad aire-agua bomba de calor, EWXBZ 801 "HITECSA", para instalación en exterior. 
ICV010 Unidad aire-agua bomba de calor, EWXBZ 801 "HITECSA", para instalación en exterior. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de la unidad. 
  Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. 
  Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica 
y de recogida de condensados. 
  Puesta en marcha. 
    OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
 
           
 
           
Fase de ejecución 
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de 
condensados. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas normalizadas. 
  
 
9.120. Control centralizado para sistema solar térmico. 
ICX025 Control centralizado para sistema solar térmico. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de los elementos. 
  Conexionado con la red eléctrica.     OFICIOS 
mo005 mo104 Instalador de climatización. 
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Fase de ejecución Conexionado con la red eléctrica. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto 
eléctrico. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas normalizadas. 
  
 
9.121. Caja general de protección. 
IEC020 Caja general de protección. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la 
caja. 
  Fijación del marco. 
  Colocación de la puerta. 
  Colocación de tubos y piezas especiales. 
  Conexionado. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.122. Centralización de contadores en cuarto de contadores. 
IEG010 Centralización de contadores en cuarto de contadores. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del conjunto prefabricado. 
  Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. 
  Fijación de módulos al conjunto prefabricado. 
  Conexionado. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.123. Cable unipolar de cobre ES07Z1-K (AS), con aislamiento. 
IEH010 
IEH010b 
IEH010c 
IEH010d 
Cable unipolar de cobre ES07Z1-K (AS), con aislamiento. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Tendido del cable. 
  Conexionado. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
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9.124. Cable unipolar de cobre RZ1-K (AS), con aislamiento. 
IEH010e 
IEH010f 
Cable unipolar de cobre RZ1-K (AS), con aislamiento. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Tendido del cable. 
  Conexionado. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.125. Cable unipolar de cobre H07V-K, con aislamiento. 
IEH010g 
IEH010h 
IEH010i 
IEH010j 
Cable unipolar de cobre H07V-K, con aislamiento. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Tendido del cable. 
  Conexionado. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.126. Cuadro formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
IEI070 
IEI070b 
IEI070c 
Cuadro formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación de la caja para el cuadro. 
  Conexionado. 
  Montaje de los componentes. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.127. Componentes para la red eléctrica de distribución interior: mecanismos cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
IEI090 
IEI090b 
IEI090c 
Componentes para la red eléctrica de distribución interior: mecanismos cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
  Colocación de mecanismos. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.128. Instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B. 
IEO010 
IEO010b 
IEO010c 
Instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del tubo. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.129. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de 
PVC, corrugado. 
IEO010d 
IEO010e 
IEO010f 
IEO010g 
IEO010h 
IEO010i 
Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del tubo. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
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9.130. Instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado. 
IEO010j Instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de canalización de 
tubo curvable de PVC, corrugado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del tubo. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.131. Instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada). 
IEO010k Instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada). 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
  Colocación del tubo. 
  Colocación de la cinta de señalización. 
  Ejecución del relleno envolvente de arena. 
    MAQUINARIA 
mq04dua020b Dumper de descarga frontal. 
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana. 
mq02cia020j Camión cisterna. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la presencia de trabajadores en el 
interior de la excavación, bajo la vertical de riesgo 
de caída de materiales. 
  
 
           
Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente de arena. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales de relleno no se acopiarán en los 
bordes de las excavaciones. 
  YCB060 
 
9.132. Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con conductor de cobre desnudo. 
IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con conductor de cobre desnudo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
  Montaje del punto de puesta a tierra. 
  Trazado de la línea principal de tierra. 
  Sujeción. 
  Trazado de derivaciones de tierra. 
  Conexionado de las derivaciones. 
  Conexión a masa de la red. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.133. Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
IEP030 Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
  Montaje del punto de puesta a tierra. 
  Trazado de la línea principal de tierra. 
  Sujeción. 
  Trazado de derivaciones de tierra. 
  Conexionado de las derivaciones. 
  Conexión a masa de la red. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
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9.134. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por tubo de polietileno (PE) y llave de 
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por tubo de polietileno (PE) y 
llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto 
de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. 
  Rotura del pavimento con compresor. 
  Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
  Colocación de la arqueta prefabricada. 
  Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
  Colocación de la tubería. 
  Montaje de la llave de corte. 
  Colocación de la tapa. 
  Ejecución del relleno envolvente. 
  Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    MAQUINARIA 
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico. 
mq05mai030 Martillo neumático. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo008 mo107 Fontanero. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
           
 
           
Fase de ejecución 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La superficie del fondo de la excavación se dejará 
plana y libre de obstáculos. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón 
tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la presencia de trabajadores en el 
interior de la excavación, bajo la vertical de riesgo 
de caída de materiales. 
  
 
           
Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales de relleno no se acopiarán en los 
bordes de las excavaciones. 
  YCB060 
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.135. Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, con tapa. 
IFB020 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, con tapa. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de la arqueta. 
  Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
  Colocación de la arqueta prefabricada. 
  Formación de agujeros para el paso de los tubos. 
  Colocación de la tapa y los accesorios. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
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Fase de ejecución Replanteo de la arqueta. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  YSM005 
 
           
Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La superficie del fondo de la excavación se dejará 
plana y libre de obstáculos. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón 
tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
  
 
9.136. Alimentación de agua potable con tubería de polietileno reticulado (PE-X). 
IFB100 Alimentación de agua potable con tubería de polietileno reticulado (PE-X). 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado. 
  Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
  Montaje de la llave de corte general. 
  Colocación y conexión del filtro. 
  Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la 
válvula de retención. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.137. Batería de contadores divisionarios para abastecimiento de agua potable. 
IFC020 Batería de contadores divisionarios para abastecimiento de agua potable. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del soporte de batería. 
  Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
  Colocación de la batería. 
  Colocación del cuadro de clasificación. 
  Conexionado. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
9.138. Grupo de presión para edificios. 
IFD010 Grupo de presión para edificios. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Fijación del depósito. 
  Colocación y fijación del grupo de presión. 
  Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
  Conexiones de la bomba con el depósito. 
  Conexionado. 
  Puesta en marcha. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
9.139. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), serie 5. 
IFI005 
IFI005b 
IFI005c 
IFI005d 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado. 
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    PEQUEÑA MAQUINARIA   Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
  Realización de pruebas de servicio. 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.140. Llave de paso. 
IFI008 
IFI008b 
Llave de paso. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Conexión de la válvula a los tubos. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
9.141. Montante, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, 
purgador y llave de paso de esfera. 
IFM010 
IFM010b 
IFM010c 
IFM010d 
IFM010e 
Montante, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, 
purgador y llave de paso de esfera. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías. 
  Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
  Montaje del purgador de aire y la llave de paso. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
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op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.142. Válvula de corte. 
IFW010 Válvula de corte. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Conexión de la válvula a los tubos. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
9.143. Acometida de gas, de polietileno de alta densidad SDR 11, con llave de acometida formada por válvula de 
esfera de latón niquelado alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
IGA010 Acometida de gas, de polietileno de alta densidad SDR 11, con llave de acometida formada por 
válvula de esfera de latón niquelado alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, 
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. 
  Rotura del pavimento con compresor. 
  Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
  Colocación de la arqueta prefabricada. 
  Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
  Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. 
  Colocación de la tapa y los accesorios. 
  Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. 
    MAQUINARIA 
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico. 
mq05mai030 Martillo neumático. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
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mo010 mo109 Instalador de gas.   Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
  Colocación de tuberías. 
  Montaje de la llave de acometida. 
  Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
           
 
           
Fase de ejecución 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el 
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La superficie del fondo de la excavación se dejará 
plana y libre de obstáculos. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
  
 
           
Fase de ejecución Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  Los tubos no se acopiarán en los bordes de las 
excavaciones. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de objetos 
desprendidos. 
  Se evitará la presencia de trabajadores en el 
interior de la excavación, bajo la vertical de riesgo 
de caída de materiales. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.144. Armario de regulación, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o 
comercial. 
IGA030 Armario de regulación, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo 
o comercial. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación y fijación del armario. 
  Colocación de tubos y piezas especiales. 
  Colocación y fijación de elementos de regulación y seguridad. 
  Conexionado. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo010 mo109 Instalador de gas. 
 
           
 
9.145. Batería para gas natural, para centralización en armario, situada en primer sótano. 
IGC010 Batería para gas natural, para centralización en armario, situada en primer sótano. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del armario. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo010 mo109 Instalador de gas. 
 
           
 
9.146. Tubería con vaina metálica, para instalación interior de gas, formada por tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura; instalación en superficie. 
IGI005 
IGI005b 
Tubería con vaina metálica, para instalación interior de gas, formada por tubo de cobre estirado 
en frío sin soldadura; instalación en superficie. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de las tuberías. 
  Colocación de la vaina. 
  Colocación de tubos. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo010 mo109 Instalador de gas. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.147. Tubería con vaina metálica, para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura. 
IGM005 Tubería con vaina metálica, para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado. 
  Colocación de la vaina. 
  Colocación de tubos. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo010 mo109 Instalador de gas. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.148. Tubería con vaina plástica, para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura. 
IGM015 
IGM015b 
Tubería con vaina plástica, para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado. 
  Colocación de la vaina. 
  Colocación de tubos. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo010 mo109 Instalador de gas. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.149. Válvula de gas. 
IGW020 Válvula de gas. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo010 mo109 Instalador de gas. 
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9.150. Detector de movimiento; instalación a la intemperie. 
IIC020 Detector de movimiento; instalación a la intemperie. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.151. Detector de movimiento; instalación en la superficie del techo. 
IIC020b Detector de movimiento; instalación en la superficie del techo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.152. Luminaria tipo Downlight; instalación empotrada. 
III100 Luminaria tipo Downlight; instalación empotrada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.153. Luminaria tipo Downlight; instalación en superficie. 
III110 Luminaria tipo Downlight; instalación en superficie. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
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    OFICIOS   Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.154. Arqueta de entrada prefabricada para ICT, en canalización externa. 
ILA010 Arqueta de entrada prefabricada para ICT, en canalización externa. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
  Montaje de las piezas prefabricadas. 
  Conexionado de tubos de la canalización. 
  Colocación de accesorios. 
  Ejecución de remates. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  YSM005 
 
           
Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La superficie del fondo de la excavación se dejará 
plana y libre de obstáculos. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón 
tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
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Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
  
 
9.155. Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietileno. 
ILA020 Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietileno. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la canalización. 
  Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. 
  Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
  Presentación en seco de los tubos. 
  Vertido y compactación del hormigón para formación del 
prisma. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo del recorrido de la canalización. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón 
tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
  
 
           
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
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9.156. Canalización de enlace superior formada por 2 tubos de PVC rígido, para edificio plurifamiliar; instalación 
en superficie. 
ILE030 Canalización de enlace superior formada por 2 tubos de PVC rígido, para edificio plurifamiliar; 
instalación en superficie. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la canalización. 
  Colocación y fijación de los tubos. 
  Colocación del hilo guía.     PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.157. Registro de terminación de red; instalación empotrada. 
ILI001 Registro de terminación de red; instalación empotrada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de la caja. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.158. Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados; 
instalación empotrada. 
ILI010 Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, 
reforzados; instalación empotrada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la canalización. 
  Colocación y fijación de los tubos. 
  Colocación del hilo guía.     OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
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9.159. Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster 
reforzado; instalación empotrada. 
ILI011 Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, tipo C, de 
poliéster reforzado; instalación empotrada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de la caja. 
    OFICIOS 
mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.160. Registro de toma para BAT o toma de usuario; instalación empotrada. 
ILI020 Registro de toma para BAT o toma de usuario; instalación empotrada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de la caja. 
    OFICIOS 
mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.161. Canalización principal formada por 5 tubos de polipropileno flexible, corrugados; instalación en conducto 
de obra de fábrica. 
ILP010 Canalización principal formada por 5 tubos de polipropileno flexible, corrugados; instalación en 
conducto de obra de fábrica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la canalización. 
  Colocación y fijación de los tubos. 
  Colocación del hilo guía.     OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.162. Registro secundario formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento 
interior; instalación en superficie. 
ILP021 Registro secundario formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con 
aislamiento interior; instalación en superficie. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del armario. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.163. Equipamiento completo para RITI, en armario. 
ILR010 Equipamiento completo para RITI, en armario. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Paso de tubos de protección en rozas. 
  Nivelación y sujeción de herrajes. 
  Ejecución del circuito de tierra. 
  Tendido de cables. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.164. Equipamiento completo para RITS, en armario. 
ILR020 Equipamiento completo para RITS, en armario. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Paso de tubos de protección en rozas. 
  Nivelación y sujeción de herrajes. 
  Ejecución del circuito de tierra. 
  Tendido de cables. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
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9.165. Canalización secundaria en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, 
corrugados, reforzados; instalación empotrada. 
ILS010 Canalización secundaria en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, 
corrugados, reforzados; instalación empotrada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la canalización. 
  Colocación y fijación de los tubos. 
  Colocación del hilo guía.     OFICIOS 
mo001 mo056 Instalador de telecomunicaciones. 
 
           
 
9.166. Alumbrado de emergencia en zonas comunes instalación empotrada en techo. 
IOA020 Alumbrado de emergencia en zonas comunes instalación empotrada en techo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Fijación y nivelación. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.167. Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente. 
IOS010 
IOS010b 
Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Fijación al paramento. 
    OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
9.168. Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente. 
IOS020 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Fijación al paramento. 
    OFICIOS 
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mo113 Construcción. 
 
           
 
9.169. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada. 
IOX010 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Fijación del armario al paramento. 
  Colocación del extintor dentro del armario.     OFICIOS 
mo113 Construcción. 
 
           
 
9.170. Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, unión 
pegada con adhesivo. 
ISB010 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, 
unión pegada con adhesivo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. 
  Presentación en seco de los tubos. 
  Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Atrapamiento por 
objetos. 
  No se ensamblarán los tubos sujetándolos por el 
interior de los mismos. 
  
 
Exposición a 
sustancias 
nocivas. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de adhesivos en las juntas. 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.171. Bajante circular de cobre. 
ISB020 Bajante circular de cobre. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. 
  Presentación en seco de los tubos. 
  Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.172. Sombrerete de ventilación de PVC, unión pegada con adhesivo. 
ISB044 Sombrerete de ventilación de PVC, unión pegada con adhesivo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje y conexionado. 
    OFICIOS 
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mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Montaje y conexionado. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Exposición a 
sustancias 
nocivas. 
  Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de adhesivos en las juntas. 
  
 
9.173. Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de piezas preformadas de plancha de cobre y 
babero de plomo, colocado sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble. 
ISC020 Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de piezas preformadas de plancha de 
cobre y babero de plomo, colocado sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación de la superficie. 
  Formación de cajeado de fábrica de ladrillo. 
  Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. 
  Montaje. 
  Ejecución de las uniones por soldadura. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    MAQUINARIA 
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
    OFICIOS 
mo020 mo077 
mo113 
Construcción. 
mo032 mo070 Aplicador de productos impermeabilizantes. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Formación de cajeado de fábrica de ladrillo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con los productos 
bituminosos. 
  
 
9.174. Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, unión pegada con adhesivo. 
ISD005 
ISD005b 
ISD005c 
ISD005d 
ISD005e 
ISD005f 
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, unión pegada con 
adhesivo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los 
elementos de sujeción. 
  Presentación de tubos. 
  Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.175. Bote sifónico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. 
ISD008 Bote sifónico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el 
forjado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Presentación en seco de los tubos. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.176. Bote sifónico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 
ISD008b Bote sifónico de PVC, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.177. Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable, 5 paradas, con capacidad para 4 
personas, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores 
automáticas en acero inoxidable. 
ITA010 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable, 5 paradas, con capacidad para 4 
personas, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y 
puertas exteriores automáticas en acero inoxidable. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de guías y niveles. 
  Colocación de los puntos de fijación. 
  Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. 
  Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. 
  Colocación de los amortiguadores de foso. 
    OFICIOS 
mo016 mo085 Instalador de aparatos elevadores. 
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    PROTECCIONES COLECTIVAS   Colocación de contrapesos. 
  Presentación de las puertas de acceso. 
  Montaje del grupo tractor. 
  Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. 
  Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con 
sus acabados. 
  Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. 
  Instalación de las botoneras de piso y de cabina. 
  Instalación del selector de paradas. 
  Conexionado con la red eléctrica. 
  Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de 
seguridad. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
YCK030 Sistema provisional de protección de hueco 
frontal de ascensor. 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se dispondrá de los sistemas de protección de 
huecos verticales necesarios. 
  YCK030 
  YCS010 
 
           
Fase de ejecución Presentación de las puertas de acceso. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje, previamente instalado. 
  YCL210 
 
           
Fase de ejecución Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  No permanecerá ningún trabajador en el interior 
del hueco durante la colocación de la cabina. 
  
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se instalará el pestillo de cierre de seguridad de las 
puertas, para impedir su apertura accidental y 
evitar la caída de personas por el hueco del 
ascensor. 
  
 
           
Fase de ejecución Conexionado con la red eléctrica. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Contacto 
eléctrico. 
  Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas normalizadas. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.178. Aireador. 
IVA010 Aireador. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje. 
  Colocación y fijación del aireador encima de la carpintería.     OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.179. Rejilla. 
IVA010b Rejilla. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de la rejilla en la hoja de la puerta 
interior. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.180. Boca de extracción. 
IVA010c 
IVA010d 
Boca de extracción. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje. 
  Colocación y fijación del elemento al conducto de extracción.     OFICIOS 
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mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.181. Campana extractora convencional con 2 motores de aspiración de aspiración. 
IVK010 Campana extractora convencional con 2 motores de aspiración de aspiración. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo mediante plantilla. 
  Colocación y fijación. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo003 mo102 Electricista. 
 
           
 
9.182. Aspirador. 
IVK030 Aspirador. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Montaje. 
  Colocación y fijación.     OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.183. Ventilador de extracción para tejado. 
IVM036 
IVM036b 
Ventilador de extracción para tejado. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación. 
  Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
a distinto nivel. 
  No se trabajará cuando la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
  No se trabajará con condiciones climatológicas 
adversas, como lluvia, helada o excesivo calor. 
  YCL160 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
9.184. Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, colocado en posición vertical. 
IVV020 
IVV020b 
IVV020c 
IVV020d 
IVV020e 
IVV020f 
IVV020g 
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, colocado en posición 
vertical. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
elementos de sujeción. 
  Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
  Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo013 mo084 Montador de conductos de chapa metálica. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.185. Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, colocado en posición 
horizontal. 
IVV020h Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, colocado en posición 
horizontal. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los 
elementos de sujeción. 
  Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
  Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. 
  Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo013 mo084 Montador de conductos de chapa metálica. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.186. Puerta de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia 
el interior. 
LCL060 Puerta de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con 
apertura hacia el interior. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Ajuste final de la hoja. 
  Sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la 
carpintería y la obra. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo018 mo059 Cerrajero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Ajuste final de la hoja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Sobreesfuerzo.   El cuelgue de la hoja se realizará por, al menos, dos 
operarios. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.187. Puerta de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el 
interior. 
LCL060b 
LCL060d 
LCL060e 
Puerta de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura 
hacia el interior. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Ajuste final de las hojas. 
  Sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la 
carpintería y la obra. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo018 mo059 Cerrajero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Ajuste final de las hojas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   El cuelgue de las hojas se realizará por, al menos, 
dos operarios. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
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9.188. Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia 
el interior. 
LCL060c Ventana de aluminio, gama alta, con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con 
apertura hacia el interior. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Ajuste final de las hojas. 
  Sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la 
carpintería y la obra. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo018 mo059 Cerrajero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Ajuste final de las hojas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   El cuelgue de las hojas se realizará por, al menos, 
dos operarios. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.189. Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, acabado 
con tablero liso en ambas caras de madera de roble, con cerradura de seguridad. 
LEM140 Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, 
acabado con tablero liso en ambas caras de madera de roble, con cerradura de seguridad. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Limpieza del premarco ya instalado. 
  Alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco. 
  Fijación del block de puerta al premarco. 
  Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con 
espuma de poliuretano. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie010 Sierra de calar. 
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op00cep010 Garlopa.   Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
op00ato010 Atornillador. 
op00tro010 Tronzador. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
mo017 mo058 Carpintero. 
 
           
 
9.190. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en 
taller. 
LPM010 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja, con tablero de madera maciza de pino melis, 
barnizada en taller. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación de los herrajes de colgar. 
  Colocación de la hoja. 
  Colocación de los herrajes de cierre. 
  Colocación de accesorios. 
  Colocación y sellado del vidrio. 
  Colocación de junquillos. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00cla010 Clavadora neumática. 
op00gra010 Grapadora. 
op00sie010 Sierra de calar. 
op00cep010 Garlopa. 
op00ato010 Atornillador. 
op00tro010 Tronzador. 
    OFICIOS 
mo017 mo058 Carpintero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Colocación de la hoja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   El cuelgue de la hoja se realizará por, al menos, dos 
operarios. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.191. Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja, con tablero de madera maciza de 
pino melis, barnizada en taller. 
LPM021 Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja, con tablero de madera 
maciza de pino melis, barnizada en taller. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación de los herrajes de colgar. 
  Colocación de la hoja. 
  Colocación de los herrajes de cierre. 
  Colocación de accesorios. 
  Colocación y sellado del vidrio. 
  Colocación de junquillos. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00cla010 Clavadora neumática. 
op00gra010 Grapadora. 
op00sie010 Sierra de calar. 
op00cep010 Garlopa. 
op00ato010 Atornillador. 
op00tro010 Tronzador. 
    OFICIOS 
mo017 mo058 Carpintero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Colocación de la hoja. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.   El cuelgue de la hoja se realizará por, al menos, dos 
operarios. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
9.192. Persiana enrollable de lamas con cajón cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción 
(monoblock); accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
LSP030 Persiana enrollable de lamas con cajón cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil 
extracción (monoblock); accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Montaje del sistema de accionamiento. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Se señalizará y delimitará la zona bajo la vertical de 
riesgo de caída de materiales. 
  YSB050 
 
9.193. Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes, formado por coquilla de espuma elastomérica. 
NAA010 
NAA010b 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes, formado por coquilla de espuma elastomérica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Preparación de la superficie soporte. 
  Replanteo y corte del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento.     OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios de 
borriquetas, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura de hasta 3 m. 
  Los trabajos se realizarán desde torres de trabajo 
móviles, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura superior a 3 m. 
  
 
           
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.194. Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes, formado por coquilla de espuma elastomérica. 
NAA010c 
NAA010d 
NAA010e 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes, formado por coquilla de espuma elastomérica. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Preparación de la superficie soporte. 
  Replanteo y corte del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento.     OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios de 
borriquetas, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura de hasta 3 m. 
  Los trabajos se realizarán desde torres de trabajo 
móviles, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura superior a 3 m. 
  
 
           
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.195. Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno. 
NAK010 Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
  Replanteo y corte del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento sobre el terreno. 
  Colocación del film de polietileno. 
  Sellado de juntas del film de polietileno. 
    OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.196. Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno 
extruido, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno. 
NAK020 Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
  Replanteo y corte del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento sobre el terreno. 
  Colocación del film de polietileno. 
  Sellado de juntas del film de polietileno. 
    OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.197. Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel de lana mineral natural (LMN), 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF INSULATION", simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno. 
NAL010 Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel de lana mineral natural (LMN), 
Ultracoustic suelo TP "KNAUF INSULATION", simplemente apoyado, cubierto con film de 
polietileno. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
  Replanteo y corte del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento. 
  Colocación del film de polietileno. 
  Sellado de juntas del film de polietileno. 
    OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Replanteo y corte del aislamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.198. Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas, formado por panel de lana de 
vidrio. 
NAO030 Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas, formado por panel 
de lana de vidrio. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Corte del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento entre los montantes. 
    OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Corte del aislamiento. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
           
Fase de ejecución Colocación del aislamiento entre los montantes. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios de 
borriquetas, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura de hasta 3 m. 
  Los trabajos se realizarán desde torres de trabajo 
móviles, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura superior a 3 m. 
  
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.   YCS010 
 
9.199. Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, situado a una altura menor de 4 m, formado por 
placa de aglomerado de corcho expandido. 
NBT030 
NBT030b 
Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, situado a una altura menor de 4 m, formado 
por placa de aglomerado de corcho expandido. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Corte y ajuste del aislamiento. 
  Colocación del aislamiento. 
    OFICIOS 
mo054 mo101 Montador de aislamientos. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se intentará colocar la carpintería exterior con su 
acristalamiento antes de iniciar los trabajos de 
falsos techos. Si no es posible, se dispondrá de 
protección de hueco. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios de 
borriquetas, cuya plataforma de trabajo deberá 
ocupar toda la superficie de la habitación cuyo falso 
techo se quiere colocar. 
  YCK020 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  YCS010 
 
           
Fase de ejecución Corte y ajuste del aislamiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.200. Encuentro frontal de faldón con paramento vertical, realizado con piezas de remate superior de faldón, 
para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 
QUC011 Encuentro frontal de faldón con paramento vertical, realizado con piezas de remate superior de 
faldón, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y colocación de las piezas de remate sobre las 
placas de cubierta. 
  Fijación de las piezas a las placas. 
    OFICIOS 
mo051 mo098 Montador de cerramientos industriales. 
 
           
 
9.201. Placa ondulada translúcida de policarbonato celular, incolora, resistente a los rayos ultravioleta, para 
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 
QUC012 Placa ondulada translúcida de policarbonato celular, incolora, resistente a los rayos ultravioleta, 
para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y colocación de las piezas especiales sobre las 
placas de cubierta. 
  Fijación de las piezas a las placas. 
    OFICIOS 
mo051 mo098 Montador de cerramientos industriales. 
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9.202. Placa de fibrocemento sin amianto, con adaptador para salida de humos, con pieza de conexión y 
aspirador estático, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 
QUC012b Placa de fibrocemento sin amianto, con adaptador para salida de humos, con pieza de conexión y 
aspirador estático, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y colocación de las piezas especiales sobre las 
placas de cubierta. 
  Fijación de las piezas a las placas. 
    OFICIOS 
mo051 mo098 Montador de cerramientos industriales. 
 
           
 
9.203. Placas onduladas de fibrocemento sin amianto, para montaje de cobertura de teja cerámica curva, en 
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 15%. 
QUT010 Placas onduladas de fibrocemento sin amianto, para montaje de cobertura de teja cerámica curva, 
en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 15%. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Corte de las placas. 
  Fijación de las placas. 
  Sellado de juntas. 
    OFICIOS 
mo051 mo098 Montador de cerramientos industriales. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Corte de las placas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.204. Cobertura de tejas cerámicas curvas, recibidas con mortero de cemento, en cubierta inclinada, con una 
pendiente mayor del 15%. 
QUT030 Cobertura de tejas cerámicas curvas, recibidas con mortero de cemento, en cubierta inclinada, 
con una pendiente mayor del 15%. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación de las tejas recibidas con mortero. 
    OFICIOS 
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mo020 mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Colocación de las tejas recibidas con mortero. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se dispondrá una pasarela de circulación 
escalonada que absorba de manera segura la 
pendiente que se haya de salvar. 
  YCN020 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los tablones de reparto se acopiarán con cuñas que 
absorban la pendiente. 
  
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
9.205. Cumbrera realizada con caballetes cerámicos, recibidos con mortero de cemento; para cubierta inclinada. 
QUT031 Cumbrera realizada con caballetes cerámicos, recibidos con mortero de cemento; para cubierta 
inclinada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación de las tejas con mortero. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Colocación de las tejas con mortero. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se dispondrá una pasarela de circulación 
escalonada que absorba de manera segura la 
pendiente que se haya de salvar. 
  YCN020 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los tablones de reparto se acopiarán con cuñas que 
absorban la pendiente. 
  
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
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9.206. Encuentro frontal de faldón con paramento vertical, realizado con banda autoadhesiva de plomo y perfil 
de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento; para cubierta inclinada. 
QUT031b Encuentro frontal de faldón con paramento vertical, realizado con banda autoadhesiva de plomo y 
perfil de chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento; 
para cubierta inclinada. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación de la banda autoadhesiva. 
  Fijación del perfil metálico. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.207. Alicatado con azulejo, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en paramentos 
interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, sin junta, cantoneras de PVC. 
RAG012 Alicatado con azulejo, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en 
paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, sin junta, 
cantoneras de PVC. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Preparación de la superficie soporte. 
  Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
  Colocación de maestras o reglas. 
  Preparación y aplicación del adhesivo. 
  Formación de juntas de movimiento. 
  Colocación de las baldosas. 
  Ejecución de esquinas y rincones. 
  Rejuntado de baldosas. 
  Acabado y limpieza final. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de 
trabajo, de corte húmedo. 
op00amo010 Amoladora o radial. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo024 mo062 Alicatador. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Se comprobará que los paramentos a revestir son 
totalmente estables. 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.   YCS010 
 
           
Fase de ejecución Colocación de las baldosas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  
 
Caída de objetos 
por manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes del 
material hasta que sean depositados en la planta 
correspondiente. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se tendrá especial cuidado en la manipulación de 
piezas recién cortadas. 
  
 
           
Fase de ejecución Acabado y limpieza final. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
9.208. Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Homestone "GRESPANIA", 
colocadas sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramento interior, recibidas con adhesivo 
cementoso de fraguado normal, sin junta, con cantoneras de PVC. 
RAG052 Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Homestone 
"GRESPANIA", colocadas sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramento 
interior, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, sin junta, con cantoneras de PVC. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Preparación de la superficie soporte. 
  Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
  Colocación de maestras o reglas. 
  Preparación y aplicación del adhesivo. 
  Formación de juntas de movimiento. 
  Colocación de las baldosas. 
  Ejecución de esquinas. 
  Rejuntado de baldosas. 
  Acabado y limpieza final. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de 
trabajo, de corte húmedo. 
op00amo010 Amoladora o radial. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo024 mo062 Alicatador. 
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    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Se comprobará que los paramentos a revestir son 
totalmente estables. 
  
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.   YCS010 
 
           
Fase de ejecución Colocación de las baldosas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  
 
Caída de objetos 
por manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes del 
material hasta que sean depositados en la planta 
correspondiente. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se tendrá especial cuidado en la manipulación de 
piezas recién cortadas. 
  
 
           
Fase de ejecución Acabado y limpieza final. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
9.209. Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de mármol Crema Eureka, pegadas con 
adhesivo cementoso mejorado y rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mínima. 
RCP015 Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de mármol Crema Eureka, 
pegadas con adhesivo cementoso mejorado y rejuntado con mortero de juntas cementoso, para 
junta mínima. 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de las placas en el paramento conforme al 
despiece indicado. 
  Preparación de la piedra natural y del paramento a revestir. 
  Extendido de la pasta adhesiva sobre el paramento. 
  Colocación de placas por hiladas, disponiendo crucetas de 
plástico en los vértices. 
  Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada 
de placas. 
  Colocación de las siguientes hiladas. 
  Rejuntado. 
  Limpieza final del paramento. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de 
trabajo, de corte húmedo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo022 mo060 Colocador de piedra natural. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  No se trabajará cuando la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
  No se trabajará con condiciones climatológicas 
adversas, como lluvia, helada o excesivo calor. 
  YCL220 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Colocación de las siguientes hiladas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  
 
Caída de objetos 
por manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes del 
material hasta que sean depositados en la planta 
correspondiente. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se tendrá especial cuidado en la manipulación de 
piezas recién cortadas. 
  
 
9.210. Revestimiento decorativo con panel de corcho, fijación con adhesivo, sobre paramento vertical. 
RDC010 Revestimiento decorativo con panel de corcho, fijación con adhesivo, sobre paramento vertical. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Preparación y limpieza de la superficie a revestir. 
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    OFICIOS   Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 
  Corte y preparación del revestimiento. 
  Aplicación del adhesivo. 
  Colocación y fijación del revestimiento. 
  Resolución del perímetro del revestimiento. 
  Limpieza de la superficie. 
mo017 mo058 Carpintero. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.   YCS010 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Se comprobará que los paramentos a revestir son 
totalmente estables. 
  
 
           
Fase de ejecución Corte y preparación del revestimiento. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  
 
Caída de objetos 
por manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes del 
material hasta que sean depositados en la planta 
correspondiente. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.211. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas 
de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 
RIP035 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado 
o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Preparación del soporte. 
  Aplicación de una mano de fondo. 
  Aplicación de dos manos de acabado.     PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020 Taladro con batidora. 
    OFICIOS 
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mo038 mo076 Pintor. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios de 
borriquetas, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura de hasta 3 m. 
  Los trabajos se realizarán desde torres de trabajo 
móviles, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura superior a 3 m. 
  
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.   YCS010 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los envases de tamaño industrial se acopiarán de 
forma adecuada sobre tablones de reparto, para 
evitar sobrecargas. 
  Se comprobará que los paramentos a revestir son 
totalmente estables. 
  
 
9.212. Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, sobre paramento interior de yeso o escayola, 
horizontal, hasta 3 m de altura. 
RIT020 Aplicación manual de dos manos de pintura al temple, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, horizontal, hasta 3 m de altura. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 
  Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020 Taladro con batidora. 
    OFICIOS 
mo038 mo076 Pintor. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
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Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios de 
borriquetas, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura de hasta 3 m. 
  Los trabajos se realizarán desde torres de trabajo 
móviles, cuando la plataforma de trabajo esté 
situada a una altura superior a 3 m. 
  
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil.   YCS010 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los envases de tamaño industrial se acopiarán de 
forma adecuada sobre tablones de reparto, para 
evitar sobrecargas. 
  Se comprobará que los paramentos a revestir son 
totalmente estables. 
  
 
9.213. Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa hidrófobo de red tridimensional, para la 
impermeabilización y decoración de fachadas, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis 
incluso en los cambios de material. 
RQO020 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa hidrófobo de red tridimensional, 
para la impermeabilización y decoración de fachadas, aplicado manualmente, armado y reforzado 
con malla antiálcalis incluso en los cambios de material. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Preparación de la superficie soporte. 
  Despiece de los paños de trabajo. 
  Aristado y realización de juntas. 
  Colocación de malla para armar mortero. 
  Preparación del mortero monocapa. 
  Aplicación del mortero monocapa. 
  Regleado y alisado del revestimiento. 
  Acabado superficial. 
  Repasos y limpieza final. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020 Taladro con batidora. 
    OFICIOS 
mo039 mo111 Revocador. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  No se trabajará cuando la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 
  No se trabajará con condiciones climatológicas 
adversas, como lluvia, helada o excesivo calor. 
  YCL220 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Se señalizará y delimitará la zona bajo la vertical de 
los andamios. 
  YSB135 
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Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Preparación del mortero monocapa. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución Aplicación del mortero monocapa. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución Repasos y limpieza final. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
9.214. Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema Placo Prima "PLACO". 
RRY070 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema Placo Prima "PLACO". 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de 
los perfiles. 
  Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, 
sobre solado terminado o base de asiento. 
  Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, 
bajo forjados. 
  Colocación de los montantes. 
  Corte de las placas. 
  Fijación de las placas. 
  Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 
de las placas. 
  Tratamiento de juntas. 
  Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010 Fresadora. 
op00sie010 Sierra de calar. 
op00tal010 Taladro. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
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mo053 mo100 Montador de prefabricados interiores. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se dispondrá de dispositivo de anclaje. 
  Se dispondrá de protección de hueco vertical. 
  YCL220 
  YCK020 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales no se acopiarán en los bordes del 
forjado. 
  Los materiales se acopiarán cerca de los pilares, 
para evitar sobrecargas de la estructura. 
  YCM025 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Corte de las placas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
           
Fase de ejecución Fijación de las placas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales se acopiarán cerca de los pilares, 
para evitar sobrecargas de la estructura. 
  
 
Caída de objetos 
por manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes del 
material hasta que sean depositados en la planta 
correspondiente. 
  
 
Sobreesfuerzo.   Se contará con la ayuda de la palanca elevaplacas 
para la instalación de las placas. 
  
 
9.215. Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema Placo Fire "PLACO". 
RRY070b Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado, sistema Placo Fire "PLACO". 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de 
los perfiles. 
  Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, 
sobre solado terminado o base de asiento. 
  Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, 
bajo forjados. 
  Colocación de los montantes. 
  Corte de las placas. 
  Fijación de las placas. 
  Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 
de las placas. 
  Tratamiento de juntas. 
  Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010 Fresadora. 
op00sie010 Sierra de calar. 
op00tal010 Taladro. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo053 mo100 Montador de prefabricados interiores. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se dispondrá de dispositivo de anclaje. 
  Se dispondrá de protección de hueco vertical. 
  YCL220 
  YCK020 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales no se acopiarán en los bordes del 
forjado. 
  Los materiales se acopiarán cerca de los pilares, 
para evitar sobrecargas de la estructura. 
  YCM025 
 
Pisadas sobre 
objetos. 
  La zona de trabajo se mantendrá limpia de 
materiales y herramientas. 
  
 
           
Fase de ejecución Corte de las placas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
           
Fase de ejecución Fijación de las placas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de objetos 
por desplome. 
  Los materiales se acopiarán cerca de los pilares, 
para evitar sobrecargas de la estructura. 
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Caída de objetos 
por manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes del 
material hasta que sean depositados en la planta 
correspondiente. 
  
 
Sobreesfuerzo.   Se contará con la ayuda de la palanca elevaplacas 
para la instalación de las placas. 
  
 
9.216. Capa fina de pasta niveladora de suelos, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la 
superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de 
resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerámico, de 
corcho, de madera, laminado, flexible o textil. 
RSA020 
RSA020b 
Capa fina de pasta niveladora de suelos, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación 
de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación 
monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, 
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y marcado de niveles de acabado. 
  Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
  Aplicación de la imprimación. 
  Amasado con batidor eléctrico. 
  Vertido y extendido de la mezcla. 
  Curado del mortero. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020 Taladro con batidora. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  Se prohibirá el acceso de otros trabajadores a la 
zona que se está pavimentando, indicándose 
itinerarios alternativos. 
  YCS010 
  YSB050 
 
           
Fase de ejecución Amasado con batidor eléctrico. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución Vertido y extendido de la mezcla. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
9.217. Base para pavimento interior, de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 
"LAFARGEHOLCIM", vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. 
RSB023 Base para pavimento interior, de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 
"LAFARGEHOLCIM", vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para 
formación de suelo flotante y posterior aplicación de líquido de curado incoloro. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y marcado de niveles. 
  Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
  Extendido del mortero mediante bombeo. 
  Aplicación del líquido de curado. 
    MAQUINARIA 
mq06pym020 Mezcladora-bombeadora para morteros 
autonivelantes. 
    OFICIOS 
mo031 mo069 Aplicador de mortero autonivelante. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  Se prohibirá el acceso de otros trabajadores a la 
zona que se está pavimentando, indicándose 
itinerarios alternativos. 
  YCS010 
  YSB050 
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Fase de ejecución Extendido del mortero mediante bombeo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
9.218. Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L. 
RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Limpieza y comprobación de la superficie soporte. 
  Replanteo de los niveles de acabado. 
  Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de 
movimiento. 
  Aplicación del adhesivo. 
  Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
  Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. 
  Rejuntado. 
  Eliminación y limpieza del material sobrante. 
  Limpieza final del pavimento. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de 
trabajo, de corte húmedo. 
op00amo010 Amoladora o radial. 
    OFICIOS 
mo023 mo061 Solador. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  Se prohibirá el acceso de otros trabajadores a la 
zona que se está pavimentando, indicándose 
itinerarios alternativos. 
  YCS010 
  YSB050 
 
           
Fase de ejecución Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  
 
Caída de objetos 
por manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes del 
material hasta que sean depositados en la planta 
correspondiente. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se tendrá especial cuidado en la manipulación de 
piezas recién cortadas. 
  
 
           
Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La zona de trabajo se mantendrá en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. 
  
 
9.219. Tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, ensambladas con adhesivo y colocadas a 
rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno con film de polietileno. 
RSM021 Tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, ensambladas con adhesivo y colocadas a 
rompejuntas sobre lámina de espuma de polietileno con film de polietileno. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Colocación de la barrera de vapor. 
  Colocación de la base de polietileno. 
  Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de 
la habitación. 
  Colocación y recorte de las siguientes hiladas. 
  Unión de las tablas mediante encolado. 
  Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las 
juntas. 
  Colocación y recorte de la última hilada. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00cla010 Clavadora neumática. 
op00cep010 Garlopa. 
op00tro010 Tronzador. 
    OFICIOS 
mo025 mo063 Instalador de pavimentos de madera. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  Se prohibirá el acceso de otros trabajadores a la 
zona que se está pavimentando, indicándose 
itinerarios alternativos. 
  YCS010 
  YSB050 
 
           
Fase de ejecución Colocación y recorte de las siguientes hiladas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  
 
Caída de objetos 
por manipulación. 
  No se romperán los flejes ni los embalajes del 
material hasta que sean depositados en la planta 
correspondiente. 
  
 
9.220. Pavimento continuo de microcemento, realizado sobre superficie absorbente. 
RSR005 Pavimento continuo de microcemento, realizado sobre superficie absorbente. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Limpieza de la superficie soporte. 
  Replanteo de las juntas de dilatación y paños de trabajo. 
  Aplicación de la capa de imprimación. 
  Colocación de la malla. 
  Aplicación de dos capas de microcemento base. 
  Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. 
  Aplicación de dos capas de microcemento decorativo. 
  Aplicación de la capa de sellado. 
  Limpieza final de la superficie acabada. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020 Taladro con batidora. 
    OFICIOS 
mo020 mo113 Construcción. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  Se prohibirá el acceso de otros trabajadores a la 
zona que se está pavimentando, indicándose 
itinerarios alternativos. 
  YCS010 
  YSB050 
 
           
Fase de ejecución Aplicación de dos capas de microcemento base. 
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Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución Aplicación de dos capas de microcemento decorativo. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
9.221. Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola, suspendidas 
del forjado mediante varillas metálicas. 
RTA010 Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola, 
suspendidas del forjado mediante varillas metálicas. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Trazado en los muros del nivel del falso techo. 
  Colocación y fijación de las varillas metálicas. 
  Corte de las placas. 
  Colocación de las placas. 
  Realización de orificios para el paso de los tubos de la 
instalación eléctrica. 
  Enlucido de las placas con pasta de escayola. 
  Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010 Fresadora. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo035 mo117 Escayolista. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
 
           
 
           
Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
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Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se intentará colocar la carpintería exterior con su 
acristalamiento antes de iniciar los trabajos de 
falsos techos. Si no es posible, se dispondrá de 
protección de hueco. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios de 
borriquetas, cuya plataforma de trabajo deberá 
ocupar toda la superficie de la habitación cuyo falso 
techo se quiere colocar. 
  En trabajos en balcones y terrazas, se dispondrá 
una red vertical de protección. 
  YCK020 
  YCK010 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  YCS010 
 
Choque contra 
objetos móviles. 
  Las reglas se transportarán con la parte posterior 
hacia abajo, nunca horizontalmente. 
  
 
           
Fase de ejecución Corte de las placas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.222. Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de yeso laminado, sistema D149.es 
"KNAUF", con perfilería oculta. 
RTD021 Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de yeso laminado, sistema 
D149.es "KNAUF", con perfilería oculta. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de los ejes de la trama modular. 
  Nivelación y colocación de los perfiles angulares. 
  Replanteo de los perfiles de la trama. 
  Señalización de los puntos de anclaje al forjado. 
  Nivelación y suspensión de los perfiles de la trama. 
  Corte de las placas. 
  Colocación de las placas. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00fre010 Fresadora. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo015 mo082 Montador de falsos techos. 
    PROTECCIONES COLECTIVAS 
YCS010 Lámpara portátil. 
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Durante todas las fases de ejecución. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se intentará colocar la carpintería exterior con su 
acristalamiento antes de iniciar los trabajos de 
falsos techos. Si no es posible, se dispondrá de 
protección de hueco. 
  Los trabajos se realizarán desde andamios de 
borriquetas, cuya plataforma de trabajo deberá 
ocupar toda la superficie de la habitación cuyo falso 
techo se quiere colocar. 
  En trabajos en balcones y terrazas, se dispondrá 
una red vertical de protección. 
  YCK020 
  YCK010 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  Los paquetes de materiales se acopiarán en las 
plantas linealmente junto a los tajos en los que se 
vayan a utilizar y fuera de los lugares de paso. 
  Se dispondrá de lámpara portátil. 
  YCS010 
 
Choque contra 
objetos móviles. 
  Las reglas se transportarán con la parte posterior 
hacia abajo, nunca horizontalmente. 
  
 
           
Fase de ejecución Corte de las placas. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.223. Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: inodoro con tanque bajo, lavabo y bidé, modelo 
Meridian "ROCA", con grifería bañera, Princess "ROCA", con grifería monomando. 
SAC010 Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: inodoro con tanque bajo, lavabo y bidé, 
modelo Meridian "ROCA", con grifería bañera, Princess "ROCA", con grifería monomando. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de los aparatos. 
  Montaje del desagüe. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
  Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Sellado de juntas. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal010 Taladro. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
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Fase de ejecución Montaje de la grifería. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.224. Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: inodoro con tanque bajo y lavabo, modelo Meridian 
"ROCA", con grifería plato de ducha, Neo Daiquiri "ROCA", con columna de hidromasaje. 
SAC010b Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: inodoro con tanque bajo y lavabo, modelo 
Meridian "ROCA", con grifería plato de ducha, Neo Daiquiri "ROCA", con columna de hidromasaje. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación de los aparatos. 
  Montaje del desagüe. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
  Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Sellado de juntas. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal010 Taladro. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo008 mo107 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Montaje de la grifería. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.225. Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA". 
SAI010 Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA". 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del aparato. 
  Montaje del desagüe. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
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op00mar010 Martillo.   Conexión a la red de agua fría. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Sellado de juntas. op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
 
           
 
9.226. Lavabo mural modelo Diverta "ROCA", con grifería modelo Thesis. 
SAL040 Lavabo mural modelo Diverta "ROCA", con grifería modelo Thesis. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del aparato. 
  Montaje del desagüe. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
  Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Sellado de juntas. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal010 Taladro. 
op00mar010 Martillo. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Montaje de la grifería. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.227. Mobiliario completo en cocina compuesto por muebles bajos con zócalo inferior, módulo en esquina de 
mueble bajo y muebles altos con cornisa superior y módulo en esquina de mueble alto, con frentes lacados. 
SCM020 Mobiliario completo en cocina compuesto por muebles bajos con zócalo inferior, módulo en 
esquina de mueble bajo y muebles altos con cornisa superior y módulo en esquina de mueble alto, 
con frentes lacados. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. 
  Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los 
muebles y de los módulos en esquina. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
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op00ato010 Atornillador.   Colocación y fijación de bisagras y baldas. 
  Colocación de frentes y cajones. 
  Colocación de los tiradores en frentes y cajones. 
  Colocación del zócalo. 
  Colocación de la cornisa. 
  Limpieza y retirada de restos a contenedor. 
op00tro010 Tronzador. 
op00fre010 Fresadora. 
op00sie010 Sierra de calar. 
op00cla010 Clavadora neumática. 
op00cep010 Garlopa. 
    OFICIOS 
mo017 mo058 Carpintero. 
 
           
 
9.228. Secador de manos. 
SMB010 Secador de manos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación. 
  Conexión a la red eléctrica. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo107 Fontanero. 
 
           
 
9.229. Dosificador mural de jabón líquido Manual Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP". 
SMD010 Dosificador mural de jabón líquido Manual Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP". 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo107 Fontanero. 
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9.230. Mampara para bañera, formada por una puerta abatible con apertura a 180° y un panel fijo. 
SMM010 Mampara para bañera, formada por una puerta abatible con apertura a 180° y un panel fijo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y marcado de los puntos de fijación. 
  Instalación de los perfiles que forman la mampara. 
  Montaje de la puerta y del panel. 
  Montaje de los accesorios. 
  Sellado de las juntas. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.231. Mampara para ducha, formada por dos puertas plegables. 
SMM020 Mampara para ducha, formada por dos puertas plegables. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y marcado de los puntos de fijación. 
  Instalación de los perfiles que forman la mampara. 
  Montaje de las puertas. 
  Montaje de los accesorios. 
  Sellado de las juntas. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.232. Mueble base para lavabo de sobremueble. 
SMN010 Mueble base para lavabo de sobremueble. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de 
fijación. 
  Montaje del mueble. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
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9.233. Cabina sanitaria de tablero fenólico HPL. 
SMS010 Cabina sanitaria de tablero fenólico HPL. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación de los herrajes de colgar. 
  Colocación de la hoja. 
  Colocación de los herrajes de cierre y accesorios. 
  Nivelación y ajuste final. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.234. Encimera de aglomerado de cuarzo. 
SNA010 Encimera de aglomerado de cuarzo. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado de la encimera. 
  Colocación y fijación de los soportes y anclajes. 
  Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la 
encimera. 
  Colocación de copete perimetral. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00amo010 Amoladora o radial. 
op00sie030 Sierra de disco de diamante, para mesa de 
trabajo, de corte húmedo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo011 mo080 Montador. 
 
           
 
9.235. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, Prestobar Inox 78170 
"PRESTO EQUIP". 
SPA020 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, Prestobar Inox 
78170 "PRESTO EQUIP". 
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FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la 
barra. 
  Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
  Limpieza del elemento. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo107 Fontanero. 
 
           
 
9.236. Inodoro con tanque alto Prestowash 720 87221 "PRESTO EQUIP". 
SPI010 Inodoro con tanque alto Prestowash 720 87221 "PRESTO EQUIP". 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del aparato. 
  Montaje del desagüe. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
  Conexión a la red de agua fría. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Sellado de juntas. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010 Atornillador. 
op00mar010 Martillo. 
op00tal010 Taladro. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
 
           
 
9.237. Lavabo mural, equipado con grifería. 
SPL010 Lavabo mural, equipado con grifería. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación y fijación del bastidor. 
  Colocación y fijación del aparato. 
  Montaje del desagüe. 
  Conexión a la red de evacuación. 
  Montaje de la grifería. 
  Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Sellado de juntas. 
    PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal010 Taladro. 
op00mar010 Martillo. 
op00ato010 Atornillador. 
    OFICIOS 
mo008 Fontanero. 
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Fase de ejecución Montaje de la grifería. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se seguirá el procedimiento de trabajo y se evitarán 
las prisas. 
  
 
9.238. Pozo de registro, de fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón armado, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
UAP010 Pozo de registro, de fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón armado, con cierre de tapa 
circular con bloqueo y marco de fundición, instalado en calzadas de calles, incluyendo las 
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
  
 
           
FICHAS 
RELACIONADAS 
AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecución: 
  Replanteo. 
  Colocación de la malla electrosoldada. 
  Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. 
  Formación de muro de fábrica. 
  Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, 
redondeando ángulos. 
  Formación del canal en el fondo del pozo. 
  Conexionado de los colectores al pozo. 
  Sellado de juntas. 
  Colocación de los pates. 
  Vertido y compactación del hormigón para formación de la 
losa alrededor de la boca del cono. 
  Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 
  Comprobación de su correcto funcionamiento. 
  Realización de pruebas de servicio. 
    OFICIOS 
mo041 mo087 Construcción de obra civil. 
    EQUIPOS AUXILIARES 
au00auh020 Canaleta para vertido del hormigón. 
au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico. 
 
           
 
           
Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
al mismo nivel. 
  La plataforma de trabajo desde la que se ejecutarán 
los trabajos de vertido y vibrado del hormigón 
tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
  
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
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Fase de ejecución 
Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando 
ángulos. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Contacto con 
sustancias 
cáusticas o 
corrosivas. 
  Se evitará el contacto de la piel con el mortero.   
 
           
Fase de ejecución Colocación de los pates. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Caída de personas 
a distinto nivel. 
  Se dispondrá de barandilla de seguridad para 
protección del pozo de registro abierto. 
  YCA025 
 
           
Fase de ejecución 
Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la 
boca del cono. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Golpe y corte por 
objetos o 
herramientas. 
  Se comprobará que en las zonas a hormigonar no 
hay objetos punzantes. 
  
 
           
Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio. 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 
Sistemas de protección 
colectiva y señalización 
 
Otros.   Previamente a la realización de las pruebas de 
servicio, se comprobará que no ha quedado ningún 
elemento accesible a terceros que, manipulado de 
forma inoportuna, pueda dar lugar a imprevistos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
